



Przedsięwzięcie strategiczne

Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

Rafał Wasil

Departament Infrastruktury
UMWP



Zatoka Gdańska



Pętla Żuławska



Konkurs dla Działania 6.1_2 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny w ramach RPO WP 2007-2013

- Analiza wykonalności (+ koncepcja, wytyczne środowiskowe, analiza)
- Strategia kreacji marki i oferty turystycznej Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (+ badania)





Ramowy harmonogram zakres województwo pomorskie

Lp.	Główne zadania / etapy	Termin realizacji
1.	Opracowywanie dokumentacji projektowej <i>Analiza wykonalności Pętli Żuławskiej Zatoki Gdańskiej Strategia kreacji marki i oferty turystycznej Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej</i>	Kwiecień – Listopad 2015
2.	Analiza prawna (model i umowa partnerstwa)	Grudzień 2015
3.	Szkolenie dot. Zasad wdrażania RPO WP i wytycznych dla Działania 8.4 RPO WP 2014 – 2020	Styczeń 2016
4.	Wytyczne środowiskowe	Czerwiec 2016
5.	Działania promocyjne, nadzór techniczny	Marzec 2016 – Grudzień 2018



Ramowy harmonogram zakres partnerzy

Lp.	Główne zadania / etapy	Termin realizacji
1.	Wyłonienie lidera, określenie partnerów	Luty 2016
2.	Zaplanowanie środków finansowych	Kwiecień 2016
3.	Uzgodnienie treści umowy (porozumienia) partnerstwa	Luty – Czerwiec 2016
4.	Podpisanie umowy partnerstwa	Czerwiec 2016
5.	Uzyskanie praw dysponowania nieruchomościami na cele projektu	Listopad 2016
6.	Dokumentacja projektowo-techniczna	Kwiecień 2017
7.	Uzyskanie pozwolenia/pozwoleń na budowę	Kwiecień 2017
8.	Wniosek o dofinansowanie	Maj 2017
9.	Realizacja projektu	Sierpień 2017 - Czerwiec 2020
10.	Audyt	Listopad 2018; Maj 2020



Wytyczne środowiskowe

- szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza
- chłonność turystyczna
- korytarze ekologiczne
- Natura 2000
- oddziaływanie skumulowane
- działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko





Zamówienia publiczne

- Kontrola zamówień publicznych projektów współfinansowanych ze środków UE
- Uniknięcie błędów i nakładania korekt za naruszanie przepisów zam. publicznych - utraty środków RPO WP 2014 - 2020
- Weryfikacja ogłoszeń o zamówieniu publicznym przez beneficjenta do Instytucji Zarządzającej przed ich publikacją
- Weryfikacja ogłoszeń i SIWZ w projektach zrealizowanych lub realizowanych
- Szacowanie wartości zamówienia publicznego do projektu partnerstwa





Umowa licencyjna

Bezpłatna niewyłączna licencja na korzystanie na terenie działania Partnera z:

- Analizy wykonalności
- Strategia kreacji marki i oferty turystycznej Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej





www.dtp.pomorskie.eu

 **Departament Turystyki i Promocji**

Dzisiaj jest: wtorek, 15.09.2015

Aktualności Zadania Ewidencja i rejestry Załatw sprawę Akty prawne Galeria Publikacje **Działania Strategiczne** Projekty DTP Kontakt

Działania Strategiczne

www.pomorskie.travel

Pomorskie Trasy Rowerowe Kajakiem przez Pomorze Pętla Żuławska Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Mail: zatoka@pomorskie.eu



Dziękuję za uwagę



Zatoka Gdańska



Pętla Żuławska