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1 Wprowadzenie 

Celem Analizy wykonalności przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap 
II” jest przede wszystkim wariantowe określenie preferowanych miejsc lokalizacji 
infrastruktury turystycznej, przyczyniających się do poprawy warunków obsługi turystyki 
wodnej dla utworzenia sieci turystycznej wzdłuż Pomorskich Szlaków Kajakowych. 

Opracowanie wpisuje się w długofalową politykę Zamawiającego, jaką jest dalsze 
wzmacnianie wykorzystania potencjału województwa pomorskiego dla rozwoju turystyki 
kajakowej, co ma przyczynić się m.in. do rozwoju regionalnej gospodarki, polepszenia jakości 
życia mieszkańców i udostępnienia jego walorów turystom. Aspekty te wyrażone są w 
założeniach i celach przyjętej 12 kwietnia 2021 roku Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030.  

Operacyjnym rozwinięciem celów strategicznych są regionalne programy strategiczne, w tym 
w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Jednym z zobowiązań 
ww. Strategii 2030 jest stworzenie kompleksowej, całorocznej oferty turystycznej i czasu 
wolnego wraz z systemowym wsparciem rozwoju infrastruktury w oparciu o wyróżniki 
regionalne oraz aktualne kierunki rozwoju turystyki.   

Jednym z celów operacyjnych 
Strategii jest cel 3.3 Oferta 
turystyczna i czasu wolnego. Aby 
go zrealizować, samorząd 
województwa zobowiązał się do 
„stworzenia kompleksowej, 
całorocznej oferty turystycznej i 
czasu wolnego wraz z 
systemowym wsparciem rozwoju 
infrastruktury w oparciu o 
wyróżniki regionalne oraz aktualne 
kierunki rozwoju turystyki”, co ma 
zwiększyć liczbę przyjazdów 
turystów krajowych i 
zagranicznych. Podstawą jego 
realizacji będą narzędzia, w tym przedsięwzięcia strategiczne, z których jednym jest 
przedsięwzięcie „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”.   

Jego głównym celem jest zagospodarowanie szlaków kajakowych poprzez zbudowanie 
zintegrowanej sieci przystani, stanic i pól biwakowych wraz z bezpiecznymi przenoskami, 
przyczyniającej się do stworzenia spójnego i wszechstronnego pakietu turystycznego. Dnia 
4 października 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia 
projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, 

Przedsięwzięcia Strategiczne realizujące zobowiązania Strategii 2030 
w ramach RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty 

turystycznej i czasu wolnego 

1. Pomorskie Trasy Rowerowe – etap 2 

2. Pomorskie Trasy Rowerowe – etap 3 – Trasa Subregionalna 

3. Pomorska Turystyka Konna 

4. Pomorska Strefa Uzdrowiskowa 

5. Pomorskie Szlaki Kajakowe. Etap II 

6. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli  

                  Żuławskiej, Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego 

7. Pomorskie Kąpieliska 

8. Pomorskie Żagle na jeziorach 

9. Pomorska Platforma Wsparcia Ruchu Turystycznego 
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oferty turystycznej i czasu wolnego. Zmiana przywołanego RPS została przyjęta uchwałą nr 
61/421/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z 17 stycznia 2023 r. W dokumencie 
wyodrębniono w szczególności Cel. 3.1. Markowa oferta turystyczna i czasu wolnego oraz 
Działanie 3.1.1. Systemowe wsparcie infrastruktury. 

W zakresie budowy i rozwoju markowej oferty turystycznej planuje się realizację niezbędnych 
inwestycji, będących kontynuacją dotychczasowych przedsięwzięć strategicznych, tj. 
Pomorskie Trasy Rowerowe, Pomorskie Szlaki Kajakowe, Rozwój oferty turystyki wodnej w 
obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej oraz nowych, uzupełniających ofertę. Kluczowe są 
inwestycje udostępniające przestrzenie o walorach przyrodniczych, m.in. w zakresie 
infrastruktury wodnej. Istotną rolę będą pełnić działania skoncentrowane na infrastrukturze 
odpowiadającej potrzebom rynku, takiej jak mała architektura, zagospodarowanie i 
oznakowanie szlaków, oznakowanie atrakcji turystycznych. 

Autorzy założeń programu strategicznego wskazują, że potrzeba jego realizacji wynika przede 
wszystkim z konieczności poprawy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jako miejsca 
atrakcyjnego pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Wskazuje się również na 
występujące deficyty w postaci braku nietuzinkowej oferty dla kajakarzy, która stanowiłaby 
ciekawą propozycję aktywności i mogłaby stać się uznaną atrakcją turystyczną, unikalną w 
skali regionu i kraju. Efektem jest to, że Polska, mimo znacznego potencjału przyrodniczego i 
kulturowego, nie jest wystarczająco (w relacji do potencjału) rozpoznawalna rynkowo pod 
względem atrakcyjności oferowanych produktów turystycznych. Diagnoza programu 
strategicznego podkreśla również, że „współczesna turystyka wymaga nie tylko istnienia 
wysokich walorów turystycznych, ale rosnące wymagania osób wypoczywających wymuszają 
także stworzenie odpowiednich urządzeń infrastruktury (zagospodarowania turystycznego), 

Cele Przedsięwzięcia Strategicznego 

Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II 

 Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na 
charakterystycznych walorach pomorskich szlaków kajakowych.  

 Uzupełnienie sieciowości pomorskich szlaków kajakowych.  

 Wzrost bezpieczeństwa infrastruktury kajakowej zlokalizowanej na Pomorskich 
Szlakach Kajakowych. 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego wzdłuż rzek województwa pomorskiego w 
tym zrównoważone wykorzystanie obszarów objętych systemem NATURA 2000. 

 Wydłużenie sezonu turystycznego woj. pomorskiego w oparciu o unikatowy, 
zintegrowany produkt turystyki wodnej, wykorzystujący walory przyrodnicze i 
kulturowe regionu. 

 Generowanie nowych miejsc pracy nie tylko w sektorze turystyki, ale także w 
sektorze okołoturystycznym, niezbędnym dla obsługi turystów. 
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które z jednej strony zwiększają komfort, standard wypoczynku i pozwalają na wzrost 
pojemności turystycznej obszaru, a z drugiej mogą przyczynić się do ochrony walorów 
turystycznych, których zachowanie jest warunkiem dalszego rozwoju społeczno-
gospodarczego tej części województwa pomorskiego”. Ocena stanu istniejącego wpłynęła na 
określenie celów strategicznych i katalogu spodziewanych efektów, stanowiących przesłankę 
do realizacji niniejszej Analizy Wykonalności. 

Istotnym zagadnieniem rozważanym w trakcie realizacji opracowania była kwestia kontynuacji 
dotychczas realizowanych działań rozwijających turystykę kajakową w województwie, w tym 
takich, dla których Województwo Pomorskie pełniło rolę koordynatora, inspiratora lub lidera. 
Zamierzenie stanowi kontynuację przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.  

W tym zakresie istotna była ocena obecnego stanu zagospodarowania infrastrukturą 
kajakową i identyfikacja rzeczywistych deficytów, które mogą być zniwelowane.  

Deficyty te obejmowały zarówno braki w sieciowości szlaku (niska reprezentacja przystani na 
danym szlaku), jak i niewystarczające wyposażenie lub funkcjonalność obecnej infrastruktury 
(np. niezapewnienie wystarczającego poziomu bezpieczeństwa, niedostosowanie zakresu 
zagospodarowania do obecnej i planowanej skali ruchu kajakowego).  

Należy podkreślić, że potrzeby uczestników turystyki kajakowej ewoluują w czasie. Dlatego też 
podczas prac nad Analizą Wykonalności wypracowano aktualny katalog potrzeb, braków, 
opierając się na obecnej wiedzy, w tym na wiedzy praktycznej i doświadczeniach ekspertów 
reprezentujących środowisko i operatorów infrastruktury. Analiza obecnych trendów w 
turystyce kajakowej pozwoliła na wypracowanie i uwzględnienie optymalnych rozwiązań w 
zagospodarowaniu poszczególnych lokalizacji. 

Planowane efekty Przedsięwzięcia Strategicznego 

Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II 

1. Marka Pomorskie Szlaki Kajakowe 

2. Bezpieczne i odpowiadające na potrzeby kajakarzy Pomorskie Szlaki Kajakowe 

3. Skanalizowany ruch turystyczny na szlakach kajakowych województwa pomorskiego 
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Fotografia 1: Przykład bariery na szlaku – próg wodny za jazem przy elektrowni Kolincz (rz. Wierzyca)  

 

Źródło: Materiały własne (DS Consulting) 

Realizacja Analizy Wykonalności ze względu na jej obszerny zakres, jak i liczbę badanych 
lokalizacji, wymagała zastosowania precyzyjnego planu działań, który schematycznie 
zaprezentowano na poniższym wykresie. 

Wykres 1: Etapy wykonania Analizy wykonalności  

Źródło: Opracowanie własne 

1
• Poinformowanie potencjalnych inwestorów (beneficjentów) o rozpoczęciu 

realizacji projektu

2
• Analiza danych zastanych

3
• Wstępna selekcja kart zadań

4
• Przeprowadzenie wizji lokalnych

5
• Opracowanie kart zadań rekomendowanych do realizacji

6
• Opracowanie dokumentu: Analiza wykonalności przedsięwzięcia strategicznego
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Podstawą do zweryfikowania możliwości lokalizacyjnych, czyli do określenia zakresu inwestycji 
oraz ustalenia sposobu zagospodarowania w ramach Analizy wykonalności przedsięwzięcia 
strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”, było 178 planowanych inwestycji 
kajakowych wynikających z dokumentu pn. „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki 
wodnej w województwie pomorskim 2030” oraz zadań wskazanych przez Zamawiającego w 
ramach OPZ.  

Duża liczba potencjalnych zamierzeń inwestycyjnych zgłoszonych przez zainteresowanych 
(JST, organizacje kajakowe, przedsiębiorcy, nadleśnictwa, itp.) była przyczyną szerokiej akcji 
informacyjnej dotyczącej przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”. Działania te 
miały za zadanie zwiększenie skuteczności kontaktu przedstawicieli Wykonawcy z 
Inwestorami w celu przeprowadzenia procesu selekcji, zaaranżowania wizji lokalnych oraz 
udziału zainteresowanych instytucji w dalszych pracach. Działania te miały formę 
korespondencji mailowej (luty 2023) oraz konferencji zorganizowanej przez Zamawiającego i 
Wykonawcę w dniu 7.02.2023, w której uczestniczyli zainteresowani potencjalni Inwestorzy. 
Sukces akcji informacyjnej przełożył się pozytywnie na dobrą współpracę z Inwestorami w 
zakresie pozyskania od nich danych i informacji (stanowiących część analizowanych 
materiałów w ramach etapu „Analiza danych zastanych”) oraz ułatwił późniejszą realizację 
wizji lokalnych. 

Fotografia 2: Szlak Raduni – wizja lokalna zadania Przenoska kajakowa przy jazie w Ostrzycach (rz. 
Radunia) 

 

Źródło: Materiały własne (DS Consulting) 
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Kolejnym etapem działań była wstępna selekcja zadań, przeprowadzona na podstawie 
kryteriów przyjętych przez zespół zadaniowy i zaopiniowanych przez Zamawiającego. Zbadano 
potencjalny wpływ zadań na możliwość wdrożenia kluczowych założeń przedsięwzięcia 
strategicznego, takich jak bezpieczeństwo uczestników turystyki kajakowej, sieciowość szlaku, 
likwidacja utrudnień oraz poprawa dostępności szlaku.  

Pierwszym etapem selekcji zadań kajakowych było kryterium „akceptacji Inwestora”, dlatego 
Wykonawca kontaktował się z Inwestorami przyporządkowanymi do danych kart zadań w 
celu: 

 przypomnienia podstawowych zasad kształtujących przedsięwzięcie strategiczne, 

 potwierdzenia aktualności zapisów w kartach zadań, 

 pozyskania wybranych danych uzupełniających karty zadań, 

 pozyskania akceptacji Inwestora dla uwzględnienia wnioskowanego zadania w 
dalszych pracach zmierzających do wyboru zadań ujmowanych w 
przedsięwzięciach strategicznych. 

Wykonawca uzyskał od potencjalnych Inwestorów deklarację udziału dla 88 wytypowanych 
zadań. Do Wykonawcy wpłynęły także rezygnacje dotyczące 47 zadań inwestycyjnych. W 
przypadku 43 zadań nie otrzymano odpowiedzi. 

178 zadań zostało poddanych także selekcji merytorycznej z uwzględnieniem uwarunkowań 
hydrologicznych, środowiskowych, własnościowych, ekonomiczno-społecznych oraz 
planistycznych. Oceny jakościowej dokonano na podstawie dostępnych informacji zawartych 
w przekazanych ankietach i kartach zadań oraz merytorycznej wiedzy zespołu Wykonawcy. 

Na podstawie przyjętej metodyki Wykonawca wykazał dodatkowe zamierzenia inwestycyjne, 
gdzie potencjalni Inwestorzy zadeklarowali możliwość realizacji inwestycji na akwenach z 
istotnymi według Wykonawcy deficytami infrastruktury kajakowej. 

Po etapie selekcji nastąpił etap wizji lokalnych. Były one kluczowym narzędziem do 
zweryfikowania możliwości lokalizacyjnych, tj. określenia zakresu inwestycji oraz ustalenia 
sposobu zagospodarowania z potencjalnym Inwestorem, w celu weryfikacji wykonalności 
zamierzenia, jak również w celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami 
Inwestorów na potrzeby dalszych analiz. W trakcie wizji, w kilku przypadkach, uczestnicy 
zaproponowali pobliskie, alternatywne lokalizacje o zbieżnej funkcjonalności i przydatności 
dla użytkowników szlaków (w kontekście sieciowości, wariantowości, powiązań 
przestrzennych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami). Lokalizacje te stanowiły rozwinięcie 
kart zgłoszonych na etapie Diagnozy i były uwzględniane w dalszych pracach. Była to 
praktyczna realizacja wariantowego określenia preferowanych miejsc lokalizacji infrastruktury 
turystki kajakowej oraz innych zadań, przyczyniających się do poprawy warunków do obsługi 
spływów kajakowych i uzupełnienia sieci infrastruktury turystycznej szlaków kajakowych. 
Takie alternatywne, zamienne lokalizacje były w praktyce analizowane równoważnie jak 
pierwotne lokalizacje wynikające z kart zgłoszonych na etapie wspomnianego dokumentu 
Diagnozy. Wypracowany proponowany zakres inwestycji dla lokalizacji był prezentowany do 
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akceptacji Inwestorom oraz (w ramach uzgodnionych notatek z wizji lokalnych) – 
Zamawiającemu. 

Na ostateczny kształt planowanego zakresu inwestycyjnego, w uzasadnionych przypadkach, 
wpływ miały robocze konsultacje z właścicielami nieruchomości i instytucjami 
odpowiedzialnymi za docelowe uzgodnienia projektowe w ramach procedury 
przedrealizacyjnej. Należy tu wymienić np. Lasy Państwowe, Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie, Dyrekcje Parków Narodowych i Krajobrazowych, Energa Wytwarzanie 
S.A.  

Określenie sposobu zagospodarowania infrastruktury w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego zostało zaprezentowane przede wszystkim w formie Kart Zadań, stanowiących 
załącznik do niniejszej Analizy Wykonalności. Stanowią one kompendium wiedzy o danej 
lokalizacji: stanie obecnym, potrzebach inwestycyjnych, barierach (w tym o barierach 
instytucjonalno-prawnych w procesie uzgodnień docelowej dokumentacji projektowej), a 
przede wszystkim zawierają precyzyjną propozycję zagospodarowania lokalizacji i szacunkowy 
kosztorys. Informacje i materiały zawarte w kartach stanowić mają podstawę dla opracowania 
docelowej dokumentacji projektowej, niezbędnej Inwestorom w ramach procedury 
przedrealizacyjnej, na potrzeby planowanych naborów i wniosków o dofinansowanie w 
ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i w ramach innych 
potencjalnych źródeł finansowania (np. środki własne Inwestorów, Rządowy Fundusz Polski 
Ład - Program Inwestycji Strategicznych czy Fundusze Europejskie dla Rybactwa). Szczegółowy 
zakres merytoryczny kart został zdefiniowany w ramach Opisu Przedmiotu Zamówienia i 
składa się z części opisowej, rysunku zagospodarowania, uzupełnionych dokumentacją 
fotograficzną i mapami lokalizacji. Rozwiązania zawarte w kartach są odzwierciedleniem 
rzeczywistych i zweryfikowanych potrzeb i oczekiwań dla jej przyszłych operatorów i 
użytkowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Proponowane rozwiązania służą 
poprawie bezpieczeństwa i czystości szlaków kajakowych. Szczególnie dla zadań, dla których 
nie opracowano wcześniej koncepcji lub projektów, wybrane propozycje zagospodarowania 
(ich zakres i wykorzystanie typowych rozwiązań w ramach typów lokalizacji) zapewniają 
spójność i standaryzację1 w skali Analizy Wykonalności.  

Zadania charakteryzują się wysoką ekspozycją na negatywne oddziaływanie warunków 
naturalnych (deszcz, wiatr, zalodzenie, zawilgocenie), co jest wzmacniane zmianami klimatu. 
Stosowane rozwiązania, w tym rekomendacje materiałowe wpływają na potencjalnie wysoką 
trwałość i odporność, w tym na akty wandalizmu. Minimalizacja ryzyka wandalizmu 
realizowana jest również przez wprowadzenie dla niektórych obiektów systemów 
monitoringu. Szczególnie w ramach konsultacji zadań, istotną kwestią było wypracowanie i 
uwzględnienie w Kartach Zadań zakresu inwestycyjnego zakładającego jak najmniejszą 
ingerencję w środowisko naturalne i krajobraz naturalny. Co do zasady, Przedsięwzięcie ma 

 
1Wytyczne dla zagospodarowania szlaków kajakowych w województwie pomorskim, KS STUDIO, Pomorskie Szlaki 
Kajakowe, 2021; System znakowania rzek – aktualizacja, Pomorskie Szlaki Kajakowe, 2018 
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pozytywnie wpłynąć na środowisko, poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego i 
ograniczenie zachowań turystów obciążających środowisko (np. śmiecenie, postój w 
miejscach nieusankcjonowanych turystycznie, w których występują cenne przyrodniczo 
osobliwości flory i fauny). Tym niemniej, szczególnie dla zadań zlokalizowanych w obszarach 
form ochrony przyrody, zapewnienie odpowiedniego balansu pomiędzy spodziewanymi 
pozytywnymi efektami inwestycji a skalą ingerencji inwestycyjnej będzie kluczowe dla ich 
wykonalności. Widoczne to było podczas konsultacji zakresów wybranych zadań z instytucjami 
zewnętrznymi. Ich efektem były korekty proponowanego wstępnie zakresu lub wniosek o 
braku możliwości realizacji zadania, z uwagi na trudność w pogodzeniu potrzeb turystów z 
uwarunkowaniami środowiskowymi. Dużą wartością kart zadań jest fakt, iż przy ich 
opracowaniu uczestniczyli praktycy zapewniający użyteczność rozwiązań i prostotę 
wykonania. Ma mieć to pozytywny wpływ na fazę eksploatacji.  

Końcowym etapem prac było podsumowanie wyników w formie niniejszej Analizy. Intencją 
opracowania jest wykazanie i omówienie wykonalności kolejnego etapu realizacji inwestycji 
Pomorskich Szlaków Kajakowych, bazując na analizie konkretnych grup zamierzeń 
inwestycyjnych. Analiza uwzględnia również drugi (po preselekcji) etap priorytetyzacji – 
przyporządkowanie (na podstawie analizy wielokryterialnej) do listy zadań rekomendowanych 
i do listy zadań rezerwowych. W etapie tym za mniej perspektywiczne uznano jedynie 
zamierzenia proponowane na szlakach, na których występuje problem ze spławnością szlaku, 
w szczególności niskie stany wód, zarastanie koryta rzeki w okresie wysokiego sezonu 
turystycznego. Może się to przyczynić ograniczonego wykorzystania tych szlaków przez 
kajakarzy.  

Analiza zawiera zestawienie oszacowanych kosztów realizacji poszczególnych zadań oraz 
planowany harmonogram ich realizacji. Prezentuje również kontekst Przedsięwzięcia 
strategicznego, w postaci prezentacji genezy, założeń i jego celów, co umożliwia weryfikację 
spójności lokalizacji proponowanych do realizacji (głównie ich zakresów, funkcjonalności, 
wpływu sieciowości).  

Dokument przedstawia informacje istotne dla Inwestorów i Instytucji Zarządzającej z punktu 
widzenia planowania naboru wniosków o dofinansowanie infrastruktury turystyki wodnej 
(m.in. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027), na temat 
możliwych barier realizacyjnych, obejmujących np. kwestie środowiskowe, instytucjonalne, 
własnościowe. Analiza wykonalności oraz komplementarne do niej opracowania („System 
znakowania rzek – aktualizacja”, „Wytyczne dla zagospodarowania szlaków kajakowych w 
województwie pomorskim”) pozwolą Inwestorom racjonalnie zaplanować budowę, 
modernizację i oznakowanie projektowanej oraz istniejącej infrastruktury kajakowej i 
docelowo ułatwią proces ubiegania się o współfinansowanie planowanych zamierzeń 
inwestycyjnych ze środków UE lub z innych źródeł finansowania. 
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1 Charakterystyka Przedsięwzięcia 

1.1 Geneza 

 Przedsięwzięcie "Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II" to wynik realizacji dokumentów 
strategicznych i planistycznych województwa pomorskiego. Omawiana inwestycja wpisuje się 
w założenia dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030”2 oraz jest 
zgodna z zawartym w nim Celem operacyjnym 3.3. „Oferta Turystyczna i czasu wolnego” i 
zobowiązaniem „Stworzenie kompleksowej, całorocznej oferty turystycznej i czasu wolnego 
wraz z systemowym wsparciem rozwoju infrastruktury w oparciu o wyróżniki regionalne oraz 
aktualne kierunki rozwoju turystyki”. Ponadto niniejszy projekt został wymieniony w 
„Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty 
turystycznej i czasu wolnego ze zmianą z dnia 17.01.2023”3 dla województwa pomorskiego 
jako przedsięwzięcie strategiczne dla regionu oraz w dokumencie „Fundusze Europejskie dla 
Pomorza 2021-2027”4 jako część CP 4. 

Przedmiotowe zamierzenie jest także rozwinięciem i bezpośrednim następcą przedsięwzięcia 
"Pomorskie Szlaki Kajakowe". W ramach tej inicjatywy dokonano znacznej poprawy 
standardów oraz bezpieczeństwa infrastruktury kajakowej na szlakach kajakowych w obrębie 
województwa pomorskiego na odcinkach wodnych mających długość około 1200 km. 
Głównym celem przedsięwzięcia było udostępnienie szlaków wodnych kajakarzom oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu 
oraz ochrona środowiska. Powstanie infrastruktury takiej jak przystanie i stanice kajakowe, 
pola biwakowe, miejsca etapowe i przenoski przyczyniło się do stworzenia sieciowości 
infrastruktury turystycznej szlaków kajakowych. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu nie 
tylko poprawę standardu infrastruktury kajakowej, ale również przyciągnięcie ruchu 
turystycznego na obszary cenne przyrodniczo, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Do „Pomorskich Szlaków Kajakowych” zalicza się 43 szlaki kajakowe o łącznej długości 
1608,3km. Znajdują się one na rzekach: Brda – w granicach województwa (130 km), Wielki 
Kanał Brdy - w granicach województwa (13,5 km), Zbrzyca (41,2 km), Kuśnia i Ruda (13,1 km), 
Chocina (23,3 km), Młosina (3,6 km), Gwda – w granicach województwa (15 km), Czernica 
(29,4 km), Biała – w granicach województwa (23,3 km), Wda – w granicach województwa 
(137,1 km), Kanał Wdy (20,1 km), Graniczna z Trzebiochą i Pilicą (23,9 km), Wierzyca (154,6 
km), Wietcisa (11,8 km), Wieprza – w granicach województwa (49,3 km), Pokrzywna (8,9 km), 

 
2Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, Załącznik do uchwały nr 376/XXXI/21 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku 
3Regionalny Program Strategiczny w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, 
Załącznik do uchwały nr 61/421/2361/421/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2023 
4Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Dokument zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji 
Europejskiej nr C(2022) 8860 z dnia 7 grudnia 2022 roku 
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Studnica (32,6 km), Słupia (133,6 km), Skotawa (28 km), Kamienica (35,2 km), Bytowa (22,6 
km), Łupawa (94,5 km), Bukowina (19,4 km), Łeba (87 km), Kanał Chełst (12,9 km), Reda (42,2 
km), Piaśnica wraz z Jeziorem Żarnowieckim (14,2 km), Czarna Wda (6,6 km), Radunia (49,3 
km), Martwa Wisła, Wisła Śmiała, Odnoga Błotnik (25,1 km), Pętla Gdańska (6,9 km), Motława 
(24,2 km), Nogat - w granicach województwa (62,1), Szkarpawa (26,5 km), Wisła Królewiecka 
(11,9 km), Tuga – Wlk. Święta (26,6 km), Liwa – w granicach województwa (44,3 km), 
Niechwaszcz (28 km) oraz na jeziorach: Krępsko i Szczytno (9,4 km), Charzykowskie, Karsińskie 
i Długie (9,2 km), Jelenie i Gołuń (9,5 km), Cheb, Słupino, Słupinko (9,6 km) oraz Kółko Jezior 
Raduńskich (38,8 km). 

W przedsięwzięciu brało udział 72 beneficjentów, realizujących 26 projektów, z czego 16 w 
ramach partnerstw, a 10 przez pojedynczych beneficjentów. Wartość inwestycji w ramach 
„Pomorskich Szlaków Kajakowych” wyniosła 66,1 mln zł, z czego 50,6 mln zł stanowiło 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Rycina 1: Lokalizacja infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie Szlaki 
Kajakowe” 

 

Źródło: Materiały Zamawiającego 
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Kluczowe działania, które wchodziły w zakres "Pomorskich Szlaków Kajakowych", prezentują 
się następująco: 

 budowa przenosek przy przeszkodach wzdłuż szlaków, takich jak zapory, jazy czy 
elektrownie wodne, 

 rozbudowa, modernizacja i utworzenie nowych pól biwakowych, punktów 
startowych (końcowych), miejsc etapowych oraz stanic i przystani kajakowych 
wyposażonych w infrastrukturę socjalną, taką jak wiaty, ławy czy kosze na śmieci, 

 zapewnienie łatwego dostępu do szlaków, w tym budowa dróg dojazdowych, 
miejsc parkingowych oraz pomostów ułatwiających wodowanie i wyjmowanie 
kajaków, 

 oznakowanie szlaków kajakowych zarówno od strony wody (znaki informacyjne, 
ostrzegawcze, kilometrażowe i kierunkowe), jak i od strony lądu, wskazujące na 
atrakcje turystyczne i drogowe, 

 stworzenie systemu informacji kajakowej, wspierającego zarządzanie szlakami i 
dostarczającego aktualnych informacji o poszczególnych odcinkach oraz promocję 
marki Pomorskie Szlaki Kajakowe (https://kajaki.pomorskie.eu/), 

 zakup 53 łodzi żaglowych oraz promocja produktowa. 
 

Zakres przedsięwzięcia PSK obejmował 211 zadań, w ramach których powstały 233 obiekty, tj. 
180 przystani kajakowych i 53 przenoski.  

Fotografia 3: Przystań kajakowa nad rzeka Łeba w Chocielewku zrealizowana w ramach PSK 

 

Źródło: Materiały własne (DS Consulting) 
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Ponadto w ramach inicjatywy „100 łodzi żaglowych na 100-lecie zaślubin Polski z morzem” 
zrealizowanej w ramach zadań kajakowych i żeglarskich ujętych w przedsięwzięciach 
strategicznych „Pomorskie Szlaki Kajakowe” i „Rozwój oferty turystki wodnej w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” zakupiono 100 jednostek żaglowych na zlecenie 26 gmin z 
terenu województwa. Współpraca z Pomorskim Związkiem Żeglarskim oraz ekspertami z 
branży żeglarskiej, w tym konstruktorami, instruktorami i doświadczonymi żeglarzami, 
zaowocowała zaprojektowaniem i wykonaniem łodzi żaglowych o długości 5,8 m i 
maksymalnym zanurzeniu 1,2 m. Są to jednostki przystosowane do żeglugi zarówno na 
otwartym morzu, jak i na płytkich jeziorach oraz w strefach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego 
i Zatoki Gdańskiej. Ich lekka (do 390 kg), ale zarazem stabilna konstrukcja umożliwia łatwe 
wodowanie i transport pomiędzy akwenami. 

Dzięki temu gminy mogły organizować kolonie i obozy żeglarskie, umożliwiając dzieciom i 
młodzieży rozpoczęcie praktycznej nauki żeglarstwa i nawigacji. Zweryfikowanie postępów w 
nauce oraz sprawdzenie swoich umiejętności umożliwiają organizowane corocznie Regaty o 
Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Ponadto województwo planuje kontynuację 
programu zakupu łodzi żaglowych w kolejnym okresie programowania, co pozwoli na dalszy 
rozwój umiejętności żeglarskich i popularyzację tego rodzaju turystyki w regionie. 

W ramach rozwoju turystyki kajakowej na terenie województwa pomorskiego pojawiały się 
także inne inicjatywy, komplementarne do przedsięwzięcia, które są przedmiotem niniejszego 
dokumentu. Były to m.in. inwestycje zrealizowane nad Brdą, Wdą, Słupią, Łupawą czy Zbrzycą 
(Parzyn) oraz rozwój pomorskich tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym, w tym tras 
R-10 i R-9 „Wiślana Trasa Rowerowa”. Ponadto zrealizowano na obszarze województw 
pomorskiego i warmińsko - mazurskiego międzyregionalny projekt „Pętla Żuławska – rozwój 
oferty turystyki wodnej. Etap I” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2010-2014, a następnie przedsięwzięcie strategiczne „Rozwój oferty turystyki wodnej w 
obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, dotyczące wzbogacenia oferty turystycznej w 
zakresie aktywności wodnych w wymienionych obszarach. Te inicjatywy (oprócz projektu 
„Pętla Żuławska – rozwój oferty turystyki wodnej. Etap I”, które realizowano w ramach 
poprzedniego programu strategicznego) zostały uznane za strategiczne w kontekście 
Regionalnego Programu Strategicznego "Pomorska Podróż" na lata 2014-2020, który miał na 
celu podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej województwa pomorskiego. 

Przedsięwzięcie "Pomorskie Szlaki Kajakowe Etap II" ma na celu kontynuację działań 
zapoczątkowanych przez pierwszą część tej inicjatywy, czyli „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. 
Kluczowym celem PSK II jest rozszerzenie oferty turystycznej regionu, wzrost bezpieczeństwa 
infrastruktury kajakowej oraz uzupełnienie sieciowości infrastruktury turystycznej pomorskich 
szlaków kajakowych, w tym zrealizowanie projektów, których nie udało się przeprowadzić w 
ramach PSK. Przedsięwzięcie, które jest przedmiotem niniejszego opracowania, obejmuje 
swym zasięgiem mniejszy obszar niż PSK. W ramach PSK II wskazano inwestycje, które będą 
dotyczyć szlaków kajakowych: Raduni, Motławy, Piaśnicy, Redy, Łupawy, Wieprzy, Wierzycy, 
Wdy, Kanału Wdy, Czarnej Wdy (Wody), Brdy, Wielkiego Kanału Brdy, Słupi, Kamienicy, Pilicy, 
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Granicznej, Trzebiochy, Wielkiej Świętej – Tugi, Nogatu, Łeby, Kanału Chełst, Opływu Motławy, 
Zbrzycy, Chociny, Bytowej, jeziora Jasień, jeziora Gardno, jeziora Obłęskiego, jeziora 
Łapińskiego Nowego, jeziora Ostrzyckiego, jeziora Schodno, jeziora Dybrzyk, jeziora 
Patulskiego oraz jeziora Charzykowskiego, jez. Garczyn, jeziora Wdzydzkiego, jeziora Krzynia, 
jeziora Somińskiego, jeziora Fiszewo, jeziora Głębokiego. 

 

1.2 Obecny potencjał 

W niniejszym podrozdziale zostały opisane: 

 potencjał wodny województwa pomorskiego: wybrzeże oraz wody śródlądowe, 

 turystyka w województwie pomorskim, 

 szlaki kajakowe w województwie pomorskim, 

 popularność turystyki kajakowej w województwie pomorskim, 

 infrastruktura kajakowa w województwie pomorskim. 
 

Potencjał wodny województwa pomorskiego – wybrzeże 

Wybrzeże Bałtyku na obszarze województwa pomorskiego charakteryzuje się długością około 
316 km i składa się z kilku ważnych geograficznych jednostek geomorfologicznych, w tym 
Mierzei Helskiej (około 35 km) oraz Mierzei Wiślanej (około 96 km). 

 

Pomorskie Wybrzeże Morza Bałtyckiego 

Bałtyk, będący morzem półzamkniętym, wyróżnia się wieloma charakterystycznymi cechami, 
w tym średnią głębokością od 52 do 56 metrów czy też średnią wysokością fali od 1 do 2 
metrów, a podczas sztormów dochodzących nawet do 9 metrów (okres sztormowy przypada 
na miesiące od października do marca). W okresie wiosennym i jesiennym często występują 
tam także opady, które mogą wpływać na warunki, zwłaszcza ze względu na powstające mgły. 
Istotne dla rozwoju turystyki wodnej jest także zimowe zlodowacenie akwenu. Zlodzenie na 
pomorskim wybrzeżu Bałtyku występuje na Zatoce Gdańskiej i przypada od połowy stycznia 
do początku marca. Utrudniony dopływ wód oceanicznych przy dużym łącznym spływie wód 
rzecznych sprawia, iż bilans wodny Bałtyku jest dodatni, a wody słabo zasolone. Zasolenie wód 
powierzchniowych w środkowej części Bałtyku wynosi około 7,5 ‰, malejąc w krańcu 
północno-wschodnim do blisko 3 ‰. Temperatura wód powierzchniowych, w zależności od 
temperatury powietrza, waha się w granicach 0 do 20 ºC, natomiast głębinowych utrzymuje 
się na poziomie 4 – 6 ºC. 

Pomimo korzystnych warunków do żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, na 
wybrzeżu Bałtyku morska turystyka kajakowa stanowi zdecydowaną mniejszość uprawianych 
tu aktywności. Pływanie kajakiem po wodach morskich wiąże się z zagrożeniami wynikającymi 
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z wysokich fal, zmiennej pogody, dużej odległości od lądu, dużych głębokości oraz konieczności 
korzystania ze specjalistycznego sprzętu, tj. kajaka morskiego, który jest dłuższy i tak 
wyprofilowany, by przecinać fale. Ważny jest także osprzęt w postaci przynajmniej fartucha, 
który zapobiega wlewaniu wody do jednostki.  

Zatoka Gdańska 

Zatoka Gdańska, będąca częścią Morza Bałtyckiego, jest chroniona od północy przez Półwysep 
Helski, który działa jak naturalna bariera ograniczająca fale nadchodzące z otwartego morza. 
Ta cecha sprawia, że Zatoka Gdańska cieszy się dużą popularnością wśród żeglarzy i 
miłośników sportów wodnych, a jej wody są miejscem spotkań jednostek żeglugi morskiej oraz 
mniejszych jednostek żeglugi przybrzeżnej. 

Infrastruktura żeglarska w Zatoce Gdańskiej zlokalizowana jest przede wszystkim w 
Trójmieście i na Półwyspie Helskim. Liczne porty i przystanie w Gdańsku, w tym Marina 
Gdańsk, Marina Tamka, Marina Sienna Grobla II, Przystań Jachtowa Górki Zachodnie, Marina 
Akademicki Klub Morski, Jacht Club im. Conrada, a także Marina Sopot, Port Gdynia, Port 
Jastarnia oraz Port Hel tworzą rozbudowane zaplecze żeglarskie. 

Zatoka Gdańska jest także popularnym miejscem do nurkowania. Obszar w okolicach Helu 
przyciąga zarówno polskich, jak i zagranicznych entuzjastów nurkowania dzięki wrakowi kutra 
"Bryza", specjalnie zatopionemu dla celów edukacyjnych i treningowych.  

Najgłębsze miejsce w omawianym akwenie znajduje się na 118 metrach, podczas gdy średnia 
głębokość wynosi około 50 metrów. Zaobserwowana w ostatnim ćwierćwieczu tendencja 
rosnąca stanów wody (dla Gdańska +2 mm) występuje wskutek zachodzenia zmian 
klimatycznych. Charakterystyczny jest sezonowy układ poziomu wody Zatoki Gdańskiej; 
wyróżnia się dwie fazy układu poziomów: obniżony poziom od lutego do czerwca i wyższy od 
średniego poziomu od lipca do grudnia. Obserwuje się również spiętrzenia sztormowe wód, 
które występują w ciągu roku nierównomiernie. Maksymalna ilość spiętrzeń występuje w 
okresie od września do lutego, z największym nasileniem od października do stycznia. Niskie 
stany wody na morzu (w Nowym Porcie) występują niemal wyłącznie w sezonie jesienno-
zimowym i czasami w kwietniu; na ogół nie występują od maja do października. Zatoka 
Gdańska charakteryzuje się zróżnicowaniem klimatycznym; w pobliżu przylądka Rozewie oraz 
u brzegów wschodnich występują silne wiatry, widoczna jest różnica temperatur wody przy 
brzegach i otwartych wodach, a na wschodnim obrzeżu akwenu występują większe opady i 
grubsza pokrywa śnieżna. Długoterminowe zlodzenie na wodach akwenu występuje głównie 
w obszarze Zatoki Puckiej, co skutkuje zamknięciem portów w Pucku, Kuźnicy i Jastarni. 
Krótkoterminowo w okolicach Gdańska i Gdyni obserwowane jest także dryfowanie lodu (co 
może spowodować okresowe zamknięcie portu). Z kolei przy brzegach Mierzei Wiślanej 
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występują parodniowe okresy zlodzenia poprzedzielane wystąpieniem gruzu lodowego i lodu 
dryfującego. 

Średnia prędkość wiatru na Zatoce Gdańskiej wynosi około 4 m/s, jednak rejestrowane są 
także wiatry o prędkości ponad 15 m/s. Wiatr ten najczęściej wieje z kierunków zachodnich i 
północno-zachodnich, a najrzadziej z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich. Fale 
na omawianym akwenie mają wysokość około 1 metra, jednak w trakcie sztormów osiągają 
wysokość 3-4 metry. Prądy morskie, które zależne są głównie od wiatrów, w małym stopniu 
wpływają na żeglugę po Zatoce.  

Ze względu na morski charakter Zatoki Gdańskiej mało osób decyduje się na pływanie kajakiem 
po tym akwenie (decydują się na to jedynie doświadczeni kajakarze).  

Zatoka Pucka 

Zatoka Pucka, będąca północno-zachodnią częścią Zatoki Gdańskiej, jest podzielona na Zatokę 
Wewnętrzną i Zewnętrzną. Granicę między nimi stanowi Rybitwia Mielizna – piaszczysta łacha 
ciągnąca się od Kuźnicy do Rewy. W Zatoce Wewnętrznej falowanie jest zazwyczaj znacznie 
mniejsze niż w części Zewnętrznej, co czyni ją idealnym miejscem dla uprawiania sportów 
wodnych, takich jak windsurfing czy kitesurfing. Średnia wysokość fali wynosi 0,2 metra, a 
podczas sztormu może osiągnąć do 0,6 metra.  

Średnia głębokość w Wewnętrznej Zatoce Puckiej wynosi 3,13 m – niewielkie głębokości 
wzdłuż brzegów sprawiają, że akwen ten jest przede wszystkim wykorzystywany przez 
miłośników sportów wodnych oraz mniejsze jednostki mieczowe. Większe jednostki mogą 
przybijać do brzegu jedynie przez specjalnie pogłębione tory podejściowe. Na obszarze Zatoki 
Puckiej znajdują się trzy wydzielone terytoria, które są czasowo zamykane dla żeglugi (S-2, S-
4 oraz S-5). Ponadto przy porcie w Gdyni znajdują się obszary S-15 oraz wewnętrzny akwen 
morskiego portu wojennego na stałe wyłączone dla żeglugi. 
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Rycina 2: Strefy czasowo zamykane dla żeglugi w Zatoce Puckiej 

 

Źródło: Geoportal sipam, https://sipam.gov.pl/geoportal, stan z dnia 01.12.2023
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Szare trójkąty symbolizują pławy, które wyznaczają tory podejściowe do poszczególnych 
portów. Z kolei dwie trasy łączące się w Jastarni to drogi wodne, a obszar obrysowany 
czerwoną linią to strefa bezpieczeństwa. Ponadto praktycznie cała Zatoka Pucka objęta jest 
Planem ochrony Natura 2000 obszarów siedliskowych o numerze PLH220032 oraz w całości 
obszarem ptasim PLB220005. Na brzegu Zatoki funkcjonują dwa rezerwaty przyrody: Słone 
Łąki oraz Beka. 

Wahania poziomu wody w Zatoce Puckiej uzależnione są przede wszystkim od sytuacji 
anemobarycznej nad Bałtykiem Południowym. Wzrost poziomu wody wywołują wiatry z 
kierunku południowo-zachodniego, północnego oraz północno-wschodniego. Pozostałe 
kierunki powodują opadanie poziomu wody. Wahania te maksymalnie dochodzą do 1 m 
(średnio 30 cm). Przebieg średnich miesięcznych poziomów wody w Zatoce Puckiej, podobnie 
jak w Zatoce Gdańskiej, zbliżony jest do sezonowych wahań w Morzu Bałtyckim. Występują w 
nim dwie fazy: obniżonych poziomów od lutego do czerwca i podwyższonych od lipca do 
grudnia. Maksimum występuje w sierpniu, minimum zaś w lutym lub marcu. Skrajne wahania 
poziomu morza w Zatoce Puckiej związane są ze sztormami. Na przebieg zjawisk lodowych w 
obszarze Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego decydujące znaczenie mają stosunki 
głębokościowe; małe głębokości Zalewu Puckiego oraz wynikająca z tego mała pojemność 
cieplna powodują, że szybciej ulega on wychłodzeniu, co sprzyja powstawaniu lodu. Sprzyja 
mu również małe falowanie wynikające z oddzielenia Zalewu Puckiego od Zatoki Puckiej 
Zewnętrznej Rybitwią Mielizną. W rejonie tym przeważa lód stały o przeciętnej maksymalnej 
grubości 25 cm. Tak jak wspomniano wcześniej, w miesiącach zimowych ze względu na 
zlodzenie, porty w Pucku, Kuźnicy i Jastarni są okresowo zamykane. 

Poza portem jachtowym w Pucku, wzdłuż brzegów Zatoki Puckiej znajdują się mniejsze 
przystanie w miejscowościach takich jak Swarzewo, Osłonino, Rzucewo i Rewa. 

W kontekście turystyki kajakowej Zatoka Pucka stosunkowo dobrze nadaje się do uprawiania 
tej aktywności (w porównaniu do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego). Omawiany akwen jest 
dobrze osłonięty przez ląd, czego skutkiem jest mniejsze falowanie. Ponadto mała głębokość 
Zatoki Puckiej sprzyja wyprawom kajakowym. 

Zalew Wiślany 

Zalew Wiślany jest unikatowym akwenem, który łączy się z Zalewem Królewieckim (rosyjską 
częścią Zalewu Wiślanego) i zajmuje powierzchnię około 328 km² po stronie polskiej. Do 
niedawna jedynym naturalnym połączeniem zalewu z otwartym morzem była Cieśnina 
Bałtyjska po stronie rosyjskiej, jednak w 2022 roku nastąpiło znaczące wydarzenie w historii 
żeglugi na tym obszarze – otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej przez stronę polską. 
Niewątpliwie stanowi to istotną zmianę w dostępie do Bałtyku z Zalewu Wiślanego i otwiera 
nowe możliwości żeglarskie zarówno dla rekreacji, jak i dla transportu wodnego po stronie 
polskiej. 
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Charakterystyka Zalewu Wiślanego obejmuje: 

 średnia głębokość: Zalew ma średnią głębokość około 2,6 metra, co sprawia, że 
bezpieczne zanurzenie jednostek jest oceniane na maksymalnie 1,5 metra, 

 amplituda wahań wody: amplituda wahań poziomu wody w ciągu doby wynosi 
od 0,8 do 1,5 metra, Największe spiętrzenia występują w zachodnim krańcu 
Zalewu, przy wiatrach wiejących z północnego wschodu. Fale sztormowe mogą 
dochodzić nawet do blisko 2 m. Natomiast przy wiatrach z przeciwnego 
kierunku następuje obniżenie zwierciadła wody w części zachodniej, w 
skrajnym przypadku aż do odkrycia dna Zalewu, 

 wiatry sztormowe i białe szkwały: chociaż wiatry sztormowe są rzadkie, 
występują tzw. białe szkwały, które są krótkotrwałymi, ale intensywnymi 
sztormami wywołanymi przez silne wiatry i powodujące nagłe, silne fale, 

 zlodzenia: zimowe zamarzanie wód jest regularne, co wpływa na skrócenie 
tradycyjnego sezonu żeglarskiego i stwarza możliwości dla rozwoju żeglarstwa 
lodowego. Pokrywa lodowa utrzymuje się od 75 do 125 dni, największa jej 
grubość wynosi około 60 cm, choć w ostatnich latach zlodzenie to na akwenie 
utrzymuje się zdecydowanie krócej. Zdarzają się lata, gdzie pokrywa w sezonie 
zimowym nie występuje lub utrzymuje się przez kilkanaście dni. 

 

Cechą charakterystyczną Zalewu Wiślanego jest jego powolne wypłycanie i zarastanie, w 
wyniku naturalnych procesów przyrodniczych, szczególnie w zachodniej jego części. Wody 
Zalewu mają słabe zdolności do samooczyszczania i są silnie zeutrofizowane, z bogatą florą i 
fauną wodną. Na akwenie występują także mielizny oraz obszary, w których niemożliwe jest 
pływanie.  
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Rycina 3: Mapa Zalewu Wiślanego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Geoportalu sipam, https://sipam.gov.pl/geoportal, stan z dnia 01.12.2023
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Poprzez środek Zalewu prowadzi tor wodny, który na wysokości kotwicowiska przy stawie 
„Elbląg” rozdziela się na dwie drogi: jedna prowadzi do Szkarpawy i Nogatu, a druga do rzeki 
Elbląg. 

Uprawianie turystyki kajakowej na Zalewie Wiślanym nie jest rekomendowane. Akwen ten jest 
uważany za niebezpieczny do uprawiania tej formy aktywności, głównie ze względu na 
możliwość wystąpienia wysokich fal. 

Potencjał wodny województwa pomorskiego – wody śródlądowe 

Krążenie wody w środowisku tworzy różnorodne formy hydrograficzne. Zaliczają się do nich 
cieki wodne, takie jak rzeki, miejsca gromadzenia wody, np. jeziora i obszary podmokłe, a także 
mikrodepresje terenu, tereny zalewowe i podtapiane. Występują również formy powstałe w 
wyniku niszczącej działalności wody, jak podcięcia brzegów czy przerwy w wałach oraz formy 
powstałe przez działalność budującą wody, jak delty. Te różne ślady wodne, ich rodzaj, 
wielkość, zmienność i gęstość występowania, składają się na pojęcie wykształcenia sieci 
hydrograficznej. 

W województwie pomorskim wykształcenie sieci hydrograficznej jest widoczne w liczbie i 
różnorodności obiektów hydrograficznych, co jest wynikiem zróżnicowanego środowiska 
geograficznego. Rzeki województwa tworzą charakterystyczne układy hydrograficzne: 
decentryczne w części pojeziernej i koncentryczne w części deltowej. W części pojeziernej 
główne rzeki odwadniające do Morza Bałtyckiego to Wieprza (wraz z Pokrzywną i Studnicą), 
częściowo położona na terenie województwa pomorskiego, uchodzi do morza na terenie 
województwa zachodniopomorskiego, Słupia (wraz z Kamienicą, Skotawą i Bytową), Łupawa 
(wraz z Bukowiną), Łeba wraz z Kanałem Chełst, Piaśnica (wraz z Jeziorem Żarnowieckim) i 
Czarna Woda, a do Zatoki Gdańskiej uchodzą rzeki takie jak Płutnica, Gizdepka, Reda, Kacza i 
Potok Jelitkowski oraz Wisła z dopływami Motławą, Radunią (wraz z Kółkiem Jezior 
Raduńskich), Wierzycą (wraz z Wietcisą), Wdą (w tym Graniczna, Trzebiocha, Pilica, 
Rakownica, Niechwaszcz i Święta Struga, jeziora: Jelenie, Gołuń, Cheb, Słupino, Słupinko, 
Wdzydze Połduniowe i Północne, Kałębie, Sudomie i Wielewskie) i Brdą (w tym Wielki Kanał 
Brdy, Zbrzyca, Ruda, Chocina, Młosina, Lipczynka, Suska Struga, jeziora: Krępsko, Szczytno, 
Charzykowskie, Karsińskie, Długie, Kruszyńskie i Somińskie). W części deltowej znajdują się 
Wisła, Martwa i Śmiała Wisła, Szkarpawa z Wisłą Królewiecką i dopływem Tugą i Nogat z 
dopływem Liwą. Inne wody śródlądowe województwa pomorskiego to Biała i Czernica 
(dopływ Gwdy), które uchodzą do zlewni Odry. 

Województwo pomorskie jest położone na styku dwóch dorzeczy – Wisły i Odry. Granica 
między nimi przebiega przez zachodnią część regionu. Większa część, czyli około 88,6% 
powierzchni województwa, znajduje się w obszarze dorzecza Wisły. Ten obszar obejmuje 
okoliczne jeziora oraz zlewnie wspomnianych wcześniej rzek: Słupi, Łupawy, Łeby, Piaśnicy, 
Czarnej Wody, Redy, Raduni, Martwej Wisły, Brdy, Wierzycy oraz innych rzek wpadających 
bezpośrednio do Morza Bałtyckiego, które leżą na wschód od ujścia Słupi, a także tereny 
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bezpośrednio przylegające do Zalewu Wiślanego (region wodny Dolnej Wisły) – zlewnie 
Nogatu i Szkarpawy. 

Natomiast obszar dorzecza Odry w granicach województwa pomorskiego obejmuje 
wschodnie krańce dorzecza tej rzeki, sięgające do ujścia Słupi. W jego skład wchodzą zlewnie 
rzeki Wieprzy (należącej do regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, co 
stanowi 6,8% powierzchni województwa) oraz część zlewni rzeki Gwdy (wchodzącej w skład 
regionu wodnego Warty, zajmującego niecałe 4,6% województwa).  

Do najdłuższych rzek województwa należą: Wierzyca (170 km), Słupia (152,5 km), Wda (137,1 
km w cz. pomorskiej), Łeba (135 km), Brda (132 km w cz. pomorskiej), Łupawa (110,5 km), 
Radunia wraz z Kółkiem Raduńskim (104,6 km), Wisła (95,5 km w cz. pomorskiej), Liwa (93 km 
w cz. pomorskiej), Wieprza ( 73,4 km w cz. pomorskiej), Motława (64,4 km), Nogat (62,1 km), 
Czernica (53,4 km).  

Charakterystyczne dla województwa pomorskiego są liczne jeziora, różnorodne pod 
względem liczby, wielkości, typologii i położenia w systemach hydrograficznych. Dominują 
jeziora niewielkie, o powierzchni do 1 ha, zwłaszcza w kaszubskim systemie hydrograficznym, 
gdzie jest ich około 10 tys. Większość jezior w regionie to jeziora polodowcowe, w tym rzadkie 
jeziora lobeliowe, szczególnie na Pojezierzu Kaszubskim. Jeziora rynnowe występują licznie w 
zlewniach Brdy i Wdy. Na terenie województwa znajduje się około 1 500 jezior o powierzchni 
powyżej 1 ha, wśród których dominują jeziora duże i średnie. Specyficzne dla regionu są jeziora 
przepływowe, pełniące funkcję naturalnych filtrów dla wód rzecznych, takie jak Gardno 
(zlewnia Łupawy), Łebsko (zlewnia Łeby) czy Żarnowieckie (zlewnia Piaśnicy). Województwo 
pomorskie stanowi drugi obszar w Polsce charakteryzujący się największą jeziornością tuż za 
Pojezierzem Mazurskim. Wskaźnik jeziorności wynosi 2%. 

Największe jeziora w województwie to Łebsko (71,42 km2), Gardno (24,7 km2), Żarnowieckie 
(14,31 km2), Wdzydze (14,5 km2), Charzykowskie (13,64 km2), Dzierzgoń (7,88 km2), Raduńskie 
Dolne (7,37 km2) i Karsińskie (6,79 km2). 

 

Turystyka w województwie pomorskim 

Województwo pomorskie, ze względu na swoje unikalne cechy geograficzne i kulturowe, jest 
jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc turystycznych w kraju. Turystyka, jako istotna gałąź 
gospodarki, przyczynia się znacząco do dochodu regionu i dynamicznie rozwija się, wpływając 
na lokalny rozwój. Z powodu geograficznego położenia województwa turystyka wodna jest 
jedną z najważniejszych gałęzi turystyki w obszarze. Bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego 
oraz rozbudowana sieć śródlądowych dróg wodnych istotnie wpływają na rozwój turystyki 
wodnej w regionie, co z kolei przekłada się na rozwój społeczno-gospodarczy województwa 
pomorskiego. 

Akweny (jeziora, rzeki, obszary morskie) województwa pomorskiego charakteryzują się 
cechami korzystnymi dla turystyki wodnej. W kontekście obszarów morskich jednym z 
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kluczowych aspektów jest mała głębokość, zarówno w części portów takich jak Jastarnia i 
Kuźnica, jak i na obszarze Zalewu Wiślanego oraz przy pomostach cumowniczych nad Zatoką 
Pucką. Ponadto Zatoka Pucka dzięki stałym wiatrom i małemu falowaniu oferuje bardzo dobre 
warunki do uprawiania windsurfingu czy kitesurfingu. Dobrze rozbudowana infrastruktura 
turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej pozwala w pełni korzystać z tego akwenu. 

W kontekście wód śródlądowych większość rzek w regionie, przeznaczonych zarówno do 
żeglowania, jak i do turystyki kajakowej, ma zróżnicowany charakter przepływów, wynikający 
ze zmiennego poziomu wód.  Najmniejsze przepływy obserwuje się w miesiącach letnich, co 
wynika z ich charakteru gruntowo-deszczowo-śnieżnego z wezbraniem wiosennym. Wysoki 
stopień zasilania wodami podziemnymi sprawia, że w niektórych rzekach utrzymują się 
stabilne przepływy przez cały rok, powodując mniej wyraźne niżówki.  Takim przykładem może 
być rzeka Wieprza.  

Jednakże są także rzeki ze stałym obniżaniem się poziomu wody, jak Liwa czy górna Łeba, co 
ogranicza potencjał turystyki wodnej. Należy zaznaczyć, że na utrzymanie stabilnego poziomu 
wody w rzekach województwa pomorskiego korzystnie wpływa wysoka retencja wodna jezior, 
czego przykładem jest Piaśnica, Wierzyca, środkowy odcinek rzeki Brdy.  

Postępujące zmiany klimatyczne w województwie pomorskim mogą sprzyjać wydłużeniu 
sezonu turystycznego (poprzez wydłużenie okresu wysokich temperatur), co jest korzystne dla 
turystyki wodnej. Z drugiej jednak strony ocieplenie klimatu może także negatywnie wpływać 
na ten rodzaj aktywności. Realnym zagrożeniem są niskie stany wody spowodowane 
zwiększoną zmiennością opadów oraz suszą hydrologiczną. Obniżenie poziomu wody w zlewni 
wpływa na ograniczenie w dostępności (spławności) niektórych szlaków wodnych. Kolejnym 
problemem jest wzrost temperatury w akwenach, który przyczynia się do wzmożonej 
eutrofizacji i blokowania szlaków przez nadmierną roślinność. Ponadto intensywniejsze i 
częstsze zjawiska ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne deszcze, wezbrania 
wód, mogą prowadzić do zwiększonej erozji brzegów rzek i jezior, co może negatywnie 
wpływać na infrastrukturę kajakową, z której korzystają kajakarze w miejscach odpoczynku 
lub na przenoskach.  

Dzięki dużej liczbie rzek i jezior województwo pomorskie jest dogodnym miejscem do rozwoju 
turystyki kajakowej. Osoby uprawiające tą aktywność, niezależnie od stopnia doświadczenia, 
mają do dyspozycji 43 szlaki kajakowe o łącznej długości 1608,3 km. Spośród nich prawie 1200 
km to oznakowane trasy, które pozwalają na intensywne doświadczanie piękna regionu 
pomorskiego, dostarczają niezapomnianych wrażeń każdemu kajakowemu odkrywcy. 
Turystyka kajakowa w województwie pomorskim została szczegółowo opisana w dalszych 
częściach opracowania. 

Ważną częścią turystyki w województwie pomorskim jest także turystyka kulturowa oparta o 
różnorodne i bogate dziedzictwo kulturowe regionu, zarówno materialne jak i niematerialne. 
Liczne zabytki w postaci gotyckich zamków, kościołów, obiektów użyteczności publicznej, 
domów mieszkalnych szachulcowych czy podcieniowych, obiektów gospodarskich oraz 
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hydrotechnicznych (jak śluzy, mosty zwodzone czy elektrownie wodne) i przemysłowych, jak 
choćby elewatory czy młyny zbożowe, to tylko nieliczne przykłady ich przedstawicielstwa w 
regionie. Do tego należy dołożyć kulturę subregionów województwa, jak np. Kaszub, Kociewia 
czy Żuław. Wzdłuż szlaków wodnych znajdują się liczne wyjątkowe atrakcje, w tym: 

 Gdańsk z jego zabytkowym Starym Miastem, będącym świadectwem bogatej 
historii i kultury regionu, 

 Gotycki Zamek w Malborku, jedna z największych twierdz średniowiecznej Europy, 
oferujący wgląd w historię Zakonu Krzyżackiego, 

 Mosty tczewskie, będące istotnym elementem infrastruktury i dziedzictwa 
technicznego regionu, 

 Zamki krzyżackie w Gniewie, Bytowie, Zamku Kiszewskim , które stanowią kolejne 
istotne świadectwo historii zakonu krzyżackiego na tych terenach, 

 Krynica Morska, czyli jeden z najpopularniejszych kurortów na Mierzei Wiślanej. W 
miejscowości po stronie Zalewu Wiślanego znajduje się port, 

 Sopot, w którym znajduje się najdłuższe w Polsce molo, zabytkowa latarnia morska 
oraz wiele luksusowych hoteli, 

 Gdynia, czyli miasto, w którym dominuje architektura dwudziestolecia 
międzywojennego. Przy gdyńskim wybrzeżu można podziwiać zacumowany 
żaglowiec Dar Pomorza oraz niszczyciel ORP Błyskawica, który uczestniczył w 
działaniach II wojny światowej, 

 Puck, w którym znajduje się duża marina pozwalająca na komfortowy postój 
jednostki, 

 Władysławowo oraz Jastrzębia Góra z Rozewiem – miejscowości turystyczne 
oferujące szerokie, piaszczyste plaże nad otwartym morzem, 

 Hel, w którym znajduje się fokarium, budowle obronne z czasów II wojny 
światowej, plaże oraz baza turystyczna,  

 Jastarnia, Jurata oraz Chałupy - idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych 
oraz plażowania, 

 Dębki, Łeba, Rowy oraz Ustka – miejscowości turystyczne zlokalizowane nad 
otwartym morzem, 

 Skarszewy - Zamek Joannitów z XIV wieku, w znacznej części rozebrany w XVIII 
wieku. Obecnie znajdują się w nim m.in. sale wystawiennicze, 

 Pelplin - Bazylika Katedralna, pierwotnie była siedzibą klasztoru Cystersów, by od 
1824 roku zostać miejscem urzędowania biskupa. Kościół ten jest jednym z 
największych ceglanych budowli sakralnych w Polsce, 

 Słupsk - Zamek Książąt Pomorskich, czyli budowla gotycka z XVI wieku będąca 
kiedyś siedzibą rodu książęcego. Obecnie w budynku znajduje się siedziba Muzeum 
Pomorza Środkowego, 
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 Lębork - Zamek i baszty, czyli pokrzyżackie struktury obronne powstałe w XIV 
wieku, 

 Fojutowo – unikatowy w skali kraju akwedukt przenoszący wody Wielkiego Kanału 
Brdy nad Czerską Strugą, 

 Wdzydze - Kaszubski Park Etnograficzny, skansen położony na obszarze 22 ha na 
którego terenie zlokalizowane są obiekty regionalnej architektury, 

 Kościerzyna – muzeum kolejnictwa posiadające najliczniejszą ekspozycję pojazdów 
szynowych w Polsce, 

 Owidz – zrekonstruowany w 2012 roku gród obronny, na którego terenie 
funkcjonuje Muzeum Mitologii Słowiańskiej, 

 Wejherowo – kalwaria z połowy XVII wieku, czyli zespół zabytkowych kaplic i 
kościołów, 

 Sztutowo – Muzeum Stutthof opowiadające historię Obozu Koncentracyjnego 
funkcjonującego podczas II Wojny Światowej, 

 Nowy Dwór Gdański – Żuławski Park Historyczny będący siedzibą Muzeum 
Żuławskiego oraz Żuławska Kolej Dojazdowa łącząca Nowy Dwór Gdański, Stegnę, 
Sztutowo i Prawy brzeg Wisły, 

 Strysza Buda – Kaszubski Park Miniatur, w którym znajdują się makiety znanych 
budowli z całego świata, 

 Słowiński Park Narodowy i Park Narodowy Bury Tucholskie – obszary chronione, w 
których występuje różnorodna przyroda, 

 zabytkowe elektrownie wodne na szlakach kajakowych Wieprzy, Słupi, Łupawy, 
Wierzycy oraz Raduni. 

 

Ze względu na nadmorską lokalizację województwa oraz liczne akweny śródlądowe (ponad 18 
tysięcy jezior, w tym aż 10 jezior o powierzchni przekraczającej 500 hektarów) w regionie 
występują liczne kąpieliska. Według stanu na 2021 rok na Pomorzu zidentyfikowano łącznie 
129 miejsc przeznaczonych do kąpieli. Z tej liczby 78 lokalizacji stanowiły kąpieliska morskie, 
podczas gdy pozostałe 51 to kąpieliska położone przy zbiornikach śródlądowych. Tak obfita 
dostępność akwenów kąpielowych, przyciąga do regionu zarówno mieszkańców, jak i 
turystów, skłaniając ich do częstszego korzystania z możliwości kąpieli. Według stanu na 2021 
rok kąpieliska śródlądowe znajdują się przy jeziorach: Dybrzyk, Jeleń, Łapalickie, Kłodno, 
Charzykowskie, Karasińskie, Jasień, Ostrowite, Rychnowskie, Żuczek, Staw Miejski, Rzuno, 
Żarnowieckie, Wielewskie, Białe, Obłęskie, Dymno, Bielkowski Zbiornik Wodny, Garczyn, 
Jelenie, Dobrogoszcz, Zakrzewie, Sudomie, Radolne, Gałęzie, Żarnowieckie, Skrzynki Duże, 
Ocypel Wielki, Lednik, Lubowidzkie, Końskie, Przywidzkie, Szczytno Wielkie, Gowidlińskie, 
Borówno Wielkie, Raduńskie Górne, Dąbrowskie, Ostrzyckie, Węgorzyno, Mausz, Wysoka-
Wycztok, Zajezierskie i Borzechowskie. Z kolei kąpieliska morskie zlokalizowaną są w: 
Władysławowie (15 kąpielisk), Ustce (13 kąpielisk), Sopocie (8 kąpielisk), Gdańsku (6 kąpielisk), 
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Jastarni (6 kąpielisk), Krynicy Morskiej (5 kąpielisk), Gdyni (4 kąpieliska), Stegnie (4 kąpieliska), 
Helu (3 kąpieliska), Kosakowie (3 kąpieliska), Krokowie (3 kąpieliska), Łebie (3 kąpieliska), 
Sztutowie (2 kąpieliska), Pucku oraz Choczewie. 

Kolejnym popularnym powodem wizyty w województwie pomorskim są uzdrowiska. Morski 
klimat sprzyja leczeniu chorób dróg oddechowych, reumatologicznych oraz kardiologicznych. 
Najpopularniejsze uzdrowiska w regionie znajdują się w Ustce, Sopocie i Dąbkach. Uzdrowisko 
w Ustce oprócz talasoterapii ma dostęp do złoża leczniczych torfów, tzw. borowin oraz do 
termalnych wód solankowych. Z kolei Sopot to nadmorska stolica uzdrowisk, w mieście można 
skorzystać aż z pięciu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Podobnie jak w Ustce, morski 
klimat Sopotu oraz wody solankowe wydobywane z podziemi stwarzają idealny klimat do 
leczenia chorób m.in. układu krążenia. Uzdrowisko w Dąbkach jest najmłodszym spośród 
wymienionych. Czyste nadmorskie powietrze, szeroka, piaszczysta plaża oraz otoczenie 
uzdrowiska zielenią sprzyja leczeniu m.in. nerwic. 

Oprócz wymienionej wcześniej turystyki kajakowej, do najpopularniejszych form uprawiania 
turystyki wodnej w regionie należą: 

 żeglarstwo morskie – Zatoka Gdańska oraz Pucka umożliwiają uprawianie 
żeglarstwa w formie turystycznej oraz rywalizacyjnej. Na wodach tego akwenu 
odbywają się największe w Polsce wydarzenia związane z żeglarstwem, np. Gdynia 
Sailing Days, czyli regaty z różnorodnymi konkurencjami. Ponadto lokalizacja 
województwa pomorskiego pozwala na rejsy po otwartym morzu, 

 żeglarstwo śródlądowe (jeziora, rzeki) – różnorodność i duża liczba pomorskich 
rzek i jezior sprawia, że doznania żeglarskie zaspokoją potrzeby pasjonatów tego 
typu rekreacji. Do najpopularniejszych żeglownych dróg śródlądowych w 
województwie pomorskim należą Pętla Żuławska (Wisła, Nogat, Szkarpawa), 
jeziora na Kaszubach oraz w Borach Tucholskich, 

 przewozy pasażerskie – na Pomorzu działają wodne połączenia oferujące transport 
dla zainteresowanych osób. Występują m.in. rejsy: Gdynia – Hel, Gdańsk – 
Westerplatte, Krynica Morska – Frombork,  

 hausboting – możliwość czarteru pływającego domu staje się coraz bardziej 
popularna także w województwie pomorskim (gł. w obszarze delty Wisły). Wynika 
to z możliwości doświadczenia podróży po szlakach wodnych w komfortowych 
warunkach oraz braku potrzeby posiadania specjalistycznych uprawnień, 

 jachting motorowodny – akweny województwa pomorskiego to dobre miejsce dla 
jachtów motorowych, rozległe wody wraz z licznymi, nowoczesnymi przystaniami 
pozwalają na cumowanie oraz serwis takich jednostek. Ponadto Pomorze słynie z 
produkcji luksusowych jachtów motorowych (Sunreef Yachts, Northman, Galeon 
Yachts), 

 nurkowanie – warunki hydrologiczne pomorskich akwenów, ze względu na 
częściowe oddzielenie od otwartego morza, są idealne do nurkowania. Popularne 
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miejsca do uprawiania tej aktywności na Zatoce Gdańskiej to wraki Wicher i Bryza, 
okolica mola w Mechelinkach, Orłowie i Sopocie oraz Torpedownia w Gdyni Babich 
Dołach. W przypadku wód śródlądowych pasjonaci nurkowania wybierają jeziora: 
Białe, Charzykowskie, Dąbrowskie, Dymno, Garczyn oraz rzeki: Brdę i Piaśnicę, 

 windsurfing i kitesurfing – województwo pomorskie to idealnie miejsce do nauki i 
uprawiania tych sportów. Miejscem szczególnie odpowiadającym pasjonatom 
windsurfingu i kitesurfingu jest Zatoka Pucka. Obszar ten charakteryzuje się stałym, 
regularnym wiatrem, czystą wodą, piaszczystym dnem oraz małym zafalowaniem. 
W rejonie Zatoki Puckiej najbardziej popularne miejscowości do uprawiania tych 
sportów to Chałupy oraz Rewa. Dobre warunki uprawiania tego sportu występują 
również na jez. Sarbsko, a inne ośrodki znajdujące się m.in. w Nowęcinie i 
Przybrzeżu oraz w okolicach Mierzei Wiślanej (Kąty Rybackie, Krynica Morska, 
Piaski) wybierane są przez bardziej doświadczonych windsurferów i kitesurferów. 

 

Dopełnieniem turystyki wodnej w regionie jest turystyka rowerowa, dzięki czemu miłośnicy 
obu form aktywności mogą czerpać pełnymi garściami z atrakcji regionu. Samorząd 
Województwa Pomorskiego jest inicjatorem projektu Pomorskich Tras Rowerowych, który 
przeplata się z Pomorskimi Szlakami Kajakowymi.  

Ze względu na dużą liczbę atrakcji oraz korzystną lokalizację i formę terenu, województwo 
pomorskie jest jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Polsce. Potwierdza to 
wskaźnik liczby udzielonych noclegów. W ciągu ostatnich pięciu lat w województwie 
pomorskim udzielono 44,9 miliona noclegów, co sytuuje ten region na trzecim miejscu w 
Polsce pod względem popularności turystycznej. Świadczy to o dużym zainteresowaniu 
turystów krajowych i zagranicznych atrakcjami turystycznymi oraz możliwościami, jakie 
oferuje turystyka w regionie. 

Wykres 2: Liczba noclegów udzielonych turystom (w mln) w latach 2018-2022 

 

Źródło: „Trendy w turystyce żeglarskiej i kajakowej”, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego 
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Liczba turystów odwiedzających województwo pomorskie w latach 2018-2022 wykazuje 
wyraźny wzrost, co więcej, jest ona wyższa w porównaniu do innych popularnych destynacji 
turystycznych, takich jak Malta (35,8 miliona udzielonych noclegów), Estonia (27,2 miliona 
noclegów) czy Łotwa (20 milionów noclegów). To wskazuje na rosnącą popularność regionu 
jako atrakcyjnego celu turystycznego. 

W 2022 roku z obiektów noclegowych o charakterze turystycznym na terenie województwa 
pomorskiego skorzystało 3,3 miliona turystów, co stanowi wzrost o 38,8% w stosunku do roku 
2021. Z tego turystów zagranicznych korzystających z noclegów było 424,3 tysiąca, co oznacza 
wzrost o 110,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Turyści zagraniczni stanowili 12,9% 
ogólnej liczby turystów korzystających z noclegów w regionie. Średni czas pobytu w 
turystycznych obiektach noclegowych w województwie pomorskim w 2022 roku utrzymał się 
na poziomie 3 nocy, co jest zbliżone do danych z 2021 roku. 

Te statystyki jasno pokazują, że województwo pomorskie jest coraz bardziej popularnym 
kierunkiem turystycznym, zarówno dla podróżujących z Polski, jak i z zagranicy, co podkreśla 
jego znaczenie w turystyce krajowej i międzynarodowej. 

 

Szlaki kajakowe w województwie pomorskim 

Na terenie województwa znajdują się 43 szlaki kajakowe o sumarycznej długości spławnych 
odcinków – 1608,3 km. Niniejsze trasy kajakowe oferują różnorodne warunki, od 
spokojniejszych odcinków na rzekach takich jak Piaśnica, Czarna Wda, Motława czy Martwa 
Wisła, po bardziej wymagające odcinki o charakterze górskim, takie jak na rzekach Łeba 
(odcinek Tłuczewo - Paraszyno) i Łupawa (odcinek Kozin - Damno Młyn) oraz Słupia z Rynną 
Sulęczyńską. Wzdłuż szlaków kajakowych położone są atrakcje turystyczne, w tym zabytki i 
obiekty hydrotechniczne, m.in. młyny i elektrownie wodne (na Wieprzy, Słupi, Łupawie, 
Wierzycy oraz Raduni).  
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Fotografia 4: Szlak kajakowy na rzece Brdzie w okolicach Konarzyn 

 

Źródło: Materiały własne (DS Consulting) 

 

Szczególnie znane i popularne wśród kajakarzy są szlaki kajakowe Brdy i Wdy wraz z ich 
dopływami, które dzięki rozwiniętej infrastrukturze turystycznej i łatwym trasom przyciągają 
rokrocznie tysiące entuzjastów tej aktywności.  

Tabela 1: Długość spławnych odcinków szlaków kajakowych PSK na poszczególnych ciekach wodnych 

Nazwa rzeki/jeziora/ szlaku 
kajakowego 

Długość szlaku 
kajakowego PSK (w 

km) 

Nazwa rzeki/jeziora/ 
szlaku kajakowego 

Długość szlaku 
kajakowego PSK (w 

km) 

Brda (w granicach 
województwa) 

130,0 Skotawa 28,0 

Wielki Kanał Brdy (w 
granicach województwa) 

13,5 Kamienica 35,2 

Zbrzyca 41,2 Bytowa 22,6 

Kuśnia i Ruda 13,1 Łupawa 94,5 

Chocina 23,3 Bukowina 19,4 

Młosina 3,6 Łeba 87,0 

Jez. Krępsko i Szczytno 9,4 Kanał Chełst 12,9 

Jez. Charzykowskie, 
Karsińskie, Długie 

9,2 Reda 42,2 

Gwda (w granicach 
województwa) 

15,0 
Piaśnica i Jezioro 

Żarnowieckie 
14,2 

Czernica 29,4 Czarna Wda (Woda) 6,6 
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Nazwa rzeki/jeziora/ szlaku 
kajakowego 

Długość szlaku 
kajakowego PSK (w 

km) 

Nazwa rzeki/jeziora/ 
szlaku kajakowego 

Długość szlaku 
kajakowego PSK (w 

km) 

Biała (w granicach 
województwa) 

23,3 Radunia 49,3 

Wda (w granicach 
województwa) 

137,1 Kółko Jezior Raduńskich 38,8 

Kanał Wdy 20,1 
Martwa Wisła, Wisła 

Śmiała, Odnoga Błotnik 
25,1 

Graniczna z Trzebiochą i 
Pilicą 

23,9 Pętla Gdańska 6,9 

Jeziora Jelenie i Gołuń 9,5 Motława 24,2 

Jeziora Cheb, Słupino, 
Słupinko 

9,6 
Nogat (w granicach 

województwa) 
62,1 

Wierzyca 154,6 Szkarpawa 26,5 

Wietcisa 11,8 Wisła Królewiecka 11,9 

Wieprza (w granicach 
województwa) 

49,3 Tuga – Wielka Święta 26,6 

Pokrzywna 8,9 
Liwa (w granicach 

województwa) 
44,3 

Studnica 32,6 Niechwaszcz 28,0 

Słupia 133,6   

Źródło: Dane Zamawiającego 

 

W województwie dostępne są różnorodne szlaki kajakowe, które można podzielić na trzy 
kategorie ze względu na stopień trudności. 

Szlaki łatwe: idealne dla początkujących, dużych grup zorganizowanych oraz rodzin z dziećmi, 
te odcinki rzek są wolne od przeszkód, a przenoski występują sporadycznie. Do tej kategorii 
należą szlaki na rzekach takich jak Bytowa, Chocina, Zbrzyca, Młosina, Wielki Kanał Brdy, Pilica, 
Graniczna, Trzebiocha, Kanał Wdy, Piaśnica, Czarna Wda, Kółko Jezior Raduńskich, Motława, 
Tuga i Święta, Szkarpawa, Martwa Wisła, Wisła Królewiecka, Nogat, a także odcinki: środkowy 
i dolny rzeki Brdy, dolny odcinek rzeki Liwy, dolny odcinek Łeby, górny (Obrowo - Kozin) i dolny 
(Smołdzino - Retowo) odcinek Łupawy, górny (do Somonina) i dolny (Pruszcz Gdański - 
Krępiec) odcinek Raduni, górny (Zamostne - Wejherowo) i dolny (Reda - Mrzezino) odcinek 
Redy, dolny (Bydlino - Ustka) odcinek Słupi, środkowy (od Lipusza) i dolny odcinek Wdy oraz 
środkowy i dolny odcinek Wieprzy (od Korzybia). 

Szlaki średnio trudne: są to trasy na mniejszych i bardziej krętych rzekach z umiarkowaną 
liczbą przeszkód i czasami wymagającymi przenosek, dedykowane średniozaawansowanym 
kajakarzom. W tej kategorii znajdują się szlaki na rzekach Czernica i Biała, Kuśnia i Ruda, 
Pokrzywna, górny odcinek Brdy (Świeszyno - Rez. Przytoń), środkowy odcinek Liwy (Prabuty - 
Kwidzyn), górny (Sianowo - Tłuczewo) i częściowo środkowy (Paraszyno - Łęczyce) odcinki 
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Łeby, dolny odcinek Łupawy (Damno Młyn - Smołdzino), środkowy odcinek Raduni (Żukowo - 
Pruszcz Gdański), środkowy odcinek Redy (Wejherowo - Reda), środkowy odcinek Skotawy 
(Jawory/Budowo - Jamrzyno), większość górnego i środkowego odcinka Słupi (Gowidlino - 
Bydlino), górny odcinek Wdy (J. Wiecko - Lipusz), środkowy odcinek Wieprzy (ujście 
Pokrzywnej - Korzybie) oraz Wierzyca. 

Szlaki trudne: charakteryzują się licznymi przeszkodami, wąskimi przełomowymi odcinkami i 
szybkim nurtem. Rekomendowane są dla doświadczonych kajakarzy korzystających z górskich 
kajaków jednoosobowych. W tej grupie znajdują się szlaki na rzekach Bukowina, Kamienica, 
Studnica, Wietcisa, środkowy odcinek Łeby (Tłuczewo - Paraszyno), środkowy odcinek Łupawy 
(Kozin - Damno Młyn), dolny odcinek Skotawy (Jamrzyno - Skarszów Dolny) oraz Rynna 
Sulęczyńska na rzece Słupi. 

Charakterystyka rzek, które w ramach szlaków kajakowych obejmuje PSK II, prezentuje się 
następująco: 

Brda – rzeka o spokojnym nurcie oraz sporej szerokości i niewielkiej głębokości będąca lewym 
dopływem Wisły. Na Brdzie znajduje się jeden z dwóch najpopularniejszych szlaków 
kajakowych w województwie pomorskim (obok Wdy). Dzięki łagodnemu charakterowi oraz 
pięknu przyrody Borów Tucholskich jest ona idealna dla początkujących kajakarzy. Łączy dwa 
województwa – pomorskie i kujawsko – pomorskie, przy czym na terenie tego pierwszego 
szlak kajakowy na Brdzie ma długość 127,0 km. Trudność spływu od Garbatego Mostu 
określana jest jako łatwa i nieuciążliwa, a powyżej tego miejsca jako średnio trudna i średnio 
uciążliwa. Na szlaku występują dwie przenoski (przez Zaporę w Mylofie, gdzie znajduje się 
jedyna na szlaku elektrownia oraz w Starej Brdzie Pilskiej). Brda posiada dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę turystyczną i jest jedną z najlepiej przygotowanych rzek do uprawiania turystyki 
kajakowej w Polsce (funkcjonuje na niej 50 przystani kajakowych). Szlak również jest dobrze 
oznakowany. Wzdłuż jej biegu położone są liczne jeziora w tym jezioro Charzykowskie oraz 
Krępsko, rezerwaty przyrody („Przytoń”, „Osiedle Kormoranów”) i ośrodki turystyczne np. w 
miejscowości Swornegacie, Czernica. 

Wielki Kanał Brdy – budowla hydrotechniczna powstała w XIX wieku w celu nawadniania łąk. 
Ciek ma długość około 30 km od Mylofu do Zielonki. Szlak kajakowy na Wielkim Kanale Brdy 
liczy 28 km, z czego 13,5 km położone jest w województwie pomorskim, a pozostałe 14,5 km 
znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Ze względu na wolny nurt po szlaku 
można pływać w obie strony. Wielki Kanał Brdy na całej długości określany jest jako łatwa trasa 
kajakowa, koryto jest szerokie oraz nie występują zwałki. Na szlaku zlokalizowane są cztery 
przystanie. Z Wielkiego Kanału Brdy możliwe jest przeniesienie kajaka na Brdę (przenoska z 
Zielonki) oraz na Czerską Strugę (przenoska w Fojutowie). 

Wda – silnie meandrująca rzeka przepływająca przez malownicze krajobrazy Borów 
Tucholskich, która podobnie jak Brda, jest lewym dopływem Wisły. Na Wdzie znajduje się 
jeden z najpopularniejszych szlaków kajakowych w Polsce, idealny dla początkujących i rodzin 
z dziećmi, dzięki stosunkowo szerokiemu korytu i wolnemu nurtowi. Jego długość w 
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województwie pomorskim wynosi 141,0 km, a szlak określany jest jako łatwy i nieuciążliwy. 
Wda na odcinku woj. pomorskiego jest dobrze oznakowana i posiada rozwiniętą infrastrukturę 
turystyczną (53 przystanie kajakowe i 41 pól biwakowych). Podczas spływu tą rzeką trzeba 
liczyć się z przeszkodami: dziesięcioma przenoskami, jazami, spiętrzeniami oraz progami. Wda 
ma kilka interesujących dopływów, takich jak Trzebiocha, zasilana wodami Granicznej, do 
której wcześniej uchodzi Pilica. Rzeki te mogą stanowić część szlaku Wdy lub niezależną trasę 
kajakową. W środkowym biegu rzeki znajduje się Kanał Wdy, służący nawadnianiu Borów 
Tucholskich, który również może być wykorzystany jako szlak kajakowy. Odbicie od głównego 
szlaku Wdy pozwala przepłynąć kajakiem na jeziora: Jelenie, Gołuń, Cheb, Słupino i Słupinko. 

Kanał Wdy – zabytkowa budowla hydrotechniczna powstała w celu nawadniania 
nieurodzajnych ziem. Ciek charakteryzuje się wolnym nurtem i brakiem zwałek. Z tego 
powodu szlak kajakowy na Kanale Wdy klasyfikowany jest jako łatwy, odpowiedni dla 
początkujących. Na trasie o długości 20,1 km znajduje się jedna przystań kajakowa oraz dwie 
przenoski (jedna z nich nie jest potrzebna do pokonania szlaku, a jedynie umożliwia 
przeniesienie kajaka na Wdę). 

Pilica, Graniczna i Trzebiocha – stanowią dopływ Wdy w okolicach Kościerzyny. W sumie to 
prawie jeden ciek, którego wody na różnych jego odcinkach mają inne nazwy. Wszystkie są 
stosunkowo kręte jednak pod tym względem szczególnie wyróżnia się Pilica. Jest to 
meandrujący, wąski ciek o wartkim nurcie. Na omawianych rzekach dostępne są dwa szlaki 
kajakowe kończące się u ujścia Trzebiochy do Wdy. Pierwsza trasa ma 17,7 km i zaczyna się w 
Kornym na Pilicy. Na początkowym odcinku trasy rzeka jest płytka i może wystąpić konieczność 
holowania kajaków. Następnie szlak biegnie przez bujny las, by po chwili zacząć silnie 
meandrować wśród łąk. Za miejscowością Łubiana Pilica wpada do rzeki Graniczna, a ta 
przepływa przez jeziora Sudomie i Mielnica. Dalej od tego ostatniego jeziora rozpoczyna swój 
bieg rzeka Trzebiocha która przepływa przez jezioro Żołnowo, gdzie w pobliżu Loryńca 
połączyć się z wodami Wdy. Na szlaku znajdują się trzy przystanie kajakowe oraz jedna 
przenoska. Alternatywny szlak ma 17,2 km, biegnie rzeką Graniczną oraz Trzebiochą. Trasa ma 
swój początek we wsi Wieprznica. W górnym odcinku na szlaku występują płycizny i bujna 
roślinność wodna utrudniająca spływ. Po przepłynięciu długiego, rynnowego jeziora Garczyn, 
Graniczna meandruje wśród pól, by następnie wpłynąć do jeziora Granicznego, za którym łączy 
się z Pilicą (dalsza część szlaku przebiega tak samo jak pierwsza omówiona trasa). Na szlaku 
znajduje się siedem przystani kajakowych oraz dwie przenoski. Oba szlaki określane są jako 
łatwe. 

Wierzyca - silnie meandruje i wielokrotnie zmienia swój kierunek, należy do rzek, w których 
występują bystrza i swoim charakterem przypomina nieraz cieki górskie. Począwszy od Jeziora 
Wierzysko, Wierzyca na długości 154,6 km staje się spławnym szlakiem, idealnym do 
uprawiania turystyki kajakowej. Od tego miejsca, aż do ujścia rzeki (w okolicach Czarnocina), 
Wierzyca charakteryzuje się szybkim nurtem. Rzeka ta ma wysokie, zarośnięte trzcinami i 
trudno dostępne brzegi, jest też dość głęboka. W swoim środkowym biegu, przed dotarciem 
do Starogardu Gdańskiego, silnie meandruje. Po przepłynięciu Wierzycy przez Starogard, 
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miejscami brzegi rzeki porastają łozowiska, co raczej nie stanowi trudności dla 
przepływających tamtędy kajakarzy. Dodatkowo, na trasie Wierzycy znajduje się wiele 
przenosek występujących ze względu na obecność jazów i elektrowni wodnych (16 
przenosek). Ze względu na te czynniki, Wierzyca jest klasyfikowana jako szlak o średnim 
stopniu trudności i uciążliwości, zalecany dla kajakarzy posiadających pewne doświadczenie w 
pływaniu kajakiem. Wzdłuż rzeki usytuowane są liczne pola biwakowe i przystanie kajakowe 
(28 przystani kajakowych), które są dobrze wyposażone w infrastrukturę dla odpoczywających 
kajakarzy, w tym wiaty, ławostoły, paleniska, przenośne toalety. Nie brakuje oznakowania 
szlaku, także pomostów ułatwiających wychodzenie z kajaka oraz jego wodowanie.  

Wieprza - to jedna z najdzikszych i najpiękniejszych rzek Pomorza, wciąż mało odkryta 
turystycznie, zachwyca dziewiczym krajobrazem i dziką fauną. Długość szlaku kajakowego 
Wieprzy wraz z jej dopływem Pokrzywną – pozwalającą na wydłużenie spływu – to 109 km, z 
czego ponad połowa szlaku – 58,2 km znajduje się w granicach województwa pomorskiego. 
Górny odcinek rzeki, rozciągający się od ujścia Pokrzywnej do miejscowości Biesowice, jest 
uznawany za trudny i dość uciążliwy szlak kajakowy. Charakteryzuje się on licznymi, długimi 
bystrzami, płyciznami oraz dużą liczbą drzew leżących w nurcie, co stanowi poważne wyzwanie 
nawet dla bardziej doświadczonych kajakarzy. Wieprza płynie tam przez szeroką dolinę 
otoczoną lasami. Następnie rzeka wpływa na teren województwa zachodniopomorskiego, by 
w Darłówku (dzielnicy Darłowa) ujść do Morza Bałtyckiego. Na szlaku zlokalizowane są 3 
przenoski oraz 5 przystani kajakowych. 

Słupia – meandrująca rzeka, w której górnym biegu występują zwałki, wystające kamienie i 
duże spadki. Dolny odcinek Słupi jest spokojniejszy. Szlak kajakowy tej rzeki liczy 133,6 km i 
rozpoczyna się w Gowidlinie. W górnej części swego biegu, rzeka przepływa przez Jezioro 
Gowidlińskie oraz kilka mniejszych. W okolicach Sulęczyna zaczyna się charakterystyczny, 
wyjątkowo atrakcyjny i przeznaczony wyłącznie dla doświadczonych kajakarzy w „jedynkach”, 
odcinek znany jako „Rynna Sulęczyńska”. Jest to trudny fragment rzeki o charakterze górskim, 
z wąskim, wypełnionym kamieniami korytem i dużym spadkiem powodującym mocne bystrza. 
Środkowa część Słupi, ciągnąca się od Sulęczyna do Słupska, przepływa przez głównie 
zalesioną, rzadko zamieszkaną przez ludzi dolinę. Rzeka ta charakteryzuje się szybkim nurtem, 
obfitując w naturalne przeszkody i tzw. „zwałki”, co wymaga od kajakarzy doświadczenia w ich 
pokonywaniu. Ponadto na skutek budowy obiektów hydrotechnicznych na przełomie XIX i XX 
wieku, koryto Słupi uległo znacznym zmianom. W związku z tym, na odcinkach Osada 
Młynki/Bylina – Soszyca oraz od przystani na Jeziorze Głębokim (w rejonie Gałęzowa) do 
Gałąźni Małej, konieczne są przewózki ze względu na brak możliwości pływania kanałami 
doprowadzającymi wodę do elektrowni wodnych Struga w Soszycy oraz Gąskowo w Gałąźni 
Małej. Oprócz tego na szlaku zlokalizowanych jest sześć przenosek. Dolny bieg Słupi, 
obejmujący m.in. odcinek rzeki przepływający przez centrum Słupska, charakteryzuje się 
szerszym korytem rzeki i nadal dość szybkim nurtem. Rzeka uchodzi do Bałtyku w Ustce, 
umożliwiając zakończenie spływu na plaży morskiej, jednak jest to możliwe jedynie przy 
dobrych warunkach pogodowych po otrzymaniu zgody Kapitanatu Portu Morskiego w Ustce. 
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Oprócz odcinka „Rynny Sulęczyńskiej” szlak kajakowy Słupi określany jest jako średnio trudny 
oraz łatwy (między Parchowem a Byliną). Dla kajakarzy Słupia jest dobrze oznakowana i 
przygotowana do obsługi spływów kajakowych (23 przystanie kajakowe na trasie). 

Kamienica – rzeka o charakterze górskim, w której biegu występuje dużo zwalonych drzew 
oraz kamieni. Szlak kajakowy na Kamienicy ma długość 35,2 km oraz określony jest jako trudny 
i uciążliwy. Trasa ma początek we wsi Tuchomie, następnie prowadzi wśród łąk i pół 
uprawnych, by później wpłynąć w las. Ze względu na zamknięcie trasy na wysokości rezerwatu 
przyrody „Dolina Huczka”, wymagana jest przewózka kajaków na przystań w Gałąźni Małej, 
gdzie kończy się spływ Kamienicą. Duża liczba zwałek oraz niski poziom wody sprawiają, że 
szlak ten polecany jest doświadczonym kajakarzom. Na trasie znajduje się pięć przenosek, 
jedna przewózka oraz pięć przystani. 

Łupawa – rzeka ma swoje źródło w okolicach jeziora Obrowo Duże na Pojezierzu Bytowskim i 
po przepłynięciu nieco ponad 100 kilometrów, uchodzi do Bałtyku w miejscowości Rowy. 
Długość szlaku kajakowego na Łupawie wynosi 94,5 km. Rzeka ta charakteryzuje się szybkim 
nurtem, dlatego też odcinek do Smołdzina określany jest jako średnio trudny. W górnym i 
środkowym biegu Łupawa przepływa przez wąską dolinę otoczoną rozległymi, dzikimi lasami. 
Na rzece znajduje się sześć elektrowni wodnych oraz liczne jazy, zastawki i progi, co często 
wymaga przenoszenia kajaków (13 przenosek). Jest to popularny i atrakcyjny szlak kajakowy, 
jednak wymagający od uczestników doświadczenia w pływaniu kajakami. Szczególnie trudny 
jest odcinek przełomowy między Kozinem a Łupawą. Dolny fragment rzeki, uznawany za szlak 
łatwy, jest znacznie spokojniejszy. Na całej trasie zlokalizowanych jest 12 przystani 
kajakowych. Spływ należy zakończyć przy moście przed wpływem rzeki do przymorskiego 
jeziora Gardno lub, tylko przy dobrych warunkach pogodowych, na przystani kajakowej w 
Gardnie Wielkiej. Na jeziorze Gardno, poza niewielkimi udostępnionymi fragmentami, 
obowiązuje zakaz pływania kajakami. 

Łeba – rzeka o częściowo podgórskim charakterze (w górnym biegu). Płynie przez malownicze 
krajobrazy Pojezierza Kaszubskiego, by skończyć swój bieg wśród nadmorskich równin. Szlak 
kajakowy jest dobrze zagospodarowany i oznakowany od Paraszyna aż do miejscowości Gać 
na długości 87 km. Wzdłuż szlaku, w większych miejscowościach, znajdują się przystanie 
kajakowe. Istniejące większe przeszkody znajdujące się poniżej Paraszyna, takie jak jazy i 
elektrownie, są wyposażone w dobrze urządzone przenoski (8 przenosek). Powyżej tej 
miejscowości przenoski na szlaku nie są wystarczająco zagospodarowane. W górnym biegu 
rzeka Łeba, płynąc wąskim wąwozem pośród lasów wysoczyzny kaszubskiej, jest trudnym i 
uciążliwym szlakiem kajakowym. Charakteryzuje się ona licznymi przenoskami przez jazy i 
mostki. Przełom Łeby między Tłuczewem a Paraszynem ma charakter podgórski z bardzo 
wartkim nurtem oraz licznymi przeszkodami w postaci głazów i zwalonych drzew. Dodatkowe 
trudności stwarzają niskie stany wody, szczególnie w okresie letnim. Ten odcinek jest polecany 
jedynie doświadczonym kajakarzom, najlepiej w kajakach jednoosobowych. Charakter rzeki 
ulega zmianie po wypłynięciu z wysoczyzny, począwszy od okolic wsi Bożepole Wielkie i Małe. 
Rzeka staje się spokojniejsza, meandruje w szerokiej pradolinie, dzięki czemu jest 
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odpowiednia również dla początkujących kajakarzy. Od Lęborka Łeba przekształca się w 
typowo nizinną rzekę o wolnym nurcie, płynąc przez monotonne pola i łąki nadmorskiej 
równiny. Szlak kończy się w miejscowości Gać z uwagi na zakaz pływania kajakami po jeziorze 
Łebsko. Na trasie znajduje się 8 przystani kajakowych. 

Chełst - ma swoje źródło na bagnistych terenach w okolicach Lubiatowa, skąd płynie w 
kierunku Łeby. W swoim biegu Chełst przepływa przez przybrzeżne, płytkie jezioro Sarbsko, by 
ostatecznie wpłynąć do rzeki Łeba w rejonie portu łebskiego. Szlak kajakowy na tej rzece ma 
dł. 12,9 km, a wzdłuż niego zlokalizowanych jest 5 przystani kajakowych oraz 1 przenoska. 
Trasa w całości jest określana jako łatwa. 

Reda - zmienna i różnorodna rzeka, oferująca zarówno dzikie, nienaruszone obszary, jak i 
bardziej uregulowane fragmenty. Szlak kajakowy na Redzie ma długość 42,2 km oraz określany 
jest jako średnio trudny i średnio uciążliwy. Do jeziora Orle rzeka często zwęża się i rozszerza, 
mogą wystąpić mielizny i zwałki. Od jeziora Orle do Wejherowa rzeka płynie szerokim, 
uregulowanym korytem. W Bolszewie przy cementowni zlokalizowana jest przenoska o 
długości 425 metrów (w przypadku niskiego poziomu wody konieczna jest przewózka do 
centrum Wejherowa). Następnie za Wejherowem Reda odzyskuje swój naturalny, dziki 
charakter z krętym korytem, wartkim nurtem i bystrzami. Kolejna, 400-metrowej długości, 
przenoska znajduje się w Redzie przy pstrągarni. Kilka kilometrów przed ujściem do Zatoki 
Puckiej rzeka Reda wpływa do ptasiego rezerwatu Beka. Z tego względu spływ należy 
zakończyć na przystani kajakowej w Mrzezinie, przed rezerwatem. Na Redzie zlokalizowano 9 
przystani kajakowych. 

Piaśnica - charakteryzuje się krystalicznie czystą wodą i otaczającym ją otwartym terenem z 
nielicznymi drzewami, umożliwiając podziwianie malowniczych krajobrazów. Krótki, 6 
kilometrowy szlak kajakowy rozpoczyna się od wypływu rzeki z Jeziora Żarnowieckiego i 
kończy się wraz z ujściem Piaśnicy do Morza Bałtyckiego, niedaleko letniskowej miejscowości 
Dębki. Istnieje możliwość rozpoczęcia spływu wcześniej w Kartoszynie, wówczas jest do 
pokonania całe jezioro Żarnowieckie, co wydłuża trasę spływu do 14,2 km. Szlak kajakowy na 
Piaśnicy jest idealny na kilkugodzinny spływ dla początkujących. Na trasie znajdują się 4 
przystanie kajakowe oraz liczne przystanie żeglarskie, występuje tylko jedna przenoska. 

Czarna Woda – to mało znana, niewielka rzeka przymorska na północnych Kaszubach. 
Funkcjonuje na niej łatwy szlak kajakowy długości 6,6 km. Swój początek ma w Czarnym 
Młynie. Kończy się malowniczo u ujścia rzeki do Morza Bałtyckiego, przecinając plażę między 
Karwią a Ostrowem. Na szlaku zlokalizowana jest jedna przenoska (w Jastrzębiej Górze) i dwie 
przystanie kajakowe (Jastrzębia Góra i Ostrowo). 

Radunia – rzeka będąca lewym dopływem Motławy, dzieli się na dwie części: górny bieg 
płynący przez liczne jeziora oraz środkowy i dolny bieg, charakteryzujący się dużą 
różnorodnością. Na wysokości Pruszcza Gdańskiego Radunia rozdziela się na Kanał Raduni 
bezpośrednio płynący do Gdańska oraz na naturalny ciek uchodzący do Motławy. Szlak 
kajakowy na rzece ma długość 49,3 km (możliwość wydłużenia szlaku o 38,8 km dzięki 
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Jeziorom Raduńskim) i oferuje różnorodne trasy: łatwy górny bieg przez malownicze jeziora 
Kółka Raduńskiego oraz dolny odcinek, na którym znajduje się aż dziewięć elektrowni 
wodnych, przy których wymagane są przenoski (łącznie osiem przenosek na całej trasie w tym 
dwie przewózki – Rezerwat Jar Rzeki Raduni oraz Łapino). Trudność szlaku prezentuje się 
następująco: szlak łatwy (Ostrzyce – Trątkownica) i średnio trudny (Rutki – Łapino, Straszyn – 
Krępiec), średnio uciążliwy (Ostrzyce – Trątkownica, Rutki – Łapino) i uciążliwy (Straszyn – 
Krępiec). Poniżej Pruszcza Gdańskiego Radunia przepływa przez równiny żuławskie, by w 
miejscowości Krępiec ujść do Motławy (gdzie możliwe jest kontynuowanie spływu do 
Gdańska). Na szlaku kajakowym rzeki Raduni znajduje się 13 przystani kajakowych. 

Motława – rzeka o bardzo spokojnym charakterze, płynąca przez nizinę żuławską. Motława 
wypływa z okolic Tczewa, po czym przepływa przez stosunkowo jednostajny krajobraz, by w 
dolnym odcinku dotrzeć do historycznego centrum Gdańska. Szlak kajakowy tej rzeki dostępny 
dla kajakarzy od Suchego Dębu ma długość 24,2 km. Wiosną wydłuża się do 28,1 km, gdyż 
możliwe jest rozpoczęcie spływu z miejscowości Krzywe Koło. Szlak charakteryzuje się wolnym 
nurtem umożliwiającym pływanie w obu kierunkach, dzięki czemu możliwa jest organizacja 
spływów kajakowych ze startem i metą w Gdańsku (zarówno w górę, jak i w dół rzeki). 
Przepływając przez równinne tereny Żuław Gdańskich Motława oferuje widoki na zabytki, 
takie jak kościółek we Wróblewie, ruiny średniowiecznego dworu krzyżackiego w Grabinach-
Zameczku oraz stare domy podcieniowe. Możliwy jest także spływ aż do ujścia Motławy do 
Martwej Wisły. Na szlaku znajduje się 10 przystani kajakowych oraz jedna przenoska w 
Gdańsku Kamiennej Grodzy. Ponadto przed przekroczeniem Kamiennej Grodzy można skręcić 
na Opływ Motławy, by dotrzeć do Martwej Wisły. 

Opływ Motławy - odnoga Motławy, która na wysokości Kamiennej Grodzy oddziela się od 
głównego koryta rzeki, by po około 3 km wpłynąć do Martwej Wisły. Rzeka płynie przez kanał, 
który był kiedyś częścią nowożytnych, miejskich fortyfikacji. W kontekście szlaku kajakowego 
opływ Motławy jest często łączony z Motławą w celu opłynięcia historycznego centrum 
Gdańska (długość takiego szlaki to około 8 km). Spływ zaczyna się i kończy na Żabim Kruku. 
Kajakiem przepływa się przy Zielonym Moście, Polskim Haku, Moście Siennickim oraz 
Kamiennej Grodzy. 

Nogat – rzeka ujściowa Wisły, której bieg ograniczono śluzami. Z tego powodu Nogat jest 
praktycznie pozbawiony nurtu, co pozwala na pływanie po nim w obu kierunkach. Szlak 
kajakowy na rzece ma długość 62,1 km oraz określany jest jako łatwy. Spływ najczęściej 
zaczyna się w przystani w Białej Górze, a kończy w przystani w Osłonce. Ze względu na 
niebezpieczny charakter akwenu, wpływanie kajakiem na Zalew Wiślany nie jest zalecane. By 
przebyć trasę, należy skorzystać z trzech śluz: Szonowo, Rakowiec oraz Michałowo (po 
godzinach otwarcia śluz należy liczyć się z koniecznością przenosek). Na szlaku kajakowym 
Nogatu zlokalizowanych jest 9 przystani kajakowych. 

Tuga – Wielka Święta – była odnoga delty Wisły przepływająca przez Żuławy Wiślane. Od 
źródła w Lesie Mątawskim do Nowego Dworu Gdańskiego rzeka nazywana jest Wielką Świętą, 
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by następnie zmienić nazwę na Tuga.  Szlak kajakowy rozpoczynający się w Nowym Stawie, a 
kończący w ujściu rzeki do Szkarpawy ma długość 26,6 km. Należy do szlaków łatwych. Trasa 
jest szeroka, spokojna i malownicza, oferuje liczne dzikie zakątki i miejsca na biwaki. Na szlaku 
znajduje się siedem przystani kajakowych oraz nie występują przenoski. Słaby nurt umożliwia 
pływanie w obu kierunkach. Latem górny odcinek może zarastać salwinią pływającą, co 
utrudnia spływ.  

Bytowa – rzeka przepływająca przez północno-wschodnią część Równiny Charzykowskiej oraz 
Pojezierze Bytowskie, jest lewostronnym dopływem Słupi. Szlak kajakowy na Bytowej o 
długości 22,6 km kategoryzowany jest jako szlak średnio trudny. Pierwsze 10 km trasy nie 
sprawia problemów, a widoki wzdłuż cieku są raczej monotonne. Dalsza część szlaku 
charakteryzuje się obecnością zwałek utrudniających spływ. Końcówka trasy przebiega przez 
Zalew Bytowy, gdzie rzeka zamienia się w rozlewisko. Na całym szlaku znajduje się zaledwie 
jedna przystań kajakowa. 

 

Popularność turystyki kajakowej w województwie pomorskim 

Chcąc oddać popularność turystyki kajakowej w województwie pomorskim, przenalizowano 
liczbę prywatnych firm świadczących usługi wynajmu sprzętu i logistyki związanej ze spływami. 
Według bazy operatorów kajakowych znajdującej się na stronie internetowej PSK 
(kajaki.pomorskie.eu), 72 firmy obsługuje spływy kajakowe na szlakach w województwie 
pomorskim. Niniejsza liczba reprezentuje przedsiębiorstwa, które wyraziły chęć znalezienia się 
w bazie dostępnej na wyżej wymienionej stronie internetowej. Istnieją także firmy zajmujące 
się turystyką kajakową w województwie pomorskim, które nie są uwzględnione w omawianej 
bazie, co przekłada się na wyższą realną liczbę przedsiębiorstw działających w tym obszarze.  

Liczba firm uwzględnionych w bazie na stronie internetowej PSK w podziale na obszar ich 
działania oraz skupiska infrastruktury kajakowej mogą posłużyć jako wyznacznik popularności 
szlaków kajakowych w regionie. Według wskazanych wyżej kryteriów do najpopularniejszych 
rzek Pomorskiego ze względu na turystykę kajakową należą: 

 Brda – 35 operatorów, 54 przystanie kajakowe, 2 przenoski, 

 Łupawa – 31 operatorów, 13 przystani kajakowych, 12 przenosek, 

 Wda – 30 operatorów, 31 przystani kajakowych, 10 przenosek, 

 Słupia – 29 operatorów, 23 przystanie kajakowe, 6 przenosek i 2 przewózki, 

 Wieprza – 22 operatorów, 6 przystani kajakowych, 4 przenoski, 

 Wierzyca – 20 operatorów, 21 przystani kajakowych, 14 przenosek, 

 Radunia – 17 operatorów, 13 przystani kajakowych, 8 przenosek. 
 

Ponadto turystyka kajakowa w regionie jest popularna także na jeziorach: 

 Kółko Jezior Raduńskich – 13 operatorów, 41 przystani kajakowych, 2 przenoski, 
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 Cheb, Słupino, Jelenie, Gołuń, Wdzydze – część szlaku Wdy - 30 operatorów, 12 
przystani kajakowych, brak przenosek, 

 Charzykowskie – część szlaku Brdy - 35 operatorów, 2 przystanie kajakowe, brak 
przenosek. 

 

Ze względu na nieformalny charakter poruszania się kajakiem oraz brak wymogu rejestracji 
kajaków jako jednostek pływających, precyzyjne ustalenie liczby osób uprawiających turystykę 
kajakową w województwie pomorskim jest zadaniem skomplikowanym. Analiza ruchu 
kajakowego na dwóch popularnych szlakach wodnych Pomorza – Wdzie i Brdzie, 
przeprowadzona w latach 2019-2021, dostarcza jednak istotnych informacji na temat 
głównych trendów w tym obszarze: 

 odnotowano trend spadkowy w liczbie kajakarzy w województwie pomorskim. W 
analizowanym okresie zaobserwowano spadek liczby osób uprawiających 
turystykę kajakową o około 23%, z poziomu 117,6 tys. do 90,4 tys. osób, 

 turystyka kajakowa wykazuje wyraźną sezonowość, z największym natężeniem 
ruchu kajakowego w miesiącach letnich – czerwcu, lipcu i sierpniu, przy czym w 
2021 roku najwięcej kajakarzy zaobserwowano w czerwcu (65,4 tys.), a najmniej w 
sierpniu (27,2 tys.), 

 większość kajakarzy odwiedzających województwo pomorskie to turyści 
pozostający na co najmniej jedną noc, stanowiący 71,7% tej grupy, 

 w 2021 roku aż 73% osób korzystających z kajaków na wodach Pomorza to 
mieszkańcy regionu. Kajakarze z innych części Polski stanowili 26,4%, a 
obcokrajowcy zaledwie 0,6%, 

 analizując dane demograficzne kajakarzy z regionu, największą grupę stanowią 
mieszkańcy Gdańska (13,1%), powiatu bytowskiego (10,5%), powiatu chojnickiego 
(9,1%) oraz Gdyni (8,4%), 

 wśród osób spoza województwa pomorskiego, korzystających z oferty kajakowej 
na pomorskich szlakach, najliczniejsze grupy pochodzą z województw: 
mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-
mazurskiego. 

 

Jednym z powodów spadku zainteresowania szlakami kajakowymi na Wdzie i Brdzie mogła 
być występująca w latach 2020-2021 pandemia COVID-19. Możliwą przyczyną takiego stanu 
rzeczy było także zwiększenie atrakcyjności innych dostępnych szlaków, co poskutkowało 
odciążeniem najbardziej popularnych tras. 
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Infrastruktura kajakowa w województwie pomorskim 

Infrastruktura kajakowa w regionie składa się z 362 przystani kajakowych. W ich skład wchodzi 
180 obiektów tego typu objętych przedsięwzięciem PSK. Ponadto na szlakach kajakowych 
regionu znajduje się 118 przenosek (z czego 53 to przenoski urządzone do obsługi ruchu 
kajakowego w ramach PSK). 

Tabela 2: Infrastruktura kajakowa w województwie pomorskim w podziale na cieki wodne i szlaki 

L.p. 
Nazwa cieku 

wodnego/szlaku 
Liczba przystani 

kajakowych 
Liczba przystani 
kajakowych PSK 

Liczba 
przenosek 

Liczba przenosek 
w ramach PSK 

1 
Brda (w granicach 

województwa) 
50 20 2 1 

2 
Wielki Kanał Brdy (w 

granicach województwa) 
3 1 0 0 

3 Zbrzyca 9 3 3 3 

4 Kuśnia i Ruda 3 3 2 0 

5 Chocina 3 2 4 1 

6 Młosina 2 1 0 0 

7 Jez. Krępsko i Szczytno 2 2 0 0 

8 
Jez. Charzykowskie, 
Karsińskie, Długie 

5 0 0 0 

9 
Gwda (w granicach 

województwa) 
0 0 2 0 

10 Czernica 6 4 4 2 

11 
Biała (w granicach 

województwa) 
3 3 1 1 

12 
Wda (w granicach 

województwa) 
53 10 10 3 

13 Kanał Wdy 1 1 1 0 

14 
Graniczna z Trzebiochą i 

Pilicą 
10 3 2 1 

15 Jeziora Jelenie i Gołuń 5 2 0 0 

16 
Jeziora Cheb, Słupino, 

Słupinko 
0 0 0 0 

17 Wierzyca 28 23 16 14 

18 Wietcisa 1 1 2 1 

19 
Wieprza (w granicach 

województwa) 
5 5 3 3 

20 Pokrzywna 1 1 0 0 

21 Studnica 5 3 5 2 

22 Słupia 23 14 6 3 

23 Skotawa 0 0 4 0 

24 Kamienica 5 4 5 0 

25 Bytowa 0 0 0 0 
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L.p. 
Nazwa cieku 

wodnego/szlaku 
Liczba przystani 

kajakowych 
Liczba przystani 
kajakowych PSK 

Liczba 
przenosek 

Liczba przenosek 
w ramach PSK 

26 Łupawa 12 5 13 3 

27 Bukowina 1 0 3 0 

28 Łeba 8 7 8 7 

29 Kanał Chełst 5 2 1 0 

30 Reda 9 6 2 1 

31 
Piaśnica i Jezioro 

Żarnowieckie 
4 0 1 0 

32 Czarna Wda (Woda) 2 2 1 1 

33 Radunia 13 9 8 3 

34 Kółko Jezior Raduńskich 41 13 2 2 

35 
Martwa Wisła, Wisła 

Śmiała, Odnoga Błotnik 
9 5 0 0 

36 Pętla Gdańska 3 2 1 0 

37 Motława 10 8 1 1 

38 
Nogat (w granicach 

województwa) 
8 6 0 0 

39 Szkarpawa 5 4 0 0 

40 Wisła Królewiecka 2 0 0 0 

41 Tuga – Wlk. Święta 6 5 0 0 

42 
Liwa (w granicach 

województwa) 
1 0 2 0 

43 Niechwaszcz 0 0 3 0 

RAZEM 362 180 118 53 

Źródło: dane zamawiającego 

 

Turystyka kajakowa w województwie pomorskim charakteryzuje się stosunkowo wysokim 
poziomem rozwoju. W regionie istnieje zaawansowany system informacyjny dla szlaków 
kajakowych, dostępny na stronie internetowej www.kajaki.pomorskie.eu, który umożliwia 
turystom dobór tras odpowiadających ich preferencjom i umiejętnościom. W województwie 
widać również efektywną współpracę samorządów z lokalnymi przedsiębiorstwami 
świadczącymi usługi związane z turystyką kajakową, zwłaszcza z operatorami kajakowymi. 
Jednakże zauważa się brak informacji dotyczących obiektów noclegowych wzdłuż tras 
kajakowych. 

Ponadto, w regionie istnieją obszary wodne o niewykorzystanym potencjale turystycznym w 
zakresie infrastruktury kajakowej:  

 Bytowa – opis znajduje się w podrozdziale Szlaki kajakowe w województwie 
pomorskim. 



Analiza wykonalności „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”  grudzień 2023 

43 

 

 Niechwaszcz – dosyć niewielka, mało znana rzeka, będąca prawym dopływem rzeki 
Wdy. Niechwaszcz płynie przez płaskie tereny, przez co jej nurt jest spokojny. Szlak 
kajakowy na tej rzece ma długość 28,0 km. Górny odcinek trasy, od miejscowości 
Chłopowy, jest dosyć monotonny. Dalsza część szlaku aż do Czarnej Wody prowadzi 
przez Bory Tucholskie, by następnie zakończyć się przy ujściu do Wdy. Na szlaku nie 
ma przystani kajakowych i występują trzy przenoski. 

 Dolny odcinek Liwy - rozpoczynający się od jazu w Białkach i ciągnący przez Marezę 
aż do ujścia w Białej Górze. Jest on uregulowanym kanałem otoczonym wałami 
przeciwpowodziowymi, prawie całkowicie pozbawiony nurtu. Ten ponad 
trzydziestokilometrowy odcinek Liwy jest odpowiedni do pływania kajakiem, 
jednak poza odcinkiem ujściowym w pobliżu Białej Góry, nie oferuje dużej 
różnorodności krajobrazowej. 

 Łeba na odcinku Chocielewko – Poraj – opis znajduje się w podrozdziale Szlaki 
kajakowe w województwie pomorskim. 

 Bukowina – płytka rzeka o bystrym nurcie, płynąca przez Pojezierze Kaszubskie. 
Jest ona dopływem Łupawy. Szlak kajakowy na Bukowinie ma długość 19,4 km i 
kategoryzowany jest jako trudny. Górny odcinek prowadzi wśród podmokłych łąk, 
by następnie biec przez tereny leśne. Szlak kajakowy Bukowiny jest pełen zwałek, 
dlatego zalecany jest dla doświadczonych kajakarzy. Na trasie występują trzy 
przenoski (dwie w Skrzeszewie i jedna w Kozinie) oraz jedna przystań kajakowa. 

 Skotawa – słabo znana rzeka będąca prawym dopływem Słupi. Koryto Skotawy 
pełne jest powalonych drzew i gałęzi. Szlak kajakowy na tej rzece ma długość 28,0 
km i jest praktycznie niezagaspodarowany pod względem infrastruktury kajakowej. 
W górnym biegu trasa klasyfikowana jest jako średnio trudna, by na wysokości 
Jamrzyna, ze względu na liczne zwałki, zmienić się w szlak trudny, odpowiedni 
jedynie dla jednoosobowych kajaków. Na trasie nie ma przystani kajakowych ale 
występują cztery przenoski. 

 Kanał Wdy – opis znajduje się w podrozdziale Szlaki kajakowe w województwie 
pomorskim. 

 Czarna Wda - rzeka wypływająca z  podmokłych łąk na północnym skraju Puszczy 
Darżlubskiej, na wschód od Jeziora Żarnowieckiego. Szlak kajakowy na Czarnej 
Wdzie ma długość 6,6 km oraz określany jest jako łatwy. Proponowany początek 
spływu to Czarny Młyn, a koniec szlaku następuję w Ostrowie, gdzie rzeka uchodzi 
do morza. Najciekawszy fragment rzeki to jej odcinek ujściowy, gdzie Czarna Wda 
płynie przez malownicze rozlewiska, otoczona gęstym lasem. Na szlaku 
zlokalizowana jest jedna przenoska oraz dwie przystanie kajakowe. 
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1.3 Zidentyfikowane problemy 

W obszarze turystyki kajakowej w województwie pomorskim zidentyfikowano problemy, 
które przyczyniają się do niedostatecznego lub ograniczonego dostępu do szlaków 
kajakowych.   

Tabela 3: Zidentyfikowane problemy w rozwoju turystyki kajakowej 

Lp. Problem Opis problemu 

1 
Problemy z utrzymaniem i 
bezpieczeństwem szlaków 

Niektóre szlaki są trudne do użytkowania z powodu zarastania 
roślinnością wodną i niskiego poziomu wody spowodowanego przez 
susze hydrologiczne, zwłaszcza w sezonie letnim. Problemem są także 
przeszkody na szlakach: niskie kładki, jazy, elektrownie, filary mostów, 
obiekty hydrotechniczne, zastawki, pastuchy, stawy rybne, pstrągarnie 
(zwłaszcza zrzuty wody z tych obiektów) oraz ogradzanie stref 
brzegowych płotami. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa turystyki 
kajakowej jest także falowanie na jeziorach oraz na rzekach 
klasyfikowanych jako drogi wodne (fale powstałe wskutek ruchu 
innych jednostek tj. barek, jachtów, skuterów itp.) Ponadto: 

 Rzeki takie jak Gwda, Biała, Kanał Wdy, mają problemy z 
drożnością z powodu obecności wiatrołomów, powalonych 
drzew, zdegradowanych elementów infrastruktury, takich jak 
mosty, kładki oraz ich pozostałości. Te struktury mogą 
stwarzać poważne zagrożenie dla kajakarzy, szczególnie w 
przypadku niskiego poziomu wody, kiedy stają się mniej 
widoczne i mogą stanowić przeszkodę nawigacyjną; 

 W obszarach skupisk ludzkich, przy strefach 
uprzemysłowionych i komunalnych, a szczególnie na 
obszarach zielonych, w parkach, w lasach, itp., w tym w 
miejscach o dobrym dojeździe do rzeki występują znaczne 
zanieczyszczenia, jak np. stare sprzęty AGD i sieci 
kłusownicze. Często tego rodzaju śmieci wrzucane są 
świadomie i celowo do cieków wodnych przez osoby chcące 
się ich pozbyć. Te odpady nie tylko szkodzą środowisku, ale 
mogą również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa; 

2 Trwałość infrastruktury 

Istnieją obawy dotyczące trwałości infrastruktury kajakowej. Problemy 
spowodowane są m.in. długim okresem użytkowania danych obiektów, 
niską jakością wykonania, doboru słabych jakościowo materiałów, 
brakiem odpowiedniego ich zabezpieczenia na etapie montażu, ale też 
brak dbałości o powstałą infrastrukturę, konserwację, naprawy na 
etapie eksploatacji. Infrastruktura może także zostać zdewastowania 
przez wandali. 

4 Krótki sezon turystyczny 

Pomimo, że jest to atrakcyjny okres dla rozwoju ofert związanych z 
aktywnościami wodnymi, sezon ten jest ograniczony czasowo. 
Największy okres popularności turystyki kajakowej przypada między 
późną wiosną a wczesną jesienią, kiedy to występują wysokie 
temperatury powietrza.  
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Lp. Problem Opis problemu 

5 
Niedostatki w 

zagospodarowaniu szlaków 
kajakowych 

Inwestycje wchodzące w zakres przedsięwzięcia PSK skutecznie 
rozwinęły infrastrukturę kajakową taką jak przystanie, przenoski i 
miejsca biwakowe, jednak ciągle występują pewne mankamenty. 
Przede wszystkim brakuje węzłów sanitarnych i socjalnych w 
kluczowych punktach etapowych oraz występuje zbyt mała liczba 
infrastruktury gospodarki śmieciowej, tj. pojemniki do segregowania 
odpadów. Potrzebne jest także uzupełnienie dotychczasowego 
oznakowania szlaków kajakowych. 

6 
Niewystarczające 

wykorzystanie szlaków 
kajakowych 

Występują rzeki, których potencjał nie jest w pełni wykorzystywany 
(np. rzeki Bytowa, Niechwaszcz, Bukowina, Skotawa). Problemem jest 
też niedostateczna wiedza dotycząca potencjału turystyki kajakowej na 
danym cieku oraz brak widocznej potrzeby realizacji zadań wśród osób 
decyzyjnych będących przedstawicielami podmiotu mogącego pełnić 
rolę inwestora. 

7 
Dostęp dla grup 

defaworyzowanych 

Infrastruktura kajakowa, taka jak przystanie nie jest dostosowana do 
potrzeb osób z grup defaworyzowanych. Przykładowo sanitariaty, 
przenoski oraz miejsca wypoczynku uniemożliwiają lub utrudniają 
korzystanie z nich przez wszystkich odbiorców.  

8 

Oczekiwania dotyczące 
poprawy komfortu postoju i 

pobytu na przystaniach 
kajakowych i poprawy 

warunków dotyczących 
uciążliwych przenosek 

Rosnąca popularność pomorskich szlaków kajakowych wiąże się z 
większymi wymaganiami dotyczącymi komfortu użytkowania 
infrastruktury. Część przystani oraz przenosek nie oferuje 
wystarczającej wygody użytkowania oraz nie wypełnia potencjału w 
tym zakresie np. prysznice, sanitariaty, dostęp do prądu, itp. 

9 
Zmiany klimatyczne i niski 

poziom wody 

Zmiany klimatyczne prowadzą do okresowych obniżeń poziomu wody 
w niektórych rzekach, co może mieć wpływ na różne aspekty życia 
ekosystemów oraz na możliwości ich wykorzystania w turystyce i 
rekreacji. W niektórych rzekach, takich jak górny bieg: Łeby, Brdy, Liwy, 
Wdy, Zbrzycy czy też Kanał Wdy, Chełst, a także w jeziorze 
Gowidlińskim i na odcinkach międzyjeziornych, np. w okolicach rzeki 
Raduni, odnotowuje się niski poziom wód, szczególnie w okresach 
letnich. To uniemożliwia lub znacznie ogranicza możliwości 
turystyczne. 

10 
Eutrofizacja ekosystemów 

wodnych 

Postępująca eutrofizacja, czyli nadmierne wzbogacenie wód w 
składniki odżywcze, głównie spowodowane spływem zanieczyszczeń z 
pól rolnych, znacząco wpływa na jakość wód i życie w nich. Eutrofizacja 
może prowadzić do nadmiernego rozwoju glonów i innych roślin 
wodnych, co z kolei ma negatywny wpływ na różnorodność biologiczną 
i jakość wody. Występowanie bujnej roślinności, jak np. salwinia 
pływająca, powoduje odcinkową niedrożność rzek (Gwda, Biała, Łeba, 
Bukowina, Wda, Kanał Wdy, Chełst, Motława, Opływ Motławy, Czarna 
Wda, Tuga – Wlk. Święta, Nogat), utrudniając uprawianie turystyki 
kajakowej. 
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Lp. Problem Opis problemu 

11 
Degradacja środowiska przez 

turystykę 

Niekontrolowane użytkowanie turystyczne niezagospodarowanych 
stref brzegowych, takie jak dzikie kąpieliska, może prowadzić do 
degradacji środowiska. Takie działania często wiążą się z niszczeniem 
lokalnej roślinności, erozją gleby, a także zanieczyszczeniem wód i 
terenów przybrzeżnych. Ponadto kąpiący się w niedozwolonych 
miejscach stwarzają zagrożenie dla siebie i pozostałych użytkowników 
akwenów wodnych. 

12 
Ograniczenia wynikające z 
obowiązujących przepisów 

Występują ograniczenia rozwoju turystyki kajakowej ze względu na 
obowiązujące przepisy oraz formy ochrony przyrody. Przykładami 
takich ograniczeń jest Rezerwat „Dolina Huczka” na rzece Kamienica 
oraz Rezerwat „Beka” u ujścia rzeki Redy. Czynnikiem hamującym 
rozwój turystyki kajakowej jest także zakaz pływania po jeziorach 
Gardno i Łebsko oraz przepisy dotyczące pływania po akwenach 
portowych przykładowo przy ujściu rzek Łeba, Słupia oraz Martwa 
Wisła.  

13 
Skomplikowana realizacja 

inwestycji 

Nawet niewielkie inwestycje w infrastrukturę kajakową wymagają 
uzyskania różnorodnych pozwoleń i decyzji generujących koszty 
finansowe oraz zabierają dużo czasu. Wymuszają one także znajomość 
odpowiednich procedur przez osoby realizujące zadania z ramienia 
inwestora. Ponadto w niektórych przypadkach brakuje środków na 
realizację zadań. 

14 Niewystarczająca edukacja 

Występują braki w edukacji kajakowej oraz środowiskowej. Część osób 
korzystających ze szlaków nie jest świadoma zasad obowiązujących na 
trasach (np. dekalog kajakarza). Oprócz tego brakuje świadomości 
ekologicznej tj. dbania o zachowanie dobrego stanu środowiska 
naturalnego np. poprzez zabieranie ze sobą śmieci oraz odpowiednie 
ich utylizowanie.   

Źródło: „Trendy w turystyce żeglarskiej i kajakowej”, GARG oraz „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju 
turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030”, PBPR 
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Fotografia 5: Dekapitalizacja infrastruktury – prowizoryczne zabezpieczenie nabrzeża przystani 
Rybakówka w Jasieniu (rz. Łupawa) 

 

Źródło: Przystań Rybakówka w Jasieniu 
 

Wymienione problemy wskazują na konieczność zintegrowanych działań w celu poprawy 
sieciowości infrastruktury i bezpieczeństwa na szlakach kajakowych regionu, aby w pełni 
wykorzystać ich potencjał turystyczny. 

 

1.4 Cele przedsięwzięcia 

 Przedsięwzięcie „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II” ma na celu zbudowanie zintegrowanej 
infrastruktury szlaków kajakowych i przystani, tworząc spójny i wszechstronny pakiet 
turystyczny, który będzie uzupełnieniem inwestycji zrealizowanych w ramach poprzedniego 
przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Cele dotyczące PSK II prezentują się 
następująco: 

 Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na 
charakterystycznych walorach pomorskich szlaków kajakowych.  

 Uzupełnienie sieciowości pomorskich szlaków kajakowych.  

 Wzrost bezpieczeństwa infrastruktury kajakowej zlokalizowanej na Pomorskich 
Szlakach Kajakowych. 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego wzdłuż rzek województwa pomorskiego w 
tym zrównoważone wykorzystanie obszarów objętych systemem NATURA 2000. 
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 Wydłużenie sezonu turystycznego woj. pomorskiego w oparciu o unikatowy, 
zintegrowany produkt turystyki wodnej, wykorzystujący walory przyrodnicze i 
kulturowe regionu. 

 Generowanie nowych miejsc pracy nie tylko w sektorze turystyki, ale także w sektorze 
okołoturystycznym, niezbędnym dla obsługi turystów. 

Realizacja przedsięwzięcia PSK II przyczyni się do rozwiązania problemów zdefiniowanych w 
poprzednim podrozdziale. Niedostatki w zagospodarowaniu szlaków kajakowych oraz 
niewystarczające ich wykorzystanie zostaną zniwelowane przez uzupełnienie sieciowości 
poprzez powstanie lub modernizacje infrastruktury kajakowej na szlakach Raduni, Motławy, 
Piaśnicy, Redy, Łupawy, Wieprzy, Wierzycy, Wdy, Kanału Wdy, Czarnej Wdy (Wody), Brdy, 
Wielkiego Kanału Brdy, Słupi, Kamienicy, Pilicy, Granicznej, Trzebiochy, Wielkiej Świętej – Tugi, 
Nogatu, Łeby, Kanału Chełst, Opływu Motławy, Zbrzycy, Chociny, Bytowej, jeziora Jasień, 
jeziora Gardno, jeziora Obłęskiego, jeziora Łapińskiego Nowego, jeziora Ostrzyckiego, jeziora 
Schodno, jeziora Dybrzyk, jeziora Patulskiego oraz jeziora Charzykowskiego, jeziora Garczyn, 
jeziora Wdzydzkiego, jeziora Krzynia, jeziora Somińskiego, jeziora Fiszewo, jeziora Głębokiego. 

Budowa i rozbudowa przystani, przenosek, punktów etapowych i pól biwakowych oraz 
uzupełnienie oznakowania tras kajakowych pozwoli na bezpieczne korzystanie z ww. szlaków 
oraz poprawi komfort postoju i pobytu kajakarzy. Do bezpieczeństwa osób zatrzymujących się 
na przystaniach przyczyni się zamontowanie monitoringu, który odstraszy także potencjalnych 
wandali. Ponadto nowo powstała lub zmodernizowana infrastruktura kajakowa będzie 
dostosowana dla grup defaworyzowanych. By zapewnić trwałość infrastruktury, dobór 
materiałów oraz projekty zostały wykonane przez specjalistów. 

Ważnym aspektem potrzeby realizacji przedsięwzięcia jest także sprostanie wyzwaniom 
związanym z ochroną środowiska. Uzupełnienie sieciowości szlaków pozwoli na 
skanalizowanie ruchu kajakowego i korzystanie przez kajakarzy z wyznaczonych do tego celu 
miejsc, zmniejszając dzięki temu negatywny wpływ na środowisko. Ponadto budowa 
sanitariatów, pojemników na śmieci oraz miejsc odbiór ścieków pozytywnie przyczyni się do 
ochrony środowiska. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do poprawy wizerunku województwa 
pomorskiego i zwiększy jego atrakcyjność pod względem turystycznym i inwestycyjnym. 
Współczesna turystyka wymaga nie tylko wyjątkowych walorów turystycznych, ale rosnące 
wymagania osób wypoczywających wymuszają także stworzenie odpowiednich urządzeń 
infrastruktury (zagospodarowania turystycznego), które z jednej strony zwiększają komfort i 
standard wypoczynku oraz pozwalają na wzrost pojemności turystycznej obszaru, z drugiej 
mogą przyczynić się do ochrony walorów turystycznych, których zachowanie jest warunkiem 
dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.  
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1.5 Korzyści w kontekście grup docelowych 

Realizacja analizowanego przedsięwzięcia przyniesie szereg korzyści dla poszczególnych grup 
docelowych: pasjonatów turystyki kajakowej, osób ze szczególnymi potrzebami, inwestorów, 
lokalnych społeczności, przedsiębiorstw turystycznych i usługowych, operatorów kajakowych, 
klubów i stowarzyszeń kajakowych, władz lokalnych i regionalnych oraz przemysłu związanego 
z budową i utrzymaniem infrastruktury kajakowej. Inwestycje w rozbudowę, modernizację i 
utrzymanie infrastruktury kajakowej, takiej jak przystanie, pola biwakowe i przenoski, są 
kluczowe dla rozwoju turystyki kajakowej i związanych z nimi dziedzin. Te zadania nie tylko 
przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na wodach, ale również mają znaczący wpływ na 
wiele różnych grup społecznych i gospodarczych. Od użytkowników szlaków kajakowych i 
operatorów, poprzez lokalne społeczności, aż po inwestorów i zarządców infrastruktury – 
każda z tych grup odnosi korzyści z inwestycji w rozwój turystyki kajakowej. 

Realizacja analizowanego przedsięwzięcia obejmuje nie tylko fizyczne aspekty budowy, 
rozbudowy i modernizacji, ale również szereg działań mających na celu zwiększenie 
dostępności, bezpieczeństwa (m.in. uzupełnienie oznakowania szlaków kajakowych) oraz 
atrakcyjności turystyki kajakowej. Ważna jest także poprawa stanu środowiska naturalnego 
wzdłuż szlaków oraz kanalizacja ruchu kajakowego. Poprzez rozważne planowanie i wdrażanie 
tych inwestycji, możliwe jest osiągnięcie znaczących korzyści dla różnorodnych interesariuszy, 
zarówno w krótkim, jak i długim okresie. 

Poniższa tabela przedstawia grupy docelowe, które skorzystają na planowanych inwestycjach 
w infrastrukturę kajakową oraz korzyści dla tych grup płynące z realizacji zadań objętych PSK II. 
Celem jest przedstawienie kompleksowego obrazu wpływu, jaki te inwestycje mogą mieć na 
rozwój sportów wodnych, lokalną gospodarką, środowisko oraz społeczności. 

Tabela 4: Korzyści dla grup docelowych wynikające z przedmiotowego przedsięwzięcia  

Lp. Grupa docelowa Korzyści 

1 Kajakarze 

Bezpieczniejsze i bardziej komfortowe warunki spływów, 
nowoczesna infrastruktura na przystaniach, lepsza dostępność 
miejsc postojowych, wyższy standard usług, ułatwienie 
pokonywania przeszkód dzięki budowie przenosek.  

2 Osoby ze szczególnymi potrzebami 
Przystosowanie infrastruktury dla osób ze szczególnymi 
potrzebami pozwoli tym osobom na wzięcie udziału w spływie w 
komfortowych i bezpiecznych warunkach. 

3 Inwestorzy 

Możliwość osiągnięcia zysku z inwestycji poprzez wzrost wartości 
nieruchomości oraz potencjalnych dochodów z turystyki, w tym z 
wynajmowania powierzchni pod wydarzenia itp. W przypadku 
inwestorów publicznych, dodatkowe korzyści wynikają z 
pobudzenia gospodarki (również branż wspierających rozwój 
turystyki wodnej i komplementarnych (np. hotelarstwo, 
gastronomia, transport), co wpływa na zwiększenie bazy 
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Lp. Grupa docelowa Korzyści 

podatkowej i atrakcyjność danego samorządu, jako miejsca z 
wysoką jakością życia.  

4 Lokalne społeczności 

Rozwój gospodarczy i społeczny regionu, nowe miejsca pracy, 
zwiększony przypływ turystów, możliwości rozwoju lokalnego 
biznesu, np. transport sprzętu i osób, wypożyczenie sprzętu 
wodnego, gastronomia, noclegi oraz organizacja spływów 
kajakowych. Ponadto będzie istniała możliwość organizacji 
wydarzeń na powstałych lokalizacjach. 

5 
Przedsiębiorstwa turystyczne i 
usługowe, operatorzy kajakowi 

Więcej klientów, możliwości rozwoju nowych ofert turystycznych 
i usługowych (np. organizacja spływów kajakowych, transport 
kajaków do miejsca początku spływu), wzrost dochodów 
związanych z turystyką kajakową. 

6 Kluby i stowarzyszenia kajakowe 

Lepsze przystosowanie szlaków kajakowych w regionie może 
potencjalnie zwiększyć liczbę osób uprawiających ten rodzaj 
turystyki. Te osoby poprzez doświadczenia zdobyte podczas 
spływów kajakowych mogą zainteresować się kajakarstwem jako 
sportem, co przyczyni się do wzrostu członków klubów i 
stowarzyszeń kajakowych. 

7 Władze lokalne i regionalne 

Poprawa wizerunku regionu, zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej, wzrost wpływów z turystyki i branż wspierających, 
lepsze zarządzanie środowiskiem oraz rozwój marki i produktu 
turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe. 

8 
Przemysł związany z budową i 
utrzymaniem infrastruktury 
kajakowej 

Zwiększone zapotrzebowanie na usługi (utrzymanie 
infrastruktury, konserwacja i ewentualne naprawianie obiektów), 
nowe projekty (budowa nowych przystani, przenosek i miejsc 
biwakowych), rozszerzenie działalności i tworzenie nowych 
miejsc pracy (zwiększenie potrzeby zatrudnienia podczas budowy 
infrastruktury lub powstałych obiektów). 

9 Wszystkie grupy 

Wszystkie grupy korzystają na estetyzacji i poprawie wizerunku 
szlaków kajakowych. Ponadto kanalizacja ruchu kajakowego, 
powstanie sanitariatów, pojemników na odpady śmieci oraz 
miejsc odbioru ścieków przyczyni się do polepszenie stanu 
środowiska naturalnego, co z kolei jest korzystne dla wszystkich 
interesariuszy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu przedsięwzięcia strategicznego SWP PSK II z dnia 
24.04.2023 

 

Podsumowując, przedsięwzięcie „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II” przyniesie liczne korzyści 
społeczne i ekonomiczne dla wszystkich interesariuszy. Rozwój oferty spędzania wolnego 
czasu w województwie pomorskim pozytywnie wpłynie zarówno na mieszkańców regionu, jak 
i na turystów przybywających z innych obszarów Polski i z zagranicy. Omawiana w niniejszym 
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opracowaniu inwestycja skanalizuje ruch turystyczny na szlakach kajakowych województwa 
pomorskiego oraz przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa tych tras. Ponadto działania 
przeprowadzone w ramach przedsięwzięcia zwiększą rozpoznawalność i prestiż marki 
Pomorskie Szlaki Kajakowe. 
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2 Uwarunkowania instytucjonalne i prawne realizacji Przedsięwzięcia 

2.1 Rola Województwa Pomorskiego w realizacji Regionalnego Programu 
Strategicznego (RPS) 

Województwo Pomorskie działa w oparciu o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.). Stosownie do przepisów ww. ustawy 
samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniając w 
szczególności: 

 pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie 
tożsamości lokalnej; 

 pobudzanie aktywności gospodarczej; 

 podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 
województwa; 

 zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu 
potrzeb przyszłych pokoleń; 

 kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 
Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny 
program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa, kontrakt terytorialny, 
kontrakt sektorowy i kontrakt programowy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

W dniu 21 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 755/271/21 w 
sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego (dalej jako RPS) w zakresie 
gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, Uzasadnienia oraz 
Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku 
pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. 

RPS operacjonalizuje i uszczegóławia zapisy Celu strategicznego 3. Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030, a tym samym pozwala na efektywne zarządzanie polityką 
regionu w tym obszarze do roku 2030. 

W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę w sprawie 
przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, 
rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Zmiana przywołanego RPS została przyjęta 
uchwałą nr 61/421/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2023. 

Za wdrażania RPS odpowiada Kierownik Programu, którego funkcję pełni dyrektor 
Departamentu Rozwoju Gospodarczego wspólnie z Zastępcą Kierownika Programu, którego 
funkcję pełni dyrektor Departamentu Turystyki. Kierownik Programu wykonuje swoje zadania 
przy pomocy Zespołu Zarządzającego Programem. W skład Zespołu Zarządzającego wchodzą 
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przedstawiciele departamentów UMWP oraz jednostek podległych UMWP właściwych z 
uwagi na zakres tematyczny Programu. Do zadań Zespołu Zarządzającego należy 
podejmowanie decyzji i działań związanych z bieżącym zarządzaniem Programem. 

W realizację poszczególnych priorytetów i działań RPS zaangażowane będą jednostki 
wdrażające. Główne zadania tych jednostek obejmą m. in. nadzór nad prawidłową realizacją 
celów Programu, zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zobowiązań Samorządu 
Województwa oraz udział w realizacji zidentyfikowanych przedsięwzięć strategicznych. 

Jednostkami wdrażającymi priorytet 3.1. Markowa oferta turystyczna i czasu wolnego są 
Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz 
Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Realizacja celów RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego 
finansowana będzie z następujących źródeł:  

 środki europejskie – tj. przede wszystkim środki pochodzące ze źródeł UE, 
pozyskane w perspektywie 2021-2027, jak również inne programy i mechanizmy 
międzynarodowe, 

 środki centralne – obejmujące państwowe fundusze celowe oraz inne środki 
będące w dyspozycji ministerstw i instytucji centralnych, jak również innych 
podmiotów szczebla krajowego, 

 środki samorządowe – obejmujące wydatki budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu województwa (gminy, powiaty, województwo), spółek 
komunalnych oraz innych podmiotów i instytucji szczebla regionalnego i 
ponadlokalnego, 

 środki prywatne, w tym w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Stosownie do zapisów RPS gospodarka województwa pomorskiego (rozumianego jako 
regionu) będzie oparta m.in. na fundamencie inspirującej oferty turystycznej i czasu wolnego, 
która zaspokaja różnorodne potrzeby mieszkańców oraz turystów, jest dostosowana do 
trendów i oczekiwań, oferując usługi na wysokim poziomie, a także przez cały rok kreuje 
zainteresowanie paletą usług bazującą na zasobach przyrodniczych, dziedzictwie kulturowym 
i przestrzeniach publicznych, stymulując zrównoważony rozwój województwa. 
Rozpoznawalna i wyróżniająca się oferta turystyczna i czasu wolnego będzie wspierać rozwój 
innych gałęzi gospodarki w regionie oraz rozwijać lokalną przedsiębiorczość w oparciu o 
zintegrowane działania i współpracę w procesie tworzenia i promocji oferty czasu wolnego. 

RPS wskazuje, iż istotne dla realizacji Celu szczegółowego 3. Inspirująca oferta turystyczna i 
czasu wolnego, jest wypracowanie systemowego wsparcia rozwoju infrastruktury w oparciu o 
wyróżniki regionalne oraz aktualne kierunki rozwoju turystyki. W zakresie budowy i rozwoju 
markowej oferty turystycznej planuje się realizację niezbędnych inwestycji będących 
kontynuacją dotychczasowych przedsięwzięć strategicznych tj. Pomorskie Trasy Rowerowe, 
Pomorskie Szlaki Kajakowe, Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska oraz nowych, uzupełniających 
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ofertę. Kluczowe są inwestycje udostępniające przestrzenie o walorach przyrodniczych, w 
zakresie infrastruktury rowerowej oraz wodnej (…). Istotną rolę będą pełnić działania w 
zakresie infrastruktury odpowiadającej potrzebom rynku, takiej jak mała architektura, 
zagospodarowanie i oznakowanie szlaków, oznakowanie atrakcji turystycznych, itp. W 
zakresie zintegrowanego systemu marketingu turystycznego przewiduje się kompleksowe 
rozwiązania dotyczące komponowania oferty, spójnej informacji turystycznej oraz rozwoju 
współpracy, pozwalającej na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej z planowego 
rozwoju województwa w zakresie turystyki. Niezbędne jest również systematyczne zarządzanie 
turystyką poprzez stały monitoring działań branży, atrakcji, ruchu turystycznego oraz 
integracji oferty regionu i kompleksowego jej udostępnienia dzięki platformie internetowej i 
składającym się na nią narzędziom, co zaspokoi potrzeby i preferencje konsumentów. 

RPS wskazuje na zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego (dalej jako SWP) w 
ramach poszczególnych priorytetów: 

Tabela 5: Zobowiązania Województwa Pomorskiego wskazane w RPS 

Numer 
priorytetu 

Nazwa priorytetu Zobowiązania, zadania SWP 

3.1 
Markowa oferta 

turystyczna i czasu 
wolnego 

Stworzenie kompleksowej, całorocznej oferty turystycznej i czasu 
wolnego wraz z systemowym wsparciem rozwoju infrastruktury w 
oparciu o wyróżniki regionalne oraz aktualne kierunki rozwoju 
turystyki. 

W ramach działania 3.1.1. Systemowe wsparcie infrastruktury zakres 
interwencji obejmuje m. in.: 

- wsparcie rozwoju turystyki wodnej, w tym obiektów infrastruktury 
kajakowej; 

- wsparcie inwestycyjne umożliwiające ukierunkowanie ruchu 
turystycznego (naprawa nawierzchni szlaków, wymiana 
infrastruktury turystycznej, budowa i modernizacja oznakowania 
turystycznego); 

- wsparcie rozwoju oznakowania wizerunkowego na wjazdach i 
szlakach turystycznych województwa, w szczególności pylonów. 

W ramach działania 3.1.2. Poprawa jakości, kompletności i 
dostępności oferty zakres interwencji obejmuje podnoszenie jakości i 
dostępności oferty turystycznej dla różnych grup odbiorców poprzez 
opracowanie i wdrożenie wytycznych oraz rekomendacji z 
uwzględnieniem pozytywnego efektu środowiskowego, dotyczących 
m. in.: szlaków i infrastruktury kajakowej. 

Źródło: Regionalny Program Strategiczny w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego 

Główne etapy realizacji zobowiązania SWP w zakresie stworzenia kompleksowej, całorocznej 
oferty turystycznej i czasu wolnego wraz z systemowym wsparciem rozwoju infrastruktury w 
oparciu o wyróżniki regionalne oraz aktualne kierunki rozwoju turystyki obejmują: 
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 wsparcie inwestycyjne infrastruktury turystycznej, poprawiające jej jakość i 
dostępność, kanalizujące ruch turystyczny, wspierające projekty bazujące na lokalnych 
wyróżnikach turystycznych, w tym Przedsięwzięcia Strategiczne dot. infrastruktury 
turystyki rowerowej, konnej oraz wodnej; 

 opracowanie szeregu zaleceń i rekomendacji z zakresu tworzenia oferty turystycznej, 
podnoszących jakość usług oraz infrastruktury; 

 wypracowanie i wdrożenie standardów współpracy między podmiotami 
zaangażowanymi w rozwój turystyki; 

 zbieranie danych dotyczących ruchu turystycznego, potrzeb i preferencji 
odwiedzających, wykorzystywanie ich do tworzenia oferty dostosowanej do wymagań 
i oczekiwań klientów; 

 promocja turystycznej marki i oferty województwa. 

Zobowiązania Województwa Pomorskiego wynikające z treści RPS będą wdrażane m. in. 
poprzez realizację przedsięwzięć strategicznych, w tym m. in. w ramach Pomorskich Szlaków 
Kajakowych. Dla przywołanego przedsięwzięcia strategicznego przewidziano, że SWP będzie 
pełnił funkcję koordynującą i inspirującą działania inwestorów tj. m. in.: JST i ich jednostek 
organizacyjnych, administracji państwowej i jej jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw, 
organizacji pozarządowych i społecznych. 

Jako kluczowych partnerów wskazano: 

 JST i ich jednostki organizacyjne, 

 Parki Narodowe i Krajobrazowe, 

 Lasy Państwowe, 

 PGW Wody Polskie, 

 Przedsiębiorcy, 

 Operatorzy elektrowni wodnych, gospodarstw rybackich, 

 Operatorzy turystyczni, 

 LOT, LGR, LGD i inne organizacje pozarządowe. 

 

2.2 Modelowy przebieg procesu inwestycyjnego 

Niezbędne działania warunkujące rozpoczęcie robót budowlanych (realizacje zamierzenia 
budowlanego) obejmują: 

 konieczność dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co dotyczy zarówno 
nieruchomości lądowych, jak również wodnych. Co do terenów Skarbu Państwa 
zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, to w przypadku RDLP w Gdańsku 
obowiązują zasady udostępniania gruntów Skarbu Państwa zarządzanych przez PGL 
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LP do sytuowania urządzeń turystycznych; 

 przeprowadzenie analizy istniejących uwarunkowań, zarówno dotyczących 
położenia (w zakresie tego czy jest to teren łatwo dostępny z lądu i wody, czy jest 
terenem zalewowym, istnieje możliwość doprowadzenia niezbędnych mediów), 
planistycznych (czy dla terenu jest uchwalony MPZP lub została wydana decyzja 
lokalizacyjna) oraz prawnych (ograniczenia wynikające np. z praw osób trzecich lub 
położenie na obszarach objętych formami ochrony przyrody), jak również tego, czy 
dana działka pokryta wodami stanowi drogę wodną lub publiczny akwen; 

 uzyskanie wypisu z ewidencji gruntów i sporządzenie (przez uprawnionego geodetę) 
mapy do celów projektowych; 

 w przypadku braku MPZP (dopuszczającego realizację planowanego zamierzenia 
budowlanego) konieczne jest uzyskanie od organu stanowiącego gminy, decyzji 
lokalizacyjnej (decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o 
warunkach zabudowy), o ile rzecz jasna zamierzenie wymaga aktu planistycznego 
stanowiącego podstawę realizacji inwestycji. Zadania dotyczące zagospodarowania 
turystycznego lasów, w tym dotyczących infrastruktury związanej ze szlakami 
kajakowymi (stanice, pola biwakowe, przystanie i in.) określane są w planach 
urządzenia lasów dla poszczególnych nadleśnictw zarządzanych przez RDLP, w 
programach ochrony przyrody; 

 dla niektórych zamierzeń budowlanych konieczne będzie uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, dla wydania których w większości przypadków 
organami właściwymi są organy wykonawcze gmin (wójt, burmistrz, prezydent) albo 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W toku postępowania organ 
właściwy postanawia o ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, gdzie może stwierdzić brak konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co skutkuje 
zawiadomieniem o zakończeniu postępowania oraz wydaniem decyzji albo 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
co skutkuje wydłużeniem procedury uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i koniecznością sporządzenia pełnego raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. W tym przypadku organ określa zakres wymaganego 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie zawiesza 
postępowanie do czasu złożenia pełnego raportu; 

 stosownie do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1478 z późn. zm.) Inwestor występuje do właściwego Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej o wydanie pozwolenia wodno-prawnego; 

 po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego i innych wymaganych dokumentów, 
zgód lub pozwoleń należy wystąpić o pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane ze 
względu na rodzaj inwestycji). W przypadku obszarów wodnych organem właściwym 
do wydania pozwolenia jest wojewoda, a jeśli Inwestor zamierza również posadowić 
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np. budynek to występuje z odrębnym wnioskiem do właściwego starosty. Jeśli na 
terenie planowanej inwestycji rosną drzewa, należy wystąpić do organu 
wykonawczego gminy o zgodę na wycinkę; 

 należy wystąpić do gestora sieci energetycznej o wydanie warunków przyłącza 
energii elektrycznej i zawrzeć umowę na jej dostawę; 

 wymagana jest również zgoda na włączenie wjazdu na działkę do drogi publicznej. 
Decyzję wydaje organ jednostki samorządu terytorialnego, w gestii którego znajduje 
się dana droga; 

 w sytuacjach regulowanych przez prawo budowlane inwestor może również 
dokonać zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 
między innymi dla zadań obejmujących ogrodzenie, budowę małej architektury, 
niewielkiego obiektu np. pomostu lub parterowego budynku gospodarczego czy 
tablicy reklamowej. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, a do ich wykonywania można przystąpić po upływie 21 dni od 
dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach 
powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji (jest to tak zwana zasada milczącej 
zgody);  

 inwestor zawiera umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem 
nadzoru inwestorskiego (jeżeli jego powołanie jest obligatoryjne i wynika z treści 
decyzji o pozwoleniu na budowę albo konieczne w ocenie samego inwestora); 

 po zakończeniu budowy inwestor występuje do organu wydającego pozwolenie na 
budowę o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 
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2.3 Bariery prawne i planistyczne dla lokalizacji 

Poniżej zestawiono katalog barier planistycznych i prawnych na podstawie przeprowadzonych 
wizji lokalnych zadań i analizy dostępnej dokumentacji. Należy wskazać, że barierą wspólną 
dla wszystkich zadań jest brak dokumentacji projektowej na planowane zagospodarowanie. 

Tabela 6: Zestawienie barier planistycznych i prawnych dla analizowanych zadań 
Nr 

zadania 
Nazwa zadania Zidentyfikowane bariery prawne lub planistyczne 

K_001 
Przenoska przy byłej cukrowni w Pruszczu 
Gdańskim – park falowy 

Własność działek 

70, 75, 81 – własność Miasta Pruszcz Gdański 

71 (działka wodna) – Skarb Państwa 

69/81 – Skarb Państwa i działka oddana w użytkowanie wieczyste 

Bariery realizacyjne 

Uzyskanie uzgodnień z PGW Wodami Polskimi, w tym wystosowanie 
pisma przez Inwestora o planach – koncepcji budowy toru wodnego, do 
uwzględnienia w założeniach do planowanej do opracowania ekspertyzy 
przez RZGW w Gdańsku tj. wpływu likwidacji progu wodnego.  

Uzgodnienia konserwatorskie (sąsiedztwo mostu i budynku starej 
cukrowni). 

Teren znajduje się w strefie ograniczeń wzdłuż terenów kolejowych PKP 
– w pasie oznaczonym na planie MPZP szer. 20m, nie należy sytuować 
budowli i budynków nieprzeznaczonych do prowadzenia ruchu 
kolejowego i utrzymania linii kolejowej (Ustawa z dnia 28 marca 2003r. 
o transporcie kolejowym). Ograniczenie to nie ma wpływu na tor falowy, 
ewentualnie na trybuny dla publiczności. Po sporządzeniu zakresu 
inwestycji wskazana jest konsultacja z PKP. 

Wg MPZP: wszelkie działania inwestycyjne i związane z 
zagospodarowaniem terenu, w tym zw. z realizacją uzbrojenia, 
wymagają uzyskania odstępstwa od prawa wodnego i uzyskania 
pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnienia z: Powiatowym i 
Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym, Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej i właściwym terenowo nadzorem wodnym. Trwają 
prace nad zmianą MPZP, do którego zainteresowane strony powinny 
zgłosić postulat budowy toru wodnego wraz z jego obsługą komunikacją, 
w tym dojazd, place manewrowe, parking. 

Obowiązują zakazy i nakazy określone dla strefy ochrony GZWP „Żuławy 
Wiślane”. 

Występuje zagrożenie powodziowe w okresach zwiększonego spływu 
wód. 

Docelowy zakres prac inwestycyjnych powinien być zweryfikowany przez 
Inwestora w celu zapewnienia trwałości projektu, zgodnie z wymogami 
umowy o dofinansowanie. 

Obszar znajduje się w strefie oddziaływania lotniska wojskowego Pruszcz 
Gdański - zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych 
sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla 
ruchu statków powietrznych; hałas związany z przelotem i lądowaniem 
statków powietrznych. Ograniczenie to nie ma wpływu na budowę i 
eksploatację toru falowego.  

K_002 
Przystań kajakowa w Centrum Rekreacji w 
Juszkowie  

Własność działek 

41/4 – własność Gmina Pruszcz Gdański  

40 – własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 
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Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego  

Budowę slipu traktuje się jako wykonanie urządzenia wodnego, 
ukształtowanie naturalnego slipu w zatoczce wymaga ingerencji w linię 
brzegową, w związku z powyższymi wymagane jest pozwolenie 
wodnoprawne  

Dla przystani śródlądowych wykorzystujących linię brzegową na długości 
większej niż 20 m, budowy niecki głębszej niż 60 cm wymagana jest 
decyzja środowiskowa.  

Strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca: elektrownie wodne 
Prędzieszyn, Kuźnice i Juszkowo – uzgodnienie działań z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (zapisy MPZP) 

K_003 
Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Juszkowo 

Własność działek 

39/4, 40 – własność Skarb Państwa  

39/3 – własność Skarb Państwa (Energa Wytwarzanie SA) 

Bariery realizacyjne 

Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego 

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia 
budowlanego, pomost o większych gabarytach wymaga pozwolenia na 
budowę;  

Strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca: elektrownie wodne 
Prędzieszyn, Kuźnice i Juszkowo – uzgodnienie działań z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (zapisy MPZP)  

Uzgodnienie działań i zakresu z Energa Wytwarzanie SA i PGW Wodami 
Polskimi (dot. łapacza lub innej formy pomostu/usypania kamieni w 
nurcie rzeki)  

Wycinka drzew na linii brzegowej wymaga zgłoszenia do RDOŚ oraz 
zezwolenia wójta/ burmistrza/prezydenta miasta lub - jeśli zezwolenie 
dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej 
części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzkiego konserwatora 
zabytków  

Brak prawa do dysponowania nieruchomością (działki Skarbu Państwa) 

K-004 
Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Kuźnice  

Własność działek 

178 – własność Skarbu Państwa - Gmina Pruszcz Gdański  

177, 266 – działki wodne, własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Kwestie formalno – prawne: konieczne są uzgodnienia z Energą 
Wytarzanie SA oraz PGW Wodami Polskimi, które będzie prowadziła 
Gmina 

Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego  

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia 
budowlanego, pomost o większych gabarytach wymaga pozwolenia na 
budowę;  
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Strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca: elektrownie wodne 
Prędzieszyn, Kuźnice i Juszkowo – uzgodnienie działań z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (zapisy MPZP)  

Wycinka drzew na linii brzegowej wymaga zgłoszenia do RDOŚ oraz 
zezwolenia wójta/ burmistrza/prezydenta miasta lub – jeśli zezwolenie 
dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej 
części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzkiego konserwatora 
zabytków 

Brak prawa do dysponowania nieruchomością. 

K_005 
Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Prędzieszyn  

Własność działek 

73, 77/3, 72/2, 72/1 - własność Gmina Pruszcz Gdański  

74, 83 – działki wodne, własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Własność gruntów: działki wodne należą do Skarbu Państwa, działki 
lądowe należą do gminy i związków międzygminnych  

Ze względu na sąsiedztwo Elektrowni Wodnej, inwestor musi dokonać 
uzgodnień swoich działań z Energą Wytwarzanie (właścicielem 
elektrowni wodnej)  

Zagrożenia: droga dla samochodów przy miejscu wodowania – może 
stanowić problem przy pracach nad umocnieniem brzegu  

Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego  

Wykonanie betonowych lub gabionowych schodów jest ingerencją w 
linię brzegową i wymaga pozwolenia wodnoprawnego 

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia robót 
budowlanych. 

Strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca: elektrownie wodne 
Prędzieszyn, Kuźnice i Juszkowo – uzgodnienie działań z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (zapisy MPZP) 

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub 
jej części wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki 
konserwator zabytków. Usunięcie drzew z brzegu śródlądowych wód 
powierzchniowych wymaga zgłoszenia do RDOŚ. 

K_006 
Przystań kajakowa startowa przy 
elektrowni wodnej Straszyn 

Własność działek 

293/39 – własność Energa Wytwarzanie SA  

293/42 – własność Energa Wytwarzanie SA  

297/1 (wodna, rzeka Radunia) – Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Brak prawa własności działki – właścicielem działki jest Skarb Państwa w 
użytkowaniu wieczystym Energa Wytwarzanie SA (właściciela elektrowni 
wodnej)  

Budowa dojścia w postaci schodów terenowych z barierką wymaga 
zgłoszenia robót budowlanych 

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia 
budowlanego, pomost o większych gabarytach wymaga pozwolenia na 
budowę  

Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego  
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K_007 Przystań kajakowa Gdańsk Niterów  

Własność działek 

112/69, 112/70, 112/107 – własność Skarb Państwa, użytkowanie 
wieczyste Stocznia Centrum Gdańsk Sp. Z o.o.  

113 – Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Lokalizacja nie jest dostępna, gdyż znajduje się na zamkniętym terenie 
stoczni. 

Ze względu na bliskość dużych statków i terenów stoczniowych brak 
możliwości wykonania bezpiecznej przestrzeni dla kajakarzy. 

Obowiązuje zakaz wpływania kajaków do doku wg zarządzenia Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni. 

K_008 Przystań kajakowa Gdańsk Dwór Olszyński  

Własność działek 

376/5, 111/4 – własność Skarb Państwa  

111/3 – własność Skarb Państwa, Wody Polskie  

376/3, 376/8 – własność Gmina Miasta Gdańska 

Bariery realizacyjne 

Wg MPZP: 

- fragment terenu objęty jest strefą konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej  

- teren położony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gdańska 
oraz w strefie ekspozycji historycznego Śródmieścia  

- realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzoru 
archeologicznego; 

- kształtowanie zieleni i małej architektury w nawiązaniu do struktury 
historycznej 

Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią –zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi - Prawo wodne; konieczne uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów 
budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią  

Strefa ograniczeń od wału przeciwpowodziowego (poza granicami 
terenu) – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi - – 
lokalizowanie obiektów budowlanych na wale lub w odległości do 50 m 
od stopy wału wymaga uzyskania odstępstwa od zakazu wykonywania 
obiektów budowlanych na wale przeciwpowodziowym. Do wniosku o 
wydanie decyzji dołącza się charakterystykę planowanych działań wraz z 
podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii 
robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopię tej mapy potwierdzoną 
przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem albo inną mapę 
sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem planowanych 
obiektów lub robót. W przypadku planowania robót, które mogą 
naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych, 
dołącza się także badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą 
wpływu tych robót na szczelność i stabilność tych wałów (Prawo wodne, 
Art.176). 

K_009 Przystań kajakowa Gdańsk Zawodników 

Własność działek 

60/1 (wodna), 60/3, 61/2, 61/1 – własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Teren narażony na niebezpieczeństwo zalania wodami rzeki w wyniku 
awarii urządzeń hydrotechnicznych; teren pełni funkcję wału wraz ze 
strefą ograniczeń – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi 
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- Prawo wodne, ograniczenia w możliwości wykonywaniu prac 
budowlanych w pobliżu wałów; zgłoszenie wodnoprawne  

Konieczne uzgodnienia z PGW Wody Polskie, Gdańskie Wody Sp. z o.o. 

K_010 Przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska  

Własność działek 

60/1 (wodna), 60/4 , 39/2 (wodna), 61/18 – własność Skarb Państwa  

40/4 – własność Gmina Miasta Gdańska 

Bariery realizacyjne 

Ul. Elbląska pełni funkcję wału przeciwpowodziowego – uzgodnienie z 
zarządem melioracji i urządzeń wodnych  

Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110kV – obowiązują 
przepisy określone przez Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11.08.1998 w sprawie 
szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla 
ludzi i środowiska, dopuszczonych poziomów promieniowania  

Konieczne uzyskanie uzgodnień z RZGW, PGW Wodami Polskimi. 

Ze względu na konieczność przeniesienia kajaka przez ul. Elbląską 
niezbędne uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi publicznej.  

K_011 Przystań kajakowa Gdańsk Koryłka  

Własność działek 

100/6 - własność Skarb Państwa, trwały zarząd GDDKiA  

24 – wodna, PGW Wody Polskie, RZGW Gdańsk, Skarb Państwa  

100/7 – własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Pozyskanie nieruchomości gruntowej i wodnej w ramach umowy na 
użytkowanie od właściciela Skarbu Państwa  

Potencjalne elementy małej architektury trwałe i montowane na 
podwyższeniach, palach w celu uniknięcia zalania i zniszczenia przez 
wody zalewowe – uzyskanie uzgodnienia od Wód Polskich na możliwość 
zagospodarowania oraz sposób zagospodarowania terenu 

K_012-A Przystań kajakowa Gdańsk Olszynka Kacza 

Własność działek 

341/2, 341/1 – Gmina Miasta Gdańska 

Bariery realizacyjne 

Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi 

Konieczność wykonania uzgodnienia zagospodarowania z PGW Wody 
Polskie oraz uzyskania zwolnienia z zakazu zagospodarowania terenu w 
pobliżu wałów przeciwpowodziowych 

Zakres niezgodny z zapisami MPZP – konieczność zmiany planu 
miejscowego 

K_012-B 
Przystań kajakowa Gdańsk Orunia 
Przybrzeżna 

Własność działek 

200 (wał) – Gmina Miasta Gdańska  

201/2 (wodna) – własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi  

Konieczność wykonania uzgodnienia zagospodarowania z PGW Wody 
Polskie oraz uzyskania zwolnienia z zakazu lokalizowania urządzeń w 
pobliżu wałów przeciwpowodziowych 

K_013 
Przystań kajakowa (końcowa) szlaku nad 
rzeką Piaśnica w Dębkach  

Własność działek 

203/198 – osoba prywatna (osoba fizyczna) 

Bariery realizacyjne 

Wskazanie przez RZGW konieczności umocnienia brzegu metodą 
palowania i deskowania uniemożliwia lokalizację i wykonanie 
naturalnego wyjścia z rzeki (np. poprzez usypanie drobnego żwiru, 
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przeciwdziałającego degradacji brzegu) – mimo istnienia takiej 
możliwości – naturalne zatoczki, dojście do rzeki z poziomu terenu. 

Konieczność uzyskania opinii nt. zakresu i sposobu rozbudowy z 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego..  

K_014 
Przystań kajakowa (startowa) szlaku nad 
rzeką Piaśnica   

Własność działek 

454/1 – osoba fizyczna 

Bariery realizacyjne 

Niezgodność zamierzenia z zapisami MPZP dla działki, ale władze Gminy 
wystąpiły o zmianę MPZP  

Konieczność uzyskania zgód i pozwoleń wodnoprawnych i 
środowiskowych  

K_015 
Przystań kajakowa (startowa) nad rzeką 
Piaśnica 

Własność działek 

9/1, 9/2 – Gmina Krokowa 

Bariery realizacyjne 

Brak miejsca na inwestycję, problem z dobrą organizacją jednoczesnego 
ruchu drogowego i ruchu operatorów kajakowych dowożących sprzęt 
kajakowy  

Niezgodność zamierzenia z zapisami MPZP dla działek  

Inwestycja zlokalizowana na wale przeciwpowodziowym - konieczność 
uzyskania zgód i pozwoleń wodnoprawnych  

Konieczność uzyskania uzgodnień środowiskowych  

Planowana przystań prywatnego inwestora w bezpośrednim sąsiedztwie 
(po przeciwnej stronie rzeki, przy czym istnieje ryzyko, że operator 
prywatny może ograniczyć dostęp do wodowania kajaków dla innych 
firm) i niekorzystne warunki przedmiotowego terenu sprawiają, że 
gmina jest mało zainteresowana inwestycją. 

K_016 
Przystań kajakowa (końcowa) szlaku nad 
rzeką Piaśnica   

Własność działek 

82/22 – podmiot prywatny (stowarzyszenie) 

Bariery realizacyjne 

Odstąpiono od realizacji inwestycji ze względu na brak możliwości 
budowy przystani przy ujściu Piaśnicy i zasadność utrzymania zakazu 
wjazdu w ul. Spacerową, potwierdzoną w trakcie konsultacji z 
Pomorskim Zespołem Parków  

Krajobrazowych – Nadmorski Park Krajobrazowy (NPK).  

K_017 
Przystań kajakowa (startowa) szlaku nad 
rzeką Czarna Woda (Wda) 

Własność działek 

37/12 – osoba fizyczna 

Bariery realizacyjne 

Odstąpiono od inwestycji ze względu na zarastanie i konieczność 
usuwania roślinności wodnej w szczycie sezonu turystycznego.  

K_018 
Przenoska, punkt wodowania kajaków w 
miejscowości Reda  

Własność działek 

364/5 – Gmina Miasta Reda  

431 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące) PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego od Wód Polskich na 
ingerencję w brzeg oraz skarpę wału przeciwpowodziowego 

Konieczność uzyskania uzgodnienia przebudowy z RZGW, które jest 
właścicielem działki wodnej, na której należy wykonać większość 
planowanych prac. 

Do Inwestora (Gminy) należy tylko niewielka działka drogowa przyległa 
do przystani. 

Konieczność porozumienia się i uzgodnienia inwestycji z gospodarstwem 
rybnym, w zakresie wzajemnego oddziaływania.  

Uwarunkowania wynikające z właściwego mzpz 

Działka nr 364/5 - teren ozn. 041KDD - teren ulic dojazdowych  

Brak jest szczegółowych zapisów dla terenu  
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Działka nr 431 – teren ozn. 63WS – teren wód śródlądowych 
powierzchniowych - rz. Reda  

Zapisy szczegółowe:  

- dopuszcza się realizację (…) pomostów, urządzeń turystyki wodnej i 
rekreacji, itp.  

- dopuszcza się realizację przepławki wraz z towarzyszącymi obiektami 
budowlanymi.  

Dla planowanej przepławki:  

- nie dotyczy ustalenie o konieczności umocnienia brzegów wyłącznie 
materiałami naturalnymi, np. faszyną, kamieniami, gabionami  

- nie dotyczy ustalenie o zabranianiu grodzenia nieruchomości 
przyległych do wód śródlądowych powierzchniowych w odległości 
mniejszej niż 1,5m od linii brzegu wód, a także zakazywania lub 
uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. 

K_019 Przystań kajakowa Rybakówka w Jasieniu  

Własność działek 

633 – podmiot prywatny  

65 – własność PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Długi proces uzgodnień z PGW Wody Polskie, RDOŚ 

K_020 
Przystań kajakowa nad jeziorem Jasień w 
miejscowości Jasień 

Własność działek 

65 – własność PGW Wody Polskie, trwały zarząd RZGW, dzierżawa gm. 
Czarna Dąbrówka  

224/6 – własność Skarb Państwa, Zarządca: Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Bytów / Gmina Czarna Dąbrówka  

3/4 – własność Gmina Czarna Dąbrówka  

71/2 – własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

uzgodnienia z PGW Wody Polskie, RDOŚ, Lasami Państwowymi oraz 
zarządcą drogi  

K_021 

Przystań kajakowa z polem biwakowym w 
pobliżu miejscowości Flisów; Pętla 
Kajakowa Łupawy  

Własność działek 

246, 119/3, 119/2, 248, 231, 301– podmiot prywatny  

253, 254, 1 – działki wodne, własność Skarb Państwa  

247 – Nadleśnictwo Łupawa 

Bariery realizacyjne 

Brak uzgodnienia inwestycji z RDOŚ – duże ryzyko nieuzyskania decyzji 
pozytywnej, dotychczasowe próby uzyskania uzgodnienia kończą się 
niepowodzeniem.  

Zmiana warunków wodnych, wykonanie kanału z Łupawy 
doprowadzającego wodę do basenu przystani  

Na terenach oznaczonych wg MPZP: R05, R06, R01, R08 (czyli działki nr 
248, 301, 302, 249) znajdują się obszary bezpośredniego zagrożenia 
powodzią – obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów innych niż 
związane z ochroną przeciwpowodziową  

Dojazd do lokalizacji w chwili obecnej formalnie nieusankcjonowany oraz 
bardzo utrudniony, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych – 
droga pożarowa nalężąca do Nadleśnictwa, nieutwardzona, wąska, 
leśna, terenowa.  

K_022 
Przystań kajakowa i pole namiotowe Stary 
Młyn w Łupawie  

Własność działek 

248/1, 248/2 – podmiot prywatny  

252/2 – własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Wzdłuż prawego brzegu rzeki – 10 m pas strefy biologicznie czynnej 
(obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej i nakaz zachowania min. 90% 
powierzchni biologicznie czynnej)  

Uzgodnienia z dostawcą energii elektrycznej – doprowadzenie sieci do 
budynku socjalno-sanitarnego  
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Długi proces uzyskania uzgodnień RDOŚ, PGW Wody Polskie,  

Konieczność kształtowania nowej zabudowy z uwzględnieniem 
położenia blisko obiektu znajdującego się w ewidencji zabytków: dach 
symetryczny dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, cementową 
lub materiałem dachówkopodobnym; elewacja w naturalnych kolorach i 
materiałach – ryzyko braku zgody na modułowe szalety i umywalnie, 
konieczność wykonania projektu indywidualnego na budynek socjalno-
sanitarny. 

K_023 
Przystań kajakowa „Pod mostem” w 
Łebieniu  

Własność działek 

5/8 – własność prywatna  

4 – Skarb Państwa, działka wodna 

Bariery realizacyjne 

Brak uregulowanego stanu dojazdu do lokalizacji (przez inną działkę 
prywatną, bez dzierżawy lub ustanowienia służebności drogi)  

Długi proces uzyskania uzgodnień z RDOŚ - screening środowiskowy w 
celu ustalenia konieczności wykonania oceny oddziaływania na 
środowisko  

Konieczność uzyskania uzgodnienia z PGW Wody Polskie dotycząca 
budowy pomostu, zgłoszenie wodnoprawne 

K_024 Przenoska kajakowa w Łebieniu  

Własność działek 

153/5, 153/2 – skarb Państwa, zarząd Lasy Państwowe  

4 – Skarb Państwa, działka wodna  

235 – Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste Energa  

193, 3 – Droga powiatowa 

Bariery realizacyjne 

Uzyskanie uzgodnień z PGW Wody Polskie (usunięcie faszyny, 
umocnienie brzegów, budowa zatoki do wodowania – pozwolenie 
wodnoprawne na przebudowę linii brzegowej), RDOŚ- zgłoszenie 
prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody  

Konieczne uzyskanie opinii z Energi Wytwarzanie SA Grupa Orlen oraz 
pozwolenia na lokalizację infrastruktury na ich działce 

Konieczne uzyskanie opinii od Nadleśnictwa i zgody na lokalizację 
infrastruktury na ich działce 

K_025 Przystań kajakowa w Strzyżynie  

Własność działek 

166 – własność Gmina Damnica, droga gminna  

158 – własność Gmina Damnica  

200 – działka wodna, teren Skarbu Państwa 

Bariery realizacyjne 

Konieczne doprowadzenie sieci wodociągowej do działki  

Brak sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości –  

Brak danych dotyczących własności kładki nad rzeką – ryzyko braku 
możliwości likwidacji lub przebudowy kładki (możliwa legalizacja przez 
gminę lub rozbiórka i budowa nowej kładki przez gminę)  

Konieczność uzyskania uzgodnienia z PGW Wody Polskie dotyczącego 
możliwości realizacji planowanej inwestycji w obszarze rzeki i jej brzegu 
(uzyskanie pozwolenia na ingerencję w brzeg wód śródlądowych - 
budowa slipu), pozwolenie wodnoprawne  

Konieczność uzgodnienia kwestii kładki, jej legalizacji lub rozbiórki z 
Lasami Państwowymi, Nadleśnictwo Damnica  

K_026 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
miejscowości Złe Mięso 

Własność działek 

131/2 – gmina i związki międzygminne  

135 – gmina i związki międzygminne  

132 – osoba fizyczna – użyczenie na rzecz gminy  

133 – osoba fizyczna – użyczenie na rzecz gminy  

140 – osoba fizyczna – użyczenie na rzecz gminy 

Bariery realizacyjne 
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Istniejąca przystań planowana pod rozbudowę leży na terenach 
prywatnych, konieczne uzyskanie przez gminę prawa do dysponowania 
częścią nieruchomości, na której jest zlokalizowana przystań.  

Planowana wiata ogniskowa będzie większa niż 35 m2, wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę. 

Oczyszczenie brzegu rzeki z szuwar należy zgłosić do RDOŚ.  

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa.  

Utworzenie slipu jest ingerencją w linię brzegową i wymaga: 

- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego, 

- pozwolenia wodnoprawnego, 

- ustalenia istniejącej linii brzegowej i ustalenia linii brzegowej po 
wykonaniu inwestycji. 

K_027 Przystań kajakowa w miejscowości Wieck   

Własność działek 

138 – osoba fizyczna 

97 – Skarb Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzyskania prawa do władania nieruchomością na cele 
budowlane. 

Postawienie drewnianej wiaty na działce o przeznaczeniu rolnym 
wymaga zmiany jej przeznaczenia na cele nie rolne, czyli formalnego 
wyłączenia z produkcji rolnej.  

Ze względu na przepisy ppoż. nie można wyznaczyć miejsca ogniskowego 
– brak zgody Lasów Państwowych.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa i przyrodnika.  

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  

Utworzenie naturalnego slipu jest ingerencją w linię brzegową i wymaga: 

- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego,  

- pozwolenia wodnoprawnego,  

- ustalenia istniejącej linii brzegowej i ustalenia linii brzegowej po 
wykonaniu inwestycji.  

K_028 Przystań kajakowa w Wojtalu  

Własność działek 

27/1 – osoba fizyczna  

1/5 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Ze względu na strefę ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków obowiązuje uzgadnianie 
z właściwym terenowo i rzeczowo konserwatorem zabytków wszelkich 
projektów zagospodarowania działek i projektów budowlanych.  

Konieczność uzyskania prawa do władania nieruchomością na cele 
budowlane – jest wstępna zgoda właściciela terenu. 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa.  

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  

Utworzenie naturalnego slipu jest ingerencją w linię brzegową i wymaga: 
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- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego,  

- pozwolenia wodnoprawnego,  

- ustalenia istniejącej linii brzegowej i ustalenia linii brzegowej po 
wykonaniu inwestycji. 

K_029 Przystań kajakowa w Odrach 

Własność działek: 

55/2 – osoba fizyczna 

Bariery realizacyjne 

Odstąpiono od proponowania zakresu niniejszego zadania, zgodnie z 
sugestią Gminy Czersk, ze względu na to, że w Miedźnie, po przeciwnej 
stronie rzeki i weryfikowanej lokalizacji, prywatny przedsiębiorca zgłosił 
zadanie „Przystań kajakowa w Miedźnie”. Jest to inwestycja o większym 
potencjale, ze względu na warunki terenowe oraz determinację 
inwestora, który już wystąpił do Urzędu Gminy Karsin o wydanie WZiZT. 
Z uwagi na zachowanie sieciowości szlaku nie ma potrzeby budowania 
dwóch przystani kajakowych znajdujących się obok siebie. Ponadto 
wskazana lokalizacja zmienna miała rozwiązać problem powstania 
przystani kajakowej - punktu etapowego przy rezerwacie Kamienne 
Kręgi. Z uwagi na cele ochronne rezerwatu administrowanego przez 
Nadleśnictwo Czersk, zarządca planuje wprowadzenie zakazu przejścia 
od istniejącego pomostu do rezerwatu i jego rozbiórkę. Oznacza to, że w 
tym miejscu nie jest możliwe już stworzenie przystani kajakowej.   

K_030 
Budowa przystani kajakowej na Kanale 
Wdy w Wojtalu  

Własność działek 

3167/7 – Skarb Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaliska,  

354 – Skarb Państwa – w zarządzie trwałym RZGW w Gdańsku 

Bariery realizacyjne 

Definitywny brak zgody nadleśnictwa na jakiekolwiek działania związane 
z infrastrukturą kajakową.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa. 

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na podst. 
art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  

Utworzenie naturalnego slipu jest ingerencją w linię brzegową i wymaga: 

- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego,  

- pozwolenia wodnoprawnego,  

- ustalenia istniejącej linii brzegowej i ustalenia linii brzegowej po 
wykonaniu inwestycji.  

Ze względu na brak MPZP, konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

K_031 
Budowa punktu etapowego Uroża 
(Konarzyny) 

Własność działek 

196 – Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie  

633/1 – Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie  

807 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaliska 

Bariery realizacyjne 

Teren Nadleśnictwa Kaliska - brak zgody Lasów Państwowych na 
inwestycję we wskazanej pierwotnej lokalizacji (Uroża) – ze względu na 
inne plany inwestycyjne. 

Gmina nie jest zainteresowana realizacją inwestycji, z uwagi na trudności 
wynikające z uzyskania m.in. prawa do dysponowana działką celem 
realizacji zamierzenia.  

W przypadku lokalizacji punktu etapowego na lewym brzegu istnieje 
potrzeba zmiany MPZP dopuszczającego zabudowę turystyczną. 
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Postawienie drewnianej wiaty na fragmencie działki o przeznaczeniu 
leśnym wymaga wydzielenia tego fragmentu działki i zmiany jego 
przeznaczenia na cele nieleśne, czyli formalnego wyłączenia z produkcji 
leśnej. 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa i przyrodnika. 

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  

Budowa pomostu do 25 m długości i do 3 m szerokości wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego i zgłoszenia robót budowlanych.  

Budowa schodów skarpowych kwalifikuje się jako przebudowa skarpy i 
wymaga:  

- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego, 

- pozwolenia wodnoprawnego. 

K_032 Budowa przystani kajakowej w Rytlu  

Własność działek 

322/4 – Gmina Czersk  

513/1 – Skarb Państwa w trwałym zarządzie Polskie Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Postawienie automatycznej toalety wymaga pozwolenia na budowę, 
budowa wiat wymaga zgłoszenia robót budowlanych.  

MPZP nie przewiduje budowy parkingu dla samochodów (w tym również 
dla samochodów osobowych, czyli dla turystów indywidualnych), ani 
budowy drogi dojazdowej. Działki sąsiadujące z terenem – 193, 319 – są 
poza granicami MPZP.  

Konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla terenów poza MPZP oraz zmiany MPZP dla działki 322/4. 

Na budowę urządzenia wodnego (schodowy wyciąg dla kajaków) 
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.  

K_033 
Budowa przystani kajakowej przy kładce w 
Karolewie  

Własność działek 

3175/1 – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne –  

Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Rytel,  

513/2 – Skarb Państwa - PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Brak MPZP. 

Miejsce składowania traw po oczyszczaniu Kanału Brdy przez PGW Wody 
Polskie. 

K_034 
Budowa przystani kajakowej w okolicy 
mostu w Ubogiej  

Własność działek 

3202 – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne –  

Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Rytel, 

513/2 – Skarb Państwa – PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagają zgłoszenia robót 
budowlanych.  

Ze względu na brak MPZP konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa i przyrodnika.  

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  

Ukształtowanie zejścia do wody wymaga:  

- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego,  
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- pozwolenia wodnoprawnego, 

K_035 

Budowa przystani kajakowej przy miejscu 
wypoczynku nad Wielkim Kanałem Brdy w 
Zapędowie  

Własność działek 

3296/3 – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy 
Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Rytel,  

3307/5 – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy 
Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Rytel, 

8/4 – Skarb Państwa – PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagają zgłoszenia robót 
budowlanych. 

Ze względu na brak MPZP konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa i przyrodnika. 

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  

Budowa schodów skarpowych kwalifikowana jest jako przebudowa 
skarpy i wymaga:  

- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego,  

- pozwolenia wodnoprawnego. 

K_036 
Doposażenie przystani kajakowo – 
żeglarskiej Mylof  

Własność działek 

3032/5 – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne –  

Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Rytel,  

8 – Skarb Państwa – PGW Wody Polskie 

 

Bariery realizacyjne 

Ze względu na brak MPZP konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa i przyrodnika.  

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  

Budowa pomostu wymaga: 

- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego,  

- pozwolenia wodnoprawnego,  

K_037 
Budowa przystanku kajakowego w 
Konigorcie  

Własność działek: 

621 – Skarb Państwa – PGW Wody Polskie,  

897/5 – Osoba fizyczna 

Bariery realizacyjne 

Lasy Państwowe nie wyrażają zgody na inwestycję w pierwotnej 
lokalizacji. 

Brak dojazdu do wskazanego pierwotnie miejsca – skarpa bez drogi 
dojścia,  

Lokalizacja zamienna usytuowana jest na terenie prywatnym i wymaga: 

- Ze względu na brak MPZP konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.  

- Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub 
obszarach chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 
2000) - muszą być realizowane pod nadzorem ornitologa i przyrodnika.  

- zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy 
o ochronie przyrody.  
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- Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagają zgłoszenia robót 
budowlanych.  

K_038 
Rozbudowa przystani przy rzece Łupawa – 
OSP Łupawa  

Własność działek 

247/5, 247/6 – własność Gmina Potęgowo  

252/2 – własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Konieczne uzyskanie uzgodnień: planowanej niwelacji terenu przy 
brzegu rzeki z Wodami Polskimi, uzgodnienie warunków i możliwości 
lokalizacji pola namiotowego z RDOŚ  

Możliwa konieczność wykonania oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia – screening środowiskowy  

Sporządzenie projektu technicznego oraz zagospodarowania terenu  

Konieczne wystąpienie o warunki techniczne rozbudowy oświetlenia do 
odpowiedniego operatora elektroenergetycznego  

Możliwa konieczność uzyskania pozwolenia na budowę wiaty 

K_039 Przystań kajakowa w Krzyni 

Własność działek 

87/2 – Skarb Państwa, zarządca Państwowe Gospodarstwo  

Leśne Lasy Państwowe, Nadl. Leśny Dwór  

253/11 – własność Skarb Państwa. Gmina posiada prawo do 
dysponowania terenem 

Bariery realizacyjne 

Konieczne uzyskanie uzgodnienia planowanego zakresu prac z Lasami 
Państwowymi, RDOŚ, Parkiem Krajobrazowym Doliny Słupi  

K_040 Przenoska kajakowa w Krzyni  

Własność działek 

253/5, 253/6, 253/4 – własność Energa Wytwarzanie  

253/9, 253/11 – własność Skarb Państwa  

18/6 – własność prywatna 

 

 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzgodnienia zakresu z RDOŚ, wykonania oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub screeningu 
środowiskowego (w celu określenia konieczności wykonywania oceny) 

Konieczność uzgodnienia zakresu z osobą prywatną, właścicielem działki 
nr 18/6  

Konieczność konsultacji planowanego zakresu inwestycji z Parkiem 
Krajobrazowym „Dolina Słupi” 

K_041 Przystań kajakowa w Leśnym Dworze  

Własność działek 

4/4 – Nadleśnictwo Leśny Dwór, Skarb Państwa  

844/1 – wody płynące, Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Własność terenu – Nadleśnictwo Leśny Dwór – konieczność 
skonsultowania kwestii doposażenia przystani, zakresu prac (gmina 
wstępnie skonsultowała zakres inwestycji; formalnie wystąpi do 
Nadleśnictwa po otrzymaniu materiału od Wykonawcy)  

Konieczność uzgodnienia z RZGW zakresu prac przy brzegu i pochylni – 
likwidacja płyt betonowych, wykonanie nawierzchni naturalnej  

Konieczność uzgodnienia zakresu prac z RDOŚ  

K_042 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
miejscowości Łosino  

Własność działek 

227 – Gmina Kobylnica 

Bariery realizacyjne 

Ograniczona przestrzeń do rozbudowy przystani wzdłuż linii brzegowej. 
Sąsiadująca działka od strony wschodniej należy do osoby fizycznej (nr 
228 działka prywatna).  
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Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m 2 wymagają zgłoszenia, wiaty o 
większych gabarytach wymagają pozwolenia na budowę.  

Potrzebna zgoda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na 
proponowany zakres inwestycji.  

Teren leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Na obszarze 
tym obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów szczegółowych w 
tym Prawa wodnego:  

„Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się 
wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed 
powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:  

1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów 
budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych”.  

Budowa schodów z pochylnią, jako urządzenie wodne i ingerencja w 
brzeg naturalnego cieku wodnego, wymaga pozwolenia 
wodnoprawnego. 

K_043 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
miejscowości Lubuń  

Własność działek 

187/4 – Gmina Kobylnica  

256 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo  

Wodne Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m 2 wymagają zgłoszenia, wiaty o 
większych gabarytach wymagają pozwolenia na budowę. 

Teren częściowo leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Na 
obszarze tym obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów 
szczegółowych w tym Prawa wodnego:  

„Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się 
wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed 
powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 
wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów 
budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych”.  

Przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane 
jest uściślenie rozpoznania warunków geologicznych (zapisy MPZP).  

Demontaż i budowa slipu (urządzenie wodne) wymaga pozwolenia 
wodnoprawnego.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa.  

K_044 Przystań kajakowa w Gardnie Wielkiej 

Własność działek 

Dz. nr 665/2 – własność Gmina Smołdzino, użytkownik wieczysty RO 
PTTK w Słupsku  

Dz. nr 653 - własność Gmina Smołdzino 

Dz. nr 654 – niepotwierdzona własność RO PTTK w Słupsku / Jacht Klub 
Orion (dokumenty zaginęły)  

Dz. nr 1/3 – wodna Skarb Państwa, SPN 

Bariery realizacyjne 

Lokalizacja na obszarach chronionych (SPN, Natura 2000) - konieczne 
uzyskanie uzgodnień planowanego zakresu inwestycji ze Słowińskim 
Parkiem Narodowym. 

Jest to również obszar siedliska priorytetowego – jeziora przybrzeżne 
kod 1150. Konieczne jest uzyskanie zgody Ministerstwa Środowiska na 
odstępstwo od zakazu budowy lub przebudowy obiektów budowlanych 
na terenie parków narodowych (Dz.U.2023.1336 t.j.Art.15)  

Nierozwiązana sprawa użytkowania przystani przez RO PTTK w Słupsku. 
Gmina Smołdzino podjęła działania w kierunku odzyskania 
nieruchomości nr 665/2 - obecnie prowadzone są rozmowy z Gminą i 
istnieje realna szansa na doprowadzenie do rozwiązania, w którym PTTK 
będzie użytkownikiem wieczystym działki. 
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Możliwy długi proces otrzymania potrzebnych uzgodnień z PGW Wody 
Polskie – konieczne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.  

Konieczność uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu z uwagi na brak planu miejscowego.  

Konieczne uzyskanie uzgodnień z RDOŚ - obszar Natura 2000.  

K_045 
Przenoska przy elektrowni wodnej 
Smołdzino  

Własność działek 

164, 165 – Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Gdańsku,  

Skarb Państwa, działki wodne  

166, 631/2, 143/2 – własność Gmina Smołdzino 

Bariery realizacyjne 

Teren Parku Wiejskiego (działka nr 631/2) objęty pozwoleniem na 
budowę  

Możliwy długi proces oraz konieczność uzyskania potrzebnych 
uzgodnień z Energą, RDOŚ, Słowińskim Parkiem Narodowym, RZGW w 
Gdańsku (budowa pomostu)  

Uzgodnienie z Energą przełożenia oznakowania zakazu przepływu bliżej 
elektrowni, za pomostem.  

W sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowany jest wał 
przeciwpowodziowy, należy wystąpić do Wód Polskich o uzyskanie 
informacji o dokładnej lokalizacji wału w celu upewnienia się, że jest 
poza zakresem inwestycji. Aby uniknąć konieczności uzyskiwania 
odstępstwa od zakazu lokalizowania budowli na wałach należy 
zlokalizować pomost w odległości > 50 m od stopy wału 
przeciwpowodziowego. Jeżeli projektowany pomost zlokalizowany 
będzie < 50 m od stopy wału istnieje konieczność uzyskania decyzji od 
właściwego organu Wód Polskich (RZGW w Gdańsku, Zarząd Zlewni w 
Gdańsku), zwalniającej z zakazu wykonywania obiektów budowlanych na 
wale przeciwpowodziowym. Do wniosku o wydanie decyzji dołącza się 
charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi 
technicznymi i opisem planowanej technologii robót oraz mapę 
sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, kopię tej mapy potwierdzoną przez 
wnioskodawcę za zgodność z oryginałem albo inną mapę sytuacyjno-
wysokościową z naniesionym schematem planowanych obiektów lub 
robót. W przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę 
korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych, dołącza się także 
badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na 
szczelność i stabilność tych wałów (Prawo wodne, Art.176).  

Konieczność wykonania zgłoszenia wodnoprawnego na pomost.  

K_046 Przystań kajakowa - Smołdzino  

Własność działek 

145, 148 – własność Gmina Smołdzino  

164 – wodna, własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Lokalizacja na obszarach chronionych (SPN, Natura 2000)  

Długi proces doprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej i 
elektroenergetycznej do lokalizacji  

Możliwy długi proces uzyskania potrzebnych uzgodnień z RDOŚ i PGW 
Wody Polskie 

K_047 Przystań kajakowa Gardnieńskie Lęgi 

Własność działek 

136/1, 136/2 – woda, własność PGW Wody Polskie, Skarb  

Państwa  

137 - własność Gmina Smołdzino  

135 – PGW Wody Polskie obszar zagrożenia powodzią 10 % i 1%  

1184 – Skarb Państwa; obszar zagrożenia powodzią 10 % i 1 %  

43/2– własność Zarząd Dróg Powiatowych Słupsk 

Bariery realizacyjne 

Teren otuliny Parku Narodowego – możliwe ograniczenia w możliwości 
urządzenia przystani, zagospodarowania terenu  
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Wały przeciwpowodziowe, wysokie brzegi – możliwe trudności w 
otrzymaniu odpowiednich pozwoleń i uzgodnień od RZGW – konieczne 
uzyskanie odstępstwa od zakazu lokalizowania urządzeń na wałach i w 
pobliżu nich oraz pozwolenie wodnoprawne na przebudowę brzegu 
rzeki/skarpy na rzece 

K_048 Przenoska kajakowa na jazie w Człuchach  

Własność działek 

33 – własność osoba prywatna  

34/5 – własność osoba prywatna  

130/1– własność Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

133 – droga dojazdowa, własność Gmina Smołdzino  

132 – własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Działka nr 33 jest przedmiotem postępowania spadkowego. Brak 
kontaktu z właścicielem działki nr 34/5  

Możliwy długi proces otrzymania uzgodnień i potrzebnych decyzji ze 
strony PGW Wody Polskie i RDOŚ. 

K_049 Przystań kajakowa w Stojcinie  

Własność działek 

77 – własność Zarząd Dróg Powiatowych  

169/1 – własność prywatna  

248/1, 195/2 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Skarb 
Państwa 

Bariery realizacyjne 

Brak własności działki nr 248/1 – własność Skarb Państwa – konieczne 
uzgodnienia i dopracowanie kwestii formalnych użyczenia działki pod 
przystań  

Konieczność uzgodnienia zakresu przedsięwzięcia ze Słowińskim 
Parkiem Narodowym 

Możliwy długi proces uzyskania uzgodnień i pozwoleń od PGW Wody 
Polskie, RDOŚ  

Konieczność wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Obszar 
Natura 2000 / na środowisko. 

K_050 
Budowa przystani kajakowej w 
miejscowości Bydlino  

Własność działek 

55/3 Gmina Słupsk 

49/3 Skarb Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Wg MPZP teren przeznaczony na drogę wewnętrzną – konieczność 
zmiany MPZP.  

Kolidujące z inwestycją drzewa na brzegu rzeki, które stoją na granicy:  

- obszaru Natura 2000 – pozwolenie na wycinkę drzew z RDOŚ;  

- działki Skarbu Państwa w zarządzie trwałym RZGW w Gdańsku – 
pozwolenie na wycinkę drzew z RZGW.  

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia robót 
budowlanych;  

Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego [art.394.1. pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne, Dz. U. 2017 poz. 1566].  

Budowa slipu wymaga pozwolenia wodnoprawnego;  

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m 2 wymagają zgłoszenia robót 
budowlanych;  

Zgłoszenie działań do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie 
środowiska. 

K_051 
Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej 
w Zimowiskach  

Własność działek 

455, 456, 458, 467 – Gmina Ustka  
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299 – Skarb Państwa w zarządzie Polskie Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie 

Bariery realizacyjne 

Budowa pomostu do 25 m długości i do 3 m szerokości wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego i zgłoszenia robót budowlanych.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika.  

Budowa wiaty powyżej 35 m 2 i kontenera sanitarnego wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę; 

K_052 
Budowa przystani kajakowej w Dolinie 
Charlotty  

Własność działek 

3, 4 – osoba fizyczna,  

2 – Gmina i związki międzygminne,  

1 – Skarb Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Brak MPZP na wskazanej lokalizacji zamiennej (działki 1, 2, 3, 4), 
potrzebne uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Brak dostępu do drogi. 

Teren zlokalizowany na obszarze szczególnego zagrożenia 
powodziowego. Z tego powodu wymagane jest pozwolenie 
wodnoprawne na realizacje inwestycji. 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika. 

K_053-A 
Przysłań kajakowa Wyspa Młyńska w 
Słupsku  

Własność działek 

426 - Gmina i związki międzygminne, 

418 - Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Budowa pomostu do 25 m długości i do 3 m szerokości wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego i zgłoszenia robót budowlanych.  

Budowa schodów skarpowych wymaga zgłoszenia wodnoprawnego.  

Remont slipu wymaga pozwolenia wodnoprawnego.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika. 

K_053-B 
Przystań kajakowa "Most Dziewic" w 
Słupsku  

Własność działek 

87/4 - Gmina i związki międzygminne,  

86 - Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Budowa pomostu do 25 m długości i do 3 m szerokości wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego i zgłoszenia robót budowlanych.  

Budowa schodów skarpowych wymaga zgłoszenia wodnoprawnego.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika. 

Konieczność zmiany MPZP.  

K_054 
Rozbudowa istniejącej przystani nad 
jeziorem Obłęskim  

Własność działek 

203/12, 208/1, 203/14, 203/11, 203/18, 203/17, 203/16 – Gmina Kępice  

424 – Skarb Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Ograniczenia w zabudowie pasa nadwodnego - dozwoloną powierzchnię 
zabudowy wykorzystano w ramach PSK I. 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika. 
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Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. 

Budowa pomostu do 25 m długości łącznej i do 3 m szerokości wymaga: 

- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego,  

- zgłoszenia wodnoprawnego. 

Nie bezpośrednią, lecz istotną barierą wpływającą na zasadność 
realizacji inwestycji, jest konieczność podjęcia działań zapewniających 
drożność Strugi Obłęskiej do Wieprzy. 

K_055 
Budowa przystani kajakowej w 
Niestępowie  

Własność działek 

247/1, 247/2 – osoba prywatna,  

246/1 - Skarb Państwa – w zarządzie trwałym Państwowe  

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  

282/2 – Skarb Państwa Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach 

Bariery realizacyjne 

Działki stanowią własność osób prywatnych (247/1, 247/2) 

Planowana inwestycja jest zlokalizowana:  

- w korytarzu ekologicznym,  

- w obrębie historycznego układu przestrzennego,  

- w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody „Straszyn” z rzeki Raduni,  

- w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego. 

Zgodnie z SUiKZP, po drugiej stronie rzeki planowana jest oczyszczalnia 
ścieków.  

Konieczna wycinka części drzew rosnących wzdłuż brzegu rzeki – 
potrzebne zezwolenie na wycinkę burmistrza po uprzednim uzgodnieniu 
wycinki z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.  

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m 2 wymagają zgłoszenia, wiaty o 
większych gabarytach wymagają pozwolenia na budowę.  

Budowę slipu zgodnie z art. 17.1. pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne – traktuje się jako wykonanie urządzenia wodnego , w 
związku z powyższym wymagane jest pozwolenie wodnoprawne [art. 
389. Pkt 6) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne].  

Ze względu na lokalizacje przystani w obszarze szczególnego zagrożenia 
powodziowego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. 

Ingerencja w linię brzegową na odcinku dłuższym niż 20 m wymaga 
decyzji środowiskowej.  

Brak MPZP, konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 
 

K_056 Budowa przystani kajakowej w Łapinie  

Własność działek 

81 – Gmina Miasto Gdańsk  

82 – Skarb Państwa 

 

 

Bariery realizacyjne 

Zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 
m od zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych 
usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie 
piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa 
w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne [art.24.1 
pkt.8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody]. 

Budowa pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego [art.394.1. pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne, Dz. U. 2017 poz. 1566].  

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia 
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budowlanego, pomost o większych gabarytach wymaga pozwolenia na 
budowę.  

Ograniczona możliwość inwestycji na zbiorniku ze względu na 
Elektrownię Wodną Łapino i plany inwestycyjne Energy Wytwarzanie – 
przesłano pismo z zakresem proponowanych prac na zbiorniku do 
Energii Wytwarzanie.  

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m 2 wymagają zgłoszenia robót 
budowlanych. 

K_057 
Budowa przystani kajakowej w 
Trątkownicy  

Własność działek 

31/1 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie  

3116/3 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy  

116/8 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy  

3116/8 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy  

24/5 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy  

24/4 – Gmina i związki międzygminne 

Bariery realizacyjne 

Konieczna zgoda Nadleśnictwa Kolbudy. 

Obszar wzdłuż rzeki znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia 
powodzią. Zgodnie z SUiKZP teren leży w strefie ochronnej od 
naturalnych zbiorników wodnych, na terenie szczególnego zagrożenia 
powodzią.  

Brak MPZP konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

K_059 
Przenoska kajakowa przy jazie w 
Ostrzycach 

Własność działek 

113/4 – Skarb Państwa – w zarządzie trwałym PGW Wody Polskie RZGW 
w Gdańsku,  

113/2 – Skarb Państwa – w zarządzie trwałym PGW Wody Polskie RZGW 
w Gdańsku,  

335 – Skarb Państwa – w zarządzie trwałym PGW Wody Polskie RZGW w 
Gdańsku,  

130/1 – Gmina Somonino  

130/2 – Gmina Somonino  

343 – Skarb Państwa – w zarządzie trwałym PGW Wody Polskie RZGW w 
Gdańsku 

Bariery realizacyjne 

Potrzebna zgoda zarządcy drogi na budowę kładki pod mostem i RZGW 
jako zarządcy terenu. 

Miejsce wodowania kajaków nie znajduje się na działkach należących do 
gminy, są to działki Skarbu państwa w zarządzie RZGW. 

Remont slipu (w tym rozbiórka, przebudowa) zgodnie z art. 17.1. pkt 4 
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – traktuje się jako 
wykonanie urządzenia wodnego, w związku z powyższym wymagane jest 
pozwolenie wodnoprawne [art. 389. Pkt 6) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne]. 

Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego [art.394.1. pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne, Dz. U. 2017 poz. 1566].  

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia robót 
budowlanych. 
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Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa i przyrodnika. 

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. 

K_060 
Budowa przenoski kajakowej w Ostrzycach 
– próg przy starym młynie  

Własność działek 

113/4 – Skarb Państwa – w zarządzie trwałym RZGW w  

Gdańsku,  

3 – Prywatna 

Bariery realizacyjne 

brak, nie planuje się inwestycji we wskazanej lokalizacji 

K_061 
Budowa przenoski kajakowej przez próg za 
elektrownią w Kolinczu  

Własność działek 

106/2 – Skarb Państwa – w zarządzie trwałym PGW Wody Polskie RZGW 
w Gdańsku,  

143 – Skarb Państwa – w zarządzie trwałym PGW Wody Polskie RZGW w 
Gdańsku,  

48/9 – Inne podmioty ewidencyjne – Nadleśnictwo Starogard Lasy 
Państwowe 

Bariery realizacyjne 

Obszary: szczególnego zagrożenia powodzią, potencjalnie narażony na 
osuwanie się mas ziemnych, teren o wysokim poziomie wód gruntowych 
i grunty organiczne. 

Ze względu na duży spadek terenu brak miejsca dla zlokalizowania 
przenoski od strony terenu leśnego. 

Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu młynów i 
elektrowni wodnych w Kolinczu i Owidzu.  

Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony 
archeologicznej.  

Budowa pomostu o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od 
korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia robót 
budowlanych i zgłoszenia wodnoprawnego.  

Budowa przenoski na wyspie elektrowni będzie wymagała zmiany MPZP. 

Teren, na którym istnieje techniczna możliwość wykonania 
przenoski/rynny leży na obszarze Elektrowni Wodnej Kolincz należącej 
do Energa Wytwarzanie – konieczna zgoda właściciela terenu, również 
decyzji Zarządu Spółki (na wykonanie inwestycji, tym jej realizacji przez 
podmiot zewnętrzny na gruntach Energii Wytwarzanie SA). 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące umocowania, sposobu montażu i 
demontażu, składowania rynny, konstrukcyjnej ingerencji w próg, 
dostępności ewentualnych urządzeń, środków transportu i osób do 
montażu i demontażu rynny należy określić w oczekiwaniach inwestora 
- warunki zamówienia, w oparciu o które oferent powinien 
zaproponować odpowiednie rozwiązania (na etapie zlecania 
opracowania dokumentacji technicznej). 

K_062 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
Sominach  

Własność działek 

76/1 – Gmina Studzienice,  

121/1 – Gmina Studzinice,  

121/2 – Skarb Państwa – w zarządzie trwałym RZGW w Gdańsku  

195/1 – Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne 
osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu 
terytorialnego 

 

Bariery realizacyjne 

Zgodnie z SUiKZP teren leży w obszarze objętym ochroną ze względu na 
historyczny układ komunikacyjny i osadniczy.  

Budowa pomostu o szerokości powyżej 3 m i długości całkowitej powyżej 
25 m, stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów 
wymaga pozwolenia wodnoprawnego.  
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Budowa pomostów o długości całkowitej powyżej 25 m i wysokości, 
liczonej od korony pomostu do dna akwenu, powyżej 2,50 m wymaga 
pozwolenia na budowę. 

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagają zgłoszenia, wiaty o 
większych gabarytach wymagają pozwolenia na budowę. 

K_063 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
Skwierawach  

Własność działek 

135, 137, 158/1 – Gmina Studzienice 

158/3 – Skarb Państwa w zarządzie trwałym PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

W okolicach i na terenie inwestycji znajdują się częściowa i ograniczona 
strefa ochrony archeologicznej. Na podstawie projektu, zawierającego 
zakres prac ingerujących w grunt, właściwy miejscowo konserwator 
zabytków powinien określić zakres działań archeologa.  

Budowa pomostu o szerokości powyżej 3 m i długości całkowitej powyżej 
25 m, stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów 
wymaga pozwolenia wodnoprawnego.  

Budowa pomostów o długości całkowitej powyżej 25 m i wysokości, 
liczonej od korony pomostu do dna akwenu, powyżej 2,50 m wymaga 
pozwolenia na budowę.  

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m 2 wymagają zgłoszenia, wiaty o 
większych gabarytach wymagają pozwolenia na budowę.  

Brak dokumentacji projektowej na planowane zagospodarowanie. 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa. 

Zarządzenie RZGW z dn. 31 marca 2015 r. (z późniejszymi zmianami) 
wskazuje jezioro Fiszewskie jako obszar ochrony gatunków: Łabędź 
niemy (populacja zimująca) i Nurogęś (populacja lęgowa), wskazane w 
zarządzeniu działania ochronne:  

- Utrzymanie siedlisk tj. zbiorników powyżej 10 ha, przynajmniej 
częściowo wypłyconych, posiadających pasy roślinności wynurzonej, 
fragmenty rzeki Wdy (m.in. j. Fiszewo).  

- Zapobiegnięcie utraty miejsc bezpiecznych do wodzenia piskląt poprzez 
zachowanie roślinności szuwarowej w korytach cieków naturalnych i 
przy brzegach jezior i wysp w rejonach występowania gatunku.  

K_064 
Budowa przystani kajakowej Centrum w 
Lipuszu  

Własność działek 

319/1 – Gmina Lipusz,  

349 – Skarb Państwa – PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Remont pomostu (w tym rozbiórka, rozbudowa, przebudowa) zgodnie z 
art. 17.1. pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – traktuje się 
jako wykonanie urządzenia wodnego, w związku z powyższym 
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne [art. 389. Pkt 6) Ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne].  

Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego [art.394.1. pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne, Dz. U. 2017 poz. 1566].  

Dodatkowo art. 394.1. ust. 4. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne wskazuje: „Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania 
wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia 
wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i 
zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego 
postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego”.  

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia 
budowlanego, pomost o większych gabarytach wymaga pozwolenia na 
budowę.  
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K_065 
Modernizacja i rozbudowa przystani 
kajakowej za szkołą w Lipuszu 

Własność działek 

349 – Skarb Państwa – w zarządzie trwałym PGW Wody  

Polskie RZGW w Gdańsku  

310/9 – Gmina Lipusz,  

310/13 – Gmina Lipusz,  

Bariery realizacyjne 

Budowa slipu i remont pomostu (w tym rozbiórka, rozbudowa, 
przebudowa) zgodnie z art. 17.1. pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne – traktuje się jako wykonanie urządzenia wodnego, w 
związku z powyższym wymagane jest pozwolenie wodnoprawne [art. 
389. Pkt 6) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne].  

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia 
budowlanego, pomost o większych gabarytach wymaga pozwolenia na 
budowę.  

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m 2 wymagają zgłoszenia, wiaty o 
większych gabarytach wymagają pozwolenia na budowę.  

Wymagana zgoda RDOŚ na oczyszczenie brzegu z szuwar.  

K_066 Przystań kajakowa w Kruglińcu  

Własność działek 

807 – działka prywatna 

818 – Skarb Państwa w zarządzie trwałym RZGW w Gdańsku 

Bariery realizacyjne 

Zgodnie z SUiKZP gminy Lipusz teren jest zlokalizowany na obszarze 
projektowanego rezerwatu przyrody.  

Proponowana lokalizacja znajduje się na terenie prywatnym 
wykorzystywanym rolniczo.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa i przyrodnika. 

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  

Budowa naturalnego slipu kwalifikuje się jako przebudowa linii 
brzegowej i wymaga:  

- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego,  

- pozwolenia wodnoprawnego.  

Planowany jest rezerwat „Dolina Kruglińca” – obejmować ma 
przełomowy odcinek Wdy od Kruglińca do leśniczówki Płocice wraz z 
przyległymi stokami z drzewostanami sosnowymi w wieku ponad 140 lat, 
istotny dla zachowania tarlisk troci jeziorowej. Ponadto obszar ten 
obejmie siedliska rozrodcze trzepli zielonej, kozy pospolitej, różanki, 
zimorodka i pliszki górskiej. Kompleks starych drzewostanów to siedliska 
ważne dla sów (sóweczki, włochatki, puszczyka) oraz gatunków 
dziuplaków (w tym: dzięcioła czarnego i siniaka). 

K_067 
Rozbudowa przystani kajakowej Lipowa w 
Lipuszu  

Własność działek 

339/1 – Gmina Lipusz  

348 – Skarb Państwa – w zarządzie trwałym RZGW w Gdańsku  

Bariery realizacyjne 

Budowa slipu i rozbiórka pomostu zgodnie z art. 17.1. pkt 4 Ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne – traktuje się jako wykonanie urządzenia 
wodnego, w związku z powyższym wymagane jest pozwolenie 
wodnoprawne [art. 389. Pkt 6) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne].  

Budowa pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiące sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego [art.394.1. pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne, Dz. U. 2017 poz. 1566].  
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Dodatkowo art. 394.1. ust. 4. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne wskazuje: „Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania 
wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia 
wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i 
zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego 
postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego”.  

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia robót 
budowlanych.  

K_068 
Rozbudowa przystani kajakowej przy 
starym młynie w Kornem  

Własność działek: 

8, 9/2, 9/4, 90, 11/1, 11/2 – osoba fizyczna (inwestor) 

Bariery realizacyjne 

Wg MPZP teren leży w granicach strefy ochrony konserwatorskiej układu 
zespołu ruralistycznego wsi Korne. W związku z powyższym projektując 
zagospodarowanie terenu należy uwzględnić zapisy MPZP § 12 pkt 3.  

Planowane budynki wymagają pozwolenia na budowę.  

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m 2 wymagają zgłoszenia robót 
budowlanych, wiaty o większych gabarytach wymagają pozwolenia na 
budowę.  

Konieczność wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej – część 
działki nr 90 przewidziana w MPZP pod usługi turystyki wodnej.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika. 

K_069 
Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Drzeżewo  

Własność działek: 

23, 177, 176 – własność Lasy Państwowe, Skarb Państwa  

192 – Gmina Główczyce  

167 – Skarb Państwa, RZGW 

Bariery realizacyjne 

Konieczne uzyskanie uzgodnień od Lasów Państwowych, PGW Wód 
Polskich, RDOŚ, Energi Wytwarzanie SA - Gmina deklaruje, że będzie 
prowadziła uzgodnienia po otrzymaniu propozycji zakresu inwestycji;  

Brak własności działek – konieczna umowa użyczenia/formy dzierżawy z 
PGL Lasami Państwowymi. 

K_070 Przenoska przy jazie na kanale w Zgojewie  

Własność działek 

Dz. nr 237/5, 237/4 – własność Wody Polskie, Skarb Państwa  

Dz. nr 237/7, 237/2, 237/3 – Lasy Państwowe, Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Brak możliwości uzgodnienia inwestycji przez Energa Wytwarzanie SA, 
skutkujący rekomendacją o braku propozycji zagospodarowania dla 
lokalizacji. 

Uzyskanie odpowiednich uzgodnień z PGW Wody Polskie, RDOŚ 

K_071 Przenoska przez elektrownię Żelkowo  

Własność działek 

240/2 – własność Skarb Państwa, Energa OZE S.A. 

10/1 – własność Lasy Państwowe, Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Brak możliwości uzgodnienia inwestycji przez Energa Wytwarzanie SA, 
skutkujący rekomendacją o braku propozycji zagospodarowania dla 
lokalizacji. 

Bariery prawne dot. możliwości legalnego pływania kanałem (obiekt 
hydrologiczny) 

Konieczne uzyskanie odpowiednich uzgodnień z, RDOŚ, Lasami 
Państwowymi, PGW Wody Polskie 

K_072 Przenoska i przystań kajakowa w Żelkowie  
Własność działek 

31 – własność Skarb Państwa, woda  

167 – własność Lasy Państwowe  
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125 – teren gminny – przenoska przy jazie  

166 – droga wojewódzka nr 213 

 

 

Bariery realizacyjne 

Ustalenie i uzgodnienie z zarządcą drogi możliwości oznaczenia przejścia 
dla pieszych oraz postawienia znaku ostrzegawczego dla poruszających 
się samochodami  

Konieczne uzyskanie odpowiednich uzgodnień z PGW Wodami Polskimi, 
RDOŚ, Lasami Państwowymi 

K_073-A Przenoska przez II jaz poniżej Żelkowa   

Własność działek 

20/2, 31 – własność Wody Polskie, Skarb Państwa  

20/3 – własność prywatna 

Bariery realizacyjne 

Konieczne uzyskanie odpowiednich uzgodnień z PGW Wodami Polskimi, 
RDOŚ  

Porozumienie się z właścicielem działki nr 20/3 o możliwości przebiegu 
trasy przenoski - Gmina deklaruje, że będzie prowadziła ustalenia po 
otrzymaniu propozycji zakresu inwestycji 

Brak własności działek. 

K_073-B 
Przenoska kajakowa przez III jaz poniżej 
Żelkowa 

Własność działek 

32– własność Skarb Państwa, woda 

Bariery realizacyjne 

Konieczne uzyskanie odpowiednich uzgodnień z Wodami Polskimi, RDOŚ 
- Gmina deklaruje, że będzie prowadziła uzgodnienia po otrzymaniu 
propozycji zakresu inwestycji;  

Brak własności działek. 

K_074 Przystań kajakowa w miejscowości Zawada  

Własność działek 

52, 1 – własność Skarb Państwa  

99 – Lasy Państwowe, Skarb Państwa  

51/28 - Gmina Główczyce  

51/42 – właściciel prywatny 

Bariery realizacyjne 

Konieczne uzyskanie potrzebnych uzgodnień z PGW Wodami Polskimi i 
Lasami Państwowymi 

K_077 
Przystań kajakowa na rzece Świętej w 
Nowym Stawie  

Własność działek 

7/1, 7/2 – własność Gmina Miasta Nowy Staw  

1 – Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne  

Zarastanie wód i czyszczenie (usuwanie) roślinności możliwe jedynie 
podczas sezonu turystycznego (po 15 lipca). 

Konieczne uzyskanie uzgodnień dotyczących planowanego zakresu prac 
z PGW Wody Polskie.  

Konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę budynku magazynowego.  

Zgłoszenie wodnoprawne na pomost i slip. 

K_078 Przystań kajakowa w Miedznie  

Własność działek 

Dz. nr 37, 36, 35 – własność prywatna  

Dz. nr 42 – Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Niezgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego – zapis o wyłączeniu obszaru z zabudowy; ryzyko braku 
możliwości budowy budynku; doprecyzowanie w Urzędzie Gminy 
zakresu możliwego wyposażenia przystani – Inwestor występuje o WZiZT 
na cały zakres ujęty w karcie zadania (konieczne uzyskanie Decyzji o 
warunkach zabudowy)  
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Istniejące na terenie formy ochrony przyrody – konieczne uzgodnienia 
planowanego zakresu prac z RDOŚ  

Możliwa konieczność uzyskania uzgodnień planowanego zakresu prac z 
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 

Istnieje ryzyko, że organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej 
uzna, że koniecznie jest sporządzenie raportu oddziaływania na 
środowisko. 

K_079 Przenoska kajakowa przez jaz Cegielnia  

Własność działek 

21/8 –własność Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości  

Rolnych Warszawa / Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

21/10 – własność Agencja Nieruchomości Rolnych, służebność gmina 
Kaliska 

Bariery realizacyjne 

Uzgodnienie z RZGW możliwości likwidacji jazu lub jego podniesienia 
zasuw – wniosek inwestora o usunięcie konstrukcji kładki roboczej i 
maksymalne podniesienia zasuw na stałe  

K_080 

Przystań kajakowa wraz z przenoską przy 
Akwedukcie Kanał Wdy – Studzieniczna 
Struga  

Własność działek 

21/8 – własność Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych 
Warszawa / Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

21/3 – własność Skarb Państwa w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kaliska  

21/10 – własność Agencja Nieruchomości Rolnych, służebność gmina 
Kaliska 

Bariery realizacyjne 

Zarastanie roślinnością wodną ogranicza możliwość korzystania. 

Okresowe niski poziom wody w Kanale. Spowodowane jest to m.in. 
suszą, ograniczeniem odpływu z j. Wdzydze jazem w Jeziornej, 
rozrządem w Górkach, rozbiorem wody Kanału Wdy 5 funkcjonujących 
ujęć Nadleśnictwa Kaliska. Ponadto Nadleśnictwo złożyło kolejny 
wniosek na pobór wódy w Uroży (sprawa w ZZŚ). Problem może się 
jeszcze bardziej pogłębić, co może też wiązać się z podjęciem w 
przyszłości działań przez PGW Wody Polskie związanych z zwiększeniem 
retencji w zlewni Kanału. 

Konieczne uzyskanie uzgodnienia lokalizacji przystani na terenie Lasów 
Państwowych, możliwości umieszczenia wiaty ogniskowej – Gmina taką 
możliwość ustaliła z Nadleśnictwem Kaliska.  

Konieczne uzyskanie uzgodnienia planowanego zamierzenia z RDOŚ – 
formy ochrony przyrody na obszarze. 

Konieczne uzyskanie uzgodnienia możliwości budowy schodów na 
brzegach kanału, na wale, możliwości remontu kładki z Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.  

Możliwa konieczność sporządzenia operatu wodnoprawnego i uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego.  

K_081 
Przenoska przy cementowni w Wejherowie 
na rzece Redzie  

Własność działek 

16/2 – własność Skarb Państwa, Wody Polskie  

17/3, 17/11, 17/5, 15/68 – własność Cementownia Wejherowo  

Sp. Z o.o. 

Bariery realizacyjne 

Teren prywatny, należący do Spółki Cementowni – możliwe ograniczenia 
w udostępnieniu terenu do przenoski i jej budowy – konieczne 
uzgodnienia  

Konieczne uzgodnienia z Wodami Polskimi dotyczące możliwości 
budowy schodów na brzegach kanału  

Zgłoszenie wodno-prawne dotyczące budowy pomostów  

Konieczne ustalenie konieczności zgłaszania wycinki drzew/uzyskania 
pozwolenia na wycinkę – inwentaryzacja zieleni 

Konieczne wykonanie projektu technicznego i zagospodarowania terenu  
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Konieczne uzgodnienia dotyczące lokalizacji przenoski na terenie 
objętym ochroną konserwatorską 

K_082 
Budowa przystani kajakowej Słowińska w 
Łebie 

Własność działek 

354, 349/2, 349/5 – własność Gminy Miejskiej Łeba 

357/7 – własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Istniejące na terenie formy ochrony przyrody – konieczne uzgodnienia 
planowanego zakresu prac z RDOŚ  

Możliwa konieczność uzyskania uzgodnień planowanego zakresu prac z 
PGW Wody Polskie  

Wykonanie zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego na pomost (w zależności od jego wielkości)  

Uzgodnienie z PGW Wody Polskie możliwość budowy slipu, niwelacji 
brzegu – pozwolenie na ingerencję w brzeg wód śródlądowych  

Możliwe konieczne wykonanie oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia – screening środowiskowy  

Konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę w przypadku budowy węzła 
sanitarnego kontenerowego  

K_083 Startowa przystań kajakowa Stilo  

Własność działek 

509 – Gmina Choczewo dzierżawi część działki od osoby prywatnej dla 
potrzeb turystyczno - rekreacyjnych  

63 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące) 

Bariery realizacyjne 

W lokalizacji PKP planuje przebieg linii kolejowej i budowę stacji. Należy 
konsultować możliwość budowy przystani i przebieg linii z PKP.  

Konieczność uzyskania uzgodnienia możliwości budowy schodów z 
pomostem na brzegu Chełstu z PGW Wody Polskie.  

Konieczność uzgodnienia planowanego zakresu inwestycji z Nadzorem 
Budowlanym (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 
Wejherowie) w związku z zakazem stałej zabudowy na terenie.  

Konieczność uzgodnienia planowanego zakresu inwestycji z RDOŚ.  

Konieczność zmiany MPZP. 

Z uwagi na okresy ochronne ustanowione przez RDOŚ koryto rzeki może 
być czyszczone przez RZGW w Gdańsku dopiero po okresie ochronnym i 
wegetacji roślinności (po 15 lipca). 

K_084 
Przystań i pole biwakowe nad jeziorem 
Schodno  

Własność działek 

47 – podmiot prywatny 

Bariery realizacyjne 

Własność prywatna.  

Potrzeba wskazania lokalizacji zamiennej  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika i ornitologa.  

Wymagane zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na podstawie art. 
118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.  

Uzgodnienie zagospodarowania z Dyrekcją Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego.  

W przypadku budowy wiaty wymagane jest zgłoszenie robót. 
 

K_085 
Przebudowa jazu przed przystanią 
„Kajlandia”  

Własność działek 

87/12, 74/1, 73/7 – Skarb Państwa w trwałym zarządzie RZGW w 
Gdańsku 

Bariery realizacyjne 

W związku z istniejącym obiektem budowlanym (urządzeniem wodnym) 
toczy się, od 5 lat, postępowanie administracyjne w sprawie nakazu 
rozbiórki - decyzja oczekiwana była w czerwcu 2023 r., ale nie dotarła do 
Gminy do połowy sierpnia 2023 r. 
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Zagrożenie: decyzja prawdopodobnie nieprawomocna i właściciel 
(osoba fizyczna) może się odwoływać od decyzji Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku lub zaniechać jej 
wykonania ze względu na brak finansów. 

Gmina nie jest zainteresowana inwestowaniem w przedmiotowej 
lokalizacji ze względu na trwające postępowanie i brak funduszy na cele 
turystyki kajakowej – inne priorytety w gminie. 

Budowa schodów terenowych na brzegu i oczyszczanie miejsca 
wodowania z kamieni wymagają pozwolenia wodnoprawnego oraz 
uzgodnienia z RDOŚ. 

K_086 
Rozbudowa przystani kajakowej - Kajlandia 
cz. północna w Sulęczynie  

Własność działek 

100/3 – Prywatna  

100/5 – Skarb Państwa w trwałym zarządzie RZGW w Gdańsku 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzyskania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów Natura 2000 – RDOŚ, która może być 
poprzedzona wykonaniem oceny oddziaływania na środowisko -
inwestor ma tego świadomość i podejmie stosowne kroki, aby uzyskać 
zaświadczenie. 

K_087 Budowa przystani kajakowej w Parchowie  

Własność działek 

117/2 – Skarb Państwa, Lasy Państwowe  

276 – Skarb Państwa w trwałym zarządzie RZGW w Gdańsku  

581/9 – Skarb Państwa Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie 

Bariery realizacyjne 

Teren Lasów Państwowych.  

Wiaty o powierzchni zabudowy ok 11 m2 wymagają zgłoszenia robót 
budowlanych. 

Poszerzenie istniejącego slipu wymaga pozwolenia wodnoprawnego i 
zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na podstawie art. 118 ust. 1 
ustawy o ochronie przyrody.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika i ornitologa. 

K_088 
Budowa przystani kajakowej w Młynkach - 
Bylinie 

Własność działek 

32/5 – Energa Wytwarzanie SA  

313 – Skarb Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Brak terenów gminnych w danej lokalizacji. 

• Teren należący Energa Wytwarzanie SA był oferowany do dzierżawy za 
roczną opłatę w wysokości 3500 zł. Warto zaznaczyć, że ta kwota została 
uznana przez gminę za zbyt wysoką, co skutkowało brakiem 
porozumienia między gminą a Energa Wytwarzanie SA w przeszłości. 

• Istnieje ryzyko impasu w negocjacjach między gminą a Energa 
Wytwarzanie SA w kwestii ustalenia wysokości opłaty za dzierżawę 
działki. Brak porozumienia w tej kwestii może być główną przeszkodą w 
rozpoczęciu planowanych inwestycji na tym terenie.  

• Budowa wiaty do 35 m2 wymaga zgłoszenia robót budowlanych.  

• Budowa pomostu wymaga:  

- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego,  

- Zgłoszenia wodnoprawnego,  

- Zgłoszenia robót budowlanych.  

• Zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody na 
podstawie art. 118 ust, o ochronie przyrody.  

• W przypadku konieczności wycinki drzew w linii brzegowej wymagane 
jest uzgodnienie projektu gospodarki drzewostanem z właścicielem 
terenu, Energą Wytwarzanie SA i PGW Wody Polskie. 



Analiza wykonalności „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”  grudzień 2023 

85 

 

Nr 
zadania 

Nazwa zadania Zidentyfikowane bariery prawne lub planistyczne 

K_089 Przystań w Śluzie 

Własność działek 

3127 – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Przymuszewo  

28/1 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące) RZGW Gdańsk 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzyskania uzgodnienia dotyczącego możliwości postawienia 
oznakowania na terenie i oznakowania wodnego na konstrukcji mostu 
od Nadleśnictwa (jest wstępna zgoda) 

K_090 Przystań kajakowa w Czernicy  

Własność działek 

20/83 – własność prywatna, działka w użyczeniu gminy  

5 – Skarb Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie 

 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego od Wód Polskich 
na ingerencję w brzeg  

Konieczność uzyskania uzgodnienia przebudowy z RZGW, które jest 
właścicielem działki wodnej, na której należy przebudować pomost 

Uzgodnienie zakresu prac z właścicielem działki  

Konieczność wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko lub screeningu środowiskowego (w celu określenia 
konieczności wykonywania oceny) 

K_091 
Przystań kajakowa w pobliżu miejscowości 
Konarzyny  

Własność działek 

Dz. nr 439 – osoba prywatna  

Dz. nr 521 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące) PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego od PGW Wody 
Polskie na ingerencję w brzeg (w przypadku wykonania naturalnego 
slipu)  

Konieczność uzyskania zgody na odrolnienie części działki (zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na nierolne) nr 439 i Warunków 
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu  

Konieczność uzyskania uzgodnienia możliwości budowy pomostu 
pływającego, stojaków na kajaki od RZGW Gdańsk (działka nr 521 w 
własności Wód Polskich)  

Konieczność uzyskania uzgodnienia planowanego zakresu prac z RDOŚ  

Konieczność wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko lub screeningu środowiskowego (w celu określenia 
konieczności wykonywania oceny)  

K_092 
Przystań kajakowa w pobliżu miejscowości 
Ciecholewy  

Własność działek 

404, 403 – Gmina Konarzyny  

418 – Skarb Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie  

405 – osoba fizyczna 

Bariery realizacyjne 

Brak. Gmina Konarzyny, w ramach realizacji projektu z PSK I wystąpiła do 
IZ RPO WP 2014 - 2020 o rozszerzenie zakresu do zrealizowania do końca 
2023r. i uzyskała zgodę na zrealizowanie zakresu proponowanego do PSK 
II w ramach swojego projektu z PSK I. W związku z powyższym 
odstąpiono od projektowania. 

K_093 
Przystań kajakowa startowa we wsi 
Binduga  

Własność działek 

78/2 – działka drogowa, powiat chojnicki  

197 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące) 

Bariery realizacyjne 

Konieczność lokalizowania elementów małej architektury (szczególnie 
wiaty, ławostołu, elementów łatwopalnych) w odległości 1,5m od linii 
niskiego napięcia napowietrznej  

Konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego od Wód Polskich 
na ingerencję w brzeg  
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Konieczność uzyskania pozwolenia od zarządcy działki na lokalizację 
infrastruktury  

Konieczność uzgodnienia zakresu prac z RDOŚ 

K_094 
Budowa rynny spławnej w Chocińskim 
Młynie  

Własność działek 

8 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące) 

612 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące) 

Bariery realizacyjne 

Konieczność skompletowania dokumentów do pozwolenia wodno-
prawnego i uzyskania tego pozwolenia 

Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę 

Wnoszone sprzeciwy strony postępowania. Decyzja środowiskowa RDOŚ 
została uchylona przez GDOŚ. Przekazano sprawę do ponownego 
rozpoznania organowi I instancji, o ile będzie konieczna odbudowa progu 
piętrzącego. W przypadku rozwiązania technicznego 
nieuwzględniającego odbudowę progu piętrzącego, decyzja 
środowiskowa nie jest wymagana.  

K_095 Przystań kajakowa w Krzesznej  

Własność działek 

Dz. nr 76/3 – współwłasność między: Gmina Stężyca (¼), Skarb  

Państwa, własność prywatna (¾) (kwestie własnościowe działki jeziora 
są w trakcie rozstrzygania, nierozwiązana kwestia spadkowa)  

156 – Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzyskania uzgodnienia dotyczącego możliwości 
zagospodarowania terenu z ustalonym właścicielem działki. 

Konieczność uzyskania uzgodnienia z RDOŚ. 

K_096 
Przenoska kajakowa i pole biwakowe we 
Wdeckim Młynie  

Własność działek 

206/15 – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubichowo. Nadleśnictwo 
dzierżawi działkę osobie prywatnej  

nr 532/3, 484/2 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące), Wody Polskie  

206/9 – osoba prywatna  

Dz. nr 207/11 – osoba prywatna 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzyskania uzgodnienia dotyczącego możliwości 
doposażenia pola na terenie Nadleśnictwa  

Konieczność uzyskania uzgodnienia planowanego zakresu z RDOŚ 

K_097 Przystań i pole biwakowe w Młynkach  

Własność działek 

44/6 – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubichowo. Nadleśnictwo 
dzierżawi działkę osobie prywatnej; osoba prywatna ma w opiece teren  

44/5 – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubichowo. Nadleśnictwo  

dzierżawi działkę osobie prywatnej; osoba prywatna ma w opiece teren  

60 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące), PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzyskania uzgodnienia dotyczącego możliwości realizacji 
zakresu na terenie Nadleśnictwa (jest wstępna zgoda)  

Konieczność uzyskania uzgodnienia planowanego zakresu z RDOŚ  

K_098 
Przystań kajakowa i pole biwakowe w 
Błędnie  

Własność działek 

401/1 – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubichowo  

385 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące) PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzyskania uzgodnienia dotyczącego możliwości realizacji 
zamierzeń z RDOŚ, PGW Wodami Polskimi 

K_099 
Przystań kajakowa i pole biwakowe w 
Żurawkach  

Własność działek 

Dz. nr 284/1 – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubichowo  

Dz. nr 1/5 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące) PGW Wody Polskie 
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Bariery realizacyjne 

Konieczność uzyskania uzgodnienia dotyczącego możliwości realizacji 
zakresu z PGW Wody Polskie, RDOŚ  

Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na 
budowę (budowa pomostu i schodów) 

K_100 Punkt startowy w Czarnym Młynie 

Własność działek 

472 – własność PGW WP, Skarb Państwa  

475 – własność prywatna  

476 – własność Gmina Puck 

Bariery realizacyjne 

Duże zarastanie przez grążel żółty, który jest objęty ochroną częściową 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 
2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin  

Możliwy brak zgody RDOŚ na oczyszczenie nurtu z roślinności – istniejące 
formy ochrony przyrody (przed 15 lipca okres ochrony dla roślinności 
wodnej, m.in. grążela żółtego). Koryto rzeki może być czyszczone przez 
RZGW w Gdańsku dopiero po okresie ochronnym i wegetacji roślinności 
(po 15 lipca). RZGW stara się corocznie czyścić koryto na odcinku ok. 15 
km, tj. odcinek od mostu na drodze wojewódzkiej Jastrzębia Góra – 
Karwia aż za most Kłanino – Sulicice poprzez okoszenie dna rzeki 
sprzętem mechanicznym wyposażonym w łyżkę koszącą i hakowanie dna 
rzeki z roślinności.  

Wg ustaleń ze spotkania konsultacyjnego z 05.10.2023 r. z RZGW: RZGW 
nie planuje likwidacji jazu przy moście - urządzenia mają być 
doprowadzane do stanu użyteczności w razie potrzeby, a nie do 
likwidacji.  

K_101 
Przenoska kajakowa – progi piętrzące 
przed jeziorem Orle na rzece Redzie  

Własność działek 

133, 126 – własność Skarb Państwa  

122 – własność prywatna 

Bariery realizacyjne 

Ustalenie właściciela działki nr 122 oraz kwestii użyczenia części działki/ 
nabycia jej na budowę drogi dojazdowej i przystani  

Konieczne uzyskanie uzgodnienia z PGW Wody Polskie możliwości 
budowy zatoki manewrowej do wodowania kajaków - pozwolenie 
wodnoprawne (przebudowa skarpy/zmiana linii brzegowej)  

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody 

K_102 Przystań kajakowa Kniewo  

Własność działek 

133, 126 (działki wodne) – własność Skarb Państwa  

122 – własność prywatna 

Bariery realizacyjne 

Ustalenie właściciela działki nr 122 oraz kwestii użyczenia części działki/ 
nabycia jej na budowę drogi dojazdowej i przystani. 

Konieczne uzyskanie uzgodnienia z PGW Wody Polskie możliwości 
budowy zatoki manewrowej do wodowania kajaków - pozwolenie 
wodnoprawne (przebudowa skarpy/zmiana linii brzegowej). 

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. 

K_103 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze II  

Własność działek 

367 – Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów,  

1/1 – Skarb Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie 

Bariery realizacyjne 

Budowa wiaty ogniskowej o pow. 70m2 wymaga uzyskania pozwolenia 
na budowę.  

Niwelacja terenu na brzegu rzeki wymaga pozwolenia wodnoprawnego 
oraz zgłoszenia do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie 
środowiska.  
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Potrzebna zgoda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na 
proponowany zakres inwestycji.  

Na podstawie § 3 pkt 7 UCHWAŁA Nr 146/VII/11 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego 
„Dolina Słupi”, obiekty służące turystyce wodnej stanowią wyjątek od 
zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 
100 m od linii brzegu rzeki na terenie parku krajobrazowego.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika i ornitologa.  

K_104 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze I 

Własność działek 

366 – Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów,  

1/1 – Skarb Państwa Wody Polskie RZGW 

Bariery realizacyjne 

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagają zgłoszenia, wiaty o 
większych gabarytach wymagają pozwolenia na budowę.  

Niwelacja terenu i wykonanie zabezpieczenia skarpy na brzegu rzeki 
wymaga pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłoszenia do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie środowiska.  

Potrzebna zgoda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na 
proponowany zakres inwestycji.  

Na podstawie § 3 pkt 7 UCHWAŁA Nr 146/VII/11 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego 
„Dolina Słupi”, obiekty służące turystyce wodnej stanowią wyjątek od 
zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 
100 m od linii brzegu rzeki.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika i ornitologa. 

K_105 Przystań kajakowa w Osieczkach  

Własność działek 

1009 – Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów,  

288/2 – Skarb Państwa w zarządzie PGW Wody Polsk 

Bariery realizacyjne 

Konieczność wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
budynku. 

Rozbiórka budynku wymaga projektu rozbiórki i pozwolenia na 
rozbiórkę.  

Odtworzenie – budowa budynku wraz z mediami wymaga projektu 
budowlanego i pozwolenia na budowę.  

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagają zgłoszenia, wiaty o 
większych gabarytach wymagają pozwolenia na budowę.  

Niwelacja terenu i wykonanie zabezpieczenia skarpy na brzegu rzeki 
wymaga: 

- wystąpienia o warunki robót wodnych do właściwego terytorialnie 
Nadzoru Wodnego,  

- pozwolenia wodnoprawnego,  

- ustalenia istniejącej linii brzegowej i ustalenia linii brzegowej po 
wykonaniu inwestycji.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa. 

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  

Brak zasadności odtworzenia budynku z perspektywy celów PSK II  

K_106 Przystań kajakowa nad Jeziorem Głębokim  

Własność działek 

1 – Skarb Państwa w trwałym zarządzie RZGW w Gdańsku  

22 – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Bytów 
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Bariery realizacyjne 

Wymagana opinia Nadleśnictwa Bytów o braku przeciwskazań. 

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagają zgłoszenia robót 
budowlanych.  

Na podstawie § 3 pkt 7 UCHWAŁA Nr 146/VII/11 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego 
„Dolina Słupi”, obiekty służące turystyce wodnej stanowią wyjątek od 
zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 
100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników 
wodnych na terenie parku krajobrazowego. 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika i ornitologa.  

K_107 Budowa przystani kajakowej w Bytowie  

Własność działek 

117 – własność Skarbu Państwa w zarządzie Polskie Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie  

116 – Gmina Bytów 

Bariery realizacyjne 

Na wskazanym terenie znajdują się ogrody działkowe. 

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagają zgłoszenia, wiaty o 
większych gabarytach wymagają pozwolenia na budowę.  

Pozwolenie wodnoprawne – budowa schodów na umocnionej skarpie, 
inwestycja na terenie oznaczonym jako teren zieleni i wód 
powierzchniowych śródlądowych.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa.  

K_108 
Przystań kajakowa przy drodze Gostkowo - 
Niedarzyno na rzece Bytowa  

Własność działek 

196/2 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów, 

196/3 – Skarb Państwa PGW Wody Polskie RZGW 

Bariery realizacyjne 

Wskazany teren jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych – konieczność zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą a 
Nadleśnictwem Bytów na korzystanie z gruntu. 

Wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagają zgłoszenia robót 
budowlanych.  

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej ze względu na brak MPZP.  

Zgłoszenie działań do RDOŚ.  

Pozwolenie wodnoprawne – budowa schodów na brzegu rzeki z półką 
do cumowania i wodowania.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) - muszą 
być realizowane pod nadzorem ornitologa i przyrodnika.  

Ochrona istniejącego lasu łęgowego przy wyznaczonej lokalizacji 
przystani. 

K_109 Przenoska w Borsku przy jazie  

Własność działek 

54/5 – własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Brak ustalonego właściciela istniejącej infrastruktury, mimo 
dotychczasowych prób. 

Długi proces określenia kwestii własnościowych i formalnych – uzyskanie 
wymaganych pozwoleń i uzgodnień. 

K_110 
Przenoska kajakowa na połączeniu rzeki i 
Kanału Wdy poniżej Borska  

Własność działek 

111 – własność Skarb Państwa  

140/1 – własność prywatna 

Bariery realizacyjne 
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Długi proces przygotowania odpowiednich dokumentów i uzyskania 
uzgodnień, m. in. operat wodno-prawny, pozwolenie wodnoprawne na 
pomost, odstępstwo od zakazu lokalizowania urządzeń w pobliżu wałów 
przeciwpowodziowych  

Konieczne uzgodnienia z RDOŚ 

Brak prawa do nieruchomości na cele budowlane 

K_111 Przystań kajakowa w Borsku  

Własność działek 

53/2, 42/2 – własność Gmina Karsin  

Dz. nr 1/7 – własność Skarb Państwa, jezioro Wdzydze 

Bariery realizacyjne 

Wymagane pozwolenie na budowę na zagospodarowanie terenu - 
doposażenie 

K_112 Przystań kajakowa w Wieprznicy  

Własności działek: 

Dz. nr 225 – Skarb Państwa  

Dz. nr 402 – Nadleśnictwo Kościerzyna 

Bariery realizacyjne 

Droga dojazdowa leśna – konieczne włączenie jej do ruchu publicznego 
/ obsługi przystani.  

Konieczne uzyskanie uzgodnień i pozwoleń od PGW Wód Polskich.  

Uzgodnienie z Nadleśnictwem wyłączenia gruntu pod przystań z 
produkcji leśnej. 

K_113 Przystań kajakowa w Sycowej Hucie  

Własność działek 

56, 52 – własność Gmina Kościerzyna 

Bariery realizacyjne 

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. 

Konieczność zmiany MPZP. 

K_114 
Przenoska kajakowa na rzece Trzebiocha w 
miejscowości Grzybowski Młyn  

Własność działek 

514, 249 – Skarb Państwa  

254/4, 233/2, 513/2, 513/1 – Gmina Kościerzyna 

Bariery realizacyjne 

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej powzięto informacje, że Gmina 
Kościerzyna przystąpiła do realizacji zadania w ramach PSK I, wybrała 
wykonawcę robót oraz podpisała z nim umowę z terminem wykonania 
2023-12-20, a następnie przekazano plac budowy i wykonawca 
rozpoczął prace. W związku z powyższym, rekomenduje się brak 
uwzględnienia zadania w ramach PSK II i odstąpienie od dalszych prac 
koncepcyjnych.   

K_115 
Budowa przystani kajakowej na lewym 
brzegu rz. Nogat w Malborku  

Własność działek 

74/3, 74/5, 75/3 – GDDKiA  

75/4 – Miasto Malbork  

1– Skarb Państwa w zarządzie RZGW 

Bariery realizacyjne 

Konieczność wykonania projektu zagospodarowania terenu  

Konieczność uzgodnienia zakresu prac z PGW Wody Polskie i GDDKiA 

K_116 Budowa przystani kajakowej w Obrowie 

Własność działek 

364/4 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów  

65 – Skarb Państwa w trwałym zarządzie RZGW w Gdańsku 

Bariery realizacyjne 

W celu budowy przystani z zapleczem należy zmienić MPZP, obecnie nie 
dopuszcza się na tych terenach funkcji turystycznej.  

Właścicielem gruntu (działka 346/4) są Lasy Państwowe. Wymagana jest 
zmiana funkcji terenu z leśnej na turystyczną oraz dzierżawa na rzecz 
Stowarzyszenia jako operatora infrastruktury. 
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RDOŚ – konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. 

Wymagane pozwolenie wodnoprawne. 

Magazyn sprzętu kajakowego, budynek socjalno-sanitarny i wiata 
ogniskowa – wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. 

K_117 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
Łupawsku  

Własność działek 

55 – Gmina Czarna Dąbrówka, Skarb Państwa  

295/3 – Nadleśnictwo Bytów 

Bariery realizacyjne 

Podjęto decyzję o odstąpieniu od projektowania. Jest to lokalizacja 
alternatywna dla przystani w Obrowie. Na terenie miałaby powstać baza 
będąca zapleczem przystani: magazyn sprzętu, węzeł socjalno-sanitarny, 
pole namiotowe. 

K_118 Budowa przystani kajakowej Różki 

Własność działek 

33 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowego  

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo  

Bytów 

1/1 - Skarb Państwa w trwałym zarządzie RZGW 

Bariery realizacyjne 

Zgłoszenie działań do RDOŚ.  

Zgłoszenie wodnoprawne 

 
 

K_119 Budowa przystani kajakowej w Klonówce 

Własność działek 

81 – Skarb Państwa (Wp - wody płynące)  

85/37 – Skarb Państwa w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa (działka lądowa) 

Bariery realizacyjne 

Brak własności terenu  

Brak zapisów pozwalających na lokalizację usług turystycznych na tym 
terenie w MPZP. 

Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego od PGW Wody 
Polskie na ingerencję w brzeg rzeki. 

Konieczność uzyskania uzgodnienia budowy przystani z RZGW, które jest 
właścicielem działki wodnej, na której należy wykonać większość 
planowanych prac.  

Konieczność uzgodnienia inwestycji z Konserwatorem Zabytków.  

Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. 

K_120 Przystań kajakowa w Młyńsku etap I  

Własność działek 

469 – Gmina Kaliska (działka lądowa) 

Bariery realizacyjne 

Należy wystąpić o warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu 
publicznego  

Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego od PGW Wody 
Polskie na ingerencję w brzeg rzeki  

Konieczność uzyskania uzgodnienia budowy przystani z RDOŚ ze względu 
na istniejące formy ochrony przyrody  

Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę  

K_121 Przystań kajakowa w Zimnych Zdrojach   

Własność działek 

107 – własność prywatna  

60 – Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzgodnienia zakresu prac z właścicielem działki nr 107.  

Konieczność nadzoru ornitologa i przyrodnika nad inwestycją z uwagi na 
położenie w obszarze Natura 2000. 
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Nr 
zadania 

Nazwa zadania Zidentyfikowane bariery prawne lub planistyczne 

K_122 Przystań kajakowa w Żukowie (k. Lutomia) 

Własność działek 

3317 – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Rytel  

3316 – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Rytel  

62 – Skarb Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie  

220 – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Rytel (w SIP oznaczona jako własność – osoba fizyczna) 

Bariery realizacyjne 

Konieczne uzgodnienie zagospodarowania z Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.  

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach 
chronionych (jak np. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) muszą 
być realizowane pod nadzorem przyrodnika.  

Budowa pomostu do 25 m długości i do 3 m szerokości wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego i zgłoszenia robót budowlanych.  

Budowa kładki nad rzeka wymaga pozwolenia wodnoprawnego i decyzji 
środowiskowej.  

Budowa wiaty do 35 m2 wymaga zgłoszenia na budowę, budowa 
większej wiaty wymaga pozwolenia na budowę.  

Brak MPZ - konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego.  

 
 

K_123 Przystań kajakowa Funka  

Własność działek 

Dz. nr 1080 – własność Skarb Państwa, działka w trwałym zarządzie 
inwestora na podstawie decyzji ministra właściwegs.ds. ochrony 
środowiska i leśnictwa  

64 – Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne 

Konieczność uzgodnienia zakresu prac z właścicielem działki nr 1080 – 
Lasy Państwowe.  

Konieczność nadzoru ornitologa i przyrodnika nad inwestycją z uwagi na 
położenie w obszarze Natura 2000.  

Konieczność uzgodnienia planowanego zakresu z RDOŚ, Parkiem 
Narodowym Bory Tucholskie, Zaborskim Parkiem Krajobrazowym.  

W wyznaczonej przestrzeni na pole namiotowe konieczna jest wycinka 
drzew i krzewów oraz wyrównanie terenu – konieczne uzyskanie zgody 
na wycinkę. 

K_124 
Budowa przystani kajakowo – żeglarskiej 
przy Opływie Motławy w Gdańsku 

Własność działek 

36/1 – teren Skarbu Państwa  

36/2 – użytkowanie wieczyste od miasta  

217/2 – woda, teren Skarbu Państwa / RZGW 

Bariery realizacyjne  

Plan modernizacji i lokalizacji przystani jest niezgodny z zapisami 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - działka nr 36/2 znajduje 
się na terenach oznaczonych w MPZP jako 036_KD82 (teren ulic 
zbiorczych, projektowana ulica Nowa Wałowa) oraz 012-U33 (teren 
zabudowy usługowej, baza zaplecza technicznego jednostek 
pływających). Inwestor przewiduje wystąpienie z wnioskiem o zmianę 
zapisów planu miejscowego (ryzyko braku możliwości zmiany zapisów) 
oraz w miarę możliwości budowę planowanego zakresu w części działki, 
która leży na terenie oznaczonym 012-U33.  

Brak dokumentacji archiwalnej, istniejącej infrastruktury – konieczne 
wykonanie badań gruntu, sposobu zbudowania nabrzeża.  

Konieczna zgoda odpowiednich organów (Urząd Morski w Gdyni, 
Kapitanat Portu, PGW Wody Polskie, Urząd Wojewódzki) na wejście na 
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Nr 
zadania 

Nazwa zadania Zidentyfikowane bariery prawne lub planistyczne 

wodę ciężkiego sprzętu i przebudowę nabrzeża. Jeżeli w projekcie 
budowlanym nie będą zwiększone żadne parametry istniejących 
urządzeń wodnych, nie będzie wówczas konieczności uzgadniania 
zakresu z Ministrem właściwym ds. gospodarki wodnej. 

Konieczne uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii planowanego 
zakresu prac z Urzędem Morskim w Gdyni, PGW Wody Polskie (obszar 
Portu Morskiego Gdańsk - wody morskie wewnętrzne).  

W bliskim sąsiedztwie działki granica terenów zamkniętych (obszar 
kolejowy).  

Na fragmencie – strefa nabrzeża – obszar bezpośredniego zagrożenia 
powodzią.  

Konieczne wykonanie kompletu dokumentacji: operat wodno-prawny, 
projekt budowlany, decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę, 
pozwolenie wodnoprawne.  

K_125 
Przenoska i przystań kajakowa w 
miejscowości Ruda 

Własność działek 

działki 33/3, 62/1 – własność Gminy Stara Kiszewa 

- działki 66/1, 66/4, 65/5 – działki wód płynących – własność Skarbu 
Państwa 

- działka 65/6 – własność Skarbu Państwa (Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa) 

- działka 67/1 – własność prywatna 

Gmina ma zgodę na korzystanie z terenu działki 67/1 oraz 65/6 na 

potrzeby kajakarzy. 

Bariery realizacyjne:  

Brak MPZP – konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji celu 
publicznego 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub 
obszarach chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 
2000) - muszą być realizowane pod nadzorem ornitologa 

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, wykonania oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub screeningu 
środowiskowego (w celu określenia konieczności wykonywania oceny) 

Część terenu inwestycji (działka 67/1) znajduje się na obszarze 
zalewowym rzeki Wierzycy – zagospodarowanie wymaga uzgodnienia / 
pozwolenia wodnoprawnego z PGW Wody Polskie. Konieczność 
uzyskania uzgodnienia z PGW Wody Polskie dotyczącego możliwości 
realizacji planowanej 

inwestycji w obszarze rzeki i jej brzegów (uzyskanie pozwolenia na 
ingerencję w brzeg wód śródlądowych - budowa slipu), pozwolenie 
wodnoprawne 

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia 
robót budowlanych. 

K_126 Przenoska kajakowa w Zamku Kiszewskim 

Własność działek 

3110/3, 286/1, 287 – własność prywatna 

110/4, 168 – działki drogowe - własność Gminy Stara Kiszewa 

286/2 - własność Gminy Stara Kiszewa 

165, 171, 288 – działki wód płynących – własność Skarb Państwa 

Bariery realizacyjne  

 Brak MPZP – konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji celu 
publicznego 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub 
obszarach chronionych (jak np.: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 
2000) - muszą być realizowane pod nadzorem ornitologa 
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Źródło: opracowanie własne  

Należy zaznaczyć, iż szczegółowy opis barier planistycznych i prawnych zawarty jest w tzw. 
„kartach zadań” dla poszczególnych inwestycji. 

Do najważniejszych barier prawnych i planistycznych zidentyfikowanych w analizowanych 
zadaniach należą: 

 brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w szczególności 
w zakresie działek gruntu pokrytych wodami, 

 brak MPZP lub decyzji lokalizacyjnej (lub zmiana zapisów MPZP), 

 konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach częstokroć 
poprzedzonej przeprowadzeniem pełnej oceny oddziaływania na środowisko, 

 wymagane pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszenie wodnoprawne, 

 konieczność uzgodnień i zgłoszeń z organami administracji publicznej lub gestorami 
sieci (szczegółowo wskazanymi w poszczególnych kartach zadań lub powyższej 
tabeli), 

 konieczność zmiany przeznaczenia gruntu (np. odrolnienie lub „wylesienie”), 

 konieczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót. 

 

Powyższe zestawienie jest typowym katalogiem działań niezbędnych do realizacji inwestycji 
przez inwestorów. Poszczególne lokalizacje charakteryzują się zróżnicowanym poziomem 
przygotowania inwestycji, od sytuacji braku rozpoczęcia etapu przedrealizacyjnego (łącznie z 
przypadkami braku identyfikacji właściciela nieruchomości), aż do sytuacji dysponowania 
pozwoleniem na budowę, po wszelkich uzgodnieniach.  

Brak zaawansowania w przygotowaniu inwestycji nie jest czynnikiem, który wpływałby na 
możliwość zakwestionowania wykonalności danego zadania. 

Równocześnie Wykonawca niniejszej Analizy przy wypracowywaniu planowanego zakresu 
inwestycji zidentyfikował barierę w postaci potencjalnych trudności w procesie uzgodnień w 
procedurze inwestycyjnej zgodnie z wymogami prawa budowlanego dla wybranych inwestycji. 

Nr 
zadania 

Nazwa zadania Zidentyfikowane bariery prawne lub planistyczne 

Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na 
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, wykonania oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub screeningu 
środowiskowego (w celu określenia konieczności wykonywania oceny) 

Konieczność uzyskania uzgodnienia z PGW Wody Polskie dotyczącego 
możliwości realizacji planowanej inwestycji w obszarze rzeki i jej 
brzegów (uzyskanie pozwolenia na ingerencję w brzeg wód 
śródlądowych - budowa slipu i pomostu pływającego), pozwolenie 
wodnoprawne 

Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m wymaga zgłoszenia 
robót budowlanych.  
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Z tego powodu dla wybranych inwestycji dokonano (niezależnie od konsultacji na wizjach 
lokalnych) roboczych konsultacji z instytucjami odpowiedzialnymi docelowo za proces 
uzgodnień, w tym: z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Kierownictwem 
wybranych Parków Krajobrazowych, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Dyrekcją Słowińskiego Parku 
Narodowego czy Energą Wytwarzanie SA. W wyniku konsultacji, dla wybranych zadań:  

 dokonano zmian w planowanych zakresach inwestycyjnych,  

 dodano w kartach zadań zapisy o konieczności uwzględnienia zidentyfikowanych 
uwarunkowań realizacyjnych, np. w fazie opracowywania docelowej dokumentacji 
projektowej, 

 zidentyfikowano zadania, których realizacja jest niemożliwa ze względu na brak 
zgody na realizację, przy braku równoważnych alternatyw realizacyjnych.  

Należy podkreślić, że działania zrealizowane przez Wykonawcę w postaci: 

 diagnozy sytuacji prawno - instytucjonalnej, 

 oceny stanu przygotowania zadania do realizacji, 

 wypracowania zakresu zadania (z uwzględnieniem konsultacji z instytucjami 
odpowiedzialnymi za proces uzgodnień) uprawdopodobniające skuteczne 
przeprowadzenie etapu przedrealizacyjnego, 

mają na celu zmotywowanie inwestorów do jak najszybszej realizacji działań 
przygotowawczych i wymierną pomoc analityczną w celu uproszczenia realizacji 
wnioskowanych zadań. 

 

2.4 Pomoc publiczna – identyfikacja, legalizacja 

Stosownie do brzmienia art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 
2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm., dalej TFUE) z zastrzeżeniem innych postanowień 
przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub 
przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę 
handlową między Państwami Członkowskimi. 

Wywodząc z zapisów powyższych - wsparcie udzielone określonemu podmiotowi 
prowadzącemu działalność gospodarczą podlega regułom pomocy publicznej, jeżeli łącznie 
spełnione są poniższe warunki: 

 pomoc udzielana jest przez państwo lub ma swe źródło w środkach publicznych; 

 przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od 
oferowanych na rynku; 
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 pomoc ma charakter selektywny tj. uprzywilejowanie dotyczy określonego 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorców lub określonych towarów lub usług; 

 grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi UE. 

Badanie spełnienia przesłanek wyżej wskazanych stanowi tzw. test występowania pomocy 
publicznej. Należy zaznaczyć, iż w przypadku wszystkich projektów objętych tą analizą na 
pewno spełnione będą przesłanki: 

 pochodzenia pomocy ze środków publicznych; 

 selektywnego charakteru pomocy; 
natomiast przesłanki dotyczące tego czy: 

 przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe 
– ze względu na to, czy dany podmiot w ogóle będzie miał przymiot 
„przedsiębiorcy” (nie będzie nim np. gmina udostępniająca infrastrukturę 
nieodpłatnie); 

 pomoc grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi UE; 

będą podlegały ocenie ad casum. 

Należy wskazać, iż ze względu na treść orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawach połączonych T-443/08 i T-455/08 Freistaat Sachsen, Flughafen Leipzig/Halle i in. 
przeciwko Komisji z 2011 roku niezmiernie trudnym będzie wykazanie, iż w projektach 
infrastrukturalnych (a z takim wszakże mamy tutaj do czynienia) nie występuje pomoc 
publiczna. Zasadniczą tezą przytoczonego orzeczenia jest to, iż budowa infrastruktury, która 
wykorzystywana będzie do celów gospodarczych sama w sobie stanowi też działalność 
gospodarczą, tym samym zaś stosują się do niej zasady pomocy państwa. 

Z przyjęciem założenia, że w projekcie nie występuje pomoc publiczna łączy się ryzyko 
późniejszego zidentyfikowania takiej pomocy, co powodować będzie konieczność zwrotu 
otrzymanego dofinansowania. 

W sytuacji, w której beneficjent przyjmie założenie, że udostępnia infrastrukturę nieodpłatnie 
bez jakiegokolwiek różnicowania sytuacji użytkowników przedmiotowej infrastruktury, należy 
przyjąć że pomoc publiczna nie wystąpi ponieważ brak jest przesłanki w postaci prowadzenia 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem składowych wytworzonych w ramach projektu. 

Na stan wiedzy aktualnej na moment opracowywania niniejszej Analizy wynika, iż w FEP 2021-
2027 oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów programu regionalnego Fundusze dla Pomorza 
2021-2027 (dalej jako SZOP) nie wskazano działania dedykowanego wyłącznie 
współfinansowaniu projektów z zakresu infrastruktury turystycznej, jednakże należy 
podkreślić, iż w przypadku uzupełnienia przywołanych dokumentów o tego typu działanie, 
preferowanymi metodami legalizacji pomocy publicznej powinny być następujące akty 
prawne 
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 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis oraz Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 
września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062); 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis oraz Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 
września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062); 

 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 
regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686). 

 
 

 

W kontekście problematyki pomocy publicznej należy zakładać, że w przypadkach, gdy 
infrastruktura będzie udostępniana użytkownikom: 

 nieodpłatnie – ryzyko wystąpienia pomocy publicznej jest marginalne; 

 odpłatnie – należy przeprowadzić test pomocy publicznej (o którym mowa 
powyżej) zgodnie z wymogami art. 107 ust. 1 TFUE i w razie spełnienia przesłanek 
występowania pomocy publicznej skorzystać z jednego ze schematów 
legalizacyjnych wyżej wskazanych (pomoc publiczna dozwolona). 

 

2.5 Kwalifikowalność VAT  

Stosownie do treści Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, 
Rozdział 3. Szczególne warunki kwalifikowalności, podrozdział 3.5.Podatek od towarów i usług 
(VAT)5: 

 podatek VAT w projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR 
(włączając VAT), może być kwalifikowalny, z zastrzeżeniem, że kwalifikowalność 
VAT może zostać wyłączona w Szczegółowym Opisie Priorytetów (dalej jako SZOP), 
regulaminie wyboru projektów lub umowie o dofinansowanie; 

 podatek VAT w projekcie, którego łączny koszt wynosi co najmniej 5 mln EUR 
(włączając VAT), jest niekwalifikowalny, z zastrzeżeniem że może być 

 
5 Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Warszawa 2022 r. 
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kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie 
z przepisami prawa krajowego. Warunek kwalifikowalności wskazany w zdaniu 
poprzednim oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek 
kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu 
podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do 
działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno 
w fazie realizacyjnej, jak i operacyjnej, ani uczestnikowi projektu, czy innemu 
podmiotowi otrzymującemu wsparcie z EFS+, zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT. 
Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) 
wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie 
nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez podmiot czynności zmierzających do 
realizacji tego prawa. Kwalifikowalność VAT może zostać wyłączona w SZOP, 
regulaminie wyboru projektów lub umowie o dofinansowanie. 

 

Stosownie do informacji uzyskanych od Zamawiającego w przypadku, gdy dla finansowania 
infrastruktury turystycznej zostanie przewidziane odrębne działanie w ramach FEP 2021-2027 
należy zakładać, iż podatek od towarów i usług będzie niekwalifikowalny, co potwierdza treść 
Uchwały Nr 1215/410/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w 
sprawie przyjęcia zasad kwalifikowalności wybranych wydatków w regionalnym programie 
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027; § 1 ust. 1 pkt 1 przywołanej uchwały stanowi, 
iż podatek od towarów i usług (VAT) będzie stanowił wydatek niekwalifikowalny. Założenie o 
braku kwalifikowalności VAT jest uwzględnione w podsumowaniu finansowym w niniejszej 
Analizie.  

Z perspektywy potencjalnych inwestorów oznacza to konieczność zapewnienia wkładu 
własnego w realizację inwestycji na pokrycie odpowiedniej proporcji kosztów 
kwalifikowalnych (wynikającej z przyjętej stopy dofinansowania) oraz (w przypadku braku 
możliwości zwrotu VAT) – sfinansowania pełnej wartości wyliczonego podatku. 

Należy nadmienić, iż w przypadku finansowania infrastruktury turystycznej w ramach innych 
programów, z innych źródeł itd. koniecznym będzie uwzględnienie treści wytycznych dla tych 
właśnie programów lub źródeł finansowania. Należy jednakże nadmienić, iż treść takich 
wytycznych nie może być sprzeczna z powszechnie obowiązującym prawem w zakresie 
podatku od towarów i usług, który jest podatkiem zharmonizowanym w całej Unii 
Europejskiej. 
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3 Wykonalność techniczno-technologiczna 

3.1 Standardy zagospodarowania obiektów infrastruktury kajakowej  

Województwo Pomorskie prowadzi aktywną, długofalową politykę wzmacniania 
wykorzystania potencjału województwa dla rozwoju turystyki wodnej, co ma przyczynić się 
m.in. do rozwoju regionalnej gospodarki, polepszenia jakości życia mieszkańców i 
udostępnienia jego walorów turystom. W momencie opracowywania niniejszej analizy, 
kończy się etap realizacyjny projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Aby ułatwić inwestorom 
projektowanie poszczególnych lokalizacji kajakowych, na zlecenie Województwa Pomorskiego 
opracowano w październiku 2021 roku dokument „Wytyczne dla zagospodarowania szlaków 
kajakowych w województwie pomorskim – planowanie i ogólne zasady projektowania”. 

Dokument zawiera praktyczny katalog rozwiązań typowo stosowanych w ramach 
zagospodarowania infrastruktury kajakowej (np. pomosty, slipy, elementy małej architektury), 
wraz z opisem warunków oraz sposobów ich projektowania, posadowienia, jak również 
utrzymania powstałej infrastruktury czy zarządzania szlakami kajakowymi itp. 

Autorzy opracowania odnieśli się także do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami (np. 
dostosowując proponowane parametry pomostów tak, aby zapewnić łatwość 
wsiadania/wysiadania), uwarunkowań lokalnych (np. dobór materiałów w otoczeniu leśnym) 
oraz bezpieczeństwa (propozycje przenosek). 

Fotografia 6: Przykładowy element uwzględniony w dokumencie „Wytyczne dla zagospodarowania 
szlaków kajakowych w województwie pomorskim” 

 

Źródło: „Wytyczne dla zagospodarowania szlaków kajakowych w województwie pomorskim” 

Rozwiązania prezentowane w dokumencie „Wytyczne dla zagospodarowania szlaków 
kajakowych w województwie pomorskim”, stanowiły bazę dla projektów zagospodarowania 
lokalizacji analizowanych w ramach niniejszej Analizy wykonalności. 
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3.2 Wariantowanie zakresu Przedsięwzięcia  

Punktem wyjścia analizy wariantowej był dokument „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju 
turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030”, który wskazywał zidentyfikowane 
potrzeby rozwoju infrastruktury turystyki wodnej (kajakowej, żeglarskiej, przewozów 
pasażerskich, kąpielisk) na Pomorzu. Na jego podstawie dokonano wstępnej analizy 
potencjalnych zamierzeń dotyczących infrastruktury kajakowej, w szczególności służących 
zapewnieniu ciągłości Pomorskich Szlaków Kajakowych, m.in. poprzez uzupełnienie 
brakujących przenosek, przystani, stanic, punktów etapowych i pól biwakowych.  

Z puli zadań zgłoszonych w ramach ww. Diagnozy wyeliminowano zamierzenia, które nie 
dotyczyły bezpośrednio infrastruktury kajakowej (np. przystanie żeglarskie na jeziorach, 
budowę połączeń wodnych pomiędzy jeziorami, przebudowę mostów, budowę infrastruktury 
pasażerskiej i budowę lub doposażenie kąpielisk), jako zadania wpisujące się w odrębne 
przedsięwzięcia strategiczne. 

Wstępnej selekcji, której celem był wybór lokalizacji do przeprowadzenia wizji lokalnych, 
poddano 178 kajakowych zamierzeń inwestycyjnych posiadających opracowane karty zadań 
w ww. Diagnozie. W ramach tej selekcji dokonano m.in. wstępnej weryfikacji zainteresowania 
potencjalnego inwestora przygotowaniem zadania oraz jego realizacją. Nie stanowiło ono 
jednak kryterium decydującego o wyłączeniu danego zadania z prac nad Analizą wykonalności, 
tzn. brak akceptacji inwestora nie był wystarczającą podstawą do rezygnacji z wizji lokalnej w 
takiej lokalizacji.  

Wyniki weryfikacji zainteresowania (stanowiące jedynie wstępną fazę selekcji): 

 uzyskano deklarację zainteresowania realizacją 88 zadań (49%),  

 uzyskano rezygnacje dotyczące 47 zadań inwestycyjnych (27%),  

 w przypadku 43 zadań (24%) Wykonawca nie uzyskał pisemnej odpowiedzi ze 
strony potencjalnych inwestorów. 

 

Dodatkowo, zbadano w sposób ekspercki potencjalny wpływ zadania na możliwość wdrożenia 
kluczowych założeń Przedsięwzięcia Strategicznego, takich jak bezpieczeństwo uczestników 
turystyki wodnej, sieciowość infrastruktury turystycznej szlaku, likwidacja utrudnień oraz 
poprawa dostępności szlaku. Wszystkie wyselekcjonowane zadania spełniają to kryterium. 
Oceny dokonano w oparciu o merytoryczną wiedzę zespołu Wykonawcy. Podejście takie (brak 
zastosowania w selekcji wyłącznie kryterium akceptacji inwestora), uwzględniające ocenę 
wpływu poszczególnych lokalizacji wykazanych w Diagnozie na warunki uprawiania turystyki 
kajakowej, przyczyniło się do uznania 22 lokalizacji za istotne dla jakości turystyki kajakowej 
na poszczególnych szlakach i mimo braku woli inwestora do kontynuacji prac, zostały one 
wybrane do wizji lokalnych.  

Rzeczywista liczba wizji lokalnych wynikała z procesu selekcji pierwotnych kart zadań 
(zgłoszonych na etapie Diagnozy).  
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Na etapie selekcji, dla kilku kart zgłoszonych na etapie Diagnozy inwestorzy lub eksperci, 
zaproponowali pobliskie, alternatywne lokalizacje o zbieżnej (w stosunku do pierwotnej karty) 
funkcjonalności i wysokiej istotności dla użytkowników szlaków. Jest to jeden z elementów 
praktycznej realizacji wariantowego określenia preferowanych miejsc lokalizacji infrastruktury 
turystyki wodnej oraz innych zadań, przyczyniających się do poprawy warunków obsługi 
turystyki wodnej dla utworzenia sieci infrastruktury turystycznej wzdłuż Pomorskich Szlaków 
Kajakowych. Takie zadania są zaznaczone w poniższej tabeli jako wariant lokalizacyjny 
zamienny. Dodatkowo, w trakcie wizji lokalnych oraz w oparciu o istniejące programy 
koncepcyjne i plany zagospodarowania terenu zweryfikowano możliwości lokalizacyjne 
proponowanych inwestycji i w niektórych przypadkach przeanalizowano kilka wariantów 
lokalizacyjnych, zazwyczaj nieznacznie oddalonych od siebie. Jeśli do realizacji wskazano 
lokalizację inną niż pierwotnie wskazana w karcie zadania w diagnozie, taką lokalizację również 
wskazano w poniższej tabeli jako zamienną.  

Dodatkowo, w ramach selekcji lub na późniejszym etapie prac nad analizą, wskazano inne 
zamierzenia inwestycyjne, które nie zostały ujęte w dokumencie Diagnozy, a które uznano za 
potencjalnie istotne dla realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego. Są one zaznaczone w 
poniższej tabeli jako wariant lokalizacyjny nowy. Takich zadań było 19, przy czym jedno, ze 
względu na zakres, zostało przeniesione do Analizy Wykonalności dot. turystyki żeglarskiej. Z 
kolei jedno z zadań przewidzianych pierwotnie w przedsięwzięciu strategicznym dot. 
żeglarstwa przeniesiono do kajaków i adekwatnie oznaczono w poniższej tabeli. 

Określając preferowane miejsca lokalizacji infrastruktury kajakowej, przyczyniające się do 
poprawy warunków obsługi turystów i uzupełnienia sieci infrastruktury turystycznej 
Pomorskich Szlaków Kajakowych, stosowano podejście wariantowe. Analizy 
najkorzystniejszego wariantu dokonywano w oparciu o uwarunkowania własnościowe, 
ekonomiczne, planistyczne, spławność szlaku, środowiskowe oraz hydrologiczne, jak również 
pod względem funkcjonalnym. W przypadku wariantowania funkcjonalnego zakresu 
zagospodarowania skupiono się na identyfikacji potrzeb dotyczących istniejącej przystani lub 
przenoski, tj. analizowano, co należy poprawić, uzupełnić, przebudować, czy np. zejście 
zaprojektować w formie schodów czy rynny, pomost stały czy pływający lub slip naturalny. W 
przypadku nowych przystani i przenosek, wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania obejmowało m.in. najbardziej optymalny sposób ominięcia przeszkody, z 
jakich materiałów wykonać wskazane elementy zagospodarowania przystani i przenosek, 
optymalny zakres wyposażenia obu rodzajów obiektów, sposób rozmieszczenia elementów 
zagospodarowania, itp.  

Co do zasady, nie wariantowano pod względem lokalizacyjnym przenosek, których położenie 
z założenia jest zdeterminowane istniejącą przeszkodą. Analizie był poddawany przebieg 
przenosek przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa kajakarzy oraz innych osób, na 
których istniejąca przenoska będzie miała wpływ (np. uczestników ruchu drogowego). 
Analizowano także kwestie praktyczne, biorąc pod uwagę długość trasy przenoski i warunki 
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terenowe, które musi pokonać kajakarz przenoszący sprzęt. Również w przypadku 
doposażenia, modernizacji lub rozbudowy istniejących przystani kajakowych wariantowanie 
lokalizacyjne było bardzo ograniczone lub niezasadne.  

Tam, gdzie rozważano różne możliwe miejsca budowy przystani (czasami były to działki leżące 
w niedalekiej odległości od siebie, czasami różne strony rzeki bądź obiektu hydrotechnicznego 
– np. przystań za lub przed mostem), wskazywano w poniższej tabeli „wariantowanie 
lokalizacyjne”.  

Były też przypadki, w których pojawiały się wątpliwości odnośnie zasadności budowy danego 
obiektu pod kątem możliwości i celowości jego realizacji, np. ze względu na ograniczenia 
prawne pływania po akwenie (Karta Zadania K_007 Gdańsk Niterów), brak możliwości dojazdu 
do potencjalnej przystani końcowej (Karta Zadania K_016 Przystań końcowa Dębki) lub 
intensywne zarastanie koryta rzeki i brak możliwości stworzenia ciągłości szlaku kajakowego 
(Karta Zadania K_017 Przystań kajakowa (startowa) szlaku nad rzeką Czarna Woda). Takie 
przypadki opisano w poniższej tabeli jako wariantowanie zasadności lokalizacji.  

Przy niektórych zadaniach przeprowadzono zarówno wariantowanie lokalizacyjne, jak i 
zasadności budowy danego obiektu (Karta Zadania K_016 i Karta Zadania K_017), gdyż w 
trakcie wizji lokalnej przeanalizowano kilka potencjalnych lokalizacji przystani, a dodatkowo 
przeanalizowano uwarunkowania, które podważają zasadność realizacji infrastruktury w 
danym obszarze.  Takie przypadki opisano w poniższej tabeli jako wariantowanie lokalizacyjne 
oraz pod kątem możliwości i celowości realizacji. 

Uwarunkowania własnościowe były brane pod uwagę przede wszystkim w przypadku 
przystani kajakowych, jako istotne dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia. Prawo 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest istotnym czynnikiem warunkującym 
skuteczną realizację inwestycji, dlatego starano się proponować lokalizowanie zadań na 
terenach należących do podmiotu zgłaszającego lub na takich, co do których podmiot 
zgłaszający miał przynajmniej wstępną zgodę właściciela na realizację zamierzenia 
inwestycyjnego. Jeśli nie udało się znaleźć takiego terenu, a wysoce zasadna była realizacja 
zadania w danej okolicy, m.in. ze względu na ciągłość szlaku, opracowano kartę zadania bez 
wnioskowania o akceptację zakresu przez inwestora i taka karta ma służyć wypracowaniu 
właściwej struktury właścicielskiej na etapie realizacji lub zainteresowaniu właściciela terenu 
realizacją zadania. 

Rozważając możliwe warianty zadań brano również pod uwagę uwarunkowania 
środowiskowe, dążąc m.in. do ukierunkowania ruchu turystycznego w taki sposób, aby w jak 
najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. W tym celu w zasadnych 
przypadkach:  

 projektowano ogrodzenie oddzielające przystań lub pole biwakowe od terenów 
leśnych i cennych przyrodniczo,  

 proponowano sanitariaty, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu terenów zielonych,  
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 zgodnie z sugestiami zarządców Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych i 
Lasów Państwowych ograniczano zakres inwestycji w taki sposób, aby nie zachęcał 
do pozostawiania w lasach śmieci czy też do spędzania na przystaniach czasu w 
sposób uciążliwy dla otoczenia naturalnego,  

 wyznaczano drogi dojazdowe ograniczając ryzyko rozjeżdżania terenów zielonych 
przez pojazdy kołowe.  
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Tabela 7. Wariantowanie zadań kajakowych 

Nr karty Nazwa zadania Typ zagospodarowania 
Wariant 

lokalizacyjny 
Komentarz Stan Miejscowość 

K_001 
Przenoska przy byłej cukrowni w Pruszczu 
Gdańskim – park falowy 

Przenoska kajakowa 
(Tor falowy) 

pierwotny 
istniejąca przenoska, jako opcja jest budowa 
toru falowego 

Budowa  Pruszcz Gdański 

K_002 
Przystań kajakowa w Centrum Rekreacji w 
Juszkowie  Przystań kajakowa pierwotny 

istniejąca przystań, doposażenie - 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Rozbudowa Juszkowo 

K_003 
Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Juszkowo Przenoska kajakowa pierwotny 

istniejąca przenoska, remont i doposażenie - 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Rozbudowa Juszkowo 

K_004 Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Kuźnice  

Przenoska kajakowa pierwotny 
istniejąca przenoska, remont i doposażenie - 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Rozbudowa Straszyn  

K_005 
Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Prędzieszyn  

Przenoska kajakowa pierwotny 
istniejąca przenoska, remont i doposażenie - 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Rozbudowa Straszyn  

K_006 
Przystań kajakowa startowa przy 
elektrowni wodnej Straszyn 

Przenoska kajakowa  pierwotny 
istniejąca przenoska, remont i doposażenie - 
wariantowanie lokalizacji, zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Bąkowo 

K_007 Przystań kajakowa Gdańsk Niterów  Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie zasadności lokalizacji Budowa Gdańsk 

K_008 Przystań kajakowa Gdańsk Dwór Olszyński  Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie zasadności lokalizacji Budowa Gdańsk 

K_009 Przystań kajakowa Gdańsk Zawodników 
Przystanek/ miejsce 
postoju dla kajakarzy 

pierwotny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Gdańsk  

K_010 Przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska  Przenoska kajakowa pierwotny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Gdańsk 

K_011 Przystań kajakowa Gdańsk Koryłka  Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Gdańsk 

K_012-A Przystań kajakowa Gdańsk Olszynka Kacza Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Gdańsk 

K_012-B Przystań kajakowa Gdańsk Orunia 
Przybrzeżna 

Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Gdańsk 

K_013 
Przystań kajakowa (końcowa) szlaku nad 
rzeką Piaśnica w Dębkach  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Dębki 

K_014 
Przystań kajakowa (startowa) szlaku nad 
rzeką Piaśnica   

Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa 
Żarnowiec - 
Dmuchowo 
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Nr karty Nazwa zadania Typ zagospodarowania Wariant 
lokalizacyjny 

Komentarz Stan Miejscowość 

K_015 Przystań kajakowa (startowa) nad rzeką 
Piaśnica 

Przystań kajakowa zamienny wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Żarnowiec - 
Dmuchowo  

K_016 Przystań kajakowa (końcowa) szlaku nad 
rzeką Piaśnica   

Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie lokalizacyjne oraz pod kątem 
możliwości i celowości realizacji 

Budowa Dębki 

K_017 
Przystań kajakowa (startowa) szlaku nad 
rzeką Czarna Woda (Wda) 

Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie lokalizacyjne oraz pod kątem 
celowości realizacji 

Budowa 
Parszkowo - 
Kłanino  

K_018 
Przenoska, punkt wodowania kajaków w 
miejscowości Reda  

Przenoska kajakowa pierwotny istniejąca przenoska, remont i doposażenie Rozbudowa Reda 

K_019 Przystań kajakowa Rybakówka w Jasieniu  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Jasień 

K_020 Przystań kajakowa nad jeziorem Jasień w 
miejscowości Jasień 

Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Jasień 

K_021 
Przystań kajakowa z polem biwakowym w 
pobliżu miejscowości Flisów; Pętla 
Kajakowa Łupawy  

Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Flisów 

K_022 Przystań kajakowa i pole namiotowe Stary 
Młyn w Łupawie  

Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Łupawa 

K_023 
Przystań kajakowa „Pod mostem” w 
Łebieniu  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Łebień 

K_024 Przenoska kajakowa w Łebieniu  Przenoska kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Budowa Łebień 

K_025 Przystań kajakowa w Strzyżynie  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Strzyżyno 

K_026 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
miejscowości Złe Mięso Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Złe Mięso 

K_027 Przystań kajakowa w miejscowości Wieck   Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Wieck (Klonowice) 

K_028 Przystań kajakowa w Wojtalu  Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Wojtal 

K_029 Przystań kajakowa w Odrach Przystań kajakowa zamienny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Odry 

K_030 
Budowa przystani kajakowej na Kanale 
Wdy w Wojtalu  Przystań kajakowa pierwotny 

wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Wojtal 

K_031 
Budowa punktu etapowego Uroża 
(Konarzyny) 

Przystań, stanica 
kajakowa 

zamienny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Uroża / Grzybno 
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K_032 Budowa przystani kajakowej w Rytlu  Przystań kajakowa zamienny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Rytel 

K_033 
Budowa przystani kajakowej przy kładce w 
Karolewie  

Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Karolewo 

K_034 
Budowa przystani kajakowej w okolicy 
mostu w Ubogiej  

Przystań kajakowa zamienny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Uboga 

K_035 
Budowa przystani kajakowej przy miejscu 
wypoczynku nad Wielkim Kanałem Brdy w 
Zapędowie  

Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Zapędowo 

K_036 Doposażenie przystani kajakowo – 
żeglarskiej Mylof  

Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Mylof (zapora) 

K_037 
Budowa przystanku kajakowego w 
Konigorcie  

Przystanek kajakowy zamienny 
 wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Konigort 

K_038 
Rozbudowa przystani przy rzece Łupawa – 
OSP Łupawa  

Przystań kajakowa zamienny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Łupawa 

K_039 Przystań kajakowa w Krzyni Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Krzynia 
K_040 Przenoska kajakowa w Krzyni  Przenoska kajakowa pierwotny istniejąca przenoska, doposażenie i przebudowa Przebudowa Krzynia 

K_041 Przystań kajakowa w Leśnym Dworze  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Łysomiczki 

K_042 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
miejscowości Łosino  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Łosino 

K_043 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
miejscowości Lubuń  

Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Lubuń 

K_044 Przystań kajakowa w Gardnie Wielkiej Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i remont Rozbudowa Gardna Wielka  

K_045 Przenoska przy elektrowni wodnej 
Smołdzino  

Przenoska kajakowa pierwotny wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Smołdzino 

K_046 Przystań kajakowa - Smołdzino  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Smołdzino 

K_047 Przystań kajakowa Gardnieńskie Lęgi Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Gardna Wielka  

K_048 Przenoska kajakowa na jazie w Człuchach  Przenoska kajakowa pierwotny wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Człuchy 

K_049 Przystań kajakowa w Stojcinie  Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Stojcino 
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K_050 
Budowa przystani kajakowej w 
miejscowości Bydlino  Przystań kajakowa zamienny 

wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Bydlino 

K_051 
Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej 
w Zimowiskach  Przystań kajakowa nowy 

wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Rozbudowa Zimowiska 

K_052 Budowa przystani kajakowej w Dolinie 
Charlotty  

Przystań kajakowa zamienny wariantowanie lokalizacyjne i funkcjonalne 
zakresu zagospodarowania 

Budowa Strzelinko 

K_053-A 
Przysłań kajakowa Wyspa Młyńska w 
Słupsku  

Przystań kajakowa zamienny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Słupsk 

K_053-B Przystań kajakowa "Most Dziewic" w 
Słupsku  

Przystań kajakowa zamienny wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Słupsk 

K_054 Rozbudowa istniejącej przystani nad 
jeziorem Obłęskim  

Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Obłęże  

K_055 
Budowa przystani kajakowej w 
Niestępowie  Przystań kajakowa pierwotny 

wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Niestępowo 

K_056 Budowa przystani kajakowej w Łapinie  Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Łapino 

K_057 Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy  Przystań kajakowa zamienny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Trątkownica 

K_059 
Przenoska kajakowa przy jazie w 
Ostrzycach 

Przenoska kajakowa pierwotny 
wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Ostrzyce 

K_060 
Budowa przenoski kajakowej w Ostrzycach 
– próg przy starym młynie  Przenoska kajakowa pierwotny 

wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Ostrzyce 

K_061 
Budowa przenoski kajakowej przez próg za 
elektrownią w Kolinczu  Przenoska kajakowa pierwotny 

wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Kolincz  

K_062 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
Sominach  

Przystań kajakowa nowy istniejąca przystań, doposażenie Rozbudowa Sominy 

K_063 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
Skwierawach  

Przystań kajakowa nowy istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Skwierawy 

K_064 
Budowa przystani kajakowej Centrum w 
Lipuszu  

Przystań kajakowa nowy istniejąca przystań, doposażenie i modernizacja Rozbudowa Lipusz 

K_065 Modernizacja i rozbudowa przystani 
kajakowej za szkołą w Lipuszu 

Przystań kajakowa nowy istniejąca przystań, doposażenie i modernizacja Rozbudowa Lipusz 
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K_066 Przystań kajakowa w Kruglińcu  Przystań kajakowa zamienny 
wariantowanie lokalizacyjne i funkcjonalne 
zakresu zagospodarowania 

Budowa Krugliniec 

K_067 
Rozbudowa przystani kajakowej Lipowa w 
Lipuszu  Przystań kajakowa nowy istniejąca przystań, doposażenie i przebudowa Przebudowa Lipusz 

K_068 
Rozbudowa przystani kajakowej przy 
starym młynie w Kornem  

Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Korne 

K_069 
Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Drzeżewo  

Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie przebiegu i możliwości realizacji Budowa Drzeżewo - Lipno 

K_070 Przenoska przy jazie na kanale w Zgojewie  Przenoska kajakowa pierwotny wariantowanie przebiegu i możliwości realizacji Budowa Zgojewo 

K_071 Przenoska przez elektrownię Żelkowo  Przenoska kajakowa pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Żelkowo 

K_072 Przenoska i przystań kajakowa w Żelkowie  
Przystań kajakowa, 
przenoska kajakowa 

pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Żelkowo 

K_073-A Przenoska przez II jaz poniżej Żelkowa   Przenoska kajakowa pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa 

Żelkowo 
(lokalizacja w 
połowie pomiędzy 
Żelkowem a 
Czarnym Młynem) 

K_073-B Przenoska kajakowa przez III jaz poniżej 
Żelkowa 

Przenoska kajakowa pierwotny wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Żelkowo 

K_074 Przystań kajakowa w miejscowości Zawada  Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Zawada  

K_077 
Przystań kajakowa na rzece Świętej w 
Nowym Stawie  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Nowy Staw 

K_078 Przystań kajakowa w Miedznie  Przystań kajakowa zamienny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Miedzno 

K_079 Przenoska kajakowa przez jaz Cegielnia  Przenoska kajakowa pierwotny wariantowanie przebiegu i możliwości realizacji Budowa Cegielnia 

K_080 
Przystań kajakowa wraz z przenoską przy 
Akwedukcie Kanał Wdy – Studzieniczna 
Struga  

Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Cegielnia 

K_081 
Przenoska przy cementowni w Wejherowie 
na rzece Redzie  

Przenoska kajakowa pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Wejherowo 
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K_082 
Budowa przystani kajakowej Słowińska w 
Łebie Przystań kajakowa nowy 

wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Łeba 

K_083 Startowa przystań kajakowa Stilo  Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Osetnik / Stilo  

K_084 
Przystań i pole biwakowe nad jeziorem 
Schodno  

Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa 
Schodno  

K_085 
Przebudowa jazu przed przystanią 
„Kajlandia”  

Przenoska kajakowa pierwotny wariantowanie zasadności inwestycji Przebudowa Sulęczyno 

K_086 
Rozbudowa przystani kajakowej -  Kajlandia 
cz. północna w Sulęczynie  

Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Sulęczyno 

K_087 Budowa przystani kajakowej w Parchowie  Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Parchowo 

K_088 
Budowa przystani kajakowej w Młynkach - 
Bylinie Przystań kajakowa pierwotny 

wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Młynki Bylina 

K_089 Przystań w Śluzie Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Śluza 

K_090 Przystań kajakowa w Czernicy  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Czernica 

K_091 
Przystań kajakowa w pobliżu miejscowości 
Konarzyny  

Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Konarzyny 

K_092 
Przystań kajakowa w pobliżu miejscowości 
Ciecholewy  

Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Ciecholewy 

K_093 Przystań kajakowa startowa we wsi 
Binduga  

Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Binduga 

K_094 
Budowa rynny spławnej w Chocińskim 
Młynie  

Przenoska - rynna 
spławna nowy 

wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Chociński Młyn 

K_095 Przystań kajakowa w Krzesznej  Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Krzeszna 

K_096 
Przenoska kajakowa i pole biwakowe we 
Wdeckim Młynie  

Przenoska kajakowa, 
pole biwakowe 

pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Wdecki Młyn 

K_097 Przystań i pole biwakowe w Młynkach  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Młynki 
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K_098 
Przystań kajakowa i pole biwakowe w 
Błędnie  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Błędno 

K_099 
Przystań kajakowa i pole biwakowe w 
Żurawkach  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Żurawki 

K_100 Punkt startowy w Czarnym Młynie Punkt startowy pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Czarny Młyn 

K_101 
Przenoska kajakowa – progi piętrzące przed 
jeziorem Orle na rzece Redzie  

Przenoska kajakowa pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Zamostne 

K_102 Przystań kajakowa Kniewo  Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Kniewo 

K_103 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze II  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie  
Rozbudowa, 
modernizacja 

Gołębia Góra 

K_104 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze I Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie 
Rozbudowa, 
modernizacja 

Gołębia Góra 

K_105 Przystań kajakowa w Osieczkach  Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Borzytuchom 
(Osieczki)  

K_106 Przystań kajakowa nad Jeziorem Głębokim  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Gałęzów  

K_107 Budowa przystani kajakowej w Bytowie  Przystań kajakowa zamienny 
wariantowanie lokalizacyjne i funkcjonalne 
zakresu zagospodarowania 

Budowa Bytów 

K_108 Przystań kajakowa przy drodze Gostkowo - 
Niedarzyno na rzece Bytowa  

Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Gostkowo 

K_109 Przenoska w Borsku przy jazie  Przenoska kajakowa pierwotny istniejąca - wariantowanie funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania  

Przebudowa, 
rozbudowa 

Borsk 

K_110 Przenoska kajakowa na połączeniu rzeki i 
Kanału Wdy poniżej Borska  

Przenoska kajakowa pierwotny wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Borsk 

K_111 Przystań kajakowa w Borsku  Przystań kajakowa pierwotny istniejąca przystań, doposażenie i rozbudowa Rozbudowa Borsk 

K_112 Przystań kajakowa w Wieprznicy  Przystań kajakowa zamienny 
wariantowanie lokalizacyjne i funkcjonalne 
zakresu zagospodarowania Budowa Wieprznica  

K_113 Przystań kajakowa w Sycowej Hucie  Przystań kajakowa pierwotny wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Sycowa Huta 

K_114 Przenoska kajakowa na rzece Trzebiocha w 
miejscowości Grzybowski Młyn  

Przenoska kajakowa zamienny   
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Grzybowski Młyn 
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K_115 
Budowa przystani kajakowej na lewym 
brzegu rz. Nogat w Malborku  Przystań kajakowa nowy 

zakres pierwotnie zgłoszony do analizy 
żeglarskiej   
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Malbork 

K_116 Budowa przystani kajakowej w Obrowie Przystań kajakowa nowy 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Obrowo 

K_117 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
Łupawsku  

Przystań kajakowa nowy 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Łupawsko 

K_118 Budowa przystani kajakowej Różki Przystań kajakowa nowy 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Gałąźnia Mała 

K_119 Budowa przystani kajakowej w Klonówce Przystań kajakowa nowy wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Klonówka 

K_120 Przystań kajakowa w Młyńsku etap I  Przystań kajakowa nowy 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania Budowa Młyńsk 

K_121 Przystań kajakowa w Zimnych Zdrojach   Przystań kajakowa pierwotny 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Zimne Zdroje 

K_122 Przystań kajakowa w Żukowie (k. Lutomia) Przystań kajakowa nowy 
wariantowanie  funkcjonalne zakresu 
zagospodarowania 

Budowa Żukowo 

K_123 Przystań kajakowa Funka  Przystań kajakowa nowy 
istniejąca przystań, doposażenie, remont i 
rozbudowa 

Remont 
istniejącej 
infrastruktury, 
rozbudowa 

Funka 

K_124 
Budowa przystani kajakowo – żeglarskiej 
przy Opływie Motławy w Gdańsku 

Przystań kajakowo-
żeglarska / miejsca, 
pomosty cumownicze 

pierwotny   

zakres pierwotnie zgłoszony do analizy 
żeglarskiej   
istniejąca przystań, doposażenie, remont i 
rozbudowa 

Rozbudowa Gdańsk 

K_125 
Przenoska i przystań kajakowa w 
miejscowości Ruda 

Przenoska i przystań 
kajakowa 

nowy 
Doposażenie przystani wybudowanej w PSKI i 
budowa przenoski – wariantowanie przebiegu 
przenoski 

Rozbudowa Ruda  

K_126 Przenoska kajakowa w Zamku Kiszewskim Przenoska nowy Wariantowanie przebiegu przenoski Budowa Zamek Kiszewski 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.3 Założenia analizy wielokryterialnej 

3.3.1 Zgodność z kryteriami horyzontalnymi 

Zarówno poszczególne zadania, jak i Przedsięwzięcie strategiczne w całości, powinny spełniać 
kryteria horyzontalne stosowane w programach oferujących dofinansowanie UE. Instytucja 
Zarządzająca FEP planuje organizację naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 
wzmacniających potencjał turystyczny województwa w perspektywie 2021-2027, w ramach 
Działania FEPM 06.11 Infrastruktura turystyki, dla którego nie opracowano jeszcze 
szczegółowych wytycznych. Mimo to, bazując na obecnych dokumentach programu Fundusze 
dla Pomorza 2021-2027 oraz przede wszystkim na doświadczeniach poprzedniego okresu 
programowania (w którym zgodność wnioskowanych zadań z kryteriami horyzontalnymi była 
warunkiem koniecznym dla uzyskania dofinansowania), dokonano przeglądu, czy i w jakim 
zakresie zadania i Przedsięwzięcie strategiczne w całości jest zgodne z kryteriami 
horyzontalnymi. 

Analizy dokonano z uwzględnieniem zasady „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), 
zrównoważonego odziaływania na środowisko, potrzebę rozwoju cyfrowego, dostępności dla 
osób ze specjalnymi potrzebami, stabilności i efektywności finansowej oraz odporności na 
kryzys, równości mężczyzn i kobiet w tym uwzględniania aspektu płci oraz zapobiegania 
wszelkiej dyskryminacji. 

Przestrzeganie zasady DNSH 

Cele funduszy unijnych są realizowane zgodnie z potrzebą wspierania zrównoważonego 
rozwoju, określonym w art. 11 TFUE, oraz z uwzględnieniem celów ONZ dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, a także porozumienia paryskiego i zasady „nie czyń znaczącej 
szkody” (art. 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021-2027). 

Zgodność z zasadą „nie czyń znaczącej szkody" (zasadą DNSH) oceniana jest w odniesieniu do 
następujących sześciu celów środowiskowych, wynikających z art. 9 ww. rozporządzenia: 

 łagodzenie zmian klimatu; 

 adaptacja do zmian klimatu; 

 odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; 

 gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i 
recykling; 

 zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi; 

 ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów. 
W ogólnym podejściu, jeśli dany rodzaj działania (wiązka projektów/obszar interwencji/typ 
projektów), na etapie oceny DNSH programu został uznany za zgodny z zasadą DNSH, oznacza 
to, że przedsięwzięcie realizowane w jego ramach również można uznać za zgodne z zasadą 
DNSH.  
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Przy czym rolą Instytucji Zarządzającej jest opracowanie odpowiednich kryteriów wyboru 
projektów tak, aby zapewnić ich zgodność z zasadą DNSH6. 

W art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 198, str. 13 z późn. zm.) (tzw. 
rozporządzenia w sprawie taksonomii) dla każdego ze zdefiniowanych w art. 9 tego 
rozporządzenia celów środowiskowych wskazano sytuacje, w których dana działalność 
gospodarcza uznawana jest za działalność powodującą znaczne szkody; zatem: 

Tabela 8. Cele środowiskowe przedsięwzięcia 

Cel środowiskowy Działalność wyrządzająca znaczące szkody 

łagodzenie zmian klimatu prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych 

adaptacja do zmian klimatu 

prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków 
obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków 
klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na 
ludzi, przyrodę lub aktywa 

odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów 
wodnych i morskich 

szkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi 
ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód 
powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu 
stanowi środowiska wód morskich 

gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym 
zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling 

prowadzi do znaczącego braku efektywności w 
wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim 
lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów 
naturalnych, lub do znacznego zwiększenia 
wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania 
odpadów, lub jeżeli długotrwałe składowanie 
odpadów może wyrządzać znaczące i 
długoterminowe szkody dla środowiska 

zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, 
wody lub ziemi 

prowadzi do znaczącego wzrostu emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi 

ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i 
ekosystemów 

w znacznym stopniu szkodzi dobremu stanowi i 
odporności ekosystemów lub jest szkodliwa dla stanu 
zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i 
gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii 

Źródło: Opracowanie własne 

 
6 Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach 
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody" - zasadą DNSH. 
Podręcznik beneficjenta. 
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Ocena zgodności z celami środowiskowymi polega zatem na wykazaniu, że realizacja 
przedsięwzięcia (projektu) nie łączy się z wykonywaniem działalności powodującej znaczącą 
szkodę. 

W dokumencie „Analiza spełniania zasady DNSH dla projektu programu Fundusze Europejskie 
dla Pomorza 2021–2027” stanowiącym załącznik do uchwały nr 1039/398/22 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r., wskazano, iż w przypadku 
Priorytetu 6., Celu szczegółowego (vi) – typu działania: Wzmacnianie roli kultury i 
zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach 
społecznych: 

 działanie nie będzie powodować poważnych szkód dla żadnego z celów 
środowiskowych; 

 celem działania jest przede wszystkim wzmacnianie roli zrównoważonej turystyki 
poprzez wsparcie infrastrukturalne, które będzie sprzyjać aktywizacji i integracji 
lokalnych społeczności. W zakresie rozwoju infrastruktury szlaków turystyki 
aktywnej realizowane będzie m. in. zagospodarowanie wokół cieków i akwenów w 
zakresie budowy i przebudowy pomostów, portów i przystani żeglarskich i 
kajakowych.  Kluczowym wyzwaniem będą kwestie dotyczące poprawy 
dostępności obiektów infrastruktury turystyki wodnej, bezpieczeństwa i 
oznakowania szlaków wodnych. 

 ewentualne negatywne oddziaływania, polegające na zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych, mogą powstawać na etapie rozwoju i użytkowania infrastruktury 
turystyki. Emisje mogą pochodzić z pracy maszyn, urządzeń i transportu, jednak 
większość z nich powinna ustąpić wraz z zakończeniem prac budowlanych, a skala 
ich oddziaływań ograniczyć do zasięgu lokalnego. Na etapie funkcjonowania 
wspartej infrastruktury umiarkowane emisje gazów cieplarnianych będą związane 
przede wszystkim z grzaniem lub chłodzeniem obiektów; 

 zaplanowano między innymi rozwój infrastruktury szlaków turystycznych, które 
skanalizują ruch turystyczny, ograniczą antropopresję oraz przyczynią się do 
osiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód, w tym powierzchniowych i 
podziemnych oraz wód morskich. Budowa przedmiotowej infrastruktury może 
wiązać się z miejscowym i niezbędnym przekształceniem linii brzegowej oraz dna 
cieków i zbiorników wodnych pod urządzenia wodne. Wszystkie prace będą 
realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co wiąże się z 
uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych lub dokonywaniem zgłoszeń 
wodnoprawnych i tym samym analizą wpływu na JCW; 

 zagospodarowanie wszelkiego rodzaju odpadów pochodzących z realizacji i 
użytkowania infrastruktury turystyki będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i posiadanymi pozwoleniami. Powstające odpady będą 
zagospodarowywane z poszanowaniem hierarchii sposobów postępowania z 
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odpadami, w szczególności z potrzebą, na tyle na ile jest to możliwe, zapobiegania 
powstawaniu odpadów. Należy też dążyć do tego, by możliwie jak największa ilość 
odpadów poddawana była późniejszemu recyklingowi i innym procesom odzysku, 
a także ponownemu wykorzystaniu; 

 w przypadku rozwoju oferty turystycznej należy dążyć do maksymalizacji ochrony 
istniejącej roślinności (zwłaszcza wysokiej) oraz w miarę możliwości do 
wprowadzania nowych nasadzeń. W razie wycinki drzew lub krzewów czynności te, 
jeżeli będzie to wymagane prawem, będą przeprowadzane po uzyskaniu 
stosownych zgód, przy czym ewentualna wycinka musi być uzasadniona i 
racjonalna, to jest prowadzona tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedsięwzięcia. Niezależnie od przepisów prawa, prace projektowe powinny w 
miarę możliwości zostać poprzedzone rozeznaniem zasobów przyrodniczych lub 
ich inwentaryzacją. 

Jako działania zgodne z zasadą DNSH zaplanowano m.in.: 

 Budowę sanitariatów, toalet typu TOI TOI i kontenerów z pomieszczeniami 
socjalnymi, ogrodzenie terenu, ustawienie koszy na śmieci. 

 Remonty i modernizację infrastruktury, budowę pomostów pływających lub 
naturalnych slipów i pochylni. 

 Zapewnienie przez wykonawcę prac budowlanych stosowanie nowoczesnego i 
sprawnego technicznie sprzętu, będzie dbał o jego właściwą i ekonomiczną 
eksploatację oraz posiadanie środków i procedur neutralizujących ewentualne 
wycieki substancji niebezpiecznych z maszyn budowlanych. 

 Przechowywanie paliw i smarów będzie się odbywać w szczelnych zbiornikach w 
wydzielonych, uszczelnionych miejscach. 

 Wyposażenie terenu budowy będzie w urządzenia sanitarne dla pracowników, ze 
szczelnymi pojemnikami do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze 
bytowym. 

 Zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 
migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w 
obrębie placu budowy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do 
czasu zakończenia budowy. 

 W trakcie budowy gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach 
umożliwiających ich segregację, a ewentualne elementy możliwe do ponownego 
wykorzystania będą składowane przez inwestora lub sprzedane. Zgromadzone 
odpady będą odbierane przez podmioty posiadające decyzje o pozwoleniu na 
transport odpadów i zostaną poddane procesom unieszkodliwiania zgodnie z 
hierarchią postepowania z odpadami. 

 Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą stosowane podobne rozwiązania jak 
na etapie realizacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich selektywną zbiórkę. 
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 Nie przewiduje się wystąpienia zanieczyszczeń powietrza na etapie eksploatacji 
inwestycji. Przed zanieczyszczeniami gleby i wody zabezpieczały będą szczelne sieci 
kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na ścieki bytowe i szczelne toalety typu TOI TOI oraz 
zapewnienie odbioru zanieczyszczeń, ścieków, substancji zaolejonych, wód 
szarych, zęzowych oraz ich unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami. 

 Planuje się nasadzenia zastępcze, ograniczenie terenów utwardzonych. Planowana 
infrastruktura ograniczy „dziką” turystykę i ukierunkuje ruch kajakowy tak, aby nie 
ingerował w najcenniejsze przyrodniczo obszary. 

 

Zasada zrównoważonego odziaływania na środowisko 

Przedsięwzięcie przewiduje również pozytywny wpływ na środowisko, poprzez organizację 
ruchu na szlakach kajakowych i zmniejszenie antropopresji na środowisko naturalne. 
Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do ochrony dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego, a także umożliwi dostęp do atrakcji turystycznych w regionie. 

Przedsięwzięcie zakłada rozwój turystyki kajakowej poprzez następujące działania:  

 Budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont pomostów, portów i przystani 
żeglarskich i kajakowych, przenosek, miejsc wodowania i wyjmowania kajaków.  

 Budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont obiektów małej architektury i zaplecza 
technicznego, w tym magazynów dla sprzętu pływającego. 

 Poprawa dostępności do obiektów infrastruktury turystyki wodnej (przebudowa 
niskich mostów, kładek, linii energetycznych, udrożnienie, pogłębienie, oczyszczanie 
szlaków itp.) i połączeń pomiędzy akwenami.  

 Oznakowanie szlaków wodnych.  
 Poprawa bezpieczeństwa i czystości śródlądowych szlaków wodnych.  
 Instalacja punktów odbioru nieczystości z jednostek pływających (stacjonarne, 

mobilne). 
 Działania informacyjno-promocyjne.  
 Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-techniczno-środowiskowej.  
 Zakup wyposażenia i sprzętu dla edukacji żeglarskiej.  
 Utworzenie systemu zarządzania marinami, poboru opłat i monitorowania.  
 Współpraca z kluczowymi interesariuszami na rzecz poprawy warunków 

nawigacyjnych i żeglugowych na szlakach wodnych.  
 Współpraca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi 

rozwojem. 
 

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia związana jest z koniecznością rozwijania istniejących 
oraz budowania nowych urządzeń infrastruktury turystyki kajakowej i wynika również z 
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konieczności sprostania rosnącym oczekiwaniom kajakarzy, jak i innych osób 
zainteresowanych tematyką turystyki wodnej.  

Ze względu na występujące formy ochrony przyrody, w ramach inwestycji należy 
przedsięwziąć środki minimalizujące ingerencję na środowisko tj.: 

 ograniczenie do minimum prac ziemnych, ruchu ciężkiego sprzętu, wycinki drzew i 
krzewów oraz wielkości terenów budowy; 

 składowanie materiałów budowlanych poza terenami podmokłymi, 
zadrzewionymi i zakrzewionymi oraz strefą bezpośredniego spływu do wód; 

 zabezpieczenie placu budowy przed ewentualnym przedostaniem się substancji 
ropopochodnych do wód i gruntu; 

 prowadzenie prac stosowanie do harmonogramu opracowanego ze specjalistami z 
zakresu ornitologii, ichtiologii i fitosocjologii celem maksymalnego ograniczenia 
oddziaływania na ryby oraz ptaki i ich siedliska; 

 usytuowanie planowanych budowli na podstawie szczegółowego rozpoznania 
istniejących siedlisk nie naruszając, w sposób znaczący, siedlisk o dobrze 
wykształconej strukturze; 

 stosowanie sprawdzonych materiałów, np. impregnowanych środkami 
atestowanymi dla środowiska, farb, lakierów, innych powłok konserwujących, 
malarskich, ochronnych, 

 uniemożliwienie, w przypadku awarii maszyn lub urządzeń, przedostawania się 
zanieczyszczeń do wód oraz umożliwienie trwałego i szybkiego usunięcia 
zanieczyszczeń gleby. 

Przyjmuje się, że w fazie prowadzenia inwestycji wpływ robót budowlanych na otoczenie 
będzie krótkotrwały, ograniczony do miejsca ich prowadzenia i nie powinien skutkować 
zakłóceniem równowagi całego ekosystemu. Pomimo mogących wystąpić zagrożeń dla 
środowiska naturalnego, realizacja przedsięwzięcia wywrze planowany skutek w postaci 
minimalizacji zjawiska tzw. dzikiej, niekontrolowanej turystyki (ukierunkowanie turystyki 
kajakowej) i spowoduje ograniczenie antropopresji na obszarach szczególnie cennych 
przyrodniczo. 

Na potrzeby Przedsięwzięcia przewidziano posadowienie infrastruktury towarzyszącej 
(sanitariaty, kosze na śmieci, wiaty, paleniska ogrodzenie terenu, zabezpieczanie brzegów), 
która żywotnie wpłynie na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Zarówno 
udostępnienie infrastruktury, jak i planowane oddziaływanie komponentu promocyjnego w 
ramach przedsięwzięcia, wzmocni proekologiczne postawy korzystających ze szlaków 
kajakowych. Bezpośrednim celem ma być np. ograniczenie zaśmiecania (zarówno wody, jak i 
miejsc odpoczynku), tworzenia i korzystania z „dzikich” obozowisk, w tym na terenach 
cennych przyrodniczo. 
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W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia przewiduje się zużycie określonej ilości surowców 
mineralnych, materiałów, paliw oraz energii. Wielkość zużycia zależeć będzie od wielu 
czynników, m.in.: od ilości oraz stanu technicznego sprzętu budowlanego, sposobu 
wykonywania prac, wyszkolenia oraz dyscypliny pracowników (np. wyłączanie urządzeń 
podczas przerw w pracy). 

Większość lokalizacji nie będzie wymagała użycia ciężkiego sprzętu, w związku z czym 
oddziaływanie będzie mało istotne i pomijalne w ocenie oddziaływania na środowisko We 
wszystkich lokalizacjach przewiduje się oddziaływanie na obszary chronione na etapie 
inwestycyjnym. Będzie ono jednak krótkotrwałe w porównaniu z etapem operacyjnym i ustąpi 
w momencie zakończenia robót. 

Zakładane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne oraz rodzaj charakterystyki 
zagospodarowania terenów w okolicach planowanego Przedsięwzięcia w maksymalnym 
stopniu ograniczają jej wpływ na środowisko. Kierując się jednak zasadą przezorności, w 
trakcie trwania prac budowlanych, jak i późniejszej eksploatacji inwestycji, przewiduje się 
następujące środki ochronne i minimalizujące potencjalne wpływy. 

We wszystkich lokalizacjach przewiduje się oddziaływanie na obszary chronione na etapie 
inwestycyjnym. Będzie ono jednak krótkotrwałe w porównaniu z etapem operacyjnym i ustąpi 
w momencie zakończenia robót. Odziaływanie na środowisko na tym etapie będzie ściśle 
związane z planowanymi w danej lokalizacji pracami. Planowane do wykonania prace mogą 
wiązać się z koniecznością wykonania prac w obrębie akwenów, wycinki zieleni, naruszenia 
istniejących nabrzeży i zmiany ukształtowania terenów.  

Etap operacyjny przedsięwzięcia niesie ze sobą trudne do przewidzenia oddziaływanie, 
ponieważ będzie ono związane głównie z natężeniem ruchu turystycznego, poprawnego 
utrzymania wykonanej infrastruktury oraz kultury odwiedzających przystanie użytkowników. 

Wszelkie planowane w ramach Przedsięwzięcia prace zostaną wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym związanymi z ochroną środowiska – m.in. z 
dochowaniem zasad i procedur określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. 
zm.).  

Zastosowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne oraz rodzaj charakterystyki 
zagospodarowania terenów w okolicach planowanej inwestycji w maksymalnym stopniu 
ograniczają jej wpływ na środowisko. Kierując się jednak zasadą przezorności, w trakcie 
trwania prac budowlanych, jak i późniejszej eksploatacji inwestycji, przewiduje się różne 
środki ochronne i minimalizujące potencjalne wpływy na środowisko, co zostało szczegółowo 
opisane w rozdziale 5 niniejszej Analizy. Obejmuje to w szczególności działania w zakresie 
zachowania dbałości o: 

 środowisko przyrodnicze; 
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 środowisko gruntowo-wodne; 

 gospodarkę odpadami. 
 

Jeśli chodzi o etap inwestycyjny i aspekty techniczne związane z jego prowadzeniem, to w 
trakcie realizacji całego przedsięwzięcia przewiduje się zużycie określonej ilości surowców 
mineralnych, materiałów, paliw oraz energii. Wielkość zużycia zależeć będzie od wielu 
czynników, m.in.: od ilości oraz stanu technicznego sprzętu budowlanego, sposobu 
wykonywania prac, wyszkolenia oraz dyscypliny pracowników (np. wyłączanie urządzeń 
podczas przerw w pracy). Odziaływanie na środowisko na tym etapie będzie ściśle związane z 
planowanymi w danej lokalizacji pracami i będzie bardzo zróżnicowane w zależności od 
planowanych do budowy obiektów – uwzględniony w tym zakresie musi zostać aspekt 
przestrzenny danej lokalizacji. Wszelkie prace należy więc powierzyć zaufanemu wykonawcy 
oraz kontrolować jego działania w trakcie prowadzenia robót. 

Na etapie operacyjnym głównym źródłem oddziaływania na środowisko będą korzystający z 
infrastruktury turyści. Jej dobre przygotowanie i dobranie odpowiednich wytrzymałych 
materiałów (pod kątem technicznym i funkcjonalnym) powinno zminimalizować wpływ osób 
korzystających z przystani na pobliskie tereny zieleni, nie można jednak wykluczyć 
negatywnego wpływu i konieczności monitorowania, dokonywania niezbędnych napraw i 
regularnych prac utrzymaniowych (np. wywożenia śmieci, sprzątania sanitariatów, 
opróżniania toalet typu TOI TOI, odbiór ścieków, substancji zaolejonych, wód zęzowych itp.).  

Stworzenie lepszej infrastruktury i większej liczby miejsc postojowych ograniczy powstawanie 
„dzikich” przystani i wchodzenie turystów na tereny chronione i cenne przyrodniczo. 
Oddziaływanie będzie koncentrowało się w jednym łatwym do kontrolowania miejscu, co w 
efekcie przynieść może pozytywny wpływ na środowisko. 

 

Potrzeba rozwoju cyfrowego 

Założenia Przedsięwzięcia odpowiadają także na potrzebę rozwoju cyfrowego. W kontekście 
turystyki kajakowej, aspekty cyfrowe mogą stanowić istotny element przyciągający uwagę 
instytucji finansujących. Projekty, które uwzględniają nowoczesne udogodnienia, są bardziej 
konkurencyjne i przyciągają uwagę inwestorów, a także są zgodne z ideą cyfrowego rozwoju. 

W ramach Przedsięwzięcia zakłada się cyfrową dostępność informacji związanych z turystyką 
kajakową poprzez udostępnienie lokalizacji infrastruktury kajakowej na mapach w Internecie, 
np. w ogólnodostępnej bazie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego 
(https://mapy.pbpr.pomorskie.pl/). Zwiększy to transparentność i ułatwi osobom 
zainteresowanym zapoznaniem się z zakresem przedsięwzięcia PSK II jak i innymi 
zamierzeniami związanymi z turystyką wodną.  

Ponadto za pośrednictwem dedykowanych stron internetowych, np. 
https://kajaki.pomorskie.eu/, są podejmowane działania mające na celu wzmocnienie marki 
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Pomorskie Szlaki Kajakowe i wykreowanie produktu turystycznego z ofertą kajakową na 
Pomorzu. W tym celu są wykorzystywane internetowe bazy infrastruktury kajakowej i jej 
oferty, mapy, przewodniki itp. Umożliwiają one również skuteczną promocję atrakcji 
turystycznych, co może przyciągnąć większą liczbę turystów.  

Możliwym rozwiązaniem jest również stworzenie przez inwestorów narzędzi, które dałyby 
możliwość udostępniania informacji przez uprawnionych administratorów lub przez 
Województwo Pomorskie na podstawie danych przesłanych przez operatorów przystani. 
Celowe może być także skoordynowanie działań inwestorów w tym zakresie tak, aby osoby 
zainteresowane miały dostęp do danych dotyczących szlaków i infrastruktury w jednym 
miejscu, np. na jednej stronie internetowej czy w aplikacji. 

Zakłada się także montaż ładowarek do telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych, umożliwiających poprawę łączności i dostęp do informacji elektronicznej o 
szlaku oraz o ofercie wspierającej spływy kajakowe, co jest istotne dla kajakarzy. Sprzyja to 
zarówno komunikacji, jak i poprawie bezpieczeństwa oraz umożliwia szybkie reagowanie na 
potencjalne sytuacje problemowe. 

Zastosowanie powyższych cyfrowych działań przyczyni się to zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej województwa pomorskiego, jako regionu przyjaznego dla kajakarzy i amatorów 
innych sportów wodnych, oferującego zarówno atrakcyjne akweny, jak i wysokiej jakości 
infrastrukturę turystyczną, połączoną z wysokim poziomem usług w sektorze turystyki 
wodnej. 

Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami 

Przedsięwzięcie odpowiadać będzie także na problemy związane z utrzymaniem i 
bezpieczeństwem szlaków kajakowych. Zadania kajakowe zaplanowano w sposób sprzyjający 
ich wykorzystaniu dla osób ze specjalnymi potrzebami, co przyczyni się nie tylko do wzrostu 
popularności turystyki kajakowej wśród osób ze specjalnymi potrzebami, np. w postaci 
dostosowania parametrów pomostów w celu łatwiejszego wyjścia z kajaka i wchodzenia do 
kajaka, jak również zastosowania optymalnych rozwiązań w miejscach niebezpiecznych 
(łapacze).  

Inwestycja wpływa m.in. na poprawę bezpieczeństwa poprzez tworzenie przenosek, co 
szczególnie mocno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób ze specjalnymi potrzebami.  

Możliwym do zastosowania rozwiązaniem jest projektowanie infrastruktury zgodnie z 
zasadami uniwersalnego projektowania. W tym zakresie proponuje się niwelację wszelkich 
barier architektonicznych poprzez budowę ramp dla wózków inwalidzkich czy też dziecięcych, 
zastosowanie powierzchni antypoślizgowych, wyznaczenie miejsc postojowych o 
odpowiedniej wielkości – dla osób niepełnosprawnych, starszych czy dla rodzin z dziećmi. 
Proponuje się także wyznaczenie stref relaksu z ławkami w miejscach zacienionych bądź pod 
wiatami, które mogą stanowić miejsce wypoczynku wszystkich zainteresowanych, ale będą 
szczególnie cenne dla osób starszych czy kobiet w ciąży. 
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Szczególnie istotne może być dostosowanie nie tylko infrastruktury, ale także elementów jej 
wyposażenia do potrzeb grup defaworyzowanych (odpowiednio nisko umiejscowione klamki, 
uchwyty, umywalki, krany działające na fotokomórkę), jak również zastosowanie ikonografik 
przeznaczonych dla osób słabowidzących. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu 
infrastruktury kajakowej, zwiększenie dostępności przystani kajakowych. Zatem w zakresie 
infrastrukturalnym będzie realizowany w taki sposób, by umożliwić swobodny dostęp i 
korzystanie z atrakcji turystycznych przez osoby ze specjalnymi potrzebami.  

Ponadto dostępność informacji o szlakach i przystaniach na platformach online stanowić może 
istotne ułatwienie dla osób ze specjalnymi potrzebami. Narzędzia te będą bowiem pomocne 
w efektywnym planowaniu bezpiecznego wypoczynku przez osoby ze specjalnymi potrzebami. 

Zrealizowane w ramach przedsięwzięcia polepszenie widoczności i ułatwienie rozpoznania 
infrastruktury kajakowej poprzez jej oznakowanie (oznakowanie za pomocą alfabetu Braille`a, 
montaż planów dotykowych, montaż pętli indukcyjnych), w efekcie przyniesie pozytywny 
wpływ na zapewnienie dostępności dla osób słabo widzących, niedowidzących oraz 
słabosłyszących i ułatwi takim osobom korzystanie z efektów przedsięwzięcia. 

Szczególnym aspektem realizacji inwestycji jest wyrównywanie szans osób ze szczególnymi 
potrzebami w dostępie do wytworzonej infrastruktury. W związku z tym w ramach 
przedsięwzięcia przewidziano tam, gdzie jest to możliwe zakresy zadań, które będą miały 
pozytywny wpływ na zwiększenie możliwości aktywnego wypoczynku dla osób ze specjalnymi 
potrzebami, a także będą pozytywnie oddziaływać na wyrównanie szans w dostępie do pracy 
przy eksploatacji wytworzonej infrastruktury oraz usługach okołoturystycznych, które 
powstaną jako efekt wzmożonego ruchu turystycznego na tych terenach. 

Zapewnienie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami nie tylko przyczyni się do 
efektywnej realizacji równościowych zasad, ale także otwiera region na szerszą grupę 
odbiorców, zwiększając atrakcyjność turystyczną i społeczno-gospodarczą wartość 
Przedsięwzięcia. 

Stabilność i efektywność finansowa oraz odporność na kryzys 

Przedsięwzięcie zakłada budowę i rozbudowę zamierzeń inwestycyjnych w infrastrukturę 
turystyczną, co sprzyjać będzie długofalowemu, zrównoważonemu i stabilnemu rozwojowi 
regionu. Stabilność finansowa wspierana będzie przez projektowanie i wdrażanie działań, 
które będą korzystne dla społeczności lokalnych na przestrzeni lat.  

Przedsięwzięcie pomoże wybudować infrastrukturę, zapewni jej spójność i bezpieczeństwo 
oraz promocję, natomiast zapewnienie jej dalszego funkcjonowania pozostawać będzie po 
stronie Beneficjentów (inwestorów). W ramach przygotowań do przedsięwzięcia 
przeprowadzono jednak analizę wielokryterialną w celu priorytetyzacji zadań oraz analizę 
środowiskową. Tego rodzaju badania sprzyjają więc takiemu ukształtowaniu przedsięwzięcia, 
które zapewniać będzie jego spójność, a w efekcie stabilność i efektywność finansową, a także 



Analiza wykonalności „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”  grudzień 2023 

122 

 

odporność na kryzysy np. związane z rynkiem usług turystycznych (jak np. pandemia COVID, 
kryzys gospodarczy, migracyjny, konflikty wojenne) czy zmianami klimatu. 

Dla każdego analizowanego zadania zespół projektowy we współpracy z ekspertami i w 
porozumieniu z Inwestorami opracował zakres planowanych do realizacji prac, który wpisuje 
się w potrzeby i oczekiwania przyszłych użytkowników. Należy również podkreślić, iż w 
większości przypadków zidentyfikowanymi potencjalnymi inwestorami będą JST, a polskie 
ustawodawstwo nie przewiduje ogłoszenia upadłości przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Opracowany zakres prac w poszczególnych zadaniach przygotowano również 
z myślą o optymalizacji kosztów funkcjonowania infrastruktury, co może mieć kluczowe 
znaczenie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. 

SWP będzie pełnił funkcję koordynującą i inspirującą działania inwestorów (realizatorów) 
zadań ujętych w przedsięwzięciu, tj. m. in.: JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji 
państwowej i jej jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i 
społecznych. 

W dniu 17 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 755/271/21 
w sprawie zmiany Regionalnego Programu Strategicznego (dalej jako RPS) w zakresie 
gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, Uzasadnienia oraz 
Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku 
pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Zamierzenie należy do przedsięwzięć 
strategicznych w ramach RPS, o czym szczegółowo mowa w rozdziale 2.1. niniejszej Analizy. 

Realizacja celów RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego 
finansowana będzie z następujących źródeł:  

 środki europejskie;  

 środki centralne;  

 środki samorządowe; 

 środki prywatne. 
Przedsięwzięcie zakłada więc korzystanie ze zróżnicowanych środków, w tym m.in. z funduszy 
unijnych, co jest istotne z punktu widzenia dywersyfikacji źródeł finansowania. Działa to 
stabilizująco i pomaga zminimalizować ryzyko związane z jednym źródłem finansowania. 

W planowanym przedsięwzięciu może wystąpić także zaangażowanie sektora prywatnego, co 
zwiększyć może efektywność działań. Współpraca z przedsiębiorstwami wspiera stabilność 
projektu poprzez różnorodność zaangażowanych interesariuszy. 

Przedsięwzięcie skupia się na rozwinięciu zróżnicowanej oferty turystycznej. Zakresy 
poszczególnych inwestycji zostały opracowane m.in. na podstawie przeprowadzonych wizji 
lokalnych oraz opinii ekspertów, biorąc pod uwagę wszystkie zidentyfikowane 
uwarunkowania, co zwiększa odporność na kryzysy poprzez dostosowywanie się do różnych 
warunków rynkowych i preferencji turystów. 
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W znakomitej większości, szczególnie gdy inwestorami będą instytucje publiczne, w tym 
samorządy, proponowane zadania kajakowe charakteryzować się będą brakiem odpłatności 
od beneficjentów końcowych, a koszty operacyjne funkcjonowania będą ponoszone przez 
inwestorów. Wybrane zadania (w tym zadania proponowane przez osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą) zakładają strumień przychodów z odpłatności za usługi. Tym 
niemniej, bez względu na podejście inwestora do finansowej trwałości zadań, istotny z 
perspektywy przedsięwzięcia strategicznego jest pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i 
społeczny regionu, nowe miejsca pracy, zwiększony przepływ turystów oraz możliwości 
rozwoju lokalnego biznesu. Więcej klientów, możliwości rozwoju nowych ofert turystycznych 
i usługowych (np. organizacja spływów kajakowych, transport kajaków do miejsca początku 
spływu) spowoduje wzrost dochodów związanych z turystyką kajakową i z sektorami 
wspierającymi rozwój turystyki wodnej (gastronomia, hotelarstwo, produkcja sprzętu 
kajakowego, akcesoriów, ubrań, organizacja spływów, transport osób i sprzętu, wypożyczenie 
sprzętu, magazynowanie). 

Ponadto nastąpi poprawa wizerunku regionu, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, wzrost 
wpływów z turystyki i lepsze zarządzanie środowiskiem. Zwiększone zapotrzebowanie na 
usługi wpłynie zaś na możliwość realizacji nowych projektów, rozszerzenie dotychczasowej 
działalności i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Podsumowując, Przedsięwzięcie jest dobrze przemyślanym, strategicznym programem, który 
nie tylko stawia na rozwój turystyki kajakowej, ale także uwzględnia stabilność finansową, 
efektywność działań oraz odporność na ewentualne kryzysy, co może przyczynić się do jego 
trwałego sukcesu. 

 

Równość mężczyzn i kobiet w tym uwzględnianie aspektu płci oraz zapobieganie wszelkiej 
dyskryminacji  

Cele Przedsięwzięcia a aspekty antydyskryminacyjne 

Analizowane Przedsięwzięcie ma na celu zbudowanie zintegrowanej infrastruktury szlaków 
kajakowych i przystani, tworząc spójny i wszechstronny pakiet turystyczny, który będzie 
uzupełnieniem inwestycji zrealizowanych w ramach wcześniejszych przedsięwzięć.  

Założenia Przedsięwzięcia, wymienione we wcześniejszych rozdziałach, są zgodne z przepisami 
antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 
Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na 
potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania 
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Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 159 z późn. zm; dalej: 
Rozporządzenie 2021/1060).  

Realizacja przedsięwzięcia jest także zgodna z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 
dnia 26 października 2012 r. (KPP) i nie powoduje naruszenia praw wskazanych w KPP. W 
Przedsięwzięciu wyeliminowane zostaną jakiekolwiek ryzyka tzw. niedozwolonej 
dyskryminacji (dyskryminacji negatywnej), tj. różnicowania dostępu do efektów projektu ze 
względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, 
język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, wiek lub orientację seksualną. 

Przedsięwzięcie jest więc zgodne z zasadą niedyskryminacji (art. 21 KPP), a także zapewnienia 
równości kobiet i mężczyzn (art. 23 KPP) na każdym jego etapie – zarówno w fazie 
inwestycyjnej, jak i podczas eksploatacji. W fazie inwestycyjnej nie przewiduje się 
jakichkolwiek dyskryminacyjnych barier w dostępie do zatrudnienia, a także w dostępie do 
procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców poszczególnych prac. W fazie 
eksploatacji także zapewniona zostanie równość na wszelkich płaszczyznach, w tym równość 
kobiet i mężczyzn (np. poprzez odpowiednie przystosowanie sanitariatów do potrzeb obu płci 
czy zatrudnienia zarówno kobiet jak i mężczyzn m.in. do obsługi i zarządzania marinami, 
przystaniami), narodowościowym (np. poprzez umieszczanie informacji w popularnych 
językach obcych), czy ze względu na wiek bądź niepełnosprawność (przystosowanie 
architektoniczne obiektów dla osób starszych, rodzin z dziećmi, osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich). 

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się jakichkolwiek barier dostępności ze względu na 
wyznawaną religię i posiadaną narodowość. Proponuje się umieszczanie wszelkich informacji 
w popularnych w regionie czy w Polsce językach, tak aby mogli z nich korzystać bez przeszkód 
także obcokrajowcy i migranci. 

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy 
unijnych na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: 
Wytyczne), zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza wdrożenie działań 
umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich 
dziedzinach życia, bez względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie 
inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, wiek lub 
orientację seksualną. 

W toku realizacji inwestycji nie zostaną podjęte jakiekolwiek działania dyskryminujące 
(zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni), sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 
9 ust. 3 Rozporządzenia 2021/1060. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu państwa 
członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 
wiek lub orientację seksualną podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, 
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sprawozdawczości i ewaluacji programów. Podmioty realizujące działania inwestycyjne nie 
będą wprowadzały w dokumentach zamówieniowych kryteriów wyłączających możliwość 
ubiegania się o udzielenie zamówienia ze względu np. na płeć, światopogląd, pochodzenie itp. 
Wykonawcy zadań inwestycyjnych dokonując wyboru pracowników lub podwykonawców 
również nie wprowadzą kryteriów dyskryminujących, a będą opierać się na przesłankach 
obiektywnych jak wiedza, doświadczenie, umiejętności itp. 

Wytworzone produkty Przedsięwzięcia będą dostępne dla każdej kategorii odbiorców bez 
jakiegokolwiek zróżnicowania, zwłaszcza ze względu na jakiekolwiek kryterium 
dyskryminujące. Pozwolą na to zaplanowane działania związane z ułatwianiem dostępu do 
obiektów turystyki wodnej. Działania te będą wykorzystywać rolę turystyki kajakowej w 
budowaniu spójności społecznej, w tym również w wymiarze międzypokoleniowym. Rezultaty 
Przedsięwzięcia będą projektowane zgodnie z zadami uniwersalnego projektowania, a zatem 
zredukowane do minimum zostaną bariery przestrzenne i architektoniczne ograniczające 
dostęp do infrastruktury i urządzeń (np. co do sanitariatów w zakresie sposobu 
umiejscowienia tzw. elementów białego montażu, uchwytów itp.). Projektując miejsca 
postojowe dla pojazdów samochodowych należy przewidzieć odpowiednią liczbę miejsc dla 
osób niepełnosprawnych lub z innymi szczególnymi potrzebami, a także uwzględnić np. rampy 
najazdowe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych. Należy 
ograniczyć komunikaty językowe na rzecz powszechnie rozpoznawalnych symboli, logotypów 
itp., których znaczenie jest łatwe do zrozumienia bez konieczności znajomości języka. W 
zakresie natomiast komunikatów językowych celowym jest uwzględnienie tłumaczeń na języki 
międzynarodowe powszechnie znane.  

Aspekt równości kobiet i mężczyzn 

Planowane zamierzenie jest także zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz 
równości kobiet i mężczyzn, a także wpłynie pozytywnie na praktyczną ich realizację. Równość 
kobiet i mężczyzn należy rozumieć jako stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się 
taką samą wartość społeczną, równe prawa i obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do 
zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju).  

Na poszczególnych etapach realizacji Przedsięwzięcia (na etapie przygotowania projektów, w 
trakcie realizacji oraz na etapie eksploatacji) zapewnione zostanie realizowanie zasady 
równości oraz zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, w tym ze względu na płeć. Nie nastąpi 
różnicowanie ze względu na płeć w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówień 
na realizację inwestycji, promocję itp. oraz w zakresie zatrudnienia przy obsłudze efektów 
Przedsięwzięcia. Również dostęp (korzystanie) z efektów Przedsięwzięcia nie będzie w żadnej 
mierze warunkowany kryterium płci. Polityka informacyjna i promocyjna projektu nie będzie 
zawierała elementów wyłączających ze względu na płeć i będzie miała charakter inkluzywny 
(włączający). 

Efekty realizacji przedmiotowego Przedsięwzięcia, takie jak aktywizacja gospodarcza, czy 
rozwój turystyki będą w równym stopniu dotyczyć wszystkich grup. 
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To wszystko pozwala stwierdzić, że wobec zakładanych równych szans zatrudnienia dla obu 
płci, mniejszości oraz osób ze specjalnymi potrzebami przy wdrażaniu Przedsięwzięcia, jak i 
późniejszej obsłudze czy też korzystaniu z infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia, Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na realizację polityki równości i 
niedyskryminacji. Z jej efektów finalnych, jako nowoczesnych obiektów infrastruktury 
turystyki kajakowej - pomostów, przystani kajakowych, utworzonych przenosek, miejsc 
wodowania i wyjmowania kajaków, stanic, pól biwakowych, miejsc etapowych itp., 
wzbogaconej małej architektury czy zaplecza technicznego - będą mogły korzystać w takim 
samym stopniu wszystkie grupy społeczne.  

Przedsięwzięcie zapewni równy dostęp do wytworzonych produktów, a wszystkie 
udostępniane materiały informacyjne nie będą zawierały elementów mogących wpłynąć na 
dyskryminację z jakiegokolwiek powodu.  

Powyższa analiza Przedsięwzięcia strategicznego pod kątem wytycznych horyzontalnych 
pozwala na wysnucie wniosku o braku występowania przesłanek pozwalających wykazać brak 
zbieżności Przedsięwzięcia i poszczególnych zadań z kryteriami horyzontalnymi. Dlatego też 
spełnienie kryteriów horyzontalnych nie powinno być ujmowane wprost w kryteriach 
umożliwiających priorytetyzację zadań poprzez podział na listę zadań rekomendowanych i 
listę zadań rezerwowych. Zadania umieszczone na liście rezerwowej to grupa zadań z niższym 
priorytetem niż zadania rekomendowane, ale które również są ujęte w Przedsięwzięciu. Ich 
realizacja będzie potencjalnie możliwa w ramach Przedsięwzięcia, w sytuacji gdy inwestor 
wykaże, że ustały okoliczności utrudniające, które spowodowały zakwalifikowanie danego 
zadania na listę zadań rezerwowych. 

 

3.3.2 Kryteria wyboru zadań 

Jednym z efektów prac w ramach niniejszej analizy wykonalności jest propozycja 
priorytetyzacji analizowanych zadań, poprzez umieszczenie ich w ramach dwóch zestawień: 
na liście zadań rekomendowanych i na liście zadań rezerwowych. Zgodnie z metodyką prac, 
podział ten został dokonany na podstawie przeprowadzonej analizy wielokryterialnej i na 
podstawie wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego kryteriów 
wyboru. Kryteria, jako podstawa rekomendowania inwestycji do realizacji w ramach 
Przedsięwzięcia strategicznego zostały przygotowane po fazie opracowywania kart zadań, a 
więc na postawie najbardziej aktualnej wiedzy co do statusu poszczególnych zadań. 
Równocześnie dysponowano już szerokim poglądem na całość potencjalnego zakresu 
przedsięwzięcia (zarówno w ujęciu rzeczowym, jak i finansowym). Należy też podkreślić, że 
omawiana w niniejszym rozdziale ostateczna rekomendacja zadań do ujęcia w przedsięwzięciu 
strategicznym jest de facto kolejnym etapem selekcji zadań, po etapie ujęcia ich w 
dokumencie „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie 
pomorskim 2030” oraz w ramach etapu selekcji zadań przewidzianych do przeprowadzenia 
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wizji lokalnych. Proces tworzenia kryteriów przebiegał więc przy uwzględnieniu następujących 
uwarunkowań: 

 Kryteria muszą być jasne i transparentne. 

 Dotychczasowe fazy selekcji potwierdziły generalnie wysoką adekwatność 
planowanych inwestycji jako wpisujących się w cele przedsięwzięcia strategicznego 
(mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo kajakarzy, sieciowość szlaku, likwidują 
utrudnienia, poprawiają dostępności szlaku, cechują się funkcjonalnością i 
potrzebami dla różnych grup użytkowników). Dlatego kryteria powinny umożliwić 
priorytetyzację skutkującą powstaniem szerokiego katalogu zadań 
rekomendowanych i relatywnie niewielkiej listy zadań rezerwowych. 

 Szeroki katalog zadań rekomendowanych ma pełnić funkcję motywującą 
inwestorów do dalszych działań zmierzających do ich realizacji.  

 Podtrzymanie (tak jak na etapie selekcji zadań) założenia, że brak pozyskania 
akceptacji inwestora nie może być przesłanką umieszczenia takiego zadania na 
liście rezerwowej. Zadania takie powinny stanowić przedmiot szczególnego 
zainteresowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i 
wdrożenia działań zmierzających do zaangażowania partnerów do realizacji takich 
(istotnych dla przedsięwzięcia) zadań. 

 

Na podstawie powyższych przesłanek, przyjęto, że o przyjęciu na listę zadań przeznaczonych 
do realizacji decydować będą dwa kryteria. 

 Weryfikacja zgodności z założeniami przedsięwzięcia strategicznego 

 Spławność szlaku 
 

Etap I - Weryfikacja zgodności z założeniami przedsięwzięcia strategicznego (Kryterium 
1) 

Rekomendacji nie podlegają zadania, które nie wpisują się w zakres przedsięwzięcia 
strategicznego. Brak akceptacji dla części zadań wynikał również z wniosków z szerokich 
konsultacji zakresów przez instytucje odpowiedzialne docelowo za proces uzgodnień 
inwestycyjnych według prawa budowlanego. Wyraźny sprzeciw instytucji i równoczesny brak 
racjonalnych alternatywnych wariantów realizacyjnych lub zapewnienia sieciowości szlaku 
przez inne planowane lub istniejące obiekty, skłoniły do odrzucenia takich zadań z dalszych 
analiz, jako niewykonalnych. Brak pozytywnego zaopiniowania po przeprowadzonych wizjach 
lokalnych wyklucza daną lokalizację z dalszej oceny - zadanie takie nie trafia ani na listę zadań 
rekomendowanych, ani na listę zadań rezerwowych. Spełnienie kryterium oznacza przyznanie 
lokalizacji 1 punktu. Brak spełnienia kryterium oznacza przyznanie 0 punktów. Zaopiniowanie 
karty zadania (w tym proponowanego zakresu inwestycyjnego) przez Zamawiającego oznacza 
pozytywną jego weryfikację w ramach Etapu I analizy wielokryterialnej i przystąpienie do 
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oceny w Etapie II. Wyjątek stanowi zadanie - Przenoska kajakowa na rzece Trzebiocha w 
miejscowości Grzybowski Młyn (karta K_114). W grudniu 2023 roku inwestor przekazał 
informację o zrealizowaniu zadania. Dlatego w Kryterium 1 zadanie to otrzymało 0 punktów, 
co reprezentuje brak potrzeby realizacji zadania.  

 

Etap II - Spławność szlaku (Kryterium 2) 

Za mniej perspektywiczne uznano zamierzenia proponowane na szlakach z problemem 
spławności (przede wszystkim w czasie wysokiego sezonu), co pod znakiem zapytania stawia 
możliwość ich wykorzystania w powszechnej turystyce kajakowej. Brak spławności szlaku 
oznacza szlak charakteryzujący się niskim stanem wody lub zarastaniem. Może wpłynąć na 
znaczną uciążliwość lub całkowicie uniemożliwić pokonanie danego odcinka rzeki. Takie 
niekorzystne warunki występują na analizowanych szlakach: Święta, Czarna Wda, Chełst, 
Kanał Wdy czy Struga Obłęże. Spełnienie kryterium oznacza przyznanie ocenianej lokalizacji 1 
punktu. Brak spełnienia kryterium oznacza przyznanie 0 punktów. Lokalizacje, które uzyskały 
1 punkt są umieszczane na "Liście zadań rekomendowanych" w Analizie wykonalności. 
Lokalizacje, które uzyskały 0 pkt. trafiają na "Listę zadań rezerwowych" w Analizie 
wykonalności.  

Podsumowując oba etapy analizy wielokryterialnej, na listę zadań rekomendowanych wpisano 
zadania z opracowanymi kartami zadań, na których równocześnie nie występuje bariera w 
postaci problemu spławności. Pozostałe zamierzenia uwzględniono na liście zadań 
rezerwowych. Wpisują się one w Przedsięwzięcie strategiczne, jednak ich status jest 
uwarunkowany spełnieniem dodatkowych wymagań, bez których nie mogą być wpisane na 
listę zadań rekomendowanych. 
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Fotografia 7: Weryfikacja kryterium spławności na wizji lokalnej – niski stan wody i zarastanie szlaku 
Chełst 

 
Źródło: Materiały własne (DS Consulting) 

 

3.4 Wyniki analizy wielokryterialnej - priorytetyzacja zadań 

Na podstawie przyjętych kryteriów omówionych w rozdziale 3.3.2, dokonano oceny zadań 
inwestycyjnych i przyporządkowano je do dwóch grup: listy zadań rekomendowanych i listy 
zadań rezerwowych.  

Poniższa tabela zawiera wyniki oceny wielokryterialnej. W kolumnie „Spełnienie Kryterium 2” 
wartość pola „1” oznacza spławność szlaku, wartość pola „0” oznacza brak spełnienia tego 
kryterium a oznaczenie „n/d” oznacza brak oceny – dla zadań które nie spełniły Kryterium 1. 
Przyporządkowanie do listy zadań rekomendowanych wynika ze spełnienia równocześnie obu 
kryteriów. Oznaczenie „n/d” oznacza zgodnie z kryteriami oceny takie zadania, które nie trafiły 
ani na listę zadań rekomendowanych, ani na listę zadań rezerwowych.  
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Tabela 9: Wyniki oceny wielokryterialnej 

Lp. Nazwa zadania Nr karty 

Spełnienie Kryterium 1   

Zgodność z założeniami 
przedsięwzięcia 
strategicznego 

Spełnienie 
Kryterium 2 

Spławność szlaku 

Lista zadań 
rekomendowanych 

Lista zadań rezerwowych 

1 Przenoska przy byłej cukrowni w Pruszczu Gdańskim – park falowy  K_001 1 1 1 0 

2 Przystań kajakowa w Centrum Rekreacji w Juszkowie  K_002 1 1 1 0 

3 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Juszkowo  K_003 1 1 1 0 

4 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Kuźnice  K_004 1 1 1 0 

5 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Prędzieszyn  K_005 1 1 1 0 

6 Przystań kajakowa startowa przy elektrowni wodnej Straszyn K_006 1 1 1 0 

7 Przystań kajakowa Gdańsk Niterów  K_007 n/d n/d n/d  n/d  

8 Przystań kajakowa Gdańsk Dwór Olszyński  K_008 n/d n/d  n/d  n/d  

9 Przystań kajakowa Gdańsk Zawodników K_009 1 1 1 0 

10 Przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska  K_010 1 1 1 0 

11 Przystań kajakowa Gdańsk Koryłka  K_011 1 1 1 0 

12 Przystań kajakowa Gdańsk Olszynka Kacza K_012-A 1 1 1 0 

13 Przystań kajakowa Gdańsk Orunia Przybrzeżna K_012-B 1 1 1 0 

14 Przystań kajakowa (końcowa) szlaku nad rzeką Piaśnica w Dębkach  K_013 1 1 1 0 

15 Przystań kajakowa (startowa) nad rzeką Piaśnica   K_014 1 1 1 0 

16 Przystań kajakowa (startowa) nad rzeką Piaśnica K_015 1 1 1 0 

17 Przystań kajakowa (końcowa) szlaku nad rzeką Piaśnica   K_016 n/d n/d n/d  n/d  

18 Przystań kajakowa (startowa) szlaku nad rzeką Czarna Woda (Wda) K_017 n/d n/d n/d  n/d  

19 Przenoska, punkt wodowania kajaków w miejscowości Reda  K_018 1 1 1 0 

20 Przystań kajakowa Rybakówka w Jasieniu  K_019 1 1 1 0 

21 Przystań kajakowa nad jeziorem Jasień w miejscowości Jasień K_020 1 1 1 0 



Analiza wykonalności „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”  grudzień 2023 

131 

 

Lp. Nazwa zadania Nr karty 

Spełnienie Kryterium 1   

Zgodność z założeniami 
przedsięwzięcia 
strategicznego 

Spełnienie 
Kryterium 2 

Spławność szlaku 

Lista zadań 
rekomendowanych 

Lista zadań rezerwowych 

22 Przystań kajakowa z polem biwakowym w pobliżu miejscowości Flisów; Pętla Kajakowa 
Łupawy  

K_021 1 1 1 0 

23 Przystań kajakowa i pole namiotowe Stary Młyn w Łupawie  K_022 1 1 1 0 

24 Przystań kajakowa „Pod mostem” w Łebieniu  K_023 1 1 1 0 

25 Przenoska kajakowa w Łebieniu  K_024 1 1 1 0 

26 Przystań kajakowa w Strzyżynie  K_025 1 1 1 0 

27 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Złe Mięso K_026 1 1 1 0 

28 Przystań kajakowa w miejscowości Wieck   K_027 1 1 1 0 

29 Przystań kajakowa w Wojtalu  K_028 1 1 1 0 

30 Przystań kajakowa w Odrach K_029 n/d n/d  n/d  n/d  

31 Budowa przystani kajakowej na Kanale Wdy w Wojtalu  K_030 1 0 0 1 

32 Budowa punktu etapowego Uroża (Konarzyny) K_031 1 1 1 0 

33 Budowa przystani kajakowej w Rytlu  K_032 1 1 1 0 

34 Budowa przystani kajakowej przy kładce w Karolewie  K_033 n/d n/d n/d  n/d  

35 Budowa przystani kajakowej w okolicy mostu w Ubogiej  K_034 1 1 1 0 

36 
Budowa przystani kajakowej przy miejscu wypoczynku nad Wielkim Kanałem Brdy w 
Zapędowie  K_035 1 1 1 0 

37 Doposażenie przystani kajakowo – żeglarskiej Mylof  K_036 1 1 1 0 

38 Budowa przystanku kajakowego w Konigorcie  K_037 1 1 1 0 

39 Rozbudowa przystani przy rzece Łupawa – OSP Łupawa  K_038 1 1 1 0 

40 Przystań kajakowa w Krzyni K_039 1 1 1 0 

41 Przenoska kajakowa w Krzyni  K_040 1 1 1 0 

42 Przystań kajakowa w Leśnym Dworze  K_041 1 1 1 0 

43 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Łosino  K_042 1 1 1 0 
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Lp. Nazwa zadania Nr karty 

Spełnienie Kryterium 1   

Zgodność z założeniami 
przedsięwzięcia 
strategicznego 

Spełnienie 
Kryterium 2 

Spławność szlaku 

Lista zadań 
rekomendowanych 

Lista zadań rezerwowych 

44 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Lubuń  K_043 1 1 1 0 

45 Przystań kajakowa w Gardnie Wielkiej   K_044 1 1 1 0 

46 Przenoska przy elektrowni wodnej Smołdzino  K_045 1 1 1 0 

47 Przystań kajakowa - Smołdzino  K_046 1 1 1 0 

48 Przystań kajakowa Gardnieńskie Lęgi K_047 1 1 1 0 

49 Przenoska kajakowa na jazie w Człuchach  K_048 1 1 1 0 

50 Przystań kajakowa w Stojcinie  K_049 1 1 1 0 

51 Budowa przystani kajakowej w miejscowości Bydlino  K_050 1 1 1 0 

52 Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej w Zimowiskach  K_051 1 1 1 0 

53 Budowa przystani kajakowej w Dolinie Charlotty  K_052 1 1 1 0 

54 Przystań kajakowa Wyspa Młyńska w Słupsku K_053-A 1 1 1 0 

55 Przystań kajakowa "Most Dziewic" w Słupsku  K_053-B 1 1 1 0 

56 Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej nad jeziorem Obłęskim  K_054 1 0 0 1 

57 Budowa przystani kajakowej w Niestępowie  K_055 1 1 1 0 

58 Budowa przystani kajakowej w Łapinie  K_056 1 1 1 0 

59 Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy  K_057 1 1 1 0 

60 Przenoska kajakowa przy jazie w Ostrzycach K_059 1 1 1 0 

61 Budowa przenoski kajakowej w Ostrzycach – próg przy starym młynie  K_060 n/d n/d  n/d  n/d  

62 Budowa przenoski kajakowej przez próg za elektrownią w Kolinczu  K_061 1 1 1 0 

63 Rozbudowa przystani kajakowej w Sominach  K_062 1 1 1 0 

64 Rozbudowa przystani kajakowej w Skwierawach  K_063 1 1 1 0 

65 Budowa przystani kajakowej Centrum w Lipuszu  K_064 1 1 1 0 
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Lp. Nazwa zadania Nr karty 

Spełnienie Kryterium 1   

Zgodność z założeniami 
przedsięwzięcia 
strategicznego 

Spełnienie 
Kryterium 2 

Spławność szlaku 

Lista zadań 
rekomendowanych 

Lista zadań rezerwowych 

66 Modernizacja i rozbudowa przystani kajakowej za szkołą w Lipuszu K_065 1 1 1 0 

67 Przystań kajakowa w Kruglińcu  K_066 1 1  1 0 

68 Rozbudowa przystani kajakowej Lipowa w Lipuszu  K_067 1 1 1 0 

69 Rozbudowa przystani kajakowej przy starym młynie w Kornem  K_068 1 1 1 0 

70 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Drzeżewo  K_069 1 1 1 0 

71 Przenoska przy jazie na kanale w Zgojewie  K_070 n/d n/d  n/d n/d 

72 Przenoska przez elektrownię Żelkowo  K_071 n/d n/d  n/d  n/d  

73 Przenoska i przystań kajakowa w Żelkowie  K_072 1 1 1 0 

74 Przenoska przez II jaz poniżej Żelkowa   K_073-A 1 1 1 0 

75 Przenoska kajakowa przez III jaz poniżej Żelkowa K_073-B 1 1 1 0 

76 Przystań kajakowa w miejscowości Zawada  K_074 1 1 1 0 

77 Przystań kajakowa na rzece Świętej w Nowym Stawie  K_077 1 0 0 1 

78 Przystań kajakowa w Miedznie  K_078 1 1 1 0 

79 Przenoska kajakowa przez jaz Cegielnia  K_079 n/d n/d  n/d  n/d  

80 
Przystań kajakowa wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanał Wdy – Studzieniczna 
Struga  K_080 1 0 0 1 

81 Przenoska przy cementowni w Wejherowie na rzece Redzie  K_081 1 1 1 0 

82 Budowa przystani kajakowej Słowińska w Łebie K_082 1 1 1 0 

83 Startowa przystań kajakowa Stilo  K_083 1 0 0 1 

84 Przystań i pole biwakowe nad jez. Schodno  K_084 1 1 1 0 

85 Przebudowa jazu przed przystanią „Kajlandia”  K_085 n/d n/d  n/d  n/d  

86 Rozbudowa przystani kajakowej - Kajlandia cz. północna w Sulęczynie  K_086 1 1 1 0 

87 Budowa przystani kajakowej w Parchowie  K_087 1 1 1 0 
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Lp. Nazwa zadania Nr karty 

Spełnienie Kryterium 1   

Zgodność z założeniami 
przedsięwzięcia 
strategicznego 

Spełnienie 
Kryterium 2 

Spławność szlaku 

Lista zadań 
rekomendowanych 

Lista zadań rezerwowych 

88 Budowa przystani kajakowej w Młynkach - Bylinie K_088 1 1 1 0 

89 Przystań w Śluzie K_089 1 1 1 0 

90 Przystań kajakowa w Czernicy  K_090 1 1 1 0 

91 Przystań kajakowa w pobliżu miejscowości Konarzyny  K_091 1 1 1 0 

92 Przystań kajakowa w pobliżu miejscowości Ciecholewy  K_092 n/d n/d  n/d  n/d  

93 Przystań kajakowa startowa we wsi Binduga  K_093 1 1 1 0 

94 Budowa rynny spławnej w Chocińskim Młynie  K_094 1 1 1 0 

95 Przystań kajakowa w Krzesznej  K_095 1 1 1 0 

96 Przenoska kajakowa i pole biwakowe we Wdeckim Młynie  K_096 1 1 1 0 

97 Przystań i pole biwakowe w Młynkach  K_097 1 1 1 0 

98 Przystań kajakowa i pole biwakowe w Błędnie  K_098 1 1 1 0 

99 Przystań i pole biwakowe w Żurawkach  K_099 1 1 1 0 

100 Punkt startowy w Czarnym Młynie K_100 1 1 1 0 

101 Przenoska kajakowa - progi piętrzące przed jeziorem Orle na rzece Redzie  K_101 1 1 1 0 

102 Przystań kajakowa Kniewo  K_102 1 1 1 0 

103 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze II  K_103 1 1 1 0 

104 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze I K_104 1 1 1 0 

105 Przystań kajakowa w Osieczkach  K_105 n/d n/d  n/d  n/d  

106 Przystań kajakowa nad Jeziorem Głębokim  K_106 1 1 1 0 

107 Budowa przystani kajakowej w Bytowie  K_107 1 1 1 0 

108 Przystań kajakowa przy drodze Gostkowo - Niedarzyno na rzece Bytowa  K_108 1 1 1 0 

109 Przenoska w Borsku przy jazie  K_109 1 1 1 0 
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Lp. Nazwa zadania Nr karty 

Spełnienie Kryterium 1   

Zgodność z założeniami 
przedsięwzięcia 
strategicznego 

Spełnienie 
Kryterium 2 

Spławność szlaku 

Lista zadań 
rekomendowanych 

Lista zadań rezerwowych 

110 Przenoska kajakowa na połączeniu rzeki i Kanału Wdy poniżej Borska  K_110 1 1 1 0 

111 Przystań kajakowa w Borsku  K_111 1 1 1 0 

112 Przystań kajakowa w Wieprznicy  K_112 1 1 1 0 

113 Przystań kajakowa w Sycowej Hucie  K_113 1 1 1 0 

114 Przenoska kajakowa na rzece Trzebiocha w miejscowości Grzybowski Młyn  K_114 n/d n/d  n/d n/d 

115 Budowa przystani kajakowej na lewym brzegu rz. Nogat w Malborku  K_115 1 1 1 0 

116 Budowa przystani kajakowej w Obrowie  K_116 1 1 1 0 

117 Rozbudowa przystani kajakowej w Łupawsku  K_117 n/d n/d  n/d  n/d  

118 Budowa przystani kajakowej Różki K_118 1 1 1 0 

119 Budowa przystani kajakowej w Klonówce  K_119 1 1 1 0 

120 Przystań kajakowa w Młyńsku etap I  K_120 1 1 1 0 

121 Przystań kajakowa w Zimnych Zdrojach   K_121 1 1 1 0 

122 Przystań kajakowa w Żukowie (k. Lutomia) K_122 1 1 1 0 

123 Przystań kajakowa Funka  K_123 1 1 1 0 

124 Budowa przystani kajakowo – żeglarskiej przy Opływie Motławy w Gdańsku K_124 1 1 1 0 

125 Przenoska i przystań kajakowa w miejscowości Ruda K_125 1 1 1 0 

126 Przenoska kajakowa w Zamku Kiszewskim K_126 1 1 1 0 

   Razem   111 106 106 5 

Źródło: Opracowanie własne DS Consulting na podstawie kart zadań 
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Ocenie poddano łącznie 126 zadań. 15 zadań nie zostało zakwalifikowanych ani na listę zadań 
rekomendowanych ani na listę zadań rezerwowych. Przyczyny to głównie: brak predyspozycji 
do uprawiania turystyki kajakowej, zrealizowanie danej inwestycji, likwidacja bariery na szlaku 
w sposób pozainwestycyjny czy przyjęcie rozwiązania alternatywnego. 

Na podstawie przyjętej metodyki oceny lista zadań rekomendowanych obejmuje 106 zadań 
kajakowych, a lista zadań rezerwowych uwzględnia 5 zadań. 

Tabela 10: Podsumowanie wyników oceny wielokryterialnej 

Zadania Liczba zadań 

Zadania podlegające ocenie wielokryterialnej 126 

Zadania spełniające Kryterium 1 111 

Zadania spełniające Kryterium 2 – Lista zadań rekomendowanych 106 

Zadania niespełniające Kryterium 2 - Lista zadań rezerwowych 5 

Źródło: Opracowanie własne DS Consulting na podstawie kart zadań 

 

3.4.1 Zadania rekomendowane 

Podsumowaniem oceny jest poniższa tabela zawierająca zestawienie zadań 
rekomendowanych do realizacji w ramach Analizy wykonalności przedsięwzięcia „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe - etap II”.  

Ujęcie na liście nie wiąże się z jakimkolwiek zobowiązaniem Zamawiającego IZ FEP do 
przyznania wsparcia finansowego w realizacji inwestycji. IZ FEP planuje (jako jedno z 
omówionych w rozdziale 4.3 potencjalnych źródeł finansowania) nabór/nabory na 
współfinansowanie zadań inwestycyjnych wzmacniających potencjał turystyki wodnej w 
regionie. Warunki udziału w nim (w tym ewentualne preferencje w ocenie zadań 
uwzględnionych w niniejszej Analizie wykonalności w naborze, np. stopień gotowości zadań 
do realizacji) nie są jeszcze znane.  

Tabela 11: Lista zadań rekomendowanych 

Lp. Nazwa zadania Nr karty 

1 Przenoska przy byłej cukrowni w Pruszczu Gdańskim – park falowy  K_001 

2 Przystań kajakowa w Centrum Rekreacji w Juszkowie  K_002 

3 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Juszkowo  K_003 

4 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Kuźnice  K_004 

5 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Prędzieszyn  K_005 

6 Przystań kajakowa startowa przy elektrowni wodnej Straszyn K_006 

7 Przystań kajakowa Gdańsk Zawodników K_009 

8 Przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska  K_010 

9 Przystań kajakowa Gdańsk Koryłka  K_011 

10 Przystań kajakowa Gdańsk Olszynka Kacza K_012-A 



Analiza wykonalności „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”  grudzień 2023 

137 

 

Lp. Nazwa zadania Nr karty 

11 Przystań kajakowa Gdańsk Orunia Przybrzeżna K_012-B 

12 Przystań kajakowa (końcowa) szlaku nad rzeką Piaśnica w Dębkach  K_013 

13 Przystań kajakowa (startowa) szlaku nad rzeką Piaśnica   K_014 

14 Przystań kajakowa (startowa) nad rzeką Piaśnica K_015 

15 Przenoska, punkt wodowania kajaków w miejscowości Reda  K_018 

16 Przystań kajakowa Rybakówka w Jasieniu  K_019 

17 Przystań kajakowa nad jeziorem Jasień w miejscowości Jasień K_020 

18 
Przystań kajakowa z polem biwakowym w pobliżu miejscowości Flisów; Pętla Kajakowa 
Łupawy  

K_021 

19 Przystań kajakowa i pole namiotowe Stary Młyn w Łupawie  K_022 

20 Przystań kajakowa „Pod mostem” w Łebieniu  K_023 

21 Przenoska kajakowa w Łebieniu  K_024 

22 Przystań kajakowa w Strzyżynie  K_025 

23 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Złe Mięso K_026 

24 Przystań kajakowa w miejscowości Wieck   K_027 

25 Przystań kajakowa w Wojtalu  K_028 

26 Budowa punktu etapowego Uroża (Konarzyny) K_031 

27 Budowa przystani kajakowej w Rytlu  K_032 

28 Budowa przystani kajakowej w okolicy mostu w Ubogiej  K_034 

29 
Budowa przystani kajakowej przy miejscu wypoczynku nad Wielkim Kanałem Brdy w 
Zapędowie  

K_035 

30 Doposażenie przystani kajakowo – żeglarskiej Mylof  K_036 

31 Budowa przystanku kajakowego w Konigorcie  K_037 

32 Rozbudowa przystani przy rzece Łupawa – OSP Łupawa  K_038 

33 Przystań kajakowa w Krzyni K_039 

34 Przenoska kajakowa w Krzyni  K_040 

35 Przystań kajakowa w Leśnym Dworze  K_041 

36 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Łosino  K_042 

37 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Lubuń  K_043 

38 Przystań kajakowa w Gardnie Wielkiej K_044 

39 Przenoska przy elektrowni wodnej Smołdzino  K_045 

40 Przystań kajakowa - Smołdzino  K_046 

41 Przystań kajakowa Gardnieńskie Lęgi K_047 

42 Przenoska kajakowa na jazie w Człuchach  K_048 

43 Przystań kajakowa w Stojcinie  K_049 

44 Budowa przystani kajakowej w miejscowości Bydlino  K_050 

45 Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej w Zimowiskach  K_051 

46 Budowa przystani kajakowej w Dolinie Charlotty  K_052 

47 Przystań kajakowa Wyspa Młyńska w Słupsku K_053-A 

48 Przystań kajakowa "Most Dziewic" w Słupsku  K_053-B 

49 Budowa przystani kajakowej w Niestępowie  K_055 
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Lp. Nazwa zadania Nr karty 

50 Budowa przystani kajakowej w Łapinie  K_056 

51 Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy  K_057 

52 Przenoska kajakowa przy jazie w Ostrzycach K_059 

53 Budowa przenoski kajakowej przez próg za elektrownią w Kolinczu  K_061 

54 Rozbudowa przystani kajakowej w Sominach  K_062 

55 Rozbudowa przystani kajakowej w Skwierawach  K_063 

56 Budowa przystani kajakowej Centrum w Lipuszu  K_064 

57 Modernizacja i rozbudowa przystani kajakowej za szkołą w Lipuszu K_065 

58 Przystań kajakowa w Kruglińcu     K_066 

59 Rozbudowa przystani kajakowej Lipowa w Lipuszu  K_067 

60 Rozbudowa przystani kajakowej przy starym młynie w Kornem  K_068 

61 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Drzeżewo  K_069 

62 Przenoska i przystań kajakowa w Żelkowie  K_072 

63 Przenoska przez II jaz poniżej Żelkowa   K_073-A 

64 Przenoska kajakowa przez III jaz poniżej Żelkowa K_073-B 

65 Przystań kajakowa w miejscowości Zawada  K_074 

66 Przystań kajakowa w Miedznie  K_078 

67 Przenoska przy cementowni w Wejherowie na rzece Redzie  K_081 

68 Budowa przystani kajakowej Słowińska w Łebie K_082 

69 Przystań i pole biwakowe nad jez. Schodno  K_084 

70 Rozbudowa przystani kajakowej - Kajlandia cz. północna w Sulęczynie  K_086 

71 Budowa przystani kajakowej w Parchowie  K_087 

72 Budowa przystani kajakowej w Młynkach - Bylinie K_088 

73 Przystań w Śluzie K_089 

74 Przystań kajakowa w Czernicy  K_090 

75 Przystań kajakowa w pobliżu miejscowości Konarzyny  K_091 

76 Przystań kajakowa startowa we wsi Binduga  K_093 

77 Budowa rynny spławnej w Chocińskim Młynie  K_094 

78 Przystań kajakowa w Krzesznej  K_095 

79 Przenoska kajakowa i pole biwakowe we Wdeckim Młynie  K_096 

80 Przystań i pole biwakowe w Młynkach  K_097 

81 Przystań kajakowa i pole biwakowe w Błędnie  K_098 

82 Przystań i pole biwakowe w Żurawkach  K_099 

83 Punkt startowy w Czarnym Młynie K_100 

84 Przenoska kajakowa - progi piętrzące przed jeziorem Orle na rzece Redzie  K_101 

85 Przystań kajakowa Kniewo  K_102 

86 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze II  K_103 

87 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze I K_104 

88 Przystań kajakowa nad Jeziorem Głębokim  K_106 

89 Budowa przystani kajakowej w Bytowie  K_107 
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Lp. Nazwa zadania Nr karty 

90 Przystań kajakowa przy drodze Gostkowo - Niedarzyno na rzece Bytowa  K_108 

91 Przenoska w Borsku przy jazie  K_109 

92 Przenoska kajakowa na połączeniu rzeki i Kanału Wdy poniżej Borska  K_110 

93 Przystań kajakowa w Borsku  K_111 

94 Przystań kajakowa w Wieprznicy  K_112 

95 Przystań kajakowa w Sycowej Hucie  K_113 

96 Budowa przystani kajakowej na lewym brzegu rz. Nogat w Malborku  K_115 

97 Budowa przystani kajakowej w Obrowie  K_116 

98 Budowa przystani kajakowej Różki K_118 

99 Budowa przystani kajakowej w Klonówce  K_119 

100 Przystań kajakowa w Młyńsku etap I  K_120 

101 Przystań kajakowa w Zimnych Zdrojach   K_121 

102 Przystań kajakowa w Żukowie (k. Lutomia) K_122 

103 Przystań kajakowa Funka  K_123 

104 Budowa przystani kajakowo – żeglarskiej przy Opływie Motławy w Gdańsku K_124 

105 Przenoska i przystań kajakowa w miejscowości Ruda K_125 

106 Przenoska kajakowa w Zamku Kiszewskim K_126 
Źródło: Opracowanie własne DS Consulting na podstawie kart zadań  

 

3.4.2 Zadania rezerwowe 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zadań rezerwowych w ramach Analizy wykonalności 
przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”.  

Umieszczenie zadania na poniższej liście nie kwestionuje zasadności lub wykonalności jego 
realizacji, jednak zidentyfikowane cechy wskazują na jego niższy priorytet w stosunku do 
zadań umieszczonych na liście zadań rekomendowanych.  

Tabela 12: Lista zadań rezerwowych 

Lp. Nazwa zadania 
Nr 

karty 

1 Budowa przystani kajakowej na Kanale Wdy w Wojtalu  K_030 

2 Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej nad jeziorem Obłęskim  K_054 

3 Przystań kajakowa na rzece Świętej w Nowym Stawie  K_077 

4 Przystań kajakowa wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanał Wdy – Studzieniczna Struga  K_080 

5 Startowa przystań kajakowa Stilo  K_083 
Źródło: Opracowanie własne DS Consulting na podstawie kart zadań  
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4 Wykonalność finansowo-ekonomiczna  

4.1 Planowane nakłady inwestycyjne 

Z uwagi na fakt, iż na dzień 9.12.2023 roku brak jest w zapisach SZOP dedykowanego działania 
dla projektów z zakresu rozwoju regionalnych projektów turystycznych, to rekomenduje się 
uzupełnienie niniejszych dokumentów o działanie współfinansowania projektów dotyczących 
infrastruktury turystycznej na terenie województwa pomorskiego. W celu określenia założeń 
do wykonalności finansowo-ekonomicznej oparto się więc na zapisach dotyczących działania 
8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, które to 
dotyczyło wsparcia projektów składających się m.in. na przedsięwzięcie strategiczne pt. 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe”. W ramach niniejszego działania możliwe było uzyskanie 
dofinansowania w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych na typy projektów 
wymienione w pkt. 5 opisu Działania 8.4 zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych (SZOOP) RPO WP, tj.: 

 budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów publicznej infrastruktury turystycznej 
o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. porty, przystanie i pomosty 
służące turystyce wodnej, przenoski), 

 budowę, przebudowę i rozbudowę liniowej publicznej infrastruktury turystycznej 
o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych, 
specyficznych form turystyki w oparciu o jednolite standardy identyfikujące 
dziedzictwo regionu (m.in.: trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z 
oznakowaniem). 

 

W dokumencie pt. „Regionalny Program Strategiczny w zakresie gospodarki, rynku pracy, 
oferty turystycznej i czasu wolnego Załącznik nr 1 do uchwały nr 61/421/23 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2023 r.” wskazano, iż przedsięwzięcie pt. 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II” opierać się będzie na takich działaniach jak: 

 Budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont pomostów, portów i przystani 
żeglarskich i kajakowych, przenosek, miejsc wodowania i wyjmowania kajaków.  

 Budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont obiektów małej architektury i zaplecza 
technicznego, w tym magazynów dla sprzętu pływającego. 

 Poprawa dostępności do obiektów infrastruktury turystyki wodnej (przebudowa 
niskich mostów, kładek, linii energetycznych, udrożnienie, pogłębienie, oczyszczanie 
szlaków itp.) i połączeń pomiędzy akwenami.  

 Oznakowanie szlaków wodnych.  
 Poprawa bezpieczeństwa i czystości śródlądowych szlaków wodnych.  
 Instalacja punktów odbioru nieczystości z jednostek pływających (stacjonarne, 

mobilne). 
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 Działania informacyjno-promocyjne.  
 Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-techniczno-środowiskowej.  
 Zakup wyposażenia i sprzętu dla edukacji żeglarskiej.  
 Utworzenie systemu zarządzania marinami, poboru opłat i monitorowania.  
 Współpraca z kluczowymi interesariuszami na rzecz poprawy warunków 

nawigacyjnych i żeglugowych na szlakach wodnych.  
 Współpraca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi 

rozwojem.  
W związku z powyższym rekomendowane jest ujęcie w kosztach kwalifikowalnych wskazanych 
dla działania, dotyczącego współfinansowania projektów dotyczących infrastruktury 
turystycznej na terenie województwa pomorskiego, pozycji dotyczących nakładów na 
infrastrukturę techniczną, postojową i dojazdową do projektowanych przenosek i przystani 
kajakowych lub likwidujące bariery na szlakach wskazanych w Kartach Zadań, tj. m.in.: 

 budowa, modernizacja, rozbudowa i remont lub rozbiórka pomostów pływających lub 
stałych (drewnianych, stalowych), 

 budowa naturalnego slipu żwirowego lub piaskowego lub przebudowa istniejącego, 
 budowa, modernizacja, remont lub rozbiórka slipu (betonowego, drewnianego 

kompozytowego), 
 umocnienie brzegu faszyną, palisadą drewnianą, ściankami betonowymi lub 

gabionami,  
 budowa lub modernizacja schodów terenowych wraz z pochylnią do wodowania 

kajaków, 
 budowa, modernizacja lub rozbiórka schodów (terenowych, drewnianych 

betonowych, kompozytowych), 
 montaż, modernizacja lub demontaż rynny do wodowania kajaków (drewnianej lub 

kompozytowej), 
 miejscowe pogłębienie i podczyszczenie akwenu (z wodorostów i szuwarów, kamieni, 

gruzu, itp.), 
 przebudowa lub remont wraz z uszczelnieniem i umocnieniem fragmentu wałów 

przeciwpowodziowych, 
 budowa i montaż rynny spławnej na rzece (np. nad progiem wodnym), 
 miejscowa niwelacja terenu (np. pod slip, pole namiotowe lub inne elementy 

zagospodarowania), 
 budowa, modernizacja lub rozbiórka urządzeń melioracyjnych i wodnych (np.: 

przepustów, progów wodnych jazów itp.), 
 wymiana opierzenia lub nawierzchni na pomostach, 
 budowa budynku magazynowego, budynku socjalnego z węzłem sanitarnym, lub 

budynku z sanitariatami wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym do ogrzewania 
obiektów i wody oraz wyposażeniem, 
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 montaż kontenerów stanowiących zaplecze socjalne i sanitarne, kontenerów 
sanitarnych samoobsługowych wraz z płytą fundamentową i podłączeniem do 
mediów, 

 remont i budowa dróg wewnętrznych i dojazdowych, 
 budowa ciągów komunikacyjnych na trasie przenosek oraz na przystaniach i polach 

biwakowych 
 wykonanie nawierzchni utwardzonych, chodników, parkingów i placów do wyładunku 

i załadunku kajaków (np.: o nawierzchni żwirowej, z kostki betonowej, płyt yomb lub z 
utwardzeniem na geokracie), 

 wycinki i nasadzenia zieleni oraz zakładanie trawników,  
 budowa, modernizacja, rozbudowa lub demontaż elementów małej architektury  

(takich jak: wiaty, ławostoły i ławki, miejsca na ognisko, przebieralnie, osłony na toalety 
przenośne, kosze na śmieci, stojaki na rowery z modułami rowerowymi) i ogrodzeń 
itp., 

 budowa, modernizacja, rozbudowa lub demontaż elementów infrastruktury kajakowej 
(takiej jak: suszarki i stojaki na kajaki, itp.), 

 montaż przegród do spiętrzania wody, 
 rozbiórki elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną 

infrastrukturą, 
 rozbiórki elementów sieci podziemnych kolidujących z projektowaną infrastrukturą, 
 budowa lub rozbudowa sieci elektroenergetycznej i przyłączy zasilających, sieci 

wodociągowej i przyłączy zasilających, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
 budowa lub rozbudowa sieci oświetleniowej wraz z oprawami oświetleniowymi, 
 budowa ujęć wody wraz z przyłączami i bezodpływowych zbiorników na ścieki wraz z 

przyłączami, 
 montaż opraw oświetlenia solarnego z czujnikiem ruchu, 
 budowa instalacji monitoringu wraz z kanalizacją kablową, 
 montaż stanowisk do ładowania urządzeń mobilnych, zasilanych solarnie lub 

elektrycznie, 
 montaż, wymiana lub demontaż tablic z regulaminem przystani, informacyjnych, 

drogowych, oznakowania wodnego (informacja o przystani, kilometraż), 
 montaż lub wymiana grafiki tablicy informacyjno – promocyjnej.  

 

Dodatkowo rekomendowane jest ujęcie w kosztach kwalifikowalnych pozycji dotyczących 
opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz nadzoru inwestorskiego, 
działań informacyjno – promocyjnych, oznakowania szlaków kajakowych, zakup łódek do 
celów szkoleniowych wraz z osprzętem. 
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Szacunkowe nakłady na planowany zakres prac inwestycyjnych 

Największą grupę nakładów inwestycyjnych stanowią koszty zagospodarowania lokalizacji 
określone w Kartach Zadań. Są to nakłady inwestycyjne określone przez zespół projektowy na 
podstawie ich doświadczeń oraz aktualnych uwarunkowań rynkowych, jak również na 
podstawie szacunków przedstawionych przez inwestorów. Poniższe tabele „Szacunkowe 
nakłady na planowany zakres prac inwestycyjnych w zadaniach rekomendowanych” i 
„Szacunkowe nakłady na planowany zakres prac inwestycyjnych w zadaniach rezerwowych” 
przedstawiają wysokość nakładów inwestycyjnych netto i brutto w poszczególnych 
lokalizacjach. 

Nakłady na dokumentację projektową i uzgodnienia 

W ramach prac przygotowawczych inwestorzy będą musieli ponieść również nakłady na 
dokumentację projektową i uzgodnienia. Na podstawie doświadczeń zespołu projektowego 
szacuje się, iż niniejsze koszty będą stanowić 5% wartości brutto nakładów planowanych do 
poniesienia na zagospodarowanie poszczególnych lokalizacji przedstawionych w Kartach 
Zadań.  

Nadzór inwestorski  

W ramach realizacji robót budowlanych inwestorzy będą musieli ponieść również nakłady na 
nadzór inwestorski. Na podstawie doświadczeń zespołu projektowego oraz informacji 
zawartych w opracowaniu Secocenbud - Wartość kosztorysowa inwestycji (pozycja WKI 
7.710.11. Nadzór inwestorski – bez kontroli rozliczeń budowy, wartość minimalna 1,5%, 
wartość maksymalna 2,5%) szacuje się, iż niniejsze koszty będą stanowić 2% wartości brutto 
nakładów planowanych do poniesienia na zagospodarowanie poszczególnych lokalizacji 
przedstawionych w Kartach Zadań.  

Podatek VAT 

Z uwagi na zapisy zawarte w rozdziale 2.5 Kwalifikowalność podatku VAT w niniejszej Analizie 
wykonalności finansowo-ekonomicznej założono, iż w przypadku przedsięwzięcia pt. 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II” podatek VAT będzie stanowił koszt niekwalifikowalny. 

Koszty niekwalifikowalne 

W wytycznych dla poszczególnych działań, dla których ogłoszono konkursy w ramach 
Programu Fundusze dla Pomorza 2021-2027, można znaleźć zapisy, iż „inwestycje nie mogą 
przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego. Budowa nowych dróg lub 
parkingów (jako nieodłącznych elementów większego projektu) będzie możliwa tylko, jeśli nie 
będą one dominującymi częściami tego projektu, a ich koszt nie przekroczy 15% kosztów 
kwalifikowalnych”. Dla niniejszego przedsięwzięcia rekomendujemy jednak zastosowanie 
wyjątku od powyższych zapisów z uwagi na fakt, iż planowane rozwiązania komunikacyjne w 
ramach realizowanych zadań nie będą pełnić funkcji stricte transportowej, a ich celem będzie 
dopełnienie funkcjonalności poszczególnych obiektów. Dodatkowo, w ramach części 
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planowanych zadań, przewidziano realizację miejsc postojowych dla osób korzystających z 
przystani i dla operatorów firm kajakowych. 

Stosownie do treści Wytycznych dotyczących kwalifikowalności, kwalifikowalne co do zasady 
są koszty poniesione po dniu 1 stycznia 2021 r. Należy jednak uwzględnić, iż w przypadku 
zadań w których zidentyfikowana zostanie pomoc publiczna wymagane jest spełnienie tzw. 
efektu zachęty. Stosownie do zasad dotyczących efektu zachęty, za kwalifikowalne uznaje się 
wydatki poniesione jedynie po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, co w 
analizowanych przypadkach będzie dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia.  

Na podstawie powyższych założeń określono budżet przedsięwzięcia z uwzględnieniem 
poziomu dofinansowania oraz ze środkami niezbędnymi do poniesienia w ramach wkładu 
własnego. 
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Tabela 13: Szacunkowe nakłady na planowany zakres prac inwestycyjnych w zadaniach rekomendowanych 

Numer 
karty Nazwa zadania 

Szacunkowe 
nakłady na 

zakres 
inwestycyjny 

Szacunkowe 
nakłady na 

dokumentację  

Szacunkowe 
nakłady na 

nadzór 
inwestorski 

Szacunkowe 
koszty 

całkowite 
brutto 

VAT 

Szacunkowe 
koszty 

całkowite 
netto 

Dofinansowanie 
85% kosztów 

kwalifik. 

Wkład 
własny 

K_001 Przenoska przy byłej cukrowni w Pruszczu 
Gdańskim – park falowy 3 494 000,00 174 700,00 69 880,00 3 738 580,00 699 084,00 3 039 496,00 2 583 571,60 1 155 008,40 

K_002 Przystań kajakowa w Centrum Rekreacji 
w Juszkowie 408 000,00 20 400,00 8 160,00 436 560,00 81 633,00 354 927,00 301 687,95 134 872,05 

K_003 
Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Juszkowo 250 000,00 12 500,00 5 000,00 267 500,00 50 020,00 217 480,00 184 858,00 82 642,00 

K_004 Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Kuźnice 243 000,00 12 150,00 4 860,00 260 010,00 48 620,00 211 390,00 179 681,50 80 328,50 

K_005 Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Prędzieszyn 172 000,00 8 600,00 3 440,00 184 040,00 34 414,00 149 626,00 127 182,10 56 857,90 

K_006 Przenoska kajakowa startowa przy 
elektrowni wodnej Straszyn  165 000,00 8 250,00 3 300,00 176 550,00 33 013,00 143 537,00 122 006,45 54 543,55 

K_009 Przystań kajakowa Gdańsk Zawodników 133 000,00 6 650,00 2 660,00 142 310,00 26 611,00 115 699,00 98 344,15 43 965,85 
K_010 Przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska 141 000,00 7 050,00 2 820,00 150 870,00 28 211,00 122 659,00 104 260,15 46 609,85 
K_011 Przystań kajakowa Gdańsk Koryłka  521 000,00 26 050,00 10 420,00 557 470,00 104 242,00 453 228,00 385 243,80 172 226,20 

K_012-A Przystań kajakowa Gdańsk Olszynka 
Kacza 666 000,00 33 300,00 13 320,00 712 620,00 133 254,00 579 366,00 492 461,10 220 158,90 

K_012-B 
Przystań kajakowa Gdańsk Orunia 
Przybrzeżna 108 000,00 5 400,00 2 160,00 115 560,00 21 609,00 93 951,00 79 858,35 35 701,65 

K_013 
Przystań kajakowa (końcowa) szlaku nad 
rzeką Piaśnica w Dębkach 644 000,00 32 200,00 12 880,00 689 080,00 128 852,00 560 228,00 476 193,80 212 886,20 

K_014 Przystań kajakowa (startowa) szlaku nad 
rzeką Piaśnica 2 757 000,00 137 850,00 55 140,00 2 949 990,00 551 624,00 2 398 366,00 2 038 611,10 911 378,90 

K_015 Przystań kajakowa (startowa) nad rzeką 
Piaśnica  179 000,00 8 950,00 3 580,00 191 530,00 35 815,00 155 715,00 132 357,75 59 172,25 

K_018 Przenoska, punkt wodowania kajaków w 
miejscowości Reda 331 000,00 16 550,00 6 620,00 354 170,00 66 227,00 287 943,00 244 751,55 109 418,45 

K_019 Przystań kajakowa Rybakówka w Jasieniu 472 000,00 23 600,00 9 440,00 505 040,00 94 438,00 410 602,00 349 011,70 156 028,30 

K_020 Przystań kajakowa nad jeziorem Jasień w 
miejscowości Jasień 1 740 000,00 87 000,00 34 800,00 1 861 800,00 348 141,00 1 513 659,00 1 286 610,15 575 189,85 
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Numer 
karty Nazwa zadania 

Szacunkowe 
nakłady na 

zakres 
inwestycyjny 

Szacunkowe 
nakłady na 

dokumentację  

Szacunkowe 
nakłady na 

nadzór 
inwestorski 

Szacunkowe 
koszty 

całkowite 
brutto 

VAT 

Szacunkowe 
koszty 

całkowite 
netto 

Dofinansowanie 
85% kosztów 

kwalifik. 

Wkład 
własny 

K_021 
Przystań kajakowa z polem biwakowym 
w pobliżu miejscowości Flisów; Pętla 
Kajakowa Łupawy 

3 952 000,00 197 600,00 79 040,00 4 228 640,00 790 721,00 3 437 919,00 2 922 231,15 1 306 408,85 

K_022 Przystań kajakowa i pole namiotowe 
Stary Młyn w Łupawie 2 108 000,00 105 400,00 42 160,00 2 255 560,00 421 771,00 1 833 789,00 1 558 720,65 696 839,35 

K_023 Przystań kajakowa "Pod mostem" w 
Łebieniu 121 000,00 6 050,00 2 420,00 129 470,00 24 210,00 105 260,00 89 471,00 39 999,00 

K_024 Przenoska kajakowa w Łebieniu 147 000,00 7 350,00 2 940,00 157 290,00 29 412,00 127 878,00 108 696,30 48 593,70 
K_025 Przystań kajakowa w Strzyżynie 715 000,00 35 750,00 14 300,00 765 050,00 143 058,00 621 992,00 528 693,20 236 356,80 

K_026 Rozbudowa przystani kajakowej w 
miejscowości Złe Mięso 777 000,00 38 850,00 15 540,00 831 390,00 155 463,00 675 927,00 574 537,95 256 852,05 

K_027 Przystań kajakowa w miejscowości Wieck 346 000,00 17 300,00 6 920,00 370 220,00 69 228,00 300 992,00 255 843,20 114 376,80 
K_028 Przystań kajakowa w Wojtalu 540 000,00 27 000,00 10 800,00 577 800,00 108 044,00 469 756,00 399 292,60 178 507,40 

K_031 
Budowa punktu etapowego Uroża 
(Konarzyny) 146 000,00 7 300,00 2 920,00 156 220,00 29 212,00 127 008,00 107 956,80 48 263,20 

K_032 Budowa przystani kajakowej w Rytlu 937 000,00 46 850,00 18 740,00 1 002 590,00 187 476,00 815 114,00 692 846,90 309 743,10 

K_034 Budowa przystani kajakowej w okolicy 
mostu w Ubogiej 149 000,00 7 450,00 2 980,00 159 430,00 29 812,00 129 618,00 110 175,30 49 254,70 

K_035 
Budowa przystani kajakowej przy miejscu 
wypoczynku nad Wielkim Kanałem Brdy 
w Zapędowie 

177 000,00 8 850,00 3 540,00 189 390,00 35 414,00 153 976,00 130 879,60 58 510,40 

K_036 Doposażenie przystani kajakowo - 
żeglarskiej Mylof 484 000,00 24 200,00 9 680,00 517 880,00 96 839,00 421 041,00 357 884,85 159 995,15 

K_037 
Budowa przystanku kajakowego w 
Konigorcie 82 000,00 4 100,00 1 640,00 87 740,00 16 407,00 71 333,00 60 633,05 27 106,95 

K_038 
Rozbudowa przystani przy rzece Łupawa - 
OSP Łupawa 222 000,00 11 100,00 4 440,00 237 540,00 44 418,00 193 122,00 164 153,70 73 386,30 

K_039 Przystań kajakowa w Krzyni 253 000,00 12 650,00 5 060,00 270 710,00 50 621,00 220 089,00 187 075,65 83 634,35 
K_040 Przenoska kajakowa w Krzyni 63 000,00 3 150,00 1 260,00 67 410,00 12 605,00 54 805,00 46 584,25 20 825,75 
K_041 Przystań kajakowa w Leśnym Dworze 160 000,00 8 000,00 3 200,00 171 200,00 32 013,00 139 187,00 118 308,95 52 891,05 

K_042 
Rozbudowa przystani kajakowej w 
miejscowości Łosino 214 000,00 10 700,00 4 280,00 228 980,00 42 817,00 186 163,00 158 238,55 70 741,45 
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Numer 
karty Nazwa zadania 

Szacunkowe 
nakłady na 
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K_043 Rozbudowa przystani kajakowej w 
miejscowości Lubuń 243 000,00 12 150,00 4 860,00 260 010,00 48 620,00 211 390,00 179 681,50 80 328,50 

K_044 Przystań kajakowa w Gardnie Wielkiej 1 318 000,00 65 900,00 26 360,00 1 410 260,00 263 707,00 1 146 553,00 974 570,05 435 689,95 

K_045 Przenoska przy elektrowni wodnej 
Smołdzino 179 000,00 8 950,00 3 580,00 191 530,00 35 815,00 155 715,00 132 357,75 59 172,25 

K_046 Przystań kajakowa - Smołdzino 1 538 000,00 76 900,00 30 760,00 1 645 660,00 307 725,00 1 337 935,00 1 137 244,75 508 415,25 
K_047 Przystań kajakowa Gardnieńskie Lęgi 105 000,00 5 250,00 2 100,00 112 350,00 21 009,00 91 341,00 77 639,85 34 710,15 
K_048 Przenoska kajakowa na jazie w Człuchach 131 000,00 6 550,00 2 620,00 140 170,00 26 211,00 113 959,00 96 865,15 43 304,85 
K_049 Przystań kajakowa w Stojcinie 61 000,00 3 050,00 1 220,00 65 270,00 12 205,00 53 065,00 45 105,25 20 164,75 

K_050 Budowa przystani kajakowej w 
miejscowości Bydlino 269 000,00 13 450,00 5 380,00 287 830,00 53 822,00 234 008,00 198 906,80 88 923,20 

K_051 Rozbudowa istniejącej przystani 
kajakowej w Zimowiskach 836 000,00 41 800,00 16 720,00 894 520,00 167 268,00 727 252,00 618 164,20 276 355,80 

K_052 Budowa przystani kajakowej w Dolinie 
Charlotty 2 521 000,00 126 050,00 50 420,00 2 697 470,00 504 405,00 2 193 065,00 1 864 105,25 833 364,75 

K_053-A Przystań kajakowa Wyspa Młyńska w 
Słupsku 2 592 000,00 129 600,00 51 840,00 2 773 440,00 518 611,00 2 254 829,00 1 916 604,65 856 835,35 

K_053-B Przystań kajakowa "Most Dziewic" w 
Słupsku 534 000,00 26 700,00 10 680,00 571 380,00 106 843,00 464 537,00 394 856,45 176 523,55 

K_055 
Budowa przystani kajakowej w 
Niestępowie 600 000,00 30 000,00 12 000,00 642 000,00 120 049,00 521 951,00 443 658,35 198 341,65 

K_056 Budowa przystani kajakowej w Łapinie 234 000,00 11 700,00 4 680,00 250 380,00 46 819,00 203 561,00 173 026,85 77 353,15 

K_057 
Budowa przystani kajakowej w 
Trątkownicy 270 000,00 13 500,00 5 400,00 288 900,00 54 022,00 234 878,00 199 646,30 89 253,70 

K_059 Przenoska kajakowa przy jazie w 
Ostrzycach 193 000,00 9 650,00 3 860,00 206 510,00 38 616,00 167 894,00 142 709,90 63 800,10 

K_061 Budowa przenoski kajakowej przez próg 
za elektrownią w Kolinczu 517 000,00 25 850,00 10 340,00 553 190,00 103 442,00 449 748,00 382 285,80 170 904,20 

K_062 Rozbudowa przystani kajakowej w 
Sominach 1 676 000,00 83 800,00 33 520,00 1 793 320,00 335 336,00 1 457 984,00 1 239 286,40 554 033,60 

K_063 Rozbudowa przystani kajakowej w 
Skwierawach 2 727 000,00 136 350,00 54 540,00 2 917 890,00 545 622,00 2 372 268,00 2 016 427,80 901 462,20 
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K_064 Budowa przystani kajakowej Centrum w 
Lipuszu 428 000,00 21 400,00 8 560,00 457 960,00 85 635,00 372 325,00 316 476,25 141 483,75 

K_065 Modernizacja i rozbudowa przystani 
kajakowej za szkołą w Lipuszu 564 000,00 28 200,00 11 280,00 603 480,00 112 846,00 490 634,00 417 038,90 186 441,10 

K_066 Przystań kajakowa w Kruglińcu 162 000,00 8 100,00 3 240,00 173 340,00 32 413,00 140 927,00 119 787,95 53 552,05 

K_067 Rozbudowa przystani kajakowej Lipowa 
w Lipuszu 87 000,00 4 350,00 1 740,00 93 090,00 17 407,00 75 683,00 64 330,55 28 759,45 

K_068 Rozbudowa przystani kajakowej przy 
starym młynie w Kornem 2 477 000,00 123 850,00 49 540,00 2 650 390,00 495 601,00 2 154 789,00 1 831 570,65 818 819,35 

K_069 Przenoska kajakowa przy elektrowni 
wodnej Drzeżewo 187 000,00 9 350,00 3 740,00 200 090,00 37 415,00 162 675,00 138 273,75 61 816,25 

K_072 Przenoska i przystań kajakowa w 
Żelkowie 704 000,00 35 200,00 14 080,00 753 280,00 140 857,00 612 423,00 520 559,55 232 720,45 

K_073-A Przenoska przez II jaz poniżej Żelkowa 54 000,00 2 700,00 1 080,00 57 780,00 10 804,00 46 976,00 39 929,60 17 850,40 

K_073-B Przenoska kajakowa przez III jaz poniżej 
Żelkowa 57 000,00 2 850,00 1 140,00 60 990,00 11 405,00 49 585,00 42 147,25 18 842,75 

K_074 Przystań kajakowa w miejscowości 
Zawada 215 000,00 10 750,00 4 300,00 230 050,00 43 017,00 187 033,00 158 978,05 71 071,95 

K_078 Przystań kajakowa w Miedznie 2 482 000,00 124 100,00 49 640,00 2 655 740,00 496 602,00 2 159 138,00 1 835 267,30 820 472,70 

K_081 Przenoska przy cementowni w 
Wejherowie na rzece Redzie 119 000,00 5 950,00 2 380,00 127 330,00 23 810,00 103 520,00 87 992,00 39 338,00 

K_082 Budowa przystani kajakowej Słowińska w 
Łebie 1 354 000,00 67 700,00 27 080,00 1 448 780,00 270 910,00 1 177 870,00 1 001 189,50 447 590,50 

K_084 Przystań i pole biwakowe nad jez. 
Schodno 352 000,00 17 600,00 7 040,00 376 640,00 70 429,00 306 211,00 260 279,35 116 360,65 

K_086 Rozbudowa przystani kajakowej - 
Kajlandia cz. północna w Sulęczynie 2 263 000,00 113 150,00 45 260,00 2 421 410,00 452 784,00 1 968 626,00 1 673 332,10 748 077,90 

K_087 Budowa przystani kajakowej w 
Parchowie 417 000,00 20 850,00 8 340,00 446 190,00 83 434,00 362 756,00 308 342,60 137 847,40 

K_088 Budowa przystani kajakowej w Młynkach 
- Bylinie 332 000,00 16 600,00 6 640,00 355 240,00 66 427,00 288 813,00 245 491,05 109 748,95 

K_089 Przystań w Śluzie 5 600,00 280,00 112,00 5 992,00 1 120,00 4 872,00 4 141,20 1 850,80 
K_090 Przystań kajakowa w Czernicy 1 569 000,00 78 450,00 31 380,00 1 678 830,00 313 928,00 1 364 902,00 1 160 166,70 518 663,30 
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K_091 Przystań kajakowa w pobliżu 
miejscowości Konarzyny 422 000,00 21 100,00 8 440,00 451 540,00 84 434,00 367 106,00 312 040,10 139 499,90 

K_093 Przystań kajakowa startowa we wsi 
Binduga 211 000,00 10 550,00 4 220,00 225 770,00 42 217,00 183 553,00 156 020,05 69 749,95 

K_094 
Budowa rynny spławnej w Chocińskim 
Młynie 565 000,00 28 250,00 11 300,00 604 550,00 113 046,00 491 504,00 417 778,40 186 771,60 

K_095 Przystań kajakowa w Krzesznej 82 000,00 4 100,00 1 640,00 87 740,00 16 407,00 71 333,00 60 633,05 27 106,95 

K_096 Przenoska kajakowa i pole biwakowe we 
Wdeckim Młynie 415 000,00 20 750,00 8 300,00 444 050,00 83 034,00 361 016,00 306 863,60 137 186,40 

K_097 Przystań i pole biwakowe w Młynkach 477 000,00 23 850,00 9 540,00 510 390,00 95 439,00 414 951,00 352 708,35 157 681,65 

K_098 Przystań kajakowa i pole biwakowe w 
Błędnie 360 000,00 18 000,00 7 200,00 385 200,00 72 029,00 313 171,00 266 195,35 119 004,65 

K_099 Przystań kajakowa i pole biwakowe w 
Żurawkach 264 000,00 13 200,00 5 280,00 282 480,00 52 821,00 229 659,00 195 210,15 87 269,85 

K_100 Punkt startowy w Czarnym Młynie 54 000,00 2 700,00 1 080,00 57 780,00 10 804,00 46 976,00 39 929,60 17 850,40 

K_101 Przenoska kajakowa – progi piętrzące 
przed jeziorem Orle na rzece Redzie 656 000,00 32 800,00 13 120,00 701 920,00 131 253,00 570 667,00 485 066,95 216 853,05 

K_102 Przystań kajakowa Kniewo 541 000,00 27 050,00 10 820,00 578 870,00 108 244,00 470 626,00 400 032,10 178 837,90 
K_103 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze II 405 000,00 20 250,00 8 100,00 433 350,00 81 033,00 352 317,00 299 469,45 133 880,55 
K_104 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze I 325 000,00 16 250,00 6 500,00 347 750,00 65 026,00 282 724,00 240 315,40 107 434,60 

K_106 Przystań kajakowa nad jeziorem 
Głębokim 166 000,00 8 300,00 3 320,00 177 620,00 33 213,00 144 407,00 122 745,95 54 874,05 

K_107 Budowa przystani kajakowej w Bytowie 1 368 000,00 68 400,00 27 360,00 1 463 760,00 273 711,00 1 190 049,00 1 011 541,65 452 218,35 

K_108 Przystań kajakowa przy drodze Gostkowo 
- Niedarzyno na rzece Bytowa 268 000,00 13 400,00 5 360,00 286 760,00 53 622,00 233 138,00 198 167,30 88 592,70 

K_109 Przenoska w Borsku przy jazie 44 000,00 2 200,00 880,00 47 080,00 8 804,00 38 276,00 32 534,60 14 545,40 

K_110 
Przenoska kajakowa na połączeniu rzeki i 
Kanału Wdy poniżej Borska 331 000,00 16 550,00 6 620,00 354 170,00 66 227,00 287 943,00 244 751,55 109 418,45 

K_111 Przystań kajakowa w Borsku 438 000,00 21 900,00 8 760,00 468 660,00 87 636,00 381 024,00 323 870,40 144 789,60 
K_112 Przystań kajakowa w Wieprznicy 53 000,00 2 650,00 1 060,00 56 710,00 10 604,00 46 106,00 39 190,10 17 519,90 
K_113 Przystań kajakowa w Sycowej Hucie 30 000,00 1 500,00 600,00 32 100,00 6 002,00 26 098,00 22 183,30 9 916,70 
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K_115 Budowa przystani kajakowej na lewym 
brzegu rz. Nogat w Malborku 491 000,00 24 550,00 9 820,00 525 370,00 98 240,00 427 130,00 363 060,50 162 309,50 

K_116 Budowa przystani kajakowej w Obrowie  3 267 000,00 163 350,00 65 340,00 3 495 690,00 653 666,00 2 842 024,00 2 415 720,40 1 079 969,60 
K_118 Budowa przystani kajakowej Różki  221 000,00 11 050,00 4 420,00 236 470,00 44 218,00 192 252,00 163 414,20 73 055,80 
K_119 Budowa przystani kajakowej w Klonówce 3 610 000,00 180 500,00 72 200,00 3 862 700,00 722 293,00 3 140 407,00 2 669 345,95 1 193 354,05 
K_120 Przystań kajakowa w Młyńsku etap I 2 881 000,00 144 050,00 57 620,00 3 082 670,00 576 434,00 2 506 236,00 2 130 300,60 952 369,40 
K_121 Przystań kajakowa w Zimnych Zdrojach 70 000,00 3 500,00 1 400,00 74 900,00 14 006,00 60 894,00 51 759,90 23 140,10 

K_122 
Przystań kajakowa w Żukowie (k. 
Lutomia) 3 187 000,00 159 350,00 63 740,00 3 410 090,00 637 659,00 2 772 431,00 2 356 566,35 1 053 523,65 

K_123 Przystań kajakowa Funka 2 320 000,00 116 000,00 46 400,00 2 482 400,00 464 189,00 2 018 211,00 1 715 479,35 766 920,65 

K_124 Budowa przystani kajakowo - żeglarskiej 
przy Opływie Motławy w Gdańsku 7 907 000,00 395 350,00 158 140,00 8 460 490,00 1 582 043,00 6 878 447,00 5 846 679,95 2 613 810,05 

K_125 Przenoska i przystań kajakowa w 
miejscowości Ruda 296 000,00 14 800,00 5 920,00 316 720,00 59 224,00 257 496,00 218 871,60 97 848,40 

K_126 Przenoska kajakowa w Zamku Kiszewskim 2 930 000,00 146 500,00 58 600,00 3 135 100,00 586 238,00 2 548 862,00 2 166 532,70 968 567,30 
  Razem 89 044 600,00 4 452 230,00 1 780 892,00 95 277 722,00 17 816 156,00 77 461 566,00 65 842 331,10 29 435 390,90 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 14: Szacunkowe nakłady na planowany zakres prac inwestycyjnych w zadaniach rezerwowych 

Numer 
karty Nazwa zadania 

Szacunkowe 
nakłady na 

zakres 
inwestycyjny 

Szacunkowe 
nakłady na 

dokumentację  

Szacunkowe 
nakłady na 

nadzór 
inwestorski 

Szacunkowe 
koszty 

całkowite 
brutto 

VAT 
Szacunkowe 

koszty 
całkowite netto 

Dofinansowani
e 85% kosztów 

kwalifik. 
Wkład własny 

K_030 
Budowa przystani kajakowej 
na Kanale Wdy w Wojtalu  135 000,00 6 750,00 2 700,00 144 450,00 27 011,00 117 439,00 99 823,15 44 626,85 

K_054 
Rozbudowa istniejącej 
przystani nad jeziorem 
Obłęskim  

1 763 000,00 88 150,00 35 260,00 1 886 410,00 352 743,00 1 533 667,00 1 303 616,95 582 793,05 

K_077 
Przystań kajakowa na rzece 
Świętej w Nowym Stawie  497 000,00 24 850,00 9 940,00 531 790,00 99 440,00 432 350,00 367 497,50 164 292,50 

K_080 

Przystań kajakowa wraz z 
przenoską przy Akwedukcie 
Kanał Wdy – Studzieniczna 
Struga  

414 000,00 20 700,00 8 280,00 442 980,00 82 834,00 360 146,00 306 124,10 136 855,90 

K_083 Startowa przystań kajakowa 
Stilo  502 000,00 25 100,00 10 040,00 537 140,00 100 441,00 436 699,00 371 194,15 165 945,85 

  Razem 3 311 000,00 165 550,00 66 220,00 3 542 770,00 662 469,00 2 880 301,00 2 448 255,85 1 094 514,15 
Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 15: Podsumowanie szacunkowych nakładów na planowany zakres prac inwestycyjnych dla wszystkich zadań 

Lp. Zadania 

Szacunkowe 
nakłady na 

zakres 
inwestycyjny 

Szacunkowe 
nakłady na 

dokumentację  

Szacunkowe 
nakłady na 

nadzór 
inwestorski 

Szacunkowe 
koszty 

całkowite 
brutto 

VAT 
Szacunkowe 

koszty 
całkowite netto 

Dofinansowani
e 85% kosztów 

kwalifik. 
Wkład własny 

1 Zadania rekomendowane 89 044 600 4 452 230 1 780 892 95 277 722 17 816 156 77 461 566 65 842 331 29 435 391 
2 Zadania rezerwowe 3 311 000 165 550 66 220 3 542 770 662 469 2 880 301 2 448 256 1 094 514 
  Razem 92 355 600 4 617 780 1 847 112 98 820 492 18 478 625 80 341 867 68 290 587 30 529 905 

Źródło: opracowanie własne 
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4.2 Planowane koszty operacyjne 

W ramach PSK etap II powstaną głównie przenoski i przystanie kajakowe. Koszty utrzymania 
przenosek kajakowych w większości przypadków ograniczają się do okresowych napraw i 
remontów elementów zagospodarowania oraz wywozu śmieci z miejsc, w których są 
ustawione kosze.  

Koszty operacyjne poszczególnych przystani zależą od szeregu zmiennych czynników, do 
których można zaliczyć: 

 lokalizacja i skala obiektu – koszty mogą różnić się w zależności od lokalizacji 
przystani. Przystanie w atrakcyjnych turystycznie miejscach lub w dużych miastach 
mogą mieć wyższe koszty działalności ze względu na bardziej atrakcyjne, a tym 
samym znacznie droższe grunty i konieczność dostosowania się do bardziej 
rygorystycznych przepisów. Rozmiar obiektu (skala, zakres, stopień zabudowy 
intensywność powstałej infrastruktury, urządzeń, wyposażenia, mediów, itp.) 
także wpływa na koszty – większe przystanie mogą wymagać zwiększonej liczby 
personelu do obsługi i administracji; 

 utrzymanie i konserwacja – regularna konserwacja pomostów, urządzeń 
bezpieczeństwa, oświetlenia, oznakowania szlaków i ich dojazdów oraz montaż, 
demontaż, składowanie pomostów, uzyskiwanie certyfikatów, atestów, 
świadectwa przeglądów są niezbędne. Koszty te mogą wzrastać w przypadku 
starszych przystani wymagających częstszych remontów; 

 personel – wynagrodzenia dla pracowników przystani, w tym zarządzających, 
personelu administracyjnego i obsługi klienta, stanowią znaczną część kosztów 
operacyjnych; 

 ubezpieczenie – OC i inne polisy ubezpieczeniowe są niezbędne do ochrony 
przystani przed różnymi ryzykami; 

 bezpieczeństwo i nadzór – inwestycje w systemy bezpieczeństwa, takie jak kamery 
i oświetlenie, a także koszty związane z nadzorem i ochroną przystani; 

 usługi dla klientów – koszty związane z oferowaniem dodatkowych usług, takich jak 
dostęp do pryszniców, toalet, Wi-Fi; 

 opłaty administracyjne i licencje – opłaty administracyjne i koszty związane z 
uzyskaniem niezbędnych licencji i pozwoleń na działalność; 

 marketing i reklama – koszty związane z promocją przystani oraz szlaku i 
przyciąganiem nowych klientów; 

 demontaż sezonowy częściowy infrastruktury (np. pomostów, wyposażenia); 

 przechowywanie lądowe sprzętu pływającego w czasie sezonu. 
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W związku z powyższym w ramach niniejszego opracowania katalog kosztów operacyjnych 
przygotowano na podstawie informacji dotyczących faktycznie ponoszonych kosztów 
eksploatacyjnych przystani i przenosek, uzyskanych od interesariuszy Przedsięwzięcia. 

Tabela 16: Katalog kosztów operacyjnych dotyczących funkcjonowania infrastruktury kajakowej 

Lp. Wyszczególnienie Wartość/Stawka Uzasadnienie 

1. media 1 000 - 10 000 zł 

Roczny koszt mediów (energia, woda, usługi 
teleinformatyczne) jest mocno zróżnicowany w 

zależności od wielkości przystani. W przystaniach 
bezobsługowych może być ograniczony do opłat 

usług teleinformatycznych związanych z 
monitoringiem. 

2. 
wywóz odpadów i 

ścieków (opróżnianie 
toalet) 

1 000 – 10 000 zł 
Koszty zależne od częstotliwości i zakresu 

wykonywania usług. 

3. 

podatki od 
nieruchomości, 

użytkowanie wieczyste, 
czynsz dzierżawny itp. 

ok. 500 -5 000 zł  
Roczne wydatki na podatki i opłaty w zależności od 

powierzchni przystani.  

4. 
bieżące naprawy i 

konserwacja 
infrastruktury 

5 000 - 20 000 zł 
Przeciętny roczny koszt bieżącej konserwacji 
(wymiana drobnych elementów, malowanie) 

infrastruktury przystani.  

5. nakłady odtworzeniowe 
2,5%-20% 

początkowych 
nakładów 

Formalnie nakłady odtworzeniowe są wydatkami 
inwestycyjnymi i wynikają z konieczności 

odbudowania do stanu wyjściowego infrastruktury 
wybudowanej w ramach inwestycji. Przyjęte stawki 
oznaczają założenie o 5-40 letnim okresie trwałości 

i eksploatacji wybudowanej infrastruktury, gdzie 
stawka 2,5% budynków i budowli a 20% - najmniej 

trwałej infrastruktury.  

6. wydatki osobowe 

W zależności od 
wielkości przystani i 

lokalnych stawek 

Wydatki w 
większości 

ponoszone są tylko 
w sezonie letnim, 
oprócz kosztów 

księgowości i ew. 
obsługi prawnej, jeśli 

takie występują  

Do podstawowych obowiązków obsługi należą 
m.in.: wydawanie, odbieranie i ew. transport 

kajaków, czyszczenie i suszenie sprzętu, pobieranie 
opłat jeśli występują, obsługa wyposażenia 

przystani, dozór monitoringu, obsługa prawna i 
finansowa. 
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Lp. Wyszczególnienie Wartość/Stawka Uzasadnienie 

7. 
ochrona fizyczna i 
obsługa systemów 

monitoringu 
30 – 38 zł/h 

Stawka godzinowa przy założeniu zlecenia 
zewnętrznego. 

8. 
materiały 

eksploatacyjne, paliwo 
3 000 - 20 000 zł 

Wysokie nakłady są często związane z paliwem do 
środków transportu i urządzeń. 

9. 
usługa sprzątania 

budynku przystani z 
szaletami 

3 500 zł 
Przeciętna stawka miesięczna dla średniej/dużej 

wielkości obiektu – 1 osoba na umowę – zlecenie. 

10. 
montaż/demontaż 

infrastruktury 
sezonowej 

1 000 zł – 10 000 za 
jednorazową 

operację 

Koszty orientacyjne, zmienne w zależności od 
zakresu prac. Konieczność wykonania 2 razy w 
sezonie. Mogą obejmować zarówno demontaż 

pomostów pływających jak i sezonowych obiektów 
lądowych – sanitariatów, co wiąże się z 

odłączeniem i zabezpieczeniem sieci/ mediów. W 
ostatnim przypadku koszty niwelowane są przez 

częściowe uniknięcie opłat za media i innych 
kosztów utrzymania w miesiącach poza sezonem. 
Koszty mogą obejmować również transport i koszt 

składowania/ zabezpieczenia elementów, jeśli 
miejsce składowania jest zlokalizowane poza 

przystanią. 

11.  opłaty bankowe 200 – 1000 zł 
Przeciętny roczny koszt obsługi rachunku 

bankowego. 

12.  
ubezpieczenia i inne 

opłaty 

500 zł – 2,5% 
wartości majątku w 
przypadku zakupu 

ubezpieczenia 
majątkowego 
wybudowanej 
infrastruktury 

Ubezpieczanie OC i majątkowe, opłaty za przeglądy 
techniczne, certyfikaty, badania. Koszty zależą od 

rodzaju i zakresu ubezpieczeń. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od operatorów przystani kajakowych 

 

4.3 Potencjalne źródła finansowania 

Analizując zakresy zadań przedstawione w niniejszym dokumencie zaproponowano 
możliwości finansowania zakresu tych działań z funduszy zewnętrznych, zarówno krajowych, 
jak i unijnych. 
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4.3.1 Środki własne jednostki samorządu terytorialnego (gminy) 

Stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 
do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu 
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki 
wodnej oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 
(tak odpowiednio pkt 1 oraz 10 przywołanego ustępu). 

Realizacja zadań własnych gminy w pierwszej kolejności podlega finansowaniu w ramach 
środków własnych gminy pochodzących w wiodącej części z dochodów własnych lub 
subwencji ogólnej. 

 

4.3.2 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 

 W treści dokumentu „Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027” przewidziano 
możliwość finansowania przedsięwzięć w obszarze infrastruktury turystyki, jednakże na dzień 
sporządzenie tej analizy wykonalności nie znajduje to odzwierciedlenia w treści SzOP (brak jest 
dedykowanego działania dla projektów z zakresu rozwoju regionalnych projektów 
turystycznych). Należy jednakże zaznaczyć, iż zmiana SzOP rozszerzająca katalog działań o 
dedykowane dla infrastruktury turystycznej działanie 6.11 powinna opierać się o założenia jak 
poniżej wskazane, a będące transpozycją zapisów programu regionalnego Fundusze 
Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

 

Cel szczegółowy: 

EFRR.CP4.VI - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, 
włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. 

 

Opis działania:  

Wszystkie działania realizowane w ramach celu szczegółowego przyczyniać się będą do 
wzmacniania roli zrównoważonej turystyki w procesie zwiększania spójności społecznej 
województwa i będą powiązane z działaniami realizowanymi w ramach EFS+, w szczególności 
w ramach celu 4 (g), dotyczącego podnoszenia kompetencji kadr turystyki w zakresie 
prowadzenia działalności turystycznej, nawiązywania współpracy i partnerstw 
ponadinstytucjonalnych oraz rozwoju społecznych funkcji turystyki wpływających na wzrost 
wiedzy oraz zmianę zachowań i postaw w obszarze tożsamości regionalnej. 

Realizowane będą projekty, które: 

 poprzedzone zostały analizą popytu i oceną potrzeb w celu ograniczenia ryzyka 
nieefektywności, 
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 są skoordynowane z projektami realizowanymi na sąsiadujących obszarach, 
unikając nakładania się i konkurencji, 

 mają wpływ na szerokie stymulowanie aktywności turystycznej, jak również są 
trwałe i będą utrzymywane po ich zakończeniu. 

 

Ponadto realizowane projekty powinny zawierać mechanizmy zapewniające 
samofinansowanie się wspartych obiektów, np. poprzez zaangażowanie środków prywatnych. 

W obszarze infrastruktury turystyki realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące: 

 tworzenia i rozwoju turystycznych szlaków tematycznych, służących w 
szczególności aktywizacji i integracji społecznej, 

 tworzenia i rozwoju produktów turystycznych w ramach zintegrowanej oferty 
turystyczno-kulturalno-zdrowotnej (w tym uzdrowiskowej, medycznej, 
kulinarnej stanowiącej część dziedzictwa kulturowego regionu), 

 rozwoju infrastruktury szlaków turystyki aktywnej, 

 wsparcia rozwoju turystyki biznesowej. 
 

Realizowane będą projekty: 

 dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

 zapewniające ofertę dedykowaną osobom dotkniętym/zagrożonym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom, 

 ograniczające negatywny wpływ turystyki na środowisko naturalne, 

 dotyczące zintegrowanych produktów i usług turystycznych, wykorzystujących 
efekt współpracy i synergii w ramach współpracy międzysektorowej (m.in. w 
obszarze kultury, nauki, edukacji, integracji społecznej, rozrywki). 

 

Preferowane będą projekty: 

 przyczyniające się do powstawania miejsc pracy dla osób biernych zawodowo 
lub bezrobotnych w ramach produktu turystycznego, 

 wykorzystujące potencjał lokalnych podmiotów ekonomii społecznej bądź 
przedsiębiorstw społecznych. 

 

W obszarze infrastruktury turystyki działania realizowane będą w sposób kompleksowy i 
koordynowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego, a obejmą m.in. turystykę 
kajakową Pomorza, w tym: budowę i przebudowę pomostów, przenosek, przystani 
kajakowych, poprawę dostępności przystani kajakowych, oznakowanie, poprawę 
bezpieczeństwa. W ramach projektów możliwe będzie realizowanie działań służących 
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likwidacji barier architektonicznych oraz poprawie dostępności cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej, w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie 
racjonalnego usprawnienia. W całym celu inwestycje nie mogą przyczyniać się do zwiększenia 
natężenia ruchu samochodowego, a elementy infrastruktury dotyczące budowy nowych dróg 
lub parkingów nie będą wspierane, chyba że stanowią nieodłączny element większego 
projektu, nie są one dominującym elementem tego projektu, a ich koszt nie przekracza 15% 
kosztów kwalifikowalnych. W miastach projekty te nie mogą obejmować budowy nowych dróg 
lub parkingów wykorzystywanych przez pojazdy samochodowe ani zwiększenia ich 
pojemności lub przepustowości, z wyłączeniem niezbędnych miejsc postojowych 
użytkowanych tylko przez osoby z niepełnosprawnościami. Powyższe interwencje będą mieć 
bezpośrednie przełożenie na wzrost poziomu aktywizacji społecznej, przyczynią się także do 
rozwoju gospodarczego (np. w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy). Wszystkie inwestycje 
będą respektować zasadę zrównoważonego oddziaływania na środowisko, potrzebę rozwoju 
cyfrowego, zasadę dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, zasadę stabilności i 
efektywności finansowej oraz odporności na kryzys. 

 

Główne grupy docelowe 

Mieszkańcy województwa pomorskiego, turyści, w tym osoby ze specjalnymi potrzebami. 

 

Działania na rzecz zapewnienia równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji 

Działania w ramach Celu prowadzone będą zgodnie z zasadami horyzontalnymi wynikającymi 
ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, w szczególności zasadą spójności 
społecznej (poprzez dopasowanie interwencji do potrzeb odbiorców) oraz zasadą wspierania 
postaw obywatelskich (poprzez zapewnienie infrastruktury dla aktywności społecznej 
mieszkańców oraz kształtowania postaw kulturalnych), a także zgodnie z innymi zasadami 
horyzontalnymi (w szczególności w zakresie zgodności z Kartą Praw Podstawowych UE) 
właściwymi dla okresu programowania 2021-2027 (vide rozdział 3.3.1 Analizy). 

W obszarze równości kobiet i mężczyzn, uwzględniania aspektu płci oraz zapobiegania 
wszelkiej dyskryminacji podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, 
sprawozdawczości i ewaluacji programu - obowiązywać będą zasady wskazane w Rozdziale I 
programu regionalnego FEP 2021-2027. 

Poprzez zastosowanie architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-promocyjnego 
standardu dostępności, infrastruktura turystyki będzie dostępna dla ogółu społeczeństwa, 
odpowiadając jednocześnie na szczególne potrzeby kobiet, osób z niepełnosprawnościami: 
ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną, seniorów oraz opiekunów osób zależnych. 
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Szczególne terytoria docelowe, z uwzględnieniem planowanego wykorzystania narzędzi 
terytorialnych 

W zakresie infrastruktury turystyki, preferowane będą projekty realizowane na obszarach: 

 o wysokim potencjale turystyczno-rekreacyjnym środowiska przyrodniczego i 
kulturowego, 

 strefy obszarów jezior, rzek, pasa nadbrzeżnego i obszaru Delty Wisły. 
 

W ramach realizacji Celu przewiduje się zastosowanie instrumentu rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność. 

 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

W ramach realizacji celu nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych. W 
obszarze turystyki wsparcie ukierunkowane jest na rozwój strategicznej infrastruktury 
turystycznej o charakterze publicznym i otwartym, która stworzy podstawy do zaangażowania 
sfery prywatnej w przyszłości. Dlatego również w tym zakresie planuje się wsparcie 
bezzwrotne. 

 

Potencjalni beneficjenci 

Administracja publiczna, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby 
publiczne, organizacje społeczne, związki wyznaniowe. 

 

Inne zagadnienia 

Warto zaznaczyć, że projekty planowane do realizacji w ramach FEP 2021-2027 muszą 
wpisywać się w Regionalny Program Strategiczny w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty 
turystycznej i czasu wolnego. Sugerowane jest zatem uwzględnienie w zapisach działania 6.11. 
wymogu zgodności lub preferencji zgodności inwestycji z przedsięwzięciem strategicznym 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”. 

Projekty będą wybierane w drodze otwartego naboru konkursowego organizowanego przez 
Instytucję Zarządzającą, a wsparcie przyjmie postać dotacji. 

W ocenie sporządzających niniejszą analizę jest zasadnym, aby preferowane były projekty, w 
których zarówno na etapie przygotowania, jak również inwestycji i operacyjności 
uwzględniono zapisy dokumentu „Wytyczne dla zagospodarowania szlaków kajakowych w 
województwie pomorskim – planowanie i ogólne zasady projektowania”. 
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4.3.3 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie 
projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich 
związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu 
terytorialnego mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.  

Ze względu na brak aktualnych na koniec 2023 roku naborów mechanizm i zasady Programu 
przedstawione zostały na podstawie regulaminu naboru dla ostatniej dotychczasowej edycji 
- ósmej.  

Podmiotem uprawnionym do składania wniosków były jednostki samorządu terytorialnego 
oraz związki jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie z Programu przeznaczano 
na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach następujących 
obszarów inwestycyjnych: 

1) budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; 

2) budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni; 

3) budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; 

4) budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego; 

5) budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, 
przetwarzanie biologiczne, segregacja; 

6) odnawialne źródła energii; 

7) tabor z napędem zeroemisyjnym; 

8) budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego; 

9) budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej; 

10) budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, z wyłączeniem 
infrastruktury oświetleniowej; 

11) cyfryzacja usług publicznych i komunalnych; 

12) poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych; 

13) innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce; 

14) rewitalizacja obszarów miejskich; 

15) budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej; 

16) budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej; 

17) budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej; 

18) budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej; 

19) budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni; 

20) budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-
naprawczej; 

21) budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego; 

22) tabor transportu kolejowego; 
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23) tabor transportu tramwajowego; 

24) tabor z napędem niskoemisyjnym; 

25) budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej; 

26) gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie; 

27) budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego; 

28) budowa i modernizacja infrastruktury społecznej; 

29) budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej; 

30) rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych; 

31) tabor zbiorowego transportu drogowego; 

32) tabor zbiorowego transportu wodnego; 

33) budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej; 

34) budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości; 

35) budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych; 

36) rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych. 
 

Dofinansowanie mogło być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę 
udziału własnego na realizację inwestycji pochodzącego ze środków innych niż środki z 
Programu, w wysokości nie niższej niż: 

 5% wartości inwestycji dla wniosków z obszarów 1 – 6; 

 10% wartości inwestycji dla wniosków z obszarów 7 – 17; 

 15% wartości inwestycji dla wniosków z obszarów 18 – 30; 

 20% wartości inwestycji dla wniosków z obszarów 31 – 36. 
 

Obszary wsparcia stanowiła więc budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej lub 
sportowej, gdzie 90% wartości inwestycji było dofinansowywane, natomiast pozostałe 10% 
musiało pochodzić z wkładu własnego. 

Wnioski należało składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Aplikacji Polski Ład. Po decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu danej inwestycji 
dofinansowaniem ze środków programu, BGK wystawiał promesę wstępną, dzięki której 
JST/związek JST mógł uruchomić postępowanie zakupowe niezbędne do realizacji inwestycji. 
Po rozstrzygnięciu postępowań zakupowych JST/związek JST wnioskuje do BGK, za 
pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, o udzielenie promesy inwestycyjnej dofinansowania 
inwestycji ze środków programu. 

Po podpisaniu umów z wykonawcą/wykonawcami i realizacji inwestycji (lub jej etapów) 
JST/związek JST wnioskowało do BGK o wypłatę z promesy (lub jej transzy), zgodnie z 
harmonogramem realizacji inwestycji. Następnie wypłaty były realizowane w tzw. oknach 
płatniczych ogłaszanych na stronie internetowej banku. 
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Co ważne, JST/związek JST może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie: 

 wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 2 
miliony złotych jest obligatoryjny, 

 kwota drugiego wniosku nie może przekroczyć 8 milionów złotych wartości 
dofinasowania, 

 kwota trzeciego wniosku nie może przekroczyć 30 milionów złotych wartości 
dofinansowania. 

 

W momencie powstawania opracowania nie ma informacji dotyczących kolejnych naborów w 
ramach niniejszego Funduszu. 

 

4.3.4 Interreg Południowy Bałtyk  

Turystyka to jeden z wiodących sektorów gospodarki. Pomimo obecności różnorodnych 
atrakcji turystycznych, nieskażonych i fascynujących krajobrazów przyrodniczych oraz 
przyzwoitej bazy noclegowej, odnotowano relatywnie duże rozbieżności między regionami w 
obszarze Południowego Bałtyku. Zrównoważone wykorzystanie dóbr środowiskowych do 
budowania oferty przełamującej sezonowość w dziedzinie turystyki może przyczynić się do 
rozwoju całego obszaru Programu.  

Jednym z działań Programu Interreg Południowy Bałtyk jest Działanie 2.2: Promowanie 
zrównoważonego wykorzystania wody, które ma na celu szeroko zakrojone wsparcie 
skutecznej i zrównoważonej gospodarki wodnej. W ramach tego działania przewidziano 
możliwość realizacji transgranicznych działań pilotażowych jako części projektów. Mogą one 
obejmować elementy infrastruktury i wyposażenia o charakterze pilotażowym i 
demonstracyjnym.  

Działanie to będzie wspierać Cel Szczegółowy 2.5 Promowanie dostępu do wody oraz 
zrównoważonej gospodarki wodnej. Jego cele ukierunkowane są na szeroko zakrojone 
wsparcie skutecznego i zrównoważonego użytkowania gruntów i gospodarki wodnej, 
zwłaszcza: 

 w dziedzinie ograniczania odprowadzania substancji odżywczych i niebezpiecznych 
do dorzeczy rzek, a następnie do Morza Bałtyckiego,  

 w celu zwalczania eutrofizacji i różnych substancji niebezpiecznych (takich jak 
tworzywa sztuczne lub zatopiona broń chemiczna) w środowisku wodnym, w tym 
w środowisku morskim, a tym samym poprawy jakości wody.  

 
W ramach tego Celu Szczegółowego mogą być realizowane zarówno projekty regularne, jak i 
na małą skalę, do których można zaliczyć: 
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 opracowywanie, prezentowanie i wdrażanie transgranicznych rozwiązań w 
zakresie zielonych technologii w gospodarce wodnej (w tym zrównoważonego 
użytkowania gruntów oraz zbiórki i oczyszczania ścieków) oraz w opartej o naturę 
gospodarce wodami powodziowym na OPB, 

 wspólne opracowywanie rozwiązań, które pomagają w zabezpieczeniu różnych 
sprzecznych sposobów użytkowania wody służących interesom publicznym (np. 
rekreacja i czas wolny w porównaniu z wykorzystaniem wody, jak również ochrona 
zasobów wodnych), jak również przyszłych dostaw wody (zarówno wody pitnej, jak 
i wody przemysłowej). 

 
W 2023 roku zostały ogłoszone trzy nabory na projekty regularne, natomiast kolejne nabory 
wniosków w programie Południowy Bałtyk zostaną ogłoszone już w I połowie 2024 r. 
 

Drugim z działań Programu stanowiącym potencjalne źródło dofinansowań dla analizowanych 
zadań jest działanie 3.1 Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki 
wchodzące w Priorytet 3: Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywacja potencjału turystycznego 
Obszaru Południowego Bałtyku. 

Główne interwencje, które mogą być wspierane to: rozwój sieciowych produktów i usług 
turystycznych, budowanie współpracy pomiędzy regionami i krajami w celu wzmocnienia 
oferty dla turystów; zachowanie dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego regionu 
jako głównych atrakcji turystycznych; poprawa oferty turystycznej i kulturalnej oraz tworzenie 
nowych ofert w Obszarze Południowego Bałtyku, w szczególności dedykowanych krajowej 
turystyce przyrodniczej i turystyce lokalnej; wykorzystanie potencjału sektorów kulturalnych i 
kreatywnych oraz zasobów naturalnych jako sposobu na wzmocnienie atrakcyjności 
turystycznej OPB; przeprowadzanie wspólnych wydarzeń dla turystów i mieszkańców. 
 
W tym działaniu nacisk na zrównoważony rozwój turystyki będzie uwzględniał zasady i cele 
określone przez UNEP (United Nations Environment Programme) i WTO (World Trade 
Organization) w: "MAKING TOURISM MORE SUSTAINABLE - A Guide for Policy Makers", a więc 
przede wszystkim: 

 zmniejszenie negatywnego wpływu podróży i turystyki na środowisko naturalne 
poprzez prowadzenie przedsięwzięć mających na celu zachowanie różnorodności 
biologicznej, 

 ochronę bogatej i zróżnicowanej oferty przyrodniczej (a także kulturowej) obszaru 
oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów takich jak energia i woda, 

 zaspokojenie potrzeb potencjalnych turystów bez uszczerbku dla potrzeb 
mieszkańców. 
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W tym działaniu przewidziano możliwość realizacji transgranicznych działań pilotażowych w 
ramach projektów. Mogą one obejmować elementy infrastruktury i wyposażenia o 
charakterze pilotażowym i demonstracyjnym. Realizacja infrastruktury na dużą skalę nie jest 
możliwa. 

Wśród przykładowych działań można wymienić: 

 budowanie lub wzmacnianie transgranicznych sieci współpracy podmiotów 
turystycznych i kulturalnych Obszaru Południowego Bałtyku oraz wymiana wiedzy 
w zakresie rozwoju turystyki lub kultury, 

 zwiększenie wspólnego potencjału turystycznego i wzmocnienie wspólnej oferty 
turystycznej i kulturalnej, w tym: 

 wspólne strategie i wspólne rozwiązania dla sektorów turystyki i kultury, w tym 
przemysłów kreatywnych, rozwój innowacyjnych rozwiązań związanych z turystyką 
i kulturą (w tym rozwiązania cyfrowe, a także wsparcie na rzecz podnoszenia 
umiejętności cyfrowych jako uzupełniająca część projektów); 

 poprawa transgranicznej oferty i produktów zrównoważonej turystyki, mała 
infrastruktura turystyczna, w tym także małe inwestycje w transgraniczne szlaki 
turystyczne i zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, dostosowanie tych 
obiektów do potrzeb osób o specjalnych wymaganiach lub z 
niepełnosprawnościami; 

 działania wzmacniające wymiar zrównoważonego rozwoju turystyki: rozwiązania 
proekologiczne, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, promocja slow 
tourism i turystyki zdrowotnej, działania włączające społeczności lokalne w 
funkcjonowanie sektorów turystyki i kultury, wykorzystanie innowacji społecznych 
w turystyce i kulturze; 

 działania promujące wspólną markę Południowego Bałtyku i wspólne dziedzictwo 
kulturowe lub przyrodnicze turystyki np. kampanie promocyjne lub wydarzenia. 

 
Działania powinny koncentrować się na poprawie oferty turystycznej i kulturalnej, tworzeniu 
nowych i innowacyjnych usług i produktów, zmniejszać negatywny wpływ turystyki na 
środowisko naturalne, czy też łagodzić sezonowość turystyki przechodząc na zrównoważoną 
turystykę całoroczną. 

Projekty mogą obejmować działania pilotażowe dotyczące elementów infrastruktury i 
wyposażenia. Wspierana jest jednak mała infrastruktura lub urządzenia o niewielkim, 
uzupełniającym charakterze, jeżeli wykaże się ich wkład w realizację celów Działania. Warto 
podkreślić, że program nie wspiera dużych projektów infrastrukturalnych, tj. projektów, 
których głównym lub jedynym celem jest sfinansowanie jednego lub większej liczby obiektów 
infrastrukturalnych. Planowana infrastruktura powinna wnieść bezpośredni wkład w produkt 
i rezultat projektu i może być finansowana z Programu Południowy Bałtyk, jeżeli ma wyraźny 
charakter transgraniczny, co oznacza, że: 
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 ma charakter pilotażowy tzn., że stworzy możliwe do przeniesienia praktyczne 
rozwiązanie (plan) poprzez studium przypadku w jednym obszarze, które jest w 
dalszym projekcie wspólnie oceniane przez Partnerów i przygotowane do 
wykorzystania i wdrożenia w co najmniej jednym z pozostałych uczestniczących 
krajów. Oczekuje się, że projekty zawierające takie komponenty wykażą silne działania 
w zakresie transferu/upowszechniania, które zapewnią zastosowanie opracowanego 
rozwiązania w innych krajach i kontekstach; lub 

 ma charakter uzupełniania brakujących ogniw na poziomie obszaru Południowego 
Bałtyku, tj. posiada transgraniczne powiązanie fizyczne lub funkcjonalne (np. wspólna 
oferta turystyczna, wspólne aplikacje cyfrowe z elementami infrastrukturalnymi), jego 
umiejscowienie zostało przeanalizowane z perspektywy transgranicznej i wykazuje 
wpływ społeczno-gospodarczy lub środowiskowy ponad granicami państwowymi. 

 

Wsparcie oferowane jest w formie bezzwrotnej dotacji do 80% wydatków kwalifikowalnych, a 
co najmniej 20% wydatków musi stanowić wkład własny, przy założeniu ze wartość projektu 
jest do 5 mln euro. Program Południowego Bałtyku nie określa żadnych ograniczeń co do 
wielkości nakładów na infrastrukturę (w procentach lub wartościach nominalnych) w 
projekcie. Każda propozycja inwestycyjna będzie oceniana indywidualnie pod kątem 
kryterium stosunku jakości do ceny, tj. kosztów w stosunku do poziomu innowacyjności, 
transgranicznego charakteru oraz integracji i komplementarności z innymi działaniami 
projektowymi. 

Ponadto, w programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. projekty muszą być realizowane 
w międzynarodowym partnerstwie podmiotów pochodzących z co najmniej 2 państw 
członkowskich objętych programem i muszą przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego 
mieszkańców. 

 
Główne grupy docelowe: 

 Instytucje publiczne i równoważne podmioty publiczne w OPB; 

 MŚP; 

 Instytucje kultury; 

 Turyści obszarów/obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Obszarze 
Południowego Bałtyku; 

 Obywatele regionu, zwłaszcza w bardziej atrakcyjnych obszarach (np. na 
wybrzeżu). 
 

W 2023 roku zostały ogłoszone trzy nabory na projekty regularne, natomiast kolejne nabory 
wniosków w programie Południowy Bałtyk zostaną ogłoszone już w I połowie 2024 r. 
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 4.3.5  Fundusze norweskie 

W programie obecnie nie ma aktualnych naborów, które umożliwiałyby staranie się o 
dofinansowanie zakresów zadań rozpatrywanych w ramach przedmiotowego opracowania. 
Należy jednak zaznaczyć, iż w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 tzw. Fundusze 
norweskie mogą być kontynuowane i w takim wypadku należy zweryfikować czy poszczególne 
zadania i zakładane zakresy prac inwestycyjnych umożliwią aplikowanie o środki z niniejszego 
Programu. 

W ramach minionej perspektywy finansowej prowadzony był otwarty nabór (w okresie 
10.01.2022 – 7.04.2022) w ramach dofinansowania „Innowacje w obszarze wód śródlądowych 
lub morskich”. 

Celem działania było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących 
działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia 
poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, 
produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym 
wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego naboru mogły 
jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia. 

Wsparcie mogły otrzymać mikro-, małe lub średnie firmy, które zamknęły jeden rok obrotowy 
trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym 
w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły 
przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro. 

Wsparcie mogło zostać przeznaczone na następujące wydatki:  

 inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych): 

 maszyny i urządzenia, 

 roboty budowlane, 

 wartości niematerialne i prawne, 

 dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska, 

 eksperymentalne prace rozwojowe, 

 usługi doradcze. 
 

W niniejszym naborze maksymalnie można było otrzymać dofinansowanie w postaci 
bezzwrotnej dotacji w wysokości 2 000 000 EURO, które mogło stanowić 80% całkowitych 
kosztów projektu, a pozostałe 20% musiał stanowić wkład własny. 
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4.3.6  Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER) jest instrumentem wsparcia sektorów 
rybactwa i gospodarki morskiej w Polsce współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA). 

Celem programu jest realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej oraz 
Europejskiego Zielonego Ładu, wzmocnienie odporności sektora rybackiego oraz rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, promowanie zrównoważonego rybołówstwa i 
ochrony żywych zasobów morza oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. 

Program będzie skierowany do: 

 podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, 
rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami 
rybołówstwa i akwakultury; 

 Rybackich Lokalnych Grup Działania; 

 organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, 
organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji 
pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa; 

 instytutów naukowo-badawczych; 

 administracji. 
 

Jednym z priorytetów jest Priorytet: 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na 
obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności 
rybackich i sektora akwakultury, w ramach którego realizowane ma być działanie 3.1. 
Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca, obejmując operacje ukierunkowane na 
ochronę i odbudowę bioróżnorodności środowiskowej przyczyniające się do przeciwdziałania 
zmianom klimatu i wspomagające dostosowanie się do tych zmian. 

W ramach tego działania mają być również realizowane operacje wspomagające rozwój 
przedsiębiorczości, w tym w ramach działalności uzupełniającej dochody z rybactwa, takie jak 
tworzenie i rozwój turystyki (w tym budowa i modernizacja obiektów małej bazy noclegowej) 
w oparciu o dziedzictwo kulturowe obszarów zależnych od rybactwa (poza obszarami 
chronionymi np. Natura 2000 i zagrożonymi nadmierną turystyką) czy działalności związanej z 
niebieską gospodarką. 

Wsparcie oferowane jest w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w 
wysokości nawet do 100% tych kosztów bądź w formie finansowania na podstawie stawek 
jednostkowych. W zależności od warunków naboru wartość dotacji oraz sposób finansowania 
mogą ulegać zmianie.   
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W Programie na koniec 2023 roku nie było jednak aktualnych naborów, które umożliwiałyby 
staranie się o dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji zakresów zadań rozpatrywanych 
w ramach przedmiotowego opracowania. 

 

4.4 Harmonogram wdrożenia 

Weryfikując bariery prawne i planistyczne poszczególnych zadań zweryfikowano także, iż 
analizowane zadania w znaczący sposób różnią się w zakresie gotowości do realizacji i 
charakteryzują się odmiennymi czynnikami, wpływającymi na długość planowanego procesu 
przygotowawczego. Do etapów realizacji projektów kajakowych można zaliczyć: 

 pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – stosownie do treści Kart 
Zadań ustalono, że dla części zadań będzie konieczne uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Czas uzyskiwania decyzji uzależniony jest od 
tego czy w ramach postępowania konieczne jest sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko, co znacząco wpływa na wydłużenie czasu 
niezbędnego do uzyskania decyzji; 

 pozyskanie/dostosowanie do zamierzeń dokumentu planistycznego – dotyczy 
takich zamierzeń budowlanych, które muszą być zgodne z dokumentem 
planistycznym obowiązującym na terenie danej gminy (miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego), a przy jego wymagają uzyskania decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 uzyskanie prawa do nieruchomości na cele budowlane i późniejsze zapewnienie 
trwałości projektu - ze względu na wymogi ustawy prawo budowlane inwestor 
musi dysponować podstawą do korzystania z nieruchomości na cele budowlane, 
jest to warunek konieczny przeprowadzenia jakiejkolwiek inwestycji. Ponadto tytuł 
prawny do nieruchomości nie może być krótszy niż okres trwałości projektu; 

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na 
budowę – czas niezbędny na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej, jej 
opracowanie oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wraz z 
pozwoleniem na budowę (o ile jest wymagane); 

 uzyskanie zewnętrznego dofinansowania – czas niezbędny na przygotowanie 
dokumentacji aplikacyjnej oraz na etap wyboru projektów w sposób 
konkurencyjnych zakwalifikowanych do dofinansowania i podpisanie umowy o 
dofinansowanie; 

 wybór wykonawcy robót budowlanych – wprawdzie szacowana wartość 
poszczególnych zadań kajakowych kwalifikuje je do zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z tzw. "procedurą krajową", to czas potrzebny na 
przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy przy poszczególnych 
zadaniach może być różny, gdyż zależy od zakresu zadania i zainteresowania 
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potencjalnych wykonawców. Dodatkowo należy przewidzieć czas niezbędny na 
prawidłową ocenę ofert oraz ewentualne odwołania do Krajowej Izby 
Odwoławczej oraz okres „standstill” od wyboru oferty do zawarcia umowy z 
wykonawcą; 

 realizacja prac inwestycyjnych – czas niezbędny na realizację rozwiązań 
projektowych przyjętych w Kartach Zadań, z uwzględnieniem ryzyka wynikającego 
m.in. z okresów ochronnych, dostaw materiałów i warunków ich produkcji, 
uwarunkowań hydro-meteorologicznych, wezbrań rzek, zarastania. 

 

Należy zaznaczyć, iż nie wszystkie rozpatrywane zadania będą wymagały realizacji każdego ze 
wskazanych wyżej etapów. Dodatkowo niektóre z nich mogą być realizowane równolegle. 

W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowy czas wymagany na wdrożenie poszczególnych 
etapów realizacji projektu. 

Tabela 17: Szacunkowy czas na realizację poszczególnych etapów zadań 

LP. Etap Szacunkowy czas 

1. 

Pozyskanie decyzji o 
środowiskowych 

uwarunkowaniach - 
poprzedzone tzw. 
postępowaniem 
kwalifikacyjnym 

(screeningowym) 

a) Zadanie nie wymaga pozyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach – 0 miesięcy 

b) Zadanie wymaga pozyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach bez konieczności sporządzenia raportu – 
od 3 do 6 miesięcy 

c) Zadanie wymaga pozyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz z koniecznością sporządzenia 
raportu – od 9 do 18 miesięcy 

2. 
Pozyskanie/dostosowanie do 

zamierzeń dokumentu 
planistycznego 

a) Projekt jest zgodny z MPZP – 0 miesięcy 

b) Wystąpienie o decyzję o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zadań, gdzie nie ma MPZP – 2-6 miesięcy 

c) Zmiana MPZP jeżeli zakres zadania jest niezgodny z zapisami 
uchwalonego planu miejscowego – od 1 do 3 lat 

3. 

Uzyskanie prawa do 
nieruchomości na cele 
budowlane i późniejsze 
zapewnienie trwałości 

projektu 

a) Inwestor dysponuje prawem do gruntów – 0 miesięcy 

b) Inwestor nie dysponuje prawem do gruntu lądowego – od 3 
miesięcy do 1,5 roku 

c) Inwestor nie dysponuje prawem do gruntu wodnego – od 3 
miesięcy do roku 

4. 
Opracowanie dokumentacji 

projektowej 

a) Przygotowanie postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługę projektowania i uzyskania 
pozwolenia na budowę – od 3 do 6 miesięcy 

b) Opracowanie dokumentacji technicznej – od 6 miesięcy do 
36 miesięcy, w tym 

c) Uzgodnienia na etapie prac projektowych (o ile to 
konieczne) z następującymi podmiotami: 

 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska – od 3 do 12 
miesięcy 
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 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (właściwy 
regionalny zarząd gospodarki wodnej) – od 6 do 18 miesięcy 

 Lasy Państwowe – od 3 do 6 miesięcy 

 Podmioty właściwe w zakresie form ochrony przyrody (np. 
dyrektorzy parków narodowych, krajobrazowych itp.) – od 
3 do 6 miesięcy  

 Właściwy konserwator zabytków – od 3 do 12 miesięcy 

 Gestorzy sieci – od 1 do 6 miesięcy 

 Administratorzy obiektów hydrotechnicznych (np. Energa 
Wytwarzanie, PGW Wody Polskie) – od 3 do 9 miesięcy 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – od 3 do 9 miesięcy 

d) Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych – od 1 (zgłoszenie) do 6 miesięcy 

5. 
Uzyskanie zewnętrznego 

dofinansowania 

a) Sporządzenie i złożenie wniosku o dofinansowanie – ok. 3 
miesięcy 

b) Etap oceny wniosku o dofinansowanie – od 3 do 6 miesięcy 

c) Podpisanie umowy o dofinansowanie – ok. 3 miesiące 

6. 
Wybór wykonawcy robót 

budowlanych 

Zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zgodne z tzw. 
„procedurą krajową” (dla zadań o koszcie realizacji mniejszym 
niż 5,382 mln euro) – do 3 miesięcy 

7. 
Realizacja prac 
inwestycyjnych 

W zdecydowanej większości zadań planowany zakres nie zakłada 
realizacji skomplikowanych prac i ich realizacja powinna być 
możliwa w czasie do 2 lat.  

Źródło: opracowanie własne  

 

Biorąc pod uwagę przedstawiony szacunkowy czas realizacji poszczególnych etapów projektu 
oraz bariery prawne i planistyczne zidentyfikowane dla poszczególnych zadań 
zakwalifikowanych do przedmiotowej Analizy Wykonalności, zespół projektowy we 
współpracy z ekspertem do spraw środowiska kajakowego oszacował wykonalność czasową 
poszczególnych zadań. Zakłada się, że ich końcowy okres realizacji będzie zbieżny z okresem 
kwalifikowania wydatków w programach współfinansowanych z funduszy unijnych w 
perspektywie 2021-2027, tj. z zasadą n+3, która umożliwia rozliczanie wspartych projektów 
do 2030 roku.  

W celu określenia horyzontu czasowego analizowanych zadań założono, iż inwestorzy 
rozpoczną niezbędne prace przygotowawcze określone m.in. w Kartach Zadań na początku II 
kwartału 2024 roku. Analizując przedstawiony w poniższej tabeli harmonogram należy jednak 
brać pod uwagę, iż jego adekwatność w dużej mierze będzie zależeć od jakości dokumentów 
opracowywanych na etapie prac przygotowawczych oraz obciążenia pracą poszczególnych 
urzędów i instytucji zaangażowanych w proces wszelkich uzgodnień. Należy też mieć na 
uwadze odwołania do wyższej instancji np. od decyzji środowiskowej, obowiązku ponownej 
oceny środowiskowej, lokalizacyjnej czy od decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę itp. 
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Przy skomplikowanych uzgodnieniach i pozyskiwaniu stosowanych pozwoleń proces, z uwagi 
na rozpatrywanie odwoływań i wynikających z nich skutków, może się wydłużyć o ok. 1 – 1,5 
roku.  

Dodatkowo prognozowana realizacja prac inwestycyjnych może się przedłużyć z uwagi na 
konieczność dostosowania terminów prac do uwarunkowań hydro-meteorologicznych czy 
okresów ochronnych. Niniejszy harmonogram nie zakłada również przerw po zakończeniu 
prac przygotowawczych, które mogą wystąpić w przypadku konieczności pozyskania 
zewnętrznego finansowania. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wydłużenia przedstawionego 
poniżej szacunkowego harmonogramu w przypadku wystąpienia na etapie prac 
przygotowawczych lub w fazie robót budowlanych nieoczekiwanych czynników, których 
identyfikacja na etapie opracowywania Kart Zadań była niemożliwa. 

W przypadku 2 zadań (K_001 i K_061) zakres inwestycji zaproponowano wariantowo i 
adekwatnie do poszczególnych zakresów zadania rozbito na dwa: 

- K_001 Przenoska kajakowa przy byłej cukrowni w Pruszczu Gdańskim - jako sam remont 
istniejącej przenoski lub dodatkowo budowa przy niej parku falowego; wybór 
realizowanego zakresu zależy od możliwości finansowych inwestora; 

- K_061 Budowa przenoski kajakowej przez próg za elektrownią w Kolinczu – jako wariant z 
rynną spławną lub budową przenoski; wybór realizowanego zakresu warunkowany będzie 
uzgodnieniami z zarządcą elektrowni, Energą Wytwarzanie S.A.  

W zależności od wyboru inwestora konkretnego wariantu czas potrzebny na realizację danego 
zadania będzie różny. Stąd w tabeli 18: Szacunkowy harmonogram realizacji poszczególnych 
zadań rekomendowanych oraz rezerwowych i w tabeli 19: Szacunkowy okres gotowości 
analizowanych zadań rekomendowanych oraz rezerwowych, liczba analizowanych zadań 
powiększona jest o 2 (oba warianty posiadają ten sam nr karty, ale pozycje w tabeli są 2, jak 
w przypadku różnych zadań). 
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Tabela 18: Szacunkowy harmonogram realizacji poszczególnych zadań rekomendowanych oraz rezerwowych 

Lp. Nr karty Zadanie 

 Prace 
projektowe 

(liczba 
miesięcy) 

Roboty 
budowlane 

(liczba 
miesięcy) 

Czas 
całkowity 

(liczba 
miesięcy) 

Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 K_001 
Przenoska kajakowa przy byłej cukrowni w Pruszczu Gd. – park 
falowy  36 9 45                                       

2 K_001 
Przenoska kajakowa przy byłej cukrowni w Pruszczu Gd. – tylko 
remont przenoski 15 9 24                                       

3 K_002 Przystań kajakowa w Centrum Rekreacji w Juszkowie 18 9 27                                       

4 K_003 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Juszkowo 
18 9 27                                       

5 K_004 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Kuźnice 18 9 27                                       
6 K_005 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Prędzieszyn 24 9 33                                       

7 K_006 Przystań kajakowa startowa przy elektrowni wodnej Straszyn 
24 9 33                                       

8 K_009 Przystań kajakowa Gdańsk Zawodników 18 9 27                                       
9 K_010 Przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska 24 9 33                                       

10 K_011 Przystań kajakowa Gdańsk Koryłka  24 6 30                                       
11 K_012-A Przystań kajakowa Gdańsk Olszynka Kacza 30 9 39                                       
12 K_012-B Przystań kajakowa Gdańsk Orunia Przybrzeżna 18 6 24                                       

13 K_013 
Przystań kajakowa (końcowa) szlaku nad rzeką Piaśnica w 
Dębkach 3 6 9                                       

14 K_014 Przystań kajakowa (startowa) szlaku nad rzeką Piaśnica 18 9 27                                       
15 K_015 Przystań kajakowa (startowa) nad rzeką Piaśnica  36 6 42                                       
16 K_018 Przenoska, punkt wodowania kajaków w miejscowości Reda 18 6 24                                       
17 K_019 Przystań kajakowa Rybakówka w Jasieniu 18 9 27                                       
18 K_020 Przystań kajakowa nad jeziorem Jasień w miejscowości Jasień 18 12 30                                       

19 K_021 Przystań kajakowa z polem biwakowym w pobliżu 
miejscowości Flisów; Pętla Kajakowa Łupawy 36 15 51                                       

20 K_022 Przystań kajakowa i pole namiotowe Stary Młyn w Łupawie 24 15 39                                       
21 K_023 Przystań kajakowa "Pod mostem" w Łebieniu 24 6 30                                       
22 K_024 Przenoska kajakowa w Łebieniu 18 6 24                                       
23 K_025 Przystań kajakowa w Strzyżynie 24 15 39                                       
24 K_026 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Złe Mięso 18 9 27                                       
25 K_027 Przystań kajakowa w miejscowości Wieck 30 9 39                                       
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Lp. Nr karty Zadanie 

 Prace 
projektowe 

(liczba 
miesięcy) 

Roboty 
budowlane 

(liczba 
miesięcy) 

Czas 
całkowity 

(liczba 
miesięcy) 

Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

26 K_028 Przystań kajakowa w Wojtalu 15 6 21                                       
27 K_030 Budowa przystani kajakowej na Kanale Wdy w Wojtalu 36 6 42                                       
28 K_031 Budowa punktu etapowego Uroża (Konarzyny) 36 15 51                                       
29 K_032 Budowa przystani kajakowej w Rytlu 27 9 36                                       
30 K_034 Budowa przystani kajakowej w okolicy mostu w Ubogiej 18 6 24                                       

31 K_035 
Budowa przystani kajakowej przy miejscu wypoczynku nad 
Wielkim Kanałem Brdy w Zapędowie 18 6 24                                       

32 K_036 Doposażenie przystani kajakowo - żeglarskiej Mylof 18 9 27                                      
33 K_037 Budowa przystanku kajakowego w Konigorcie 18  3 21                                       

34 K_038 Rozbudowa przystani przy rzece Łupawa - OSP Łupawa 18 9 27                                       
35 K_039 Przystań kajakowa w Krzyni 15 6 21                                       
36 K_040 Przenoska kajakowa w Krzyni 15 6 21                                       
37 K_041 Przystań kajakowa w Leśnym Dworze 15 9 24                                       
38 K_042 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Łosino 18 9 27                                       
39 K_043 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Lubuń 18 9 27                                       
40 K_044 Przystań kajakowa w Gardnie Wielkiej 30 12 42                                       
41 K_045 Przenoska przy elektrowni wodnej Smołdzino 24 6 30                                       
42 K_046 Przystań kajakowa - Smołdzino 27 18 45                                       
43 K_047 Przystań kajakowa Gardnieńskie Lęgi 24 6 30                                       
44 K_048 Przenoska kajakowa na jazie w Człuchach 27 6 33                                       
45 K_049 Przystań kajakowa w Stojcinie 24 6 30                                       
46 K_050 Budowa przystani kajakowej w miejscowości Bydlino 30 9 39                                       
47 K_051 Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej w Zimowiskach 15 6 21                                       
48 K_052 Budowa przystani kajakowej w Dolinie Charlotty 27 18 45                                       
49 K_053-A Przystań kajakowa Wyspa Młyńska w Słupsku 24 15 39                                       
50 K_053-B Przystań kajakowa "Most Dziewic" w Słupsku 15 12 27                                       

51 K_054 
Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej nad jeziorem 
Obłęskim 15 9 24                                       

52 K_055 Budowa przystani kajakowej w Niestępowie 21 9 30                                       
53 K_056 Budowa przystani kajakowej w Łapinie 24 9 33                                       
54 K_057 Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy 18 9 27                                       
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Lp. Nr karty Zadanie 

 Prace 
projektowe 

(liczba 
miesięcy) 

Roboty 
budowlane 

(liczba 
miesięcy) 

Czas 
całkowity 

(liczba 
miesięcy) 

Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

55 K_059 Przenoska kajakowa przy jazie w Ostrzycach 24 9 33                                       

56 K_061 
Budowa przenoski kajakowej przez próg za elektrownią w 
Kolinczu (wariant z rynną) 24 6 30                                       

57 K_061 Budowa przenoski kajakowej przez próg za elektrownią w 
Kolinczu (wariant z przenoską) 27 9 36                                       

58 K_062 Rozbudowa przystani kajakowej w Sominach 27 12 39                                       
59 K_063 Rozbudowa przystani kajakowej w Skwierawach 27 12 39                                       
60 K_064 Budowa przystani kajakowej Centrum w Lipuszu 18 6 24                                       

61 K_065 
Modernizacja i rozbudowa przystani kajakowej za szkołą w 
Lipuszu 18 9 27                                       

62 K_066 Przystań kajakowa w Kruglińcu 30 9 39                                       
63 K_067 Rozbudowa przystani kajakowej Lipowa w Lipuszu 15 6 21                                       
64 K_068 Rozbudowa przystani kajakowej przy starym młynie w Kornem 18 9 27                                       
65 K_069 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Drzeżewo 24 6 30                                       
66 K_072 Przenoska i przystań kajakowa w Żelkowie 18 12 30                                       
67 K_073-A Przenoska przez II jaz poniżej Żelkowa 21 6 27                                       
68 K_073-B Przenoska kajakowa przez III jaz poniżej Żelkowa 21 6 27                                       
69 K_074 Przystań kajakowa w miejscowości Zawada 24 9 33                                       
70 K_077 Przystań kajakowa na rzece Świętej w Nowym Stawie 21 12 33                                       
71 K_078 Przystań kajakowa w Miedznie 21 15 36                                       

72 K_080 
Przystań kajakowa wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanał 
Wdy - Studzieniczna Struga 21 9 30                                       

73 K_081 Przenoska przy cementowni w Wejherowie na rzece Redzie 18 9 27                                       
74 K_082 Budowa przystani kajakowej Słowińska w Łebie 21 15 36                                       
75 K_083 Startowa przystań kajakowa Stilo 27 9 36                                       
76 K_084 Przystań i pole biwakowe nad jez. Schodno 15 6 21                                       

77 K_086 Rozbudowa przystani kajakowej - Kajlandia cz. północna w 
Sulęczynie 18 15 33                                       

78 K_087 Budowa przystani kajakowej w Parchowie 18 12 30                                       
79 K_088 Budowa przystani kajakowej w Młynkach - Bylinie 27 12 39                                       
80 K_089 Przystań w Śluzie 3 3 6                                       
81 K_090 Przystań kajakowa w Czernicy 18 9 27                                       
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Lp. Nr karty Zadanie 

 Prace 
projektowe 

(liczba 
miesięcy) 

Roboty 
budowlane 

(liczba 
miesięcy) 

Czas 
całkowity 

(liczba 
miesięcy) 

Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

82 K_091 Przystań kajakowa w pobliżu miejscowości Konarzyny 27 9 36                                       
83 K_093 Przystań kajakowa startowa we wsi Binduga 18 9 27                                       
84 K_094 Budowa rynny spławnej w Chocińskim Młynie 24 9 33                                       
85 K_095 Przystań kajakowa w Krzesznej 15 6 18                                       
86 K_096 Przenoska kajakowa i pole biwakowe we Wdeckim Młynie 24 9 33                                       
87 K_097 Przystań i pole biwakowe w Młynkach 15 9 24                                       
88 K_098 Przystań kajakowa i pole biwakowe w Błędnie 18 9 27                                       
89 K_099 Przystań kajakowa i pole biwakowe w Żurawkach 24 9 33                                       
90 K_100 Punkt startowy w Czarnym Młynie 24 9 33                                       

91 K_101 
Przenoska kajakowa – progi piętrzące przed jeziorem Orle na 
rzece Redzie 18 9 27                                       

92 K_102 Przystań kajakowa Kniewo 18 9 27                                       
93 K_103 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze II 18 9 27                                       
94 K_104 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze I 18 9 33                                       
95 K_106 Przystań kajakowa nad jeziorem Głębokim 15 9 24                                       
96 K_107 Budowa przystani kajakowej w Bytowie 18 9 27                                       

97 K_108 
Przystań kajakowa przy drodze Gostkowo - Niedarzyno na 
rzece Bytowa 24 9 33                                       

98 K_109 Przenoska w Borsku przy jazie 12 6 18                                       

99 K_110 
Przenoska kajakowa na połączeniu rzeki i Kanału Wdy poniżej 
Borska 27 6 33                                       

100 K_111 Przystań kajakowa w Borsku 18 9 27                                       
101 K_112 Przystań kajakowa w Wieprznicy 24 6 30                                       
102 K_113 Przystań kajakowa w Sycowej Hucie 24 6 30                                       

103 K_115 Budowa przystani kajakowej na lewym brzegu rz. Nogat w 
Malborku 18 6 24                                       

104 K_116 Budowa przystani kajakowej w Obrowie  36 15 51                                    
105 K_118 Budowa przystani kajakowej Różki  18 9 27                                    
106 K_119 Budowa przystani kajakowej w Klonówce 36 18 54                                    
107 K_120 Przystań kajakowa w Młyńsku etap I 27 18 45                                    
108 K_121 Przystań kajakowa w Zimnych Zdrojach 15 6 21                                       
109 K_122 Przystań kajakowa w Żukowie (k. Lutomia) 30 15 45                                       
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Lp. Nr karty Zadanie 

 Prace 
projektowe 

(liczba 
miesięcy) 

Roboty 
budowlane 

(liczba 
miesięcy) 

Czas 
całkowity 

(liczba 
miesięcy) 

Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

110 K_123 Przystań kajakowa Funka 24 15 39                                       

111 K_124 
Budowa przystani kajakowo - żeglarskiej przy Opływie 
Motławy w Gdańsku 36 21 57                                       

112 K_125 Przenoska i przystań kajakowa w miejscowości Ruda 24 12 36                                       
113 K_126 Przenoska kajakowa w Zamku Kiszewskim 24 12 36                                       

Źródło: opracowanie własne
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Analizując powyższy szacunkowy harmonogram realizacji poszczególnych zadań należy wziąć 
również pod uwagę fakt, iż w przypadku JST planowane prace muszą być poprzedzone 
zabezpieczeniem planowanej kwoty w budżecie. W przypadku zadań, które nie zostały 
uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej, może to przedłużyć wdrażanie 
planowanych prac projektowych bądź realizację robót budowlanych do czasu przyjęcia 
stosownej zmiany w budżecie. 

Na podstawie powyższej tabeli określono szacunkowy okres gotowości analizowanych zadań 
do aplikowania o zewnętrzne środki lub/i gotowości do rozpoczynania procesu 
inwestycyjnego.   

Tabela 19: Szacunkowy okres gotowości analizowanych zadań rekomendowanych oraz rezerwowych 

Lp. Nr karty Zadanie   

Szacunkowy 
okres 

gotowości 
do 

realizacji   

Szacunkowy 
okres 

zakończenia 
realizacji 

1 K_089 Przystań w Śluzie II kw. 2024 III kw. 2024 

2 K_013 Przystań kajakowa (końcowa) szlaku nad rzeką Piaśnica w Dębkach II kw. 2024 IV kw. 2024 

3 K_109 Przenoska w Borsku przy jazie I kw. 2025 III kw. 2025 

4 K_028 Przystań kajakowa w Wojtalu II kw. 2025 IV kw. 2025 

5 K_039 Przystań kajakowa w Krzyni II kw. 2025 IV kw. 2025 

6 K_040 Przenoska kajakowa w Krzyni II kw. 2025 IV kw. 2025 

7 K_051 Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej w Zimowiskach II kw. 2025 IV kw. 2025 

8 K_067 Rozbudowa przystani kajakowej Lipowa w Lipuszu II kw. 2025 IV kw. 2025 

9 K_084 Przystań i pole biwakowe nad jez. Schodno II kw. 2025 IV kw. 2025 

10 K_095 Przystań kajakowa w Krzesznej II kw. 2025 IV kw. 2025 

11 K_121 Przystań kajakowa w Zimnych Zdrojach II kw. 2025 IV kw. 2025 

12 K_001 Przenoska kajakowa przy byłej cukrowni w Pruszczu Gd. – tylko remont 
przenoski 

II kw. 2025 I kw. 2026 

13 K_041 Przystań kajakowa w Leśnym Dworze II kw. 2025 I kw. 2026 

14 K_054 Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej nad jeziorem Obłęskim II kw. 2025 I kw. 2026 

15 K_097 Przystań i pole biwakowe w Młynkach II kw. 2025 I kw. 2026 

16 K_106 Przystań kajakowa nad jeziorem Głębokim II kw. 2025 I kw. 2026 

17 K_053-B Przystań kajakowa "Most Dziewic" w Słupsku II kw. 2025 II kw. 2026 

18 K_037 Budowa przystanku kajakowego w Konigorcie III kw. 2025 IV kw. 2025 

19 K_012-B Przystań kajakowa Gdańsk Orunia Przybrzeżna III kw. 2025 I kw. 2026 

20 K_018 Przenoska, punkt wodowania kajaków w miejscowości Reda III kw. 2025 I kw. 2026 

21 K_024 Przenoska kajakowa w Łebieniu III kw. 2025 I kw. 2026 

22 K_034 Budowa przystani kajakowej w okolicy mostu w Ubogiej III kw. 2025 I kw. 2026 

23 K_035 Budowa przystani kajakowej przy miejscu wypoczynku nad Wielkim 
Kanałem Brdy w Zapędowie 

III kw. 2025 I kw. 2026 

24 K_064 Budowa przystani kajakowej Centrum w Lipuszu III kw. 2025 I kw. 2026 

25 K_115 Budowa przystani kajakowej na lewym brzegu rz. Nogat w Malborku III kw. 2025 I kw. 2026 
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Lp. Nr karty Zadanie   

Szacunkowy 
okres 

gotowości 
do 

realizacji   

Szacunkowy 
okres 

zakończenia 
realizacji 

26 K_002 Przystań kajakowa w Centrum Rekreacji w Juszkowie III kw. 2025 II kw. 2026 

27 K_003 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Juszkowo III kw. 2025 II kw. 2026 

28 K_004 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Kuźnice III kw. 2025 II kw. 2026 

29 K_009 Przystań kajakowa Gdańsk Zawodników III kw. 2025 II kw. 2026 

30 K_014 Przystań kajakowa (startowa) szlaku nad rzeką Piaśnica III kw. 2025 II kw. 2026 

31 K_019 Przystań kajakowa Rybakówka w Jasieniu III kw. 2025 II kw. 2026 

32 K_026 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Złe Mięso III kw. 2025 II kw. 2026 

33 K_036 Doposażenie przystani kajakowo - żeglarskiej Mylof III kw. 2025 II kw. 2026 

34 K_038 Rozbudowa przystani przy rzece Łupawa - OSP Łupawa III kw. 2025 II kw. 2026 

35 K_042 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Łosino III kw. 2025 II kw. 2026 

36 K_043 Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Lubuń III kw. 2025 II kw. 2026 

37 K_057 Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy III kw. 2025 II kw. 2026 

38 K_065 Modernizacja i rozbudowa przystani kajakowej za szkołą w Lipuszu III kw. 2025 II kw. 2026 

39 K_068 Rozbudowa przystani kajakowej przy starym młynie w Kornem III kw. 2025 II kw. 2026 

40 K_081 Przenoska przy cementowni w Wejherowie na rzece Redzie III kw. 2025 II kw. 2026 

41 K_090 Przystań kajakowa w Czernicy III kw. 2025 II kw. 2026 

42 K_093 Przystań kajakowa startowa we wsi Binduga III kw. 2025 II kw. 2026 

43 K_098 Przystań kajakowa i pole biwakowe w Błędnie III kw. 2025 II kw. 2026 

44 K_101 Przenoska kajakowa – progi piętrzące przed jeziorem Orle na rzece Redzie III kw. 2025 II kw. 2026 

45 K_102 Przystań kajakowa Kniewo III kw. 2025 II kw. 2026 

46 K_103 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze II III kw. 2025 II kw. 2026 

47 K_104 Przystań kajakowa w Gołębiej Górze I III kw. 2025 II kw. 2026 

48 K_107 Budowa przystani kajakowej w Bytowie III kw. 2025 II kw. 2026 

49 K_111 Przystań kajakowa w Borsku III kw. 2025 II kw. 2026 

50 K_118 Budowa przystani kajakowej Różki  III kw. 2025 II kw. 2026 

51 K_020 Przystań kajakowa nad jeziorem Jasień w miejscowości Jasień III kw. 2025 III kw. 2026 

52 K_072 Przenoska i przystań kajakowa w Żelkowie III kw. 2025 III kw. 2026 

53 K_087 Budowa przystani kajakowej w Parchowie III kw. 2025 III kw. 2026 

54 K_086 Rozbudowa przystani kajakowej - Kajlandia cz. północna w Sulęczynie III kw. 2025 IV kw. 2026 

55 K_073-A Przenoska przez II jaz poniżej Żelkowa IV kw. 2025 II kw. 2026 

56 K_073-B Przenoska kajakowa przez III jaz poniżej Żelkowa IV kw. 2025 II kw. 2026 

57 K_055 Budowa przystani kajakowej w Niestępowie IV kw. 2025 III kw. 2026 

58 K_080 Przystań kajakowa wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanał Wdy - 
Studzieniczna Struga 

IV kw. 2025 III kw. 2026 

59 K_077 Przystań kajakowa na rzece Świętej w Nowym Stawie IV kw. 2025 IV kw. 2026 

60 K_078 Przystań kajakowa w Miedznie IV kw. 2025 I kw. 2027 

61 K_082 Budowa przystani kajakowej Słowińska w Łebie IV kw. 2025 I kw. 2027 

62 K_011 Przystań kajakowa Gdańsk Koryłka  I kw. 2026 III kw. 2026 
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Lp. Nr karty Zadanie   

Szacunkowy 
okres 

gotowości 
do 

realizacji   

Szacunkowy 
okres 

zakończenia 
realizacji 

63 K_023 Przystań kajakowa "Pod mostem" w Łebieniu I kw. 2026 III kw. 2026 

64 K_045 Przenoska przy elektrowni wodnej Smołdzino I kw. 2026 III kw. 2026 

65 K_047 Przystań kajakowa Gardnieńskie Lęgi I kw. 2026 III kw. 2026 

66 K_049 Przystań kajakowa w Stojcinie I kw. 2026 III kw. 2026 

67 K_061 Budowa przenoski kajakowej przez próg za elektrownią w Kolinczu 
(wariant z rynną) 

I kw. 2026 III kw. 2026 

68 K_069 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Drzeżewo I kw. 2026 III kw. 2026 

69 K_112 Przystań kajakowa w Wieprznicy I kw. 2026 III kw. 2026 

70 K_113 Przystań kajakowa w Sycowej Hucie I kw. 2026 III kw. 2026 

71 K_005 Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej Prędzieszyn I kw. 2026 IV kw. 2026 

72 K_006 Przystań kajakowa startowa przy elektrowni wodnej Straszyn I kw. 2026 IV kw. 2026 
73 K_010 Przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska I kw. 2026 IV kw. 2026 

74 K_056 Budowa przystani kajakowej w Łapinie I kw. 2026 IV kw. 2026 

75 K_059 Przenoska kajakowa przy jazie w Ostrzycach I kw. 2026 IV kw. 2026 

76 K_074 Przystań kajakowa w miejscowości Zawada I kw. 2026 IV kw. 2026 

77 K_094 Budowa rynny spławnej w Chocińskim Młynie I kw. 2026 IV kw. 2026 

78 K_096 Przenoska kajakowa i pole biwakowe we Wdeckim Młynie I kw. 2026 IV kw. 2026 

79 K_099 Przystań kajakowa i pole biwakowe w Żurawkach I kw. 2026 IV kw. 2026 

80 K_100 Punkt startowy w Czarnym Młynie I kw. 2026 IV kw. 2026 

81 K_108 Przystań kajakowa przy drodze Gostkowo - Niedarzyno na rzece Bytowa I kw. 2026 IV kw. 2026 

82 K_125 Przenoska i przystań kajakowa w miejscowości Ruda I kw. 2026 I kw. 2027 

83 K_126 Przenoska kajakowa w Zamku Kiszewskim I kw. 2026 I kw. 2027 

84 K_022 Przystań kajakowa i pole namiotowe Stary Młyn w Łupawie I kw. 2026 II kw. 2027 

85 K_025 Przystań kajakowa w Strzyżynie I kw. 2026 II kw. 2027 

86 K_123 Przystań kajakowa Funka I kw. 2026 II kw. 2027 

87 K_053-A Przystań kajakowa Wyspa Młyńska w Słupsku I kw. 2026 II kw. 2027 

88 K_048 Przenoska kajakowa na jazie w Człuchach II kw. 2026 IV kw. 2026 

89 K_110 Przenoska kajakowa na połączeniu rzeki i Kanału Wdy poniżej Borska II kw. 2026 IV kw. 2026 

90 K_032 Budowa przystani kajakowej w Rytlu II kw. 2026 I kw. 2027 

91 K_061 Budowa przenoski kajakowej przez próg za elektrownią w Kolinczu 
(wariant z przenoską) 

II kw. 2026 I kw. 2027 

92 K_083 Startowa przystań kajakowa Stilo II kw. 2026 I kw. 2027 

93 K_091 Przystań kajakowa w pobliżu miejscowości Konarzyny II kw. 2026 I kw. 2027 

94 K_062 Rozbudowa przystani kajakowej w Sominach II kw. 2026 II kw. 2027 

95 K_063 Rozbudowa przystani kajakowej w Skwierawach II kw. 2026 II kw. 2027 

96 K_088 Budowa przystani kajakowej w Młynkach - Bylinie II kw. 2026 II kw. 2027 

97 K_046 Przystań kajakowa - Smołdzino II kw. 2026 IV kw. 2027 

98 K_052 Budowa przystani kajakowej w Dolinie Charlotty II kw. 2026 IV kw. 2027 
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99 K_120 Przystań kajakowa w Młyńsku etap I II kw. 2026 IV kw. 2027 

100 K_122 Przystań kajakowa w Żukowie (k. Lutomia) III kw. 2026 IV kw. 2027 

101 K_012-A Przystań kajakowa Gdańsk Olszynka Kacza III kw. 2026 II kw. 2027 

102 K_027 Przystań kajakowa w miejscowości Wieck III kw. 2026 II kw. 2027 

103 K_050 Budowa przystani kajakowej w miejscowości Bydlino III kw. 2026 II kw. 2027 

104 K_066 Przystań kajakowa w Kruglińcu III kw. 2026 II kw. 2027 

105 K_044 Przystań kajakowa w Gardnie Wielkiej III kw. 2026 III kw. 2027 

106 K_015 Przystań kajakowa (startowa) nad rzeką Piaśnica  I kw. 2027 III kw. 2027 

107 K_030 Budowa przystani kajakowej na Kanale Wdy w Wojtalu I kw. 2027 III kw. 2027 

108 K_001 Przenoska kajakowa przy byłej cukrowni w Pruszczu Gd. – park falowy  I kw. 2027 IV kw. 2027 

109 K_021 Przystań kajakowa z polem biwakowym w pobliżu miejscowości Flisów; 
Pętla Kajakowa Łupawy 

I kw. 2027 II kw. 2028 

110 K_031 Budowa punktu etapowego Uroża (Konarzyny) I kw. 2027 II kw. 2028 

111 K_116 Budowa przystani kajakowej w Obrowie  I kw. 2027 II kw. 2028 

112 K_119 Budowa przystani kajakowej w Klonówce I kw. 2027 III kw. 2028 

113 K_124 Budowa przystani kajakowo - żeglarskiej przy Opływie Motławy w 
Gdańsku 

I kw. 2027 IV kw. 2028 

Źródło: opracowanie własne
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5 Wpływ przedsięwzięcia na środowisko 

Analiza środowiskowa sporządzona została na podstawie: 

 materiałów studialnych, badawczych i literatury przedmiotu, 

 wniosków z ocen i analiz archiwalnych sporządzonych na potrzeby 
planowanych przedsięwzięć w rejonie obszaru opracowania. 

Analizowanych jest 111 zamierzeń, w tym zadania rekomendowane i rezerwowe, w których 
planuje się różnego rodzaju infrastrukturę związaną z turystyką wodną, a w szczególności 
kajakową. 

Znaczna część inwestycji planowanych w ramach przedsięwzięcia, zlokalizowana jest na 
obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody, o których stanowi art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1336 z późn. 
zm.). 

Przedsięwzięcie należy zatem realizować z uwzględnieniem uwarunkowań opisanych w 
poniższym rozdziale oraz mając na uwadze dobro objętych ochroną obszarów, ze znaczącym 
uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. 

Koniecznym jest zaznaczenie, że oddziaływanie na środowisko wynikające z realizacji 
przedsięwzięcia będzie miało charakter dwuetapowy obejmujący etap inwestycyjny oraz etap 
operacyjny. 

Należy przyjąć, iż na etapie inwestycyjnym w większości lokalizacji nastąpi krótkotrwałe 
oddziaływanie na walory przyrodnicze. Rzeczone oddziaływania będą, jednakże ograniczone 
do obszaru poszczególnych zadań. Ingerencja w walory przyrodnicze będzie wynikać z 
konieczności przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych lub hydrotechnicznych, 
jednakże będą to działania ograniczone do niezbędnego minimum. Prace będą polegały w 
większości przypadków na posadowieniu wcześniej przygotowanych elementów. 

Ze względu na występujące formy ochrony przyrody należy przedsięwziąć środki 
minimalizujące ingerencję na środowisko tj.: 

 projektowanie infrastruktury w myśl zasady DNSH nieczynienia znaczącej szkody 
środowisku (do no significant harm); 

 rozplanowanie infrastruktury tak, aby rozproszyć ruch kajakowy oraz zmniejszyć 
możliwość powstawania „dzikich” miejsc postojowych; 

 ograniczenie do minimum prac ziemnych, ruchu ciężkiego sprzętu, wycinki drzew i 
krzewów oraz wielkości terenów budowy; 

 składowanie materiałów budowlanych poza terenami podmokłymi, 
zadrzewionymi i zakrzewionymi oraz strefą bezpośredniego spływu do wód; 
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 zabezpieczenie placu budowy przed ewentualnym przedostaniem się substancji 
ropopochodnych do wód i gruntu; 

 prowadzenie prac stosowanie do harmonogramu opracowanego ze specjalistami z 
zakresu ornitologii, ichtiologii i fitosocjologii celem maksymalnego ograniczenia 
oddziaływania na ryby oraz ptaki i ich siedliska; 

 prowadzenie prac poza okresami ochronnymi i lęgowymi zwierząt występujących 
na danym obszarze; 

 usytuowanie planowanych budowli na podstawie szczegółowego rozpoznania 
istniejących siedlisk nie naruszając, w sposób znaczący, siedlisk o dobrze 
wykształconej strukturze; 

 uniemożliwienie, w przypadku awarii maszyn lub urządzeń, przedostawania się 
zanieczyszczeń do wód oraz umożliwienie trwałego i szybkiego usunięcia 
zanieczyszczeń gleby; 

 wykonanie nasadzeń kompensacyjnych po zakończeniu prac; 

 obserwacja chłonności szlaków kajakowych. 
Należy przyjąć założenie, iż w fazie prowadzenia inwestycji wpływ robót budowlanych na 
otoczenie będzie krótkotrwały, ograniczony do miejsca ich prowadzenia i nie powinien 
skutkować zakłóceniem równowagi całego ekosystemu. 

Na etapie operacyjnym wpływ na środowisko naturalne najprawdopodobniej przyjmie 
następujące postaci: 

 nasilenie ruchu turystycznego w najbardziej atrakcyjnych punktach początkowych 
i końcowych poszczególnych szlaków kajakowych, 

 zwiększona częstotliwość przepływu kajaków po danych ciekach, 

 możliwy większy poziom hałasu na całej długości szlaku. 
Przedsięwzięcie poprzez swoją specyficzną formę preferuje ekologiczny sposób uprawiania 
turystyki, ponieważ turystyka wodna, w tym kajakowa, stanowi najmniej ingerujący w 
środowisko sposób zwiedzania terenów przyrodniczo cennych. Szlaki wodne są bowiem 
ciekami naturalnymi, nie zaś drogami sztucznie wytyczonymi, które mogą trwale zmieniać 
środowisko naturalne. 

Szlaki kajakowe, wyznaczone na obszarach cennych przyrodniczo, promują i udostępniają 
turystom walory naturalne województwa pomorskiego.  

Cele środowiskowe planowanego przedsięwzięcia 

Głównym celem środowiskowym planowanej inwestycji jest walka z niekontrolowaną 
turystyką kajakową i ukierunkowanie jej tak, aby ograniczyć antropopresję na obszarach 
szczególnie cennych przyrodniczo. Działania podejmowane w ramach inwestycji mają 
ograniczyć zaśmiecanie obszarów chronionych, niszczenie brzegów rzek, roślinności, płoszenie 
zwierząt i szkodzenie innym cennym elementom środowiska. 
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Wyznaczenie kontrolowanych i regularnie sprzątanych przystani kajakowych przyczyni się 
również do ograniczania migracji odpadów i zanieczyszczeń do wód. 

Pomimo mogących wystąpić zagrożeń dla środowiska naturalnego, realizacja przedsięwzięcia 
wywrze planowany skutek w postaci minimalizacji zjawiska tzw. dzikiej, niekontrolowanej 
turystyki (ukierunkowanie turystyki kajakowej) i spowoduje ograniczenie antropopresji na 
obszarach szczególnie cennych przyrodniczo. 

Drugim celem przedsięwzięcia jest promocja obszarów chronionych o wysokich walorach 
przyrodniczych oraz edukacji społeczności na ich temat. Zwiększenie dostępności do miejsc 
takich jak parki narodowe i krajobrazowe, ma uwrażliwić odwiedzających na istotność 
zachowania i dbania o tego typu tereny. 

Na potrzeby Przedsięwzięcia przewidziano posadowienie infrastruktury towarzyszącej 
(sanitariaty, kosze na śmieci, wiaty, paleniska, ogrodzenia), która żywotnie wpłynie na 
ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Zarówno udostępnienie 
infrastruktury, jak i planowane oddziaływanie komponentu promocyjnego w ramach 
przedsięwzięcia wzmocni proekologiczne postawy korzystających ze szlaków kajakowych. 
Bezpośrednim celem ma być np. ograniczenie zaśmiecania (zarówno wody, jak i miejsc 
odpoczynku), tworzenia i korzystania z „dzikich” obozowisk, w tym na terenach cennych 
przyrodniczo. 

W ramach inwestycji uwzględnia się również cele środowiskowe jednolitych części wód 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2023 poz. 300) oraz Ramowej 
Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). 

Dodatkowo celami inwestycji z punktu widzenia turystyki, a zarazem metodami, dzięki którym 
osiągnięte zostaną cele środowiskowe są: 

 ograniczenie chłonności cieków i akwenów; 

 rozproszenie ruchu na inne mniej uczęszczane szlaki; 

 walka z „dzikimi” miejscami postojowymi; 

 ochronę środowiska poprzez tworzenie bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury. 
 

Analiza istotnych problemów ochrony środowiska w szczególności dotyczących obszarów 
chronionych i wymagających ochrony  

Województwo pomorskie wyróżnia się na tle kraju ponadprzeciętnymi walorami 
przyrodniczymi. Wynikają one ze znacznego zróżnicowania środowiska i krajobrazu 
naturalnego oraz z dużego stopnia zachowania naturalności niektórych ekosystemów. 
Ochrona tych wartości prowadzona jest w ramach ustawowego systemu obszarów 
chronionych i obejmuje wszystkie przewidziane prawem formy ochrony. Na system ochrony 
przyrody składają się również (oprócz parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków 
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krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i pomników przyrody) obszary Natura 
2000, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Obecnie obszary chronione (bez obszarów 
Natura 2000) zajmują w województwie pomorskim powierzchnię 597 392 ha, co stanowi 
32,66% powierzchni województwa. 

Ze względu na duży obszar objęty rzeczową inwestycją, prace są planowane na terenie wielu 
przestrzennych form ochrony przyrody. Poniżej przedstawiono zestawienie poszczególnych 
form, na terenie których planowane są prace w ramach niniejszej inwestycji. Uwzględniono 
również formy graniczące bezpośrednio z planowaną infrastrukturą oraz takie, które są 
zlokalizowane na szlakach pomiędzy planowanymi obiektami. 
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Nazwa formy ochrony 
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Opis 

PARKI NARODOWE 

Słowiński Park Narodowy 
wraz z otuliną 

Słowiński Park Narodowy został utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 września 1966 r. w sprawie 
utworzenia Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1966 r. Nr 42, poz. 254), uchylonego Ustawą z dnia 16 października 1991 r. 
o ochronie przyrody oraz jej późniejszymi zmianami. Został utworzony 1 stycznia 1967 r. 
SPN to trzon "Ostoi Słowińskiej" i "Pobrzeża Słowińskiego", co więcej, północna część Parku obejmująca wody Morza Bałtyckiego 
(111,71 km2) stanowi fragment dużo większego obszaru ''Przybrzeżnych Wód Bałtyku". Te trzy Obszary zostały wyznaczone, 
według tych samych założeń mających zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, z mocy Dyrektywy Ptasiej oraz 
Dyrektywy Siedliskowej i są elementami sieci Natura 2000. 
Ekosystemy leśne zajmują powierzchnię ok. 6 000 ha, co stanowi 18,9% powierzchni Parku. Głównymi gatunkami lasotwórczymi 
są: sosna zwyczajna z 72,8% udziałem w drzewostanach jako gatunek panujący, brzoza brodawkowata - 12,5%, olsza czarna - 5,8 
%, brzoza omszona - 2,5%, świerk pospolity - 1,3%, sosna czarna – 1,0%. Pozostałe gatunki takie jak: buk zwyczajny, dąb 
szypułkowy, jesion wyniosły nie przekraczają 1% udziału we wszystkich drzewostanach Parku. Spośród drzewostanów złożonych 
z innych gatunków istotniejszą rolę odgrywają lasy z udziałem olszy czarnej oraz brzóz – brodawkowatej i omszonej. Obecnie 
drzewostany olszowe i brzozowe stanowią dominujący element zalesionych brzegów dwóch wielkich jezior Parku. 
Najliczniejszą grupą zwierząt Parku są owady; przybliżona suma znanych gatunków wynosi 490. Wśród nich wykazano obecność 
30 gatunków znajdujących się pod ochroną ścisłą oraz 4 gatunki chronione częściowo. Najwięcej chronionych należy do 
chrząszczy; poza 15 gatunkami biegaczy Carabus spp. są to jeszcze – pływak lapoński Dytiscus lapponicus, kozioróg bukowiec 
Cerambyx scopolii, tęcznik mniejszy Calosoma inquisitor i pachnica dębowa Osmoderma eremita. Ochronie ścisłej podlega także 
5 gatunków ważek, 3 gatunki trzmieli i 3 gatunki motyli. Ochroną częściową są objęte 2 gatunki trzmieli oraz 2 gatunki mrówek. 
Grupa mięczaków (malakofauna) Słowińskiego Parku Narodowego reprezentowana jest przez 70 gatunków należących do dwóch 
gromad: ślimaków Gastropoda i małży Bivalvia. Najliczniejszym mięczakiem Parku jest omułek jadalny Mytilus edulis, który tworzy 
liczne podwodne skupiska na dnie Bałtyku. Z kolei najrzadszym małżem jest słodkowodna szczeżuja wielka Anodonta cygnaea, 
która podlega ścisłej ochronie. 
Spośród 452 gatunków ptaków zaobserwowanych w Polsce, na obszarze Parku od początku XX wieku stwierdzono łącznie 274 
gatunki, a wśród nich odnotowano 165, które przystępowały bądź przez cały czas przystępują, do lęgów. Przez obszar Słowińskiego 
Parku Narodowego przebiega jedna z głównych tras wiosennych i jesiennych wędrówek ptaków. Do regularnie pojawiających się 
w Parku migrantów zaliczono ponad 160 gatunków.  
Teriofauna Słowińskiego Parku Narodowego jest bogata - występuje tu około 60% spośród stwierdzonych w Polsce gatunków 
ssaków. Wśród najbardziej cennych (umieszczonych, z różnym statusem, w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt) wymienić można: 
rzęsorka mniejszego Neomys anomalus, mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus, morświna Phocoena phocoena, fokę szarą 
Halichoerus grypus. Poza tym optymalne warunki bytowania w Parku znajdują także liczne populacje następujących zwierząt - 
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cennych na skalę europejską: bóbr Castor fiber, wydra Lutra lutra, 15 gatunków nietoperzy, z których trzy - mopek Barbastella 
barbastellus, borowiec wielki Nyctalus noctula i wymieniony już wyżej, mroczek posrebrzany, są wpisane na Czerwoną Listę 
Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. 

Park Narodowy Bory 
Tucholskie - otulina 

Park Narodowy Bory Tucholskie utworzony został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie 
utworzenia Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Dz. U. Nr 64, poz. 305) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 
1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Dz. U. Nr 53, poz. 555). 
powierzchnia PNBT obejmuje obszar 4613,04 ha. Wg rejestru gruntów stan na 31.12.2005 r. Park Narodowy "Bory Tucholskie" 
zajmuje powierzchnię 4613,04 ha. 

Ekosystemy leśne zajmują znaczną większość obszaru Parku Narodowego – ponad 3800 ha, co stanowi 83% powierzchni Parku. 
Dominującymi typami siedlisk leśnych są siedliska borowe, zajmujące prawie 98% powierzchni leśnej Parku. Siedliska lasowe 
zajmują nieco ponad 2% powierzchni leśnej Parku i występują większymi płatami w nieckach jezior Ostrowitego i Charzykowskiego 
oraz nad jeziorami: Dybrzk, Jeleń, Krzywce Wielkie, Krzywce Małe, także wąskimi pasami wzdłuż Strugi Siedmiu Jezior.  Ekosystemy 
nieleśne w PNBT zajmują powierzchnię 158,27 ha. Bogactwo gatunkowe flory i fauny tych ekosystemów w znacznym stopniu 
zwiększa różnorodność biologiczną całego obszaru. Najliczniej występującymi zbiorowiskami są: łąki i pastwiska, wrzosowiska, 
murawy piaskowe, torfowiska wysokie, torfowiska niskie i przejściowe, szuwary trzcinowe i turzycowe, nitrofilne zbiorowiska bylin 
terenów ruderalnych oraz naturalnych i półnaturalnych okrajków oraz zbiorowiska segetalne. Ekosystemy wodne w Parku 
Narodowym „Bory Tucholskie” zajmują powierzchnię 530,36 ha, co stanowi 11% jego ogólnej powierzchni.  

W Parku doliczono się 238 gatunków porostów, w tym 38 chronionych. W Polskiej Czerwonej Liście Porostów Zagrożonych 
znalazło się 61 gatunków występujących na tym terenie, z czego 18 posiada status gatunków wymierających „E”, 41 narażonych 
na wymarcie „V” i 2 gatunki o nieokreślonym stopniu zagrożenia „I”. W PNBT występuje 528 gatunków grzybów makroskopowych. 
W tym 8 gatunków chronionych, 3 gatunki wymierające (E), 13 gatunków narażonych na wymarcie (V), 25 gatunki rzadkie (R) i 19 
gatunków o nieokreślonym stopniu zagrożenia (I). Natomiast wątrobowce w Parku reprezentowane są przez 35 gatunków (około 
11% krajowej hepatikoflory). Spośród nich 8 to gatunki chronione, 2 gatunki wymierające (E), 2 gatunki narażone na wymarcie 
(V), 6 gatunków rzadkich (R) i 1 gatunek o nieokreślonym stopniu zagrożenia (I). W Parku występują 194 gatunki (około 23 % 
krajowej muskoflory). Wśród mchów 55 gatunków objętych jest ochroną, 2 gatunki należą do wymierających (E), 7 gatunków 
narażonych jest na wymarcie (V), 29 gatunków jest rzadkich (R) i 16 gatunków posiada status o nieokreślonym stopniu zagrożenia 
(I). 

Na terenie Parku znajduje się 16 gatunków trzmieli z których 10 objętych jest ochroną prawną (m.in. trzmiel wrzosowiskowy 
Bombus jonellus, wąskopasy Bombus cryptarum, wielki Bombus magnus). Występuje tu również 29 gatunków ryb, z których dwa 
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gatunki (koza- Cobitis taenia i różanka Rhodeus sericeus amarus) objęte są ochroną częściową. W Parku występuje 5 gatunków 
gadów, z czego wszystkie są objęte ochroną gatunkową. Wykazano ponadto 163 gatunki ptaków (w tym 118 gatunków lęgowych). 
Ochronie prawnej podlega 152 gatunków, dodatkowo 28 znajdują się w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Na obszarze Parku 
zanotowano występowanie 43 gatunków ssaków z czego ochroną ścisłą objętych jest 10 gatunków, a częściową 12. 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nadmorski Park 
Krajobrazowy - otulina 

Utworzony w roku 1978 uchwałą Nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 r. Powierzchnia 
Parku wynosi 18 804 ha (w tym 7 452 ha części lądowej i 11 352 ha wód morskich Zatoki Puckiej), otulina - 17 540 ha. Ponad 
połowa powierzchni Parku to wody Zatoki Puckiej Wewnętrznej, która jest oddzielona od reszty akwenu Zatoki piaszczystym, 
podłużnym wypłyceniem zwanym Ryfem Mew. Część lądowa Parku obejmuje całość Półwyspu Helskiego oraz wąski pas wybrzeża 
morskiego, ciągnący się od Białogóry do Władysławowa wraz z obszarem Karwieńskich Błot. Na południe od Władysławowa 
granica NPK obejmuje przymorskie fragmenty Kępy Swarzewskiej i Puckiej, pradolinnych obniżeń Płutnicy i Redy do miejscowości 
Mechelinki. 

Występują w nim rzadkie w skali kraju zespoły roślin halofilnych (słonolubnych), psammofilnych (charakterystycznych dla piasków 
wydmowym), torfowiskowych związanych z wysokim torfowiskiem atlantyckim i zagłębieniami wydmowymi. Ponad 40% 
powierzchni Parku pokrywają lasy, w większości są to zbiorowiska borowe, m.in. charakterystyczny dla wybrzeża bór bażynowy z 
wyróżniającą to zbiorowisko krzewinką - bażyną czarną. Na terenie Parku występuję malina moroszka będąca reliktem borealnym 
oraz woskownica europejska, która osiąga tu wschodnią granicę swojego zasięgu. Zróżnicowanie ekosystemów na obszarze NPK 
stwarza dogodne warunki życia wielu gatunkom zwierząt. Na terenie NPK znajdują się również miejsca lęgowe bardzo rzadkich 
ptaków Polski – łęczaka, ostrygojada, ohara i pliszki cytrynowej. 

Park Krajobrazowy Dolina 
Słupi z otuliną 

Został utworzony w 1981 roku na obszarze 7 gmin (Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, 
Czarna Dąbrówka) i 2 powiatów (słupskiego i bytowskiego). Jego powierzchnia wynosi 37 040ha i wraz ze swoją otuliną - 83 170 
ha, obejmuje obszar środkowego i dolnego biegu rzeki Słupi i jej zlewni od miejscowości Soszyca do drogi Krępa-Łosino.  

Jest to Park typu dolinnego. 72% powierzchni Parku zajmują lasy. Najczęściej spotykanymi tu zbiorowiskami leśnymi są bór 
sosnowy świeży i mieszany, znacznie rzadziej bór bagienny, którego niewielkie płaty wykształciły się na torfowiskach wysokich w 
końcowej fazie ich zarastania. Lasy liściaste Parku reprezentowane są przez kilka typów zbiorowisk, z których największe 
powierzchnie zajmują buczyny niżowe: kwaśna i żyzna, dolinom rzecznym towarzyszą grądy oraz łęgi i zarośla wierzbowe. Do 
bardzo interesujących formacji roślinnych należą torfowiska, a wśród nich szczególnie cenne fragmenty nawiązujące do torfowisk 
wysokich. Powszechnie w Parku występują torfowiska niskie. Znajdują się tu również cenne przyrodniczo jeziora lobeliowe, 
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grupujące reliktowe gatunki roślin, takie jak: lobelia jeziorna brzeżyca jednokwiatowa i poryblin jeziorny oraz jeziora ramienicowe 
oraz niewielkie, bezodpływowe jeziorka dystroficzne. Flora roślin naczyniowych Parku liczy 748 gatunków, wiele z nich to gatunki 
chronione, zagrożone i ginące. Na obszarze Parku stwierdzono występowanie 41 gatunków ssaków, w tym- bobra i wydry. 

Tucholski Park Krajobrazowy 
z otuliną 

Został powołany na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w 1985 roku. Wraz z otuliną obejmuje 
tereny siedmiu gmin województwa kujawsko-pomorskiego (gminy: Tuchola, Śliwice, Cekcyn, Lubiewo, Gostycyn) i województwa 
pomorskiego (gminy: Chojnice, Czersk), o łącznej powierzchni prawie 53 tys. ha. Lasy stanowią aż blisko 90%, z czego największy 
udział mają bory sosnowe. W TPK, pomimo znacznych przekształceń zbiorowisk roślinnych, zachowały się rzadkie lub wręcz ginące 
gatunki roślin. W runie leśnym występuje storczyk – buławnik czerwony- podlegający ścisłej ochronie. Na obszarze parku 
stwierdzono występowanie 44 gatunków ssaków. Spośród drobnych ssaków owadożernych spotykamy jeża wschodniego, kreta, 
ryjówkę aksamitną i malutką oraz rzęsorka rzeczka; wszystkie te gatunki podlegają ścisłej ochronie. 

Kaszubski Park 
Krajobrazowy 

Został utworzony Uchwałą nr XIX/82/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 r. To obszar chroniony 
w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, który obejmuje zespół Jezior Raduńskich, Wzgórz Szymbarskich oraz kompleks Lasów 
Mirachowskich. Powierzchnia KPK wynosi 33 202 ha, z czego większość zajmują użytki rolne (50,3%), następnie lasy (33,8%) oraz 
wody (10,3%). Na liście roślin prawnie chronionych, zagrożonych wyginięciem i rzadkich figuruje 190 gatunków (wśród nich 43 
gatunki objęte są ochroną ścisłą). Znaczna część występujących tu zbiorowisk leśnych, a także przeważająca część roślinności 
torfowiskowej i szuwarowo - bagiennej oraz wodnej jest naturalna lub nieznacznie zmieniona. Zbiorowiska półnaturalne tworzą 
łąki i pastwiska, oraz rzadkie wrzosowiska i murawy. Na obszarze KPK odnotowano 135 gatunków ptaków, w tym 77 
gniazdujących. Jednym z najcenniejszych gatunków są tracze - szlachar i nurogęś oraz sowa włochatka. Na torfowiskach i jeziorach 
dystroficznych gniazdują: cyraneczka, żuraw i samotnik, a na strugach - pliszka górska i zimorodek, występuje tu także przelotny 
pluszcz. 

Wdzydzki Park 
Krajobrazowy z otuliną 

Wdzydzki Park Krajobrazowy utworzony został w 1983 r. na powierzchni 17,8 tys. ha (otulina 15,2 tys. ha) - obszar należy do 
Borów Tucholskich. Znajduje się na nim rynnowe jezioro Wdzydzkie. W obrębie jeziora występuje dziesięć wysp stanowiących 
bogactwo przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne parku. Oprócz kompleksu jez. Wdzydzkich znajduje się ponad 160 jezior i 
oczek wodnych. Powierzchnia wód stanowi 11% powierzchni Parku. 

Na faunę Parku składają się m.in. bobry i wydry, których populacja zwiększa się z roku na rok, natomiast awifauny – żuraw, tracz 
długodzioby (50% populacji polskiej znajduje się we WPK), bielik, dudek, puchacz, sowa uszata, myszołów, łabądź (czarnodzioby, 
krzykliwy i niemy), rybołów, brodziec krwawodzioby oraz liczne gatunki drobnych ptaków leśnych, wodnych i łąkowych. We florze 
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Parku stwierdzono ponad 600 gatunków roślin naczyniowych, w tym liczne objęte ochroną prawną tj. storczyki, rosiczki, lobelia 
wodna, poryblin jeziorny. 

Zaborski Park Krajobrazowy 

Zaborski Park Krajobrazowy powstał na podstawie uchwały nr XI/68/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 28 
lutego 1990 r. Zajmuje on duży obszar w północno-zachodniej części Borów Tucholskich. W krajobrazie przeważają piaszczyste 
równiny sandrowe, nazywane Wielkim Sandrem Brdy. Sieć wód stanowi rzeka Brda wraz z jej licznymi dopływami: Chociną, 
Zbrzycą, Młosiną i Kłonecznicą. Na terenie Parku dominują lasy, głównie bory sosnowe. Obszar Parku stanowi ostoję dla sowy 
zwanej puchacz. 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu Doliny Raduni 

Zajmuje powierzchnie 3 340 ha. Obszar ten obejmuje dno i zbocza doliny rzeki Raduni oraz bezpośrednio z nią sąsiadujące tereny 
leśne i rolne, które razem tworzą unikatowy krajobraz na skalę kraju. 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu Żuław Gdańskich 

Jego powierzchnia wynosi 30 092 ha. Obszar ten obejmuje cały teren Żuław Gdańskich z wyjątkiem jego północno - zachodniego 
skraju. Podstawowym walorem krajobrazu jest silnie rozbudowana sieć hydrologiczna oraz unikatowa w Polsce powierzchnia 
budowana przez namuły Wisły. 

Nadmorski Obszaru 
Chronionego Krajobrazu 

Powstał na podstawie Rozporządzenie nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dn. 8 listopada 1994 r. Obszar o powierzchni 14 940 ha 
obejmuje zachodnią część NPK i otuliny, jego zachodnia granica pokrywa się z granicą województwa. W granicach NOChK znajduje 
się brzeg morski, zalesiony i bezleśny pas wydm ciągnący się wzdłuż wybrzeża, część kompleksu Bielawskich Błot, a we wschodniej 
części równina Błot Przymorskich i północne fragmenty sąsiadującej z nią Wysoczyzny Żarnowieckiej. Ma na celu ochronę 
zachowanego naturalnego układu stref krajobrazowych. 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu - Północny - 
Część Wschodnia 

Obejmuje część północno-wschodnią nadleśnictwa o powierzchni ok. 1 260 ha. Północny Obszar Chronionego Krajobrazu - Część 
Wschodnia, znajduje się na terenie mezoregionu Bory Tucholskie, który wraz z Równiną Charzykowską, pod względem 
morfogenetycznym, stanowi jednorodną krainę - równinę sandrową, porozcinaną obniżeniami wytopiskowymi i dolinami rzek. 
Typowym elementem krajobrazu są wąskie i długie o stromych zboczach jeziora rynnowe. Zwarte kompleksy leśne porastające 
piaski sandrowe, składają się głównie z monokultury sosnowej typu czernicowego z domieszką brzozy brodawkowatej, dębu 
szypułkowego i osiki. 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu Chojnicko-
Tucholski 

Obejmuje część południową i południowo-zachodnią nadleśnictwa o powierzchni ok. 8 830 ha. Chojnicko-Tucholski Obszar 
Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Równiny Charzykowskiej. Charakteryzuje się rzeźbą młodoglacjalną, wysokimi 
walorami turystycznymi (rzeka Brda, Zbiornik Mylof, jez. Trzemeszno), wysokim stopniem lesistości. Od strony północno-
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zachodniej graniczy z Tucholskim Parkiem Narodowym i Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, od strony południowo wschodniej z 
Tucholskim Parkiem Krajobrazowym i stanowi naturalny pomost ekologiczny łączący ich ekosystemy. 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu: Jezioro 
Łętowskie i Okolice Kępic 

Powstały na mocy uchwały Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego 
Nr 9 poz. 23). Obszar położony jest na terenie województw pomorskiego (5 600 ha) i zachodniopomorskiego (1 366 ha). Łączna 
powierzchnia obszaru wynosi 6 966 ha. „Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic" obejmuje tereny wyróżniające się krajobrazem o 
zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i 
wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

Lipuski Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

Obszar ochronny o powierzchni 8 366,70 ha obejmuje zalesione równiny sandrowe z licznymi jeziorami rynnowymi 
(wytopiskowymi), porośnięte borami mieszanymi z enklawami buczyny i lasów dębowo-bukowych oraz znaczne powierzchnie 
borów świeżych. 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu Borów 
Tucholskich 

Położony na terenach sandrowych we wschodniej części Borów Tucholskich. Charakteryzuje się znacznym udziałem wód 
powierzchniowych o dużych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych. Powierzchnia w stanie posiadania 
nadleśnictwa wynosi około 11,200 ha i jest zlokalizowana w obrębie Dąbrowa i Laskowice. 

Obszary Chronionego 
Krajobrazu: Gowidliński 

Obejmuje grunty Nadleśnictwa Lipusz o powierzchni 3 276,41 ha. Podstawowym walorem tego obszaru jest silnie rozbudowana 
sieć hydrograficzna z licznymi jeziorami w tym lobeliowymi. Charakterystycznym elementem obszaru jest również bardzo duży 
udział powierzchniowy lasów prywatnych rozrzuconych w licznych kompleksach śródpolnych.  

Obszar Chronionego 
Krajobrazu Okolice Jezior 
Krępsko i Szczytno 

Zajmuje 2 483,40 ha terenu nadleśnictwa. Utworzony w celu zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego w celu 
zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku. 

Występują tam liczne jeziora rynnowe i śródleśne oczka wodne oraz zwarte kompleksy leśne z dominacją siedlisk borowych. Jest 
to obszar wyjątkowo cenny pod względem florystycznym. Osobliwością omawianego obszaru są także liczne stanowiska lęgowe 
ptactwa wodnego oraz obecność bobrów i wydr. 

Bielawski Obszar 
Chronionego Krajobrazu 

Zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Władysławowo, Puck oraz Krokowa. Celem ochrony tego obszaru jest między 
innymi zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych oraz krajobrazów tworzących tzw. 
Bielawskie Błota. 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu Pradoliny Redy - 
Łeby 

Powołany Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 27, z dnia 8 listopada 1994 r. Zajmuje powierzchnię 19 516 ha. W obrębie 
jego granic znajduje się zachodnia część Pradoliny Łeby-Redy od miejscowości Orle do jeziora Lubowickiego w okolicach Lęborka. 
Oprócz pradoliny obszar ten obejmuje strefy krawędziowe Pojezierza Kaszubskiego i Wysoczyzny Żarnowieckiej. Środowisko 
przyrodnicze na dnie doliny tworzą głównie użytki zielone (łąki i pastwiska). Lasy porastające strefę krawędziową budowane są 
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przez drzewostany buczyny niżowej, która na stożkach napływowych przechodzi w bory mieszane. Obszar ten jest doskonałym 
korytarzem ekologicznym łączącym się bezpośrednio z Puszczą Darżlubską oraz pośrednio, przez lokalne korytarze ekologiczne, z 
Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Znajdują się tu obszary źródliskowe rzeki Redy (w okolicach Strzebielina), która płynie 
wzdłuż Pradoliny Redy. Drugą rzeką odwadniającą ten obszar jest Łeba wypływająca z terenu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 
Łeba jest także jednym z najdłuższych szlaków kajakowych w województwie pomorskim. 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu Doliny Wierzycy  

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy został objęty ochroną ze względu na bardzo duże walory krajobrazowe i 
estetyczne związane z bogatą rzeźbą terenu oraz zgrupowanie interesujących gatunków flory i fauny. Dolina rzeki Wierzycy 
charakteryzuje się bogactwem elementów morfologicznych takich jak dno z meandrującym silnie korytem i starorzeczami, zbocza 
z systemem terasów. Wierzyca łączy się z wieloma jeziorami. Jednym z ciekawszych ze względu na bogatą awiofaunę jest jez. 
Krąg. Dużą wartością przyrodniczą odznaczają się dobrze zachowane lasy bukowo-dębowe w pobliżu miejscowości Pogódki. 

NATURA 2000 OBSZARY PTASIE 

Obszar Natura 2000 - 
obszary ptasie: Dolina Słupi 

Obszar obejmuje dorzecze środkowego odcinka rzeki Słupi oraz jej dopływów: Bytowej, Jutrzenki i Skotawy. Charakteryzuje się 
on urozmaiconym krajobrazem polodowcowym z typowymi formami: jeziorami rynnowymi i wytopiskowymi, równinami 
sandrowymi oraz wzgórzami moren czołowych. Wsród licznych jezior część stanowi oligotroficzne jeziora lobeliowe. Największymi 
jeziorami są: Jasień, Skotowskie i Głębokie. Lasy, w wieku 40-100 lat, to głównie lasy iglaste z sosną oraz mieszane i liściaste lasy 
z bukiem i dębem. W dolinach strumieni występują łęgi olszowo-jesionowe. Krajobraz ostoi jest zróżnicowany, z licznie 
występującymi wąwozami i wzgórzami, osiągającymi wysokość do 160 m n.p.m. 

W obszarze występuje co najmniej 31 gatunków objętych art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i wymienionych w załączniku II do tej 
dyrektywy, w tym 8 znajdujących się w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”, a 12 stanowi przedmioty ochrony w obszarze, 
Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos, Włochatka Aegolius funereus, Zimorodek Alcedo atthis, Puchacz Bubo bubo, Gągoł Bucephala 
clangula, Derkacz Crex crex, Łabędź krzykliwy Cygnus cygus, Sóweczka. 

Obszar Natura 2000 – 
obszary ptasie: Bory 
Tucholskie 

Obszar Borów Tucholskich obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. W jego skład wchodzą 
następujące mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnia część Równiny Charzykowskiej, północno-wschodnia część Pojezierza 
Krajeńskiego, północna część Doliny Brdy oraz północna część Wysoczyzny świeckiej. Obszar jest dość jednolitą równiną 
sandrową, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze 
moreny dennej. Dominują siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe, ale także bagienne i suche; występują też grądy, lasy 
bukowo-dębowe, łęgi i olsy oraz liczne torfowiska. Typowy obszar młodoglacjalny, obejmujący w większości jałowe piaski. Rzeźba 
terenu ostoi jest urozmaicona, występują tu wysoczyzny i rozległe wzgórza, liczne pagórki oraz doliny i rynny.  
W ostoi występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi 
(PCK). Gniazduje tu 107 gatunków ptaków. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) 
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następujących gatunków ptaków: bielik (PCK), kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybitwa 
czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł, nurogęś, tracz długodzioby (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) 
występuje błotniak stawowy. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2) łabędzia 
krzykliwego (do 400 osobników) i żurawia (do 1800 osobników na noclegowisku). Największe w skali regionu skupienie jezior 
lobeliowych. Bogata lichenoflora. Dobrze zachowane torfowiska i zbiorowiska leśne. Stanowiska licznych gatunków rzadkich i 
zagrożonych, w tym gatunków reliktowych. Bogata chiropterofauna. 

Obszar Natura 2000 - 
obszary ptasie: Pobrzeże 
Słowińskie 

Obszar chroni krajobraz i różnorodność form morfologicznych obserwowanych na Mierzei Gardneńsko-Łebskiej, w tym unikatowe 
barchany nadmorskie, dwa największe słonawe przymorskie jeziora: Łebsko (7 140 ha, maks. gł. 6,3 m) oraz Gardno (2 468 ha, 
maks. gł. 2,6 m) wraz z przylegającymi łąkami, torfowiskami, lasami i borami bagiennymi. Łącznie, w skład obszaru wchodzi: 
główny kompleks Słowińskiego PN (wraz z włączonymi do parku w 2004 r. wodami morskimi), kompleks Rowokół i koryto rzeki 
Łupawy łączącej Rowokół z głównym kompleksem. W zagłębieniach międzywydmowych obserwowana jest pierwotna sukcesja 
roślinna. 
Jest to ważna ostoja ptasia o randze europejskiej E 09 (Słowiński PN). Obszar wpisany na listę obszarów Konwencji Ramsar; 
znajduje się też w obrębie Słowińskiego Rezerwatu Biosfery. Występuje co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej, 15 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 
i C6) następujących gatunków ptaków: bielik (PCK), orzeł przedni (PCK), rybołów (PCK), puchacz (PCK), biegus zmienny (schinzii) 
(PCK), sieweczka obrożna (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje błotniak łąkowy, kormoran czarny. W 
okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrownego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: bielaczek 
(c. 2%), żuraw (>3%), gęś zbożowa (>4%) i nurogęś; w stosunkowo dużych zagęszczeniach (C7) występują gęś białoczelna i świstun. 

Obszar Natura 2000 – 
obszary ptasie: Wielki Sandr 
Brdy 

Obszar jest fragmentem Wielkiego Sandru Tucholskiego. Leży w większości w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego, a w 
południowo-wschodniej części w granicach Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Na ich powierzchni wykształciły się wydmy 
paraboliczne, proste oraz o kształtach nieregularnych. Występują też moreny czołowe oraz moreny denne. Ostoja jest 
poprzecinana licznymi rynnami polodowcowymi oraz charakteryzuje się znaczną liczbą wytopisk. W strukturze krajobrazu tego 
obszaru zdecydowanie dominują równiny sandrowe z dominacją zespołów świeżego boru sosnowego i udziałem suchego boru 
chrobotkowego (zwłaszcza na zwydmionych fragmentach sandru). Charakterystyczną cechą obszaru jest występowanie licznych 
wydm wykształconych wskutek procesów eolicznych na obszarze sandrowym. 
W obszarze intensywny jest ruch turystyczny i rekreacyjny, zwłaszcza w rejonie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” i 
Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Część cieków obszaru stanowi uczęszczane szlaki kajakowe (np. szlak rzeki Brdy, Chociny, 
Zbrzycy). To ważny ośrodek żeglarstwa i sportów wodnych. Jezioro posiada wyjątkowe warunki do żeglowania i uprawiania 
sportów zimowych (bojery). Doskonale też nadaje się do organizowania rejsów turystycznych, posiada bowiem zatoczki, dwie 
wyspy, a także od niedawna port jachtowy (w Charzykowach) wyposażony w odpowiednie dźwigi i slipy do wodowania jachtów. 
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W ostoi gniazduje ok. 30 gatunków ptaków z listy zał. I Dyrektywy Ptasiej; 12 gatunków znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze 
Zwierząt. W okresie lęgowym obszar ważny dla następujących gatunków z zał. I D. Ptasiej: bielik (0,43%), żuraw (0,23-0,25%), 
puchacz (0,78-1,1%), włochatka (0,08-0,63%), lelek (0,70-0,75%), zimorodek (0,42-0,65%), dzięcioł czarny (0,20-0,22%), lerka 
(0,063-0,066%). Istotne w skali kraju miejsce lęgowe nurogęsia (0,8% populacji krajowej) oraz gągoła (1,63-1,80%), jak również 
istotne w skali kraju zimowisko łabędzia krzykliwego oraz zlotowisko żurawia. 

W pobliżu: Obszary Natura 
2000 – obszary ptasie: 
Mierzeja Sarbska 

Obszar obejmuje wąską mierzeję między Bałtykiem, a krytodepresyjnym Jeziorem Sarbsko, a ponadto samo jezioro, które jest 
jednym z 11 występujących w Polsce słonowodnych jezior przybrzeżnych. Ostoja stanowi unikatowy kompleks wydm wałowych i 
parabolicznych (w części ruchomych) z roślinnością stanowiącą kompleks zbiorowisk wydm białych, wydm szarych i wrzosowisk 
bażynowych, oraz zróżnicowanych wilgotnościowo borów bażynowych. Zagłębienia międzywydmowe są wypełnione płytkim 
torfem. Wykształcają się na nich unikatowe zbiorowiska roślinne wilgotnych zagłębień, m. in. Zarośla woskownicy, 
przygiełkowiska, mokre wrzosowiska wierzbowo-wrzościowe, mające w Polsce zanikające, nieliczne stanowiska. Oprócz 
dominujących borów bażynowych, występują tu bory bagienne, olsy i brzeziny bagienne. Znaczna część obszaru (ok. 30% 
powierzchni) jest chroniona jako rezerwat przyrody "Mierzeja Sarbska". 
Występują na nim siedliska takie jak: siedlisko priorytetowe 1150 (laguny), Siedlisko przyrodnicze 1150 – laguny przymorskie, 
Siedliska przyrodnicze 2120 i 2110 - wydmy białe i ich inicjalne stadia. Obszar skupia ok. 4-8% polskiej populacji lnicy wonnej 
Linaria odorata. Występowanie gatunku jest związane z rozwiewanymi wydmami. Liczebność w obszarze szacuje się na ok. 500-
1500 osobników. 

NATURA 2000 OBSZARY SIEDLISKOWE 

W pobliżu: Obszary Natura 
2000 – obszary siedliskowe: 
Dolina Wierzycy 

Obszar Natura 2000 Dolina Wierzycy jest położony w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Zgodnie z 
regionalnym podziałem fizycznogeograficznym według J. Kondrackiego (1998) Dolina Wierzycy wchodzi terytorialnie w skład 
makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie. W regionie tym ogólnie występuje charakterystyczna rzeźba glacjalna. Część 
północna regionu charakteryzuje się typową rzeźbą pojezierną z licznym występowaniem pagórków i obniżeń. Części południowa, 
wschodnia i zachodnia posiadają większe wysoczyzny morenowe, przeważnie falistej. Formy wklęsłe i wypukłe maję często 
przebieg NE-SW. Zasadniczym elementem w rzeźbie tego regionu jest rzeka Wierzyca mająca swoje źródła na Pojezierzu 
Kaszubskim (w Jeziorze Niedackim), a uchodząca do Wisły w okolicy miasta Gniew. 
Dolinę cechują bogata szata roślinna, a na obszarze występuje 14 siedlisk przyrodniczych m. in. Siedlisko 3160 (Naturalne, 
dystroficzne zbiorniki wodne), 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 
Siedlisko 9160 (Grąd subatlantycki). Występuje tu wiele rzadkich, chronionych gatunków roślin, m.in. leniec bezpodkwiatkowy) i 
bogactwo świata zwierzęcego (minóg strumieniowy, różanka, piskorz, koza, głowacz białopłetwy, brzanka, czerwończyk nieparek), 
a ponadto wysokie walory krajobrazowe. 
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Obszar Natura 2000 – 
obszar siedliskowy: Dolina 
Brdy i Chociny 

Ostoja obejmuje fragment doliny Brdy, odcinek doliny Chociny, rynnę jezior Duże Głuche i Małe Głuche, rynnę jezior Małe i Duże 
Łowne (wraz z rezerwatem przyrody „Jezioro Małe Łowne”), a także położony między rzeką Chociną a rynną jezior Głuchych 
fragment równiny sandrowej z ubogimi, oligotroficznymi siedliskami borów chrobotkowych. Od wschodu ostoja przylega do 
brzegu jeziora Charzykowskiego. W obu dolinach są także obecne starorzecza, co jest unikatem w Borach Tucholskich. Do ostoi 
należą też sąsiadujące z dolinami jeziora: dystroficzne jez. Małe Łowne oraz kilka zbiorników eutroficznych. Istotne są zasoby 
typowych dla Borów Tucholskich borów chrobotkowych. Rzeka Brda jest popularnym szlakiem kajakowym, spływy odbywają się 
także w granicach ostoi. 
Przedmiotami ochrony w obszarze jest obecnie 9 typów siedlisk przyrodniczych (3110 - Jeziora lobeliowe, 3140 - Twardowodne 
oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramieni, 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, Potamio, 3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, 6510 - Niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 91D0- Bory i lasy bagienne, 91E0 - Łęgi 
wierzbowe i 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy) oraz 4 gatunki zwierząt (kozioróg dębosz, jelonek rogacz, bóbr europejski i wydra). 
Usunięcie 3110, 3260 i 91E0 oczekuje na akceptację KE. Planowane jest dodanie do przedmiotów ochrony siedliska 7110. 

Obszar Natura 2000 - obszar 
siedliskowy: Piaśnickie Łąki 

Obszar obejmuje fragment Równiny Błot Przymorskich. Jest ona pokryta w niewielkiej części zmiennowilgotnymi łąkami 
i szuwarami. W granicach obszaru znajdują się starorzecza Piaśnicy położone wśród urozmaiconej mozaiki zbiorowisk roślinności 
nieleśnej i leśnej (lasy głównie brzozowo-dębowe). Wśród nich pojawiają się płaty zarośli wierzbowych i woskownicy europejskiej. 
W granicach obszaru znajduje się też torfowisko wysokie Wierzchucińskie Bagno, niezalesione wydmy w okolicy ujścia Piaśnicy, 
estuarium Piaśnicy oraz fragment brzegu morskiego z typowym kompleksem siedlisk. 
Unikatowy kompleks łąkowych, szuwarowych, zaroślowych oraz leśnych zbiorowisk roślinnych, charakterystycznych w przeszłości 
dla tego regionu. Fragmenty obszaru chronione w rezerwatach dobrze zachowane i bardzo wartościowe, pozostała część obszaru 
daje duże możliwości renaturyzacji. Stwierdzono tu 10 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Wśród nich 
bogate florystycznie łąki trzęślicowe (jedyne stanowisko dobrze zachowanych łąk trzęślicowych na Pomorzu), młaki 
niskoturzycowe (w tym zbiorowisko Caricetum buxbaumii), psiary niżowe, zarośla Myrica gale i lasy brzozowo-dębowe; 
regenerujące torfowisko wysokie z bórem i brzeziną bagienną. Niektóre z w/w zbiorowisk mają tu jedyne stanowiska na Pobrzeżu 
Bałtyku, inne występują na wschodniej granicy zasięgu. Bardzo bogata i zróżnicowana pod względem ekologicznym flora roślin 
naczyniowych (265 gatunków), w tym ok. 20 taksonów, jedyne lub jedno z nielicznych na Pomorzu stanowisko: Iris sibirica 
(najliczniejsza populacja w Polsce północnej), oraz rzadkich tu Gladiolus imbricatus, Carex buxbaumii, Viola persicifolia, Cnidium 
dubium, Laserpitium prutenicum, Carex hartmanii. Torfowisko Wierzchucińskie Bagno jest torfowiskiem wysokim typu 
Bałtyckiego, zniekształconym przez osuszenie, jednak występuje na nim kompleks brzezin bagiennych i dobrze regenerujące się 
potorfia. 

Obszar Natura 2000 - obszar 
siedliskowy: Dolina Łupawy 

Obszar obejmuje doliny rzek Łupawy i Bukowiny od wypływu z jez. Jasień. W granicach obszaru występują: - naturalne, głębokie 
koryta rzeczne Łupawy i Bukowiny - źródliska i niewielkie potoki (dopływy) - rozległe obszary łęgu o podgórskim charakterze Carici 
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remotae-Fraxinetum na zboczach doliny, jak również grądy dębowo-grabowe Stellario-Carpinetum w wielu wąwozach oraz 
buczyny Luzulo-Fagetum i Asperulo-Fagetum - podmokłe łąki, torfowiska przejściowe i wysokie, oraz dystroficzne jeziora w 
bezodpływowych obszarach. 
Obszar chroni 14 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są to jednocześnie ważne siedliska fauny, niezwykle 
tu bogatej. Dodatkową wartość stanowią: górski i podgórski charakter rzeki (jedno z największych skupisk źródlisk na Pomorzu), 
duże kompleksy łęgów o podgórskim charakterze, liczne rzadkie i zagrożone gatunków roślin z Polskiej Czerwonej Księgi, bardzo 
liczna populacja słodkowodnego glonu Hildenbrandtia rivularis, świadcząca o czystości wód, cenne gatunki ryb łososiowatych, 
siedliska ptaków drapieżnych oraz ptaków wodno-błotnych i terenów łąk, malowniczy krajobraz z rozległymi kompleksami lasów.  

Obszar Natura 2000 - 
obszary siedliskowe: Dolina 
Słupi 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Słupi z jej dopływami, od Sulęczyna do ujścia. Na terenie tym znajdują się liczne zbiorniki wodne 
różnych typów, torfowiska i inne zbiorowiska nieleśne z cenną roślinnością. Znaczna część obszaru pokrywają lasy, z udziałem 
buczyn oraz grądu, a nad ciekami - pasem łęgu. 

Na wąskim obszarze doliny Słupi i dolin jej dopływów, skumulowane są cenne siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich, 
zagrożonych wyginięciem gatunków z różnych grup systematycznych. Na dwóch stanowiskach stwierdzono występowanie 
Hamatocaulis vernicosus. Haczykowiec błyszczący zasiedla zbiorowiska subneutralnych mszarów (MenyanthoSphagnetum 
teretis, Caricetum lasiocarpae) oraz mechowisk (Scorpidio-Caricetum diandrae), które identyfikują w obszarze siedlisko 7230. 

91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i 
olsy źródliskowe, dwa największe słonawe przymorskie jeziora: Łebsko (7140 ha, maks. gł. 6,3 m) oraz Gardno (2 468 ha, maks. 
gł. 2,6 m) wraz z przylegającymi łąkami, torfowiskami, lasami i borami bagiennymi. Łącznie, w skład obszaru wchodzi: główny 
kompleks Słowińskiego PN (wraz z włączonymi do parku w 2004 r. wodami morskimi), kompleks Rowokół i koryto rzeki Łupawy 
łączącej Rowokół z głównym kompleksem. W zagłębieniach międzywydmowych, zwanych polami deflacyjnymi, obserwowana jest 
pierwotna sukcesja roślinna, przebiegająca od inicjalnych zbiorowisk psammofilnych po bor bażynowy. 

Obszar Natura 2000 - 
obszary siedliskowe: Ostoja 
Słowińska 

Obszar chroni krajobraz i różnorodność form morfologicznych obserwowanych na Mierzei Gardneńsko - Łebskiej, w tym 
unikatowe barchany nadmorskie. 

Obszar zajmują dobrze zachowane, wykształcone typowo i na dużych powierzchniach, siedliska charakterystyczne dla terenów 
nadmorskich, w tym 26 typów siedlisk znajduje się na Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W obszarze stwierdzono 
stanowiska wielu rzadkich i zagrożonych gatunków, w tym 23 z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (w tym 8 gatunków ryb, 
a także jedną z bogatszych w Polsce populację lnicy wonnej (również gatunku z Załącznika II tej Dyrektywy) i wiele objętych 
ochroną prawną roślin naczyniowych. Z tego terenu podawane są także interesujące gatunki bezkręgowców, m. in. pijawek 
Hirudinae: Haementria costata, Haemopsis sanguisuga, Piscicola geometra i pajęczaków Arachnidae: Arctosa sp., Dolomedes 
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fimbriatus. Chroniony tu jest unikatowy krajobraz ruchomych wydm. Morska część obszaru jest siedliskiem morświna. Jest to 
ważna ostoja ptasia o randze europejskiej E 09 (Słowiński PN). Obszar wpisany na listę obszarów Konwencji Ramsar; znajduje się 
też w obrębie Słowińskiego Rezerwatu Biosfery. Występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 11 
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) 
następujących gatunków ptaków: bielik (PCK), orzeł przedni (PCK), rybołów (PCK), puchacz (PCK), biegus zmienny (schinzii) (PCK), 
sieweczka obrożna (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje błotniak łąkowy, kormoran czarny. W okresie 
wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrownego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: bielaczek (c. 2%), 
Żuraw (>3%), gęś zbożowa (>4%) i nurogęś; w stosunkowo dużych zagęszczeniach (C7) występują gęś białoczelna i świstun. 

Obszar Natura 2000 – 
obszary siedliskowe: Dolina 
Wieprzy i Studnicy 

Obejmuje dużą część dolin rzek Wieprzy i Studnicy oraz fragmenty zlewni tych rzek, w tym tereny źródliskowe. Rozciąga się od 
pojezierza bytowskiego na południu, aż po ujście Wieprzy w Darłowie na północy. Ponadto występuje tu największa znana 
populacja słodkowodnego krasnorostu Hildenbrandtia rivularis na Pomorzu oraz wiele roślin rzadkich i zagrożonych z Polskiej 
Czerwonej Księgi Roślin. Cenne biotopy ptaków drapieżnych oraz związanych z obszarami wodno-błotnymi. 

W granicach obszaru znajduje się przynajmniej 15 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W toku prac nad 
planem zadań ochronnych (PZO) dla tego obszaru nie odnaleziono w terenie siedlisk 3270, 4030, 6120, 6410, 6430, 7120, 7150, 
9190. Ponadto w granicach obszaru stwierdzono występowanie jednego gatunku rośliny z załącznika II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG (elismy wodnej) oraz 7 gatunków zwierząt (minóg strumieniowy, minóg rzeczny, łosoś szlachetny, różanka, koza, 
głowacz białopłetwy, wydra) z tego załącznika. 

Obszar Natura 2000 – 
obszary siedliskowe: 
Uroczyska Pojezierza 
Kaszubskiego 

Ostoja położona jest w centralnej, najwyższej części Pojezierza Kaszubskiego, o typowej młodoglacjalnej rzeźbie terenu. Obejmuje 
zespół rozległych form dolinnych zwanych rynnami polodowcowymi wraz z jeziorami wypełniającymi ich najgłębsze miejsca oraz 
fragmenty wysoczyzn (morena czołowa strefy marginalnej, morena denna) i fragmenty terenów sandrowych. W omawianym 
rejonie mamy do czynienia z bardzo dużymi, jak na warunki nizinne, deniwelacjami dochodzącymi do 160 m i mocno zróżnicowaną 
rzeźbą terenu. Najbardziej charakterystyczną cechą omawianego obszaru jest "łańcuch" jezior rynnowych. Są to jeziora: Kłodno, 
Małe Brodno, Wielkie Brodno, Ostrzyckie, Patulskie, Dąbrowskie, Lubowisko i Stężyckie oraz Bukrzyno Duże i Bukrzyno Małe, 
które są połączone ciekami i tworzą charakterystyczne ciągi o układzie kaskadowym. 

Szata roślinna obszaru jest silnie zróżnicowana i charakteryzuje ją: 

- wiele rzadkich zespołów roślinnych oraz bogata flora, w której obecne są liczne zagrożone gatunki. Kompleksy leśne w 
planowanej ostoi związane są ze wzgórzami moren czołowych, fragmentami moreny dennej, kemami i sandrami oraz stokami 
rynien glacjalnych, które wcinają się w powierzchnie morenowe i sandrowe. Najcenniejszym z zespołów leśnych, lecz zajmującym 
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niewielką powierzchnię, jest kaszubska buczyna. W niższych położeniach występują łęgi zajmując małe powierzchnie, a w bliskim 
sąsiedztwie tali jezior olsy i zarośla wierzbowe. 

- występowanie 19 typów siedlisk przyrodniczych wymienianych w zał. I Dyrektywy Siedliskowej (niektóre z nich są jednak mało 
powierzchniowe),  

- obecność wyjątkowo szerokiego inwentarza zagrożonych i chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu 
wyszczególnianych w zał. II Dyrektywy Siedliskowej oraz w Dyrektywie Ptasiej,  

- bogactwo gatunkowe i obecność wielu zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych - leśnych i nieleśnych. Pod względem 
siedliskowym, florystycznym i fitocenotycznym szczególnie cenne są następujące miejsca: torfowiska na przesmykach jezior w 
dnach dolin subglacjalnych, jeziora i ich obrzeża, zwłaszcza miejsca występowania kredy jeziornej w podłożu, obszary wypływów 
i wysięków wód znajdujące się na różnych wysokościach stoków rynien, zwłaszcza u ich podstaw, rozcięcia erozyjne, torfowiska 
kotłowe wykształcone w niewielkich lecz głębokich obniżeniach terenu, ponad górną krawędzią rynien, a także niewielkie zbiorniki 
w ich obrębie, wzgórza morenowe strefy marginalnej. 

Obszar wyróżnia m.in. obecność różnych typów buczyn, typowych dla Pomorza: kwaśnej (9110), żyznej (9130), storczykowej 
(9150). Jedną z cech charakterystycznych obszaru jest występowanie zróżnicowanych typologicznie torfowisk, jak: zasadowe 
(7230), wysokie żywe (7110), żywe zdegradowane (7120), przejściowe i trzęsawiska (7140). 

Obszar Natura 2000 – 
obszary siedliskowe: Rynna 
Dłużnicy 

Wąska, głęboko wcięta rynna w utworach sandrowych. Dno rynny w przewadze wypełniają utwory torfowe typu niskiego, 
ponadto występują tam dwa jeziora przepływowe: Wielkie Długie i Małe Długie, ciek Dłużnica, wypływający z wydajnych źródlisk 
w krańcu rynny oraz niewielkie mineralne wyniesienia. 

Obszar bardzo wartościowy pod względem przyrodniczym, przede wszystkim ze względu na: znaczący powierzchniowo na dnie 
doliny udział siedliska 7230 ("Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk", w podtypie 
"Torfowiska źródliskowe i przepływowe Polski północnej"). Walory krajobrazowe wąskiej rynny z ciekiem łączącym niewielkie 
jeziora, torfowiskami i łąkami oraz leśnymi zboczami, wartościowy świat zwierząt, m.in. z obecnością bobra (żeremia) i terytorium 
bielika. 

Obszar Natura 2000 – 
obszary siedliskowe: Jeziora 
Wdzydzkie 

Obszar jest położony w centralnej części województwa pomorskiego i pokrywa się z fragmentem obszaru Natura 2000 Bory 
Tucholskie PLB220009. Jeziora występują na całym obszarze. Największe i najgłębsze jest jezioro Wdzydze (9,25 km2, głębokość 
maksymalna 68 m). W obszarze wyróżniono 17 rodzajów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Do 
najcenniejszych, najbardziej reprezentatywnych dla regionu należą jeziora lobeliowe (5 obiektów), jak również ramienicowe (9 
zbiorników) oraz liczne zbiorniki dystroficzne, a także skupienie torfowisk wysokich i przejściowych, o typowo wykształconych 
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zbiorowiskach roślinnych. Występuje jedno torfowisko nakredowe oraz obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku 
Rynchosporion. Wartościowe elementy środowiska przyrodniczego kryją również tutejsze lasy, a zwłaszcza zbiorowiska lasów 
liściastych, szczególnie nad rzekami, zwłaszcza Wdą i Trzebiochą. 

Obszar Natura 2000 – 
obszary siedliskowe: Nowa 
Brda 

Obszar położony jest na Pojezierzu Południowopomorskim, na sandrowej Równinie Charzykowskiej. Sandr ma charakter lekko 
falistej równiny, ożywionej dolinami rzek, a także jeziorami, z których część ma charakter rynnowy. Rzeźba terenu jest bardzo 
urozmaicona. Przez obszar przebiega dział wodny dorzecza Wisły. Głównym ciekiem jest rzeka Brda. Bogatą sieć 
powierzchniowych wód tworzą również liczne jeziora położone wśród lasów o zróżnicowanej powierzchni. Są to jeziora lobeliowe, 
ramienicowe, dystroficzne oraz eutroficzne. Największym jeziorem jest Jezioro Lipczyno Wielkie. Lasy zajmują ok. 90% 
powierzchni terenu. Dominującą rolę pełnią drzewostany sosnowe, wśród których możemy wyróżnić w zagłębieniach terenu 
liczne, rozdrobnione bory bagienne. 

Na terenie ostoi są 3 jeziora lobeliowe: Sękacz, Płosno (Płociowe) i Cietrzewie Małe. W każdym z nich występują typowo 
wykształcone płaty zbiorowisk Isoëto-Lobelietum lobelietosum i Isoëto-Lobelietum typicum, zajmując znaczne powierzchnie 
litoralu. Szczególnie liczne w tych jeziorach są populacje Lobelia dortmanna. W jeziorze Sękacz występuje także liczna populacja 
Luronium natans. 

Obszar ten obejmuje wiele typów siedlisk tj. 14 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Występuje tu bogata flora 
naczyniowa, z licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi. Jest to obszar o szczególnym nagromadzeniu drobnopowierzchniowych 
torfowisk przejściowych i wysokich, jezior lobeliowych oraz rzadkich zbiorowisk roślin wodnych i bagiennych. Torfowiska wraz z 
innymi typami mokradeł stanowią znaczący rezerwuar wody i pełnią ważną rolę w kształtowaniu zasobów wodnych poprzez jej 
retencjonowanie, a także zasilanie Obszar ten charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedlisk, rozmaitością zachowanych 
zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych raz różnorodnością biologiczną. Obszar ten obejmuje wiele typów siedlisk tj. 14 rodzajów 
siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Występuje tu bogata flora naczyniowa, z licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi. 
Dużym walorem ostoi są doskonale/dobrze zachowane jeziora lobeliowe. Szczególnie cenne jest jezioro Cietrzewie Małe, a także 
jezioro Sękacz – to ostatnie z liczną populacją Luronium natans. Atutem tych jezior jest ich niemal całkowicie śródleśne położenie, 
dzięki czemu perspektywy ich zachowania są bardzo dobre. 

Obszar Natura 2000 – 
obszary siedliskowe: Sandr 
Wdy 

Obszar ten obejmuje m. in. wschodnią część Borów Tucholskich w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie świeckim na 
terenie gmin: Jeżewo, Osie, Warlubie. Natomiast w granicach woj. pomorskiego obszar ten znajduje się na terenie powiatu 
starogardzkiego, gmin Osieczna, Osiek, Lubichowo. Leży on na terenie zlewni Wisły i jej lewego dopływu Wdy. Na odcinku objętym 
obszarem Natura 2000 PLH040017 „Sandr Wdy” rzeka silnie meandruje, a jej dolina wcięta jest na głębokość miejscami do 20 m 



Analiza wykonalności „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”  grudzień 2023 

198 

 

Nazwa formy ochrony 
przyrody 

Opis 

w powierzchnię sandru. W rynnach polodowcowych i zagłębieniach wytopiskowych położone są rozmaite cenne ekosystemy 
wodne, bagienne, leśne i nieleśne. Tuż po ustąpieniu lądolodu rozwinęła się tu bezleśna tundra, przechodząc w miarę polepszania 
się klimatu w formacje stepowo leśne i leśne. W obszarze występują przedmioty ochrony takie jak: 3150 Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion, 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 3260 
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy 
napiaskowe (Koelerion glaucae), 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea), 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne 
zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea, 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris), 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 7140. 

KORYTARZE EKOLOGICZNE 

Nadmorski Korytarz 
Ekologiczny 

Korytarz zlokalizowany zgodnie z Uchwałą nr XXVI/259/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo, gmina Krokowa. 

Korytarz ekologiczny „Dolina 
Bytowej i lasów koło 
Bytowa” 

Lokalny korytarz zlokalizowany zgodnie z Uchwałą Nr IX/77/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów. 

Regionalny korytarz 
ekologiczny Dolina Łupawy z 
Lasami Słupi 

Regionalny korytarz ustanowiony w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czarna 
Dąbrówka. (Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r.). 

Korytarz ekologiczny 
“Kaszubski Południowy” 

Korytarz ustanowiony w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Potęgowo(Załącznik Nr 2, 
U-01 do Uchwały Rady Gminy Potęgowo Nr XLVII/338/2014 z dnia 30 września 2014 r.). 

REZERWATY 

W pobliżu: Buczyna nad 
Słupią 

Rezerwat zlokalizowany jest w powiecie słupskim, w gminie miejskiej Ustka. Uznany został 15.02.1988 r. Ma powierzchnię ok. 
18,8 ha. Jest to rezerwat leśny o typie fitocenotycznym i podtypie zbiorowisk leśnych. Typ ekosystemu jest leśny i borowy, a 
podtyp lasów nizinnych. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów leśnych - w szczególności żyznej buczyny 
niżowej Galio odorati - Fagetum z gatunkami charakterystycznymi oraz starodrzewem bukowym. 

W pobliżu: Dolina Huczka Rezerwat zlokalizowany jest w powiecie bytowskim. W gminie wiejskiej Kołczygłowy. Uznany 10.11.2007 r. Ma powierzchnię ok. 
12,3 ha i otulinę o powierzchni ok. 33,6 ha. Rezerwat leśny typu biocenotycznego i fizjocenotycznego oraz o podtypie biocenoz 



Analiza wykonalności „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”  grudzień 2023 

199 

 

Nazwa formy ochrony 
przyrody 

Opis 

naturalnych i półnaturalnych. Typ ekosystemu leśny, a podtyp lasów nizinnych. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest 
zachowanie elementów przyrody nieożywionej - zróżnicowanych form rzeźby terenu z ostrogą erozyjną Huczka wraz z procesami 
erozyjnymi zachodzącymi w niszach źródliskowych oraz w dolinach Huczka i Słupi, zachowanie cennych biocenoz leśnych i 
źródliskowych oraz związanych z nimi stanowisk ginących, rzadkich i chronionych gatunków lądowej i wodnej flory i fauny, a także 
zachowanie stanowiska archeologicznego. 

W pobliżu: Gołębia Góra Rezerwat zlokalizowany jest w powiecie bytowskim, w gminie miejsko-wiejskiej Bytów. Uznany 01.01.1982 r. Ma powierzchnię 
ok. 7 ha. Nie określono typów i podtypów rezerwatu i ekosystemu. Celem ochrony jest zachowanie swoistych cech krajobrazu 
środkowego biegu rzeki Słupi. 

W pobliżu: Mierzeja Sarbska Rezerwat zlokalizowany jest w powiecie wejherowskim i lęborskim, w gminach wiejskich Wicko i Choczewo oraz w gminie 
miejskiej Łeba. Uznany został 15.12.1976 r. Ma powierzchnię ok. 547 ha. Nie określono typów i podtypów rezerwatu i ekosystemu. 
Celem ochrony jest zachowanie naturalnych nawydmowych i bagiennych zbiorowisk roślinnych, wykształconych w specyficznych 
warunkach wąskiej mierzei nadmorskiej. 

W pobliżu: Piaśnickie Łąki Rezerwat zlokalizowany jest w powiecie puckim, w gminie wiejskiej Krokowa. Uznany został 01.12.1959 r. Ma powierzchnię ok. 
54,7 ha. Nie określono typów i podtypów rezerwatu i ekosystemu. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych stanowiska rzadkich elementów flory atlantyckiej na naturalnym stanowisku. 

W pobliżu: Beka Rezerwat zlokalizowany jest w powiecie puckim, w gminach wiejskich Puck i Kosakowo. Uznany został 27.12.1988 r. Ma 
powierzchnię ok. 355,6 ha i posiada otulinę o powierzchni ok. 795,5 ha. Rodzaj i typ rezerwatu są faunistyczny, o podtypie ptaków. 
Występują różne typy ekosystemów, a podtyp to ekosystemy wodne i nieleśne. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie 
ekosystemów części zalewowej niziny nadmorskiej Meandru Kaszubskiego (Pradoliny Redy-Łeby) i przylegającego do niego 
fragmentu Zatoki Puckiej wraz z ich zasobami przyrodniczymi i procesami kształtującymi ekosystem brzegu w rejonie ujścia rzeki 
Redy. 

W pobliżu: Krzywe Koło w 
pętli Wdy 

Rezerwat zlokalizowany jest w powiecie starogardzkim, w gminie wiejskiej Osiek. Uznany został 09.04.1960 r. Ma powierzchnię 
ok. 10 ha. Rodzaj rezerwatu jest leśny, typ biocenotyczny i fizjocenotyczny, a podtyp biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Typ 
ekosystemu jest leśny i porowy, o podtypie lasów mieszanych nizinnych. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowiska 
grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum z udziałem licznych rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin. 

W pobliżu: Kręgi Kamienne Rezerwat zlokalizowany jest w powiecie chojnickim, w gminie miejsko-wiejskiej Czersk. Uznany został 29.10.1958 r. Ma 
powierzchnię ok. 18,2 ha oraz posiada otulinę o powierzchni ok. 49,5 ha. Rodzaj rezerwatu jest przyrody nieożywionej, typ 
kulturowy, podtyp miejsc kultu i pamięci narodowej. Typ ekosystemu jest leśny i borowy, a podtyp borów nizinnych. Celem 
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ochrony w rezerwacie jest zachowanie zabytków archeologicznych tzw. kultury wielbarskiej - cmentarzyska kurhanowego z 
kręgami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich, unikatowej bioty epilitycznych mchów i porostów oraz płatów półnaturalnego 
siedliska przyrodniczego 4030 – suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion). 

W pobliżu: Ostrzycki Las Rezerwat zlokalizowany jest w powiecie kartuskim, w gminie wiejskiej Stężyca. Uznany został 16.03.1960 r. Ma powierzchnię ok. 
60,6 ha. Rodzaj rezerwatu jest leśny, typ biocenotyczny i fizjocenotyczny, a podtyp biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Typ 
ekosystemu jest leśny i borowy o podtypie lasów nizinnych. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów leśnych, 
torfowiskowych i źródliskowych, w szczególności kaszubskiej wilgotnej buczyny nawapiennej oraz populacji storczyków, w tym 
obuwika pospolitego Cypripedium calceolus. 

W pobliżu: Jar Rzeki Raduni Rezerwat zlokalizowany jest w powiecie kartuskim, w gminie wiejskiej Somonino oraz w gminach miejsko-wiejskich Kartuzy i 
Żukowo.  Uznany został 25.08.1972 r. Ma powierzchnię ok. 84,2 ha. Nie określono typów i podtypów rezerwatu i ekosystemu. 
Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie unikatowych ekosystemów przełomowego odcinka rzeki Raduni, w tym 
kompleksu lasów grądowych i łęgowych, rzeki o charakterze górskim, płatów łąk ekstensywnie użytkowanych, jednego z 
najbogatszych na niżu stanowisk górskich gatunków flory i fauny oraz ważnej ostoi saproksylobiontów.  

W pobliżu: Jezioro Małe 
Łowne 

Rezerwat zlokalizowany jest w powiecie chojnickim, w gminie wiejskiej Chojnice.  Uznany został 15.02.1994 r. Ma powierzchnie 
ok. 37,8 ha i posiada otulinę o powierzchni ok. 132,3 ha. Rodzaj rezerwatu jest wodny, typ biocenotyczny i fizjocenotyczny, a 
podtyp biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Występują różne typy ekosystemów, o mozaikach różnych podtypów. Celem 
ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu jeziora dystroficznego, okalających go torfowisk przejściowych i 
wysokich oraz borów bagiennych, wilgotnych i świeżych z występującymi tu gatunkami roślin i zwierząt. 

POZOSTAŁE FORMY OCHRONY 

Zespół Przyrodniczo – 
Krajobrazowy: Rynna 
Dąbrowsko-Ostrzycka  

PL.ZIPOP.1393.ZPK.153 

Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy o powierzchni ok. 1756 ha. Ustanowiony 29.09.1998 r. Znajduje się w powiecie kościerskim i 
kartuskim, w gminach wiejskich Kościerzyna, Stężyca, Somonino i Chmielno oraz w gminie miejsko-wiejskiej Kartuzy. Celem 
ochrony jest zachowanie ciągłości przestrzennej struktur przyrodniczo-krajobrazowych o szczególnym znaczeniu dla 
funkcjonowania przyrody Parku, w tym rewaloryzacja i ochrona krajobrazu rynien jeziornych, ochrona lęgowisk ptaków wodno-
błotnych oraz przywrócenie ładu przestrzennego krajobrazu. 

Użytek ekologiczny 
PL.ZIPOP.1393.UE.2212042.
165 

Użytek ekologiczny: bagno o powierzchni 0,56 ha. Zlokalizowane na fragmencie działki nr 99 ob. Podole Wielkie gmina Główczyce. 
Celem ochrony jest ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk. 
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Pomnik przyrody Nr rej. 
CRFOP: 
PL.ZIPOP.1393.PP.2201012.
6918 

Lipa drobnolistna Tilia cordata. Zlokalizowany w gminie Borzytuchom, nad rzeką Słupią, obr. geod. Osieki, oddz. leśny 109K. 
Ustanowiony UCHWAŁĄ Nr XIX/137/04 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody. 

Ogólnomiejski System 
Terenów Aktywnych 
Biologicznie - OSTAB 

Ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych 
(w tym wód powierzchniowych), a także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się 
z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł 
ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej. 

Tarliska łososi w obrębie 
rzeki Słupia 

Odtworzony w naszym kraju łosoś atlantycki jest w Słupi najcenniejszym przyrodniczo i gospodarczo gatunkiem ichtiofauny. 
Występujące od wieków naturalne populacje tych ryb podlegały odłowom gospodarczym, a rybactwo łososiowe było istotnym 
czynnikiem kształtującym dochody nadrzecznych miast i wsi. Również dzisiaj morskie rybactwo przybrzeżne w znacznej mierze 
bazuje na tych gatunkach. Gatunki te maja duże znaczenie wędkarskie, w oparciu o nie rozwija się turystyka, mająca szansę stać 
się coraz istotniejszym elementem dochodów regionów, gdzie ryby te występują. Ryby wędrowne są także bardzo istotnym 
czynnikiem wzbogacającym różnorodność biologiczną naszych rzek i strumieni, są ważnym elementem ekologii wód płynących. 

Obwód rybacki cieku 
Czerwona Struga w zlewni 
rzeki Brda  

 

Obwód rybacki obejmuje wody: cieku Czerwona Struga z wodami jego dopływów, od źródeł do jego ujścia do jeziora 
Charzykowskie; jezior: Gostudno i Węgorzyn. 

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jeziora Gostudno, 
Węgorzyn. 

Obwód rybacki rzeki 
Wierzyca 

Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Wierzyca od dolnego stanowiska jazu w Stawiskach do jej ujścia do rzeki Wisła; odcinka rzeki 
Mała Wierzyca (Kamionka, Kaczynka, Kacinka) od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Polaszkowskie do jej ujścia do rzeki 
Wierzyca; cieku Strużka od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Duże (Orle) do jego ujścia do rzeki Mała Wierzyca; cieku 
Dopływ z jeziora Brzęczek z wyłączeniem wód jeziora Brzęczek (Jastrzębce), wód w granicach rezerwatu przyrody Brzęczek i wód 
dwóch stawów (zbiorników) w miejscowości Pogódki zlokalizowanych na tym cieku; rzeki Piesienica od 50-ciu metrów poniżej 
wypływu z jeziora Niedackie do jej ujścia do rzeki Wierzyca oraz wody zbiornika zaporowego na tej rzece w miejscowości Nowa 
Wieś, z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Semlińskie, Staroleskie, Rokocińskie; rzeki Węgiermuca od 50-ciu metrów poniżej 
wypływu z jeziora Czarnoleskie do jej ujścia do rzeki Wierzyca; rzeki Janka od źródeł do jej ujścia do rzeki Wierzyca; oraz wody 
dopływów do tych wód; z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Przywłoczno, Krąg, Czyżon oraz wód rzeki Wietcisa. 
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Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. rzeka Wierzyca, rzeki 
Węgiermuca od Dopływu z Wysokiej do ujścia do rzeki Wierzyca oraz rzeki Piesienica od Dopływu z jeziora Semlińskiego do ujścia 
do rzeki Wierzyca. 

Obwód rybacki rzeki Łeba Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łeba od wypływu z terenu Słowińskiego Parku Narodowego (poniżej jeziora Łebsko) do linii 
biegnącej w odległości dwóch metrów od krawędzi północnej mostu drogowego, łączącego ul. Sienkiewicza z ul. Turystyczną w 
miejscowości Łeba, tj. do granicy między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami 
morza terytorialnego oraz wody dopływów do tych wód. 

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. rzeka Łeba. 

Obwód rybacki jeziora 
Sarbsko na rzece Chełst 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Sarbsko i wody odcinka kanału Kanał Chełst do zachodniej krawędzi mostu drogowego 
położonego w ciągu ulicy Kościuszki w miejscowości Łeba, tj. do granicy między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a 
morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego oraz wody dopływów do tych wód. 

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jezioro Sarbsko, 
Kanał Chełst. 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 



Analiza wykonalności „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”  grudzień 2023 

203 

 

Środowisko kulturowe i obszary ochrony dziedzictwa kulturowego 

Województwo pomorskie na obszarze, którego znajdują się projektowane przystanie, 
charakteryzuje się dużą różnorodnością kulturową, bogatym dziedzictwem materialnym i 
niematerialnym oraz tradycjami morskimi. Różnorodność form dziedzictwa kulturowego na 
omawianym obszarze jest efektem złożoności struktury przyrodniczej oraz tradycji grup 
etnicznych, społeczności i narodów zamieszkujących te ziemie w ciągu dziejów – co 
odzwierciedliło się w sposobach użytkowania i zagospodarowania przestrzeni, stopniu 
przekształcenia środowiska przyrodniczego i koncentracji zabudowy, a także technik 
rzemiosła, sposobie użycia materiałów budowlanych i form uprawy roli. Przenikanie się 
kolejno strefy brzegowej Morza Bałtyckiego, dolnej Wisły oraz stopniowe formowanie się 
delty i Mierzei Wiślanej wpłynęły na kształtowanie się środowiska kulturowego regionu. Duży 
wpływ na bogactwo i różnorodność występujących w województwie zabytków ma 
zróżnicowanie terenu, od plaż, nabrzeży i wydm do wyżynnych Kaszub, jezior polodowcowych 
i depresji. 

Wisła i inne rzeki były drogą, za pośrednictwem której na obszar przenikały obce wzorce 
kulturowe i cywilizacje. Na omawianym terenie występuje jedno z największych skupisk 
zabytków dziedzictwa kulturowego w kraju. Zasoby te koncentrują się w strefie doliny Wisły, 
głównie na Żuławach i w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej, a także wokół ośrodków dóbr 
klasztornych. Wiele zabytkowych obiektów i wartych uwagi lokalizacji znajduje się na obszarze 
Kaszub, Żuław i Kociewia, jak również Powiśla, Ziemi Słupskiej, Człuchowskiej, Bytowskiej, 
Lęborskiej oraz na terenie Borów Tucholskich.  Do unikatowych zasobów na terenie 
województwa pomorskiego należy zaliczyć specyficzne dziedzictwo archeologiczne, 
pradziejowe i wczesnośredniowieczne. Walory środowiska kulturowego związane są z bogatą 
przeszłością historyczną tych terenów i obejmują nie tylko budowle obronne i sakralne, ale 
także obiekty zabytkowe kultury ludowej, zabytkowe obiekty hydrotechniczne, przemysłowe, 
parki i kompleksy zieleni oraz liczne skanseny i muzea itp. 

Na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisany jest Zamek Krzyżacki w Malborku.  
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Tabela 21: Zestawienie obiektów objętych ochroną konserwatorską i umieszczonych w rejestrze 
zabytków, które znajdują się bezpośrednio w proponowanej lokalizacji lub w promieniu 100 m od 
jej granic 

Lp.  Typ  Obiekt i numer   Nr 
karty/lokalizacja  

1.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_ZE.26251  
Nazwa: zespół cukrowni  
Pruszcz Gdański, ul. Fryderyka Chopina  

  
  

K_001  

2.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_ZE.11620  
Nazwa: zespół cukrowni  
Pruszcz Gdański, ul. Fryderyka Chopina   

3.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.319016  
Nazwa: magazyn cukru  
Pruszcz Gdański, Fryderyka Chopina  

4.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_BK.47312  
Nazwa: magazyn cukru  
Pruszcz Gdański, Fryderyka Chopina  

5.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.319042  
Nazwa: Miodownik, ob. Stolarnia  
Pruszcz Gdański, Fryderyka Chopina 15  

6.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.318995  
Nazwa: Pakownia   
Pruszcz Gdański, Fryderyka Chopina  

7.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.319638  
Nazwa: budynek wirników   
Pruszcz Gdański, Fryderyka Chopina  

8.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.318919  
Nazwa: budynek surowni  
Pruszcz Gdański, Fryderyka Chopina 15  

9.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.319118  
Nazwa: budynek pras wysokosłodowych   
Pruszcz Gdański, Fryderyka Chopina 15  

10.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_SK.2054  
Nazwa: Kanał Raduni  
Gdańsk  

  
  

Na szlaku pomiędzy 
K_001, a K_011  

11.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_UU.6701  
Nazwa: układ ruralistyczny przedmieścia Święty 
Wojciech  
Gdańsk  

12.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_OT.32746  
Nazwa: strefa ochrony ekspozycji  
Gdańsk  

13.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_ZE.98400   
Nazwa: historyczny zespół budowlany Stoczni 
Gdańskiej  
Gdańsk, Plac Porozumienia Gdańskiego 1  

Na szlaku wzdłuż Raduni 
pomiędzy K_007, a 

K_010  

14.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2410372  
Nazwa: Gdańsk-Olszynka, st. 50 (osada) 
Gdańsk  

K_010  

15.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_CM.83250  
Nazwa: cmentarz ewangelicki 
Łupawa  

W pobliżu K_022  
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16.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_UU.24233  
Nazwa: śródmieście (układ przestrzenny)   
Gdańsk  

Na szlaku wzdłuż 
Motławy do martwej 

Wisły  

17.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_ZZ.24922  
Nazwa: park dworski   
Jasień     

W pobliżu jeziora Jasień  
18.  

Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_ZZ.59537  
Nazwa: Park  
Jasień  

19.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_ZZ.10472  
Nazwa: park  
Łupawa   

Na szlaku wzdłuż 
Łupawy pomiędzy 21, 

22, a 38  

20.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.3081958  
Nazwa: Wiecka, st. 9 (osada)   
Łebień  

K_027  

21.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2944896 
Nazwa: Odry, st. 6 (osada) 
Odry 

W pobliżu K_028 

22.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.297650 
Nazwa: kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki 
parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej  
Łupawa 

W pobliżu K_038 

23.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2489864 
Nazwa: Łupawa, st. 21 (znalezisko luźne) 
Łupawa 

24.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2489906  
Nazwa: Łupawa, st. 22 (znalezisko luźne) 
Łupawa 

25.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2489958  
Nazwa: Łupawa, st. 23 (znalezisko luźne) 
Łupawa 

26.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_CM.83266 
Nazwa: cmentarz ewangelicki  
Łupawa 

27.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2490002 
Nazwa: Łupawa, st. 34 (znalezisko luźne) 
Łupawa 

28.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_BK.43677 
Nazwa: kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki 
parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej  
Łupawa 

29.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_ZZ.9797  
Nazwa: park pałacowy   
Krzynia 6A  

Na szlaku wzdłuż 
Słupiej  

Pomiędzy K_039, K_040, 
a K_041  30.  

Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_ZZ.25000  
Nazwa: park dworski  
Krzynia 6A  

31.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_ZZ.21619  
Nazwa: Park Leśny  
Łosino  

  
  

K_042  
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32.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_ZZ.9528  
Nazwa: park dworski   
Łosino, ul. Starowiejska 18  

33.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_CM.75909  
Nazwa: cmentarz rodowy  
Łosino  

34.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.283577  
Nazwa: dom  
Gardna Wielka, Tadeusza Kościuszki 20  

W pobliżu K_043  35.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.283569  
Nazwa: dom  
Gardna Wielka, Tadeusza Kościuszki 16  

36.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.283554  
Nazwa: dom  
Gardna Wielka, Tadeusza Kościuszki 14  

37.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BL.33535  
Nazwa: most  
Smołdzino, Lipowa  

W pobliżu K_044   38.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.291834  
Nazwa: Pastorówka pb. Siedziba Słowińskiego 
Parku Narodowego   
Smołdzino, Bohaterów Warszawy 1  

39.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_MA.8995  
Nazwa: kapliczka przydrożna   
Smołdzino, Bohaterów Warszawy  

40.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_CM.75073  
Nazwa: cmentarz protestancki   
Smołdzino, ul. Tadeusza Kościuszki  Na szlaku wzdłuż 

Łupawy, pomiędzy 
K_046, a K_049  

41.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_CM.4976  
Nazwa: cmentarz komunalny   
Smołdzino, ul. Tadeusza Kościuszki  

42.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_ZZ.10451  
Nazwa: park  
Zimowiska  

Na szlaku wzdłuż Słupi 
pomiędzy K_051, a 

K_052  

43.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2483676  
Nazwa: Niestkowo, st.11 (osada) 
Niestkowo 

W pobliżu K_052  

44.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.283089  
Nazwa: magazyn   
Słupsk, Młyńska 4  

W pobliżu K_053-A  

45.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.3045776  
Nazwa: Słupsk, st. 30 (osada) 
Słupsk  

K_053-B  

46.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.303926  
Nazwa: dom Panny   
Ostrzyce  

W pobliżu K_059  

47.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_UU.11947  
Nazwa: układ urbanistyczno-krajobrazowy   
Pelplin   

Na szlaku wzdłuż 
Wierzycy do K_061  
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48.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_OT.62432  
Nazwa: strefa ochrony ekspozycji  
Pelplin  

49.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2516166  
Nazwa: Rywałd, st. 8 (osada) 
Kolincz  

W pobliżu K_061  

50.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_BK.41666  
Nazwa: Kościół fil. Pw. Matki Boskiej Królowej 
Polski   
Sominy, 8  

W pobliżu K_062  

51.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.270795  
Nazwa: Kościół fil. Pw. Matki Boskiej Królowej 
Polski   
Sominy, 8  

52.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_CM.70042  
Nazwa: cmentarz rzymskokatolicki przykościelny   
Sominy, 8  

53.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.271020  
Nazwa: toalety  
Sominy, 15  

54.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.270938  
Nazwa: dom młodzieży (świetlica), ob. szkoła   
Sominy, 15  

55.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.270914  
Nazwa: dom (chałupa) nr 13  
Sominy, 13  

56.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.270838  
Dom (chałupa) nr 4  
Sominy, Starowiejska 12  

57.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.270876  
Nazwa: budynek inwentarsko-stodolny nr 6  
Sominy, 6  

58.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2425472  
Nazwa: Skwierawy, st. 47 (osada) 
Skwierawy  

W pobliżu K_063  

59.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.334215  
Nazwa: młyn wodny  
Lipusz   

W pobliżu K_064  

60.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.342596  
Nazwa: dom latarników  
PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.342469  
Nazwa: magazyn z garażem  
PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.342445  
Nazwa: stara maszynownia  
PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.342607  
Nazwa: budynek mieszkalny  
PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_ZE.44186  
Nazwa: zagroda  
PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2302929  
Nazwa: osada, st.6  
Sasino  

  
  

 W pobliżu  
K_083  
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61.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_ZE.15751  
Nazwa: zespół latarni morskiej Stilo  
Sasino  

62.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.268369  
Nazwa: stodoła nr 9  
PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.268528  
Nazwa: stodoła  
PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.268500  
Nazwa: dom (chałupa d. nr 45)  
Bylina 
 

W pobliżu K_088  

63.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.268331  
Nazwa: stodoła nr 8  
Żukówko  

64.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.268946  
Nazwa: tartak wodny  
Chociński Młyn  

W pobliżu K_094  

65.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_UU.3636  
Nazwa: śródmieście (układ przestrzenny) 
Bytów  

Na szlaku wzdłuż 
Bytowa do K_107  

66.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_OT.9321  
Nazwa: strefa ochrony ekspozycjii  
Wdzydze Tucholskie  

Na szlaku obok jeziora 
Wdzydze do K_109 i 

K_111  

67.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_UU.6019  
Nazwa: teren zamku i miasta  
Malbork  

Na szlaku wzdłuż 
Nogatu niedaleko 

K_115  

68.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.293166  
PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.293145  
Nazwa: dom  
Malbork  

Na szlaku wzdłuż 
Nogatu niedaleko 

K_115  

69.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_ZZ.24951  
Nazwa: park dworski  
Gałąźnia Mała    

Na szlaku wzdłuż Słupi 
do K_118  

70.  
Rejestrowe 
zabytki 
nieruchome  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_ZZ.10002  
Nazwa: park 
Gałąźnia Mała 

71.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_ZZ.24484 
Nazwa: Park podworski  
Klonówka 
 

W pobliżu K_119 
72.  

Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2517875 
Nazwa: Klonówka, st. 45 (cmentarzysko) 
Klonówka 

73.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2514800 
Nazwa: Klonówka, st. 10 (cmentarzysko) 
Klonówka 

74.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2517838 
Nazwa: Klonówka, st. 44 (cmentarzysko) 
Klonówka 
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75.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2507094 
Nazwa: Klonówka, st. 1 (cmentarzysko) 
Klonówka 

76.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.434485 
Nazwa: dom (chałupa) 
Klonówka 

77.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2514881  
Nazwa: Klonówka, st. 12 (znalezisko luźne) 
Klonówka 

78.  
Ewidencje 
zabytków 
nieruchomych  

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_AR.2514830 
Nazwa: Klonówka, st. 11 (cmentarzysko)  
Klonówka 

Źródło: Opracowanie własne 

 

5.1 Ocena oddziaływania na środowisko 

Zastosowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne oraz charakter 
zagospodarowania terenów w okolicach planowanej inwestycji w maksymalnym stopniu 
ograniczają jej wpływ na środowisko. Kierując się jednak zasadą przezorności,  
w trakcie trwania prac budowlanych jak i późniejszej eksploatacji inwestycji, przewiduje się 
różne środki ochronne i minimalizujące potencjalne wpływy. 

Etap inwestycyjny 

W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia przewiduje się zużycie określonej ilości surowców 
mineralnych, materiałów, paliw oraz energii. Wielkość zużycia zależeć będzie od wielu 
czynników, m.in.: od ilości oraz stanu technicznego sprzętu budowlanego, sposobu 
wykonywania prac, wyszkolenia oraz dyscypliny pracowników (np. wyłączanie urządzeń 
podczas przerw w pracy). 
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Fotografia 8: Realizacja pierwszego etapu budowy przystani kajakowej w Lipuszu (rz. Wda) 

 

Źródło: Materiały własne (DS.) 

Odziaływanie na środowisko na tym etapie będzie ściśle związane z planowanymi w danej 
lokalizacji pracami i będzie bardzo zróżnicowane w zależności od założonych do budowy 
obiektów. 

Większość lokalizacji nie będzie wymagała użycia ciężkiego sprzętu, w związku z czym 
oddziaływanie będzie mało istotne i pomijalne w ocenie oddziaływania na środowisko. 
Realizacja projektów w części lokalizacji będzie się jednak wiązała z transportem materiałów, 
użyciem ciężkiego sprzętu i wykonaniem obiektów i robót takich jak: 

 rozbiórki elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną 
infrastrukturą, 

 wykonywanie nawierzchni utwardzonych pod wiaty, sanitariaty, drogi i toalety 
typu TOI TOI, 

 budowa sanitariatów, toalet i kontenerów z pomieszczeniami socjalnymi, 

 budowa budynków: magazynów na sprzęt, pomieszczeń socjalnych, obsługi 
przystani wraz z monitoringiem, 

 remont istniejącego budynku, 

 roboty związane z linią brzegową i infrastrukturą hydrotechniczną: 

 slipy (piaszczyste, gruntowe), 

 pomosty (pływające, stałe, przenoski, łapacze, platformy pływające, łapacze, 
umocnienia brzegowe) i pochylnie, 

 tor falowy, 

 przyczółki, 
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 rynna spławna, 

 schody z pochylnią do wodowania kajaków, 

 budowa ujęcia wody pitnej, 

 przyłącza mediów,  

 oświetlenie,  

 budowa, renowacja i demontaż elementów małej architektury (np. ławki, 
wiaty, paleniska, ogrodzenia),  

 roboty ziemne: niwelacje terenu, wykopy,  

 infrastruktura drogowa: dojazdy, ciągi komunikacyjne, zatoki postojowe, 
parkingi, 

 wycinki i nasadzenia zieleni i trawników.   

Powyższe prace należy powierzyć zaufanemu wykonawcy oraz kontrolować jego działania  
w trakcie prowadzenia robót. Jeśli zostaną zastosowane zaproponowane w punkcie 5.3 
rozwiązania ochronne, oddziaływania na środowisko na etapie inwestycyjnym będą znikome, 
krótkotrwałe i znikną w momencie zakończenia robót.  

Etap operacyjny 

Na etapie operacyjnym głównym źródłem oddziaływania na środowisko będą korzystający  
z infrastruktury turyści. Dla zachowania czystości szlaków kajakowych niezbędne jest przede 
wszystkim zbudowanie odpowiedniej świadomości wśród turystów kajakowych m.in. poprzez 
ustawienie tablic informacyjnych. Dobre przygotowanie infrastruktury i dobranie 
odpowiednich wytrzymałych materiałów powinno zminimalizować wpływ osób 
korzystających z przystani na pobliskie tereny zieleni. Nie można jednak wykluczyć 
negatywnego wpływu i konieczności monitorowania, dokonywania niezbędnych napraw  
i regularnych prac utrzymaniowych (np. wywożenia śmieci, sprzątania sanitariatów, 
opróżniania toalet typu TOI TOI). 

Przewiduje się również pozytywny wpływ inwestycji na środowisko. Stworzenie wyznaczonych 
do postoju kajakarzy miejsc ograniczy powstawanie „dzikich” przystani i wchodzenie turystów 
na tereny chronione i cenne przyrodniczo. Oddziaływanie będzie skumulowane w jednym 
łatwym do kontrolowania miejscu. 
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5.2 Ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania na cele i przedmiot ochrony 
obszarów objętych ochroną przyrody, w tym Obszarów Natura 2000 

 

We wszystkich lokalizacjach przewiduje się oddziaływanie na obszary chronione na etapie 
inwestycyjnym. Będzie ono jednak krótkotrwałe w porównaniu z etapem operacyjnym  
i  ustąpi w momencie zakończenia robót. 

Planowane do wykonania zadania mogą wiązać się z koniecznością wykonania prac w obrębie 
akwenów, wycinki zieleni, naruszenia istniejących nabrzeży i zmiany ukształtowania terenów.  

W związku z przewidzianymi pracami wystąpi odziaływanie na środowisko, ale będzie ono 
zróżnicowane w zależności od lokalizacji. W poniższej tabeli zebrano zadania mogące 
najbardziej wpłynąć na cele i przedmioty ochrony obszarów objętych ochroną. Większość prac 
wymagać będzie uzyskania uzgodnienia bądź zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
oraz PGW Wód Polskich.  

Etap operacyjny przedsięwzięcia niesie ze sobą trudne do przewidzenia oddziaływanie, 
ponieważ będzie ono związane głównie z natężeniem ruchu turystycznego, poprawnego 
utrzymania wykonanej infrastruktury oraz kultury odwiedzających przystanie użytkowników. 
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Tabela 22. Ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania zadań na formy ochrony przyrody 

Forma ochrony przyrody Ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania 
Numer 

karty/lokalizacja 
PARKI NARODOWE 

Słowiński Park Narodowy  Remont starego i budowa nowego pomostu, opcjonalnie pogłębienie akwenu przy brzegu po uzgodnieniu 
takiej możliwości z SPN, uzyskanie zgody od Ministerstwa Środowiska. 

K_044 

Słowiński Park Narodowy - 
otulina 

Budowa kanalizacji sanitarnej. Budowa pomostu na obszarze siedliska priorytetowego – jeziora przybrzeżne 
kod 1150 (nr 44). Ingerencja w linię brzegową jeziora i rzek. 
Budowa pola namiotowego z sanitariatami, kontenerami bądź toaletami typu TOI TOI. 

K_045, K_046, K_047, 
K_048, K_049, K_082 

Park Narodowy Bory Tucholskie - 
otulina 

Ingerencja w linię brzegową jeziora i rzek. Niewielka wycinka zieleni. 
Prace będą prowadzone w otulinie Parku, a nie bezpośrednio na jego terenie. 

K_094, K_121 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nadmorski Park Krajobrazowy - 
otulina 

Uzbrojenie terenu w elektryczność (złącze kablowe), wodę (studnia) i możliwość odbioru ścieków (szczelny 
zbiornik bezodpływowy). 
Budowa pola biwakowego z niezbędnymi przyłączami, inwestycja zlokalizowana na wale 
przeciwpowodziowym. 
Możliwy brak zgody RDOŚ na oczyszczenie nurtu z roślinności. Prace będą prowadzone w otulinie Parku a nie 
bezpośrednio na jego terenie. 

K_014, K_015, K_016, 
K_017, K_100 

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” 
z otuliną 

Osłonięte miejsce na sanitariat modułowy – szalet, prysznic/umywalnia ogólnodostępna (możliwość wejścia w 
istniejącą skarpę obłożoną kamieniami), wyznaczenie miejsca na sezonową toaletę. 
Ewentualna wycinka drzew kolidujących z umocnieniem brzegu. 
Budowa ujęcia wody pitnej. 
Niwelacja terenu na brzegu rzeki/ Poszerzenie istniejącego slipu. 

K_019, K_020, K_039, 
K_040, K_041, K_042, 
K_043, K_087, K_088, 
K_103, K_104, K_105, 
K_106, K_107, K_108, 
K_116 

Tucholski Park Krajobrazowy z 
otuliną 

Budowa automatycznej toalety, która wymaga pozwolenia na budowę, doprowadzenie przyłączy: wody, 
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznego do budynku toalety. 
Niewielka miejscowa niwelacja brzegu - ingerencja w linię brzegową. 

K_032, K_033, K_034, 
K_035, K_120 

Kaszubski Park Krajobrazowy Budowa kładki pod mostem drogowym z barierką, remont slipu, przenoska kajakowa. Pole namiotowe, wiaty, 
przepust w drodze. 

K_059, K_060, K_095 

Wdzydzki Park Krajobrazowy z 
otuliną 

Oczyszczanie brzegu z szuwarów. 
K_064, K_065, K_066, 
K_067, K_084, K_109, 
K_111, K_113, K_114 
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Forma ochrony przyrody Ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania 
Numer 

karty/lokalizacja 

Zaborski Park Krajobrazowy 
Przebudowa pomostu i hangaru. Budowa rynny spławnej i umocnienie progu wodnego narzutem. Wykonanie 
platformy pływającej, umocnienie brzegu. 

K_089, K_090, K_094, 
K_121, K_123 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
Obszar Chronionego Krajobrazu 
Doliny Raduni 

W przypadku przesunięcia miejsca wodowania konieczność wycinki dwóch drzew. 
K_005, K_006, K_055, 
K_056, K_057 

Obszar Chronionego Krajobrazu 
Żuław Gdańskich 

Planowana inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław 
Gdańskich. 

K_011 

Nadmorski Obszaru Chronionego 
Krajobrazu 

Uzbrojenie terenu w elektryczność (złącze kablowe), wodę (studnia) i możliwość odbioru ścieków (szczelny 
zbiornik bezodpływowy). 

K_013, K_014, K_015, 
K_016, K_017 

Obszar Chronionego Krajobrazu - 
Północny - Część Wschodnia 

Ingerencja w linię brzegową. 
Wyrównanie terenu i utwardzenie pod lokalizacje przenośnej toalety. 
Budowa automatycznej toalety- wymaga pozwolenia na budowę. 

K_027, K_028, K_029, 
K_030, K_031, K_032, 
K_080 

Obszar Chronionego Krajobrazu 
Chojnicko-Tucholski 

Oczyszczenie brzegu na odcinku niezbędnym do ukształtowania slipu. 
Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie 
przyrody. 

K_036, K_037 

Obszar Chronionego Krajobrazu: 
Jezioro Łętowskie i Okolice Kępic 

Budowa magazynu sprzętu wodnego. 
Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie 
przyrody. 

K_054 

Lipuski Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

Wymagana zgoda RDOŚ na oczyszczenie brzegu z szuwarów. 
Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie 
przyrody. 

K_064, K_065, K_067, 
K_113, K_114 

Obszar Chronionego Krajobrazu 
Borów Tucholskich 

Poprowadzenie sieci elektroenergetycznej, wodociągowej (lub własne ujęcie wody), montaż szamba. 
Budowa nowych sanitariatów (toalet, pryszniców). 
Niwelacja terenu, ścięcie skarpy w celu utworzenia naturalnego zejścia do wody – ingerencja w linię brzegową. 
Istniejące na terenie formy ochrony przyrody – konieczne uzgodnienia planowanego zakresu prac z RDOŚ. 

K_078, K_079, K_093, 
K_096, K_097, K_098, 
K_099, K_110, K_118, 
K_123 

Obszary Chronionego Krajobrazu: 
Gowidliński 

Niwelacja terenu, ścięcie skarpy w celu utworzenia naturalnego zejścia do wody – ingerencja w linię brzegową. 
Budowa przykanalika sanitarnego, który odprowadza ścieki do projektowanego szczelnego zbiornika 
bezodpływowego na ścieki sanitarne. 

K_085, K_086 

Obszar Chronionego Krajobrazu 
Okolice Jezior Krępsko i Szczytno 

Konieczność uzyskania uzgodnienia planowanego zakresu prac z RDOŚ. K_091, K_092 
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Forma ochrony przyrody Ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania 
Numer 

karty/lokalizacja 
Konieczność wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub screeningu środowiskowego 
(w celu określenia konieczności wykonywania oceny). 

Bielawski Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

Duże zarastanie przez grążel żółty, który jest objęty ochroną częściową na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. 
Możliwy brak zgody RDOŚ na oczyszczenie nurtu z roślinności – istniejące formy ochrony przyrody - Wg ustaleń 
ze spotkania konsultacyjnego z 05.10.2023 r. z RZGW, za czyszczenie koryta rzeki z grążela żółtego odpowiada 
RDOŚ, który jest niechętny usuwaniu rośliny. 

K_100 

Obszar Chronionego Krajobrazu 
Pradoliny Redy - Łeby 

Wyprofilowanie zejścia do wody do jeziora- ingerencja w linię brzegową. 
Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie 
przyrody. 

K_101, K_102 

Obszar Chronionego Krajobrazu 
Doliny Wierzycy Przez obszar płynie rzeka Wierzyca, na której planowane są inwestycje K_126, K_061 i K_119. W związku z 

realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy obszaru wzmożonego ruchu kajakowego. 

K_125 i K_126  
Na szlaku rzeki 
Wierzycy. W pobliżu 
K_061 i K_119 

NATURA 2000 OBSZARY PTASIE 
Obszar Natura 2000 – obszary 
ptasie: Dolina Słupi 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach chronionych (jak m.in.: Europejska 
Sieć Ekologiczna Natura 2000 - muszą być realizowane pod nadzorem przyrodnika i ornitologa. 
Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie 
przyrody. 

K_019, K_020, K_039, 
K_040, K_041, K_042, 
K_043, K_103, K_104, 
K_105, K_106, K_116 

Obszar Natura 2000 – obszary 
ptasie: Bory Tucholskie Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach chronionych np.: Europejska Sieć 

Ekologiczna Natura–2000) - muszą być realizowane pod nadzorem ornitologa i przyrodnika. 
Oczyszczenie brzegu rzeki z szuwarów należy zgłosić do RDOŚ. 
Utworzenie slipu- ingerencja w linię brzegową. 
Zarządzenie RZGW z dn. 31 marca 2015 r. (z późniejszymi zmianami) wskazuje jezioro Fiszewo, jako obszar 
ochrony gatunków: Łabędź niemy (populacja zimująca) i Nurogęś (populacja lęgowa), wskazane w zarządzeniu 
działania ochronne: 
 Utrzymanie siedlisk tj. zbiorników powyżej 10 ha, przynajmniej częściowo wypłyconych, posiadających 

pasy roślinności wynurzonej, fragmenty rzek (m.in. j. Fiszewo).  

K_026, K_027, K_028, 
K_029, K_030, K_031, 
K_032, K_033, K_034, 
K_035, K_036, K_037, 
K_062, K_063, K_064, 
K_065, K_066, K_067, 
K_078, K_079, K_080, 
K_084, K_096, K_097, 
K_098, K_099, K_109, 
K_110, K_111, K_114, 
K_118, K_120, K_123, 
K_125 i K_126 
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Forma ochrony przyrody Ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania 
Numer 

karty/lokalizacja 

 Zapobiegnięcie utraty miejsc bezpiecznych do wodzenia piskląt poprzez zachowanie roślinności 
szuwarowej w korytach cieków naturalnych i przy brzegach jezior i wysp w rejonach występowania 
gatunku. 

Obszar Natura 2000 - obszary 
ptasie: Pobrzeże Słowińskie 

Konieczne uzyskanie uzgodnień z RDOŚ. K_044, K_045, K_046, 
K_047, K_048 

Obszar Natura 2000 – obszary 
ptasie: Wielki Sandr Brdy 

Konieczność nadzoru ornitologa i przyrodnika nad inwestycją z uwagi na położenie w obszarze Natura 2000. K_089, K_090, K_121 

Obszar Natura 2000 – obszary 
ptasie: Dolina Brdy i Chociny 

Ingerencja w linię brzegową rzek. Budowa rynny spławnej i umocnienie progu wodnego narzutem. K_094 

W pobliżu: Obszary Natura 2000 
– obszary ptasie: Mierzeja 
Sarbska 

Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Przez obszar płynie ciek Chełst, 
który jest dopływem rzeki Łeba. W związku z realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy 
obszaru wzmożonego ruchu kajakowego. 

Na szlaku rzeki 
Chełst. W pobliżu 
K_082 i K_083  

NATURA 2000 OBSZARY SIEDLISKOWE 
W pobliżu: Obszary Natura 2000 
– obszary siedliskowe: Dolina 
Wierzycy 

Przez obszar płynie rzeka Wierzyca, na której planowane są inwestycje K_061 i K_119.  W związku z realizacją 
przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy obszaru wzmożonego ruchu kajakowego. 

K_126 
Na szlaku rzeki 
Wierzycy. W pobliżu 
K_061 i K_119 

Obszar Natura 2000 - obszar 
siedliskowy: Piaśnickie Łąki 

Uzbrojenie terenu w elektryczność (złącze kablowe), wodę (studnia) i możliwość odbioru ścieków (szczelny 
zbiornik bezodpływowy). 

K_013, K_015, K_016 

Obszar Natura 2000 - obszar 
siedliskowy: Dolina Łupawy 

Budowa budynku rybakówki z zapleczem socjalno – sanitarnym dla kajakarzy oraz całorocznego budynku 
socjalno-sanitarnego. 
Wzdłuż prawego brzegu rzeki – 10 m pas strefy biologicznie czynnej (obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej 
i nakaz zachowania min. 90% powierzchni biologicznie czynnej). 
Doprowadzenie sieci wodociągowej i elektroenergetycznej, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości 
(szambo). 
Brak uzgodnienia inwestycji z RDOŚ – duże ryzyko nieuzyskania decyzji pozytywnej, dotychczasowe próby 
uzyskania uzgodnienia kończą się niepowodzeniem. 
Konieczne uzyskanie uzgodnień: planowanej niwelacji terenu przy brzegu rzeki z Wodami Polskimi, 
uzgodnienie warunków i możliwości lokalizacji pola namiotowego z RDOŚ. 

K_021, K_022, K_023, 
K_024, K_038, K_049 
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Forma ochrony przyrody Ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania 
Numer 

karty/lokalizacja 
Możliwa konieczność wykonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia –screening 
środowiskowy. 

Obszar Natura 2000 - obszary 
siedliskowe: Dolina Słupi 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach chronionych (jak np.: Europejska Sieć 
Ekologiczna Natura 2000) - muszą być realizowane pod nadzorem przyrodnika i ornitologa. 
Kolidujące z inwestycją drzewa na brzegu rzeki, które stoją na granicy: obszaru Natura 2000 – pozwolenie na 
wycinkę drzew z RDOŚ. 
Ukształtowanie naturalnego slipu i utwardzenie podjazdu- niewielka ingerencja w linię brzegową. 
Budowa magazynu na sprzęt kajakowy oraz doprowadzenie przyłączy elektroenergetycznych i wod-kan. 
Przy Śluzie Łososiowej są tarliska łososia - po przeprowadzeniu weryfikacji projektu, Miasto Słupsk ustaliło, że 
tarliska łososi zgodnie z planem zakładane będą na innym odcinku rzeki, a planowana inwestycja w zakresie 
budowy slipu dla kajakarzy nie będzie miała na nie wpływu (karta 53).  
Zgłoszenie działań do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie środowiska. 

K_039, K_040, K_041, 
K_042, K_043, K_050, 
K_051, K_052, K_053, 
K_069, K_070, K_072, 
K_073, K_085, K_086, 
K_087, K_088, K_103, 
K_104, K_105, K_106, 
K_107, K_108 

Obszar Natura 2000 - obszary 
siedliskowe: Ostoja Słowińska 

Remont starego i budowa nowego pomostu, opcjonalnie pogłębienie akwenu przy brzegu po uzgodnieniu 
takiej możliwości z SPN, uzyskanie zgody od Ministerstwa Środowiska. 
Budowa kanalizacji sanitarnej. Budowa pomostu na obszarze siedliska priorytetowego – jeziora przybrzeżne 
kod 1150 (nr 44). Ingerencja w linię brzegową jeziora i rzek. 
Budowa pola namiotowego z sanitariatami, kontenerami bądź toaletami typu TOI TOI. 

K_044, K_045, K_046, 
K_047, K_048 

Obszar Natura 2000 – obszary 
siedliskowe: Dolina Wieprzy i 
Studnicy 

Budowa magazynu sprzętu wodnego. 
Inwestycja wymaga zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie 
przyrody. 

K_054 

Obszar Natura 2000 – obszary 
siedliskowe: Uroczyska Pojezierza 
Kaszubskiego 

Budowa kładki pod mostem drogowym z barierką, remont slipu. Przepust w drodze. K_059, K_095 

Obszar Natura 2000 – obszary 
siedliskowe: Rynna Dłużnicy 

Budowa budynku obsługi przystani wraz z przyłączami do mediów. Budynek wyposażony w pomieszczenia dla 
kajakarzy: sanitariaty, prysznice, pralnię z suszarnią, kuchnię, świetlicę oraz miejsca do suszenia sprzętu 
kajakowego, kamizelek itp. oraz budowa magazynu sprzętu kajakowego. 
Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach chronionych (jak np.: Europejska Sieć 
Ekologiczna Natura 2000) - muszą być realizowane pod nadzorem przyrodnika. 

K_068 

Obszar Natura 2000 – obszary 
siedliskowe: Jeziora Wdzydzkie 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach chronionych (jak np.: Europejska Sieć 
Ekologiczna Natura 2000) - muszą być realizowane pod nadzorem przyrodnika i ornitologa. 

K_084, K_111, K_114 
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Forma ochrony przyrody Ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania 
Numer 

karty/lokalizacja 
Obszar Natura 2000 – obszary 
siedliskowe: Nowa Brda 

Niwelacja terenu, ścięcie skarpy w celu utworzenia naturalnego zejścia do wody – ingerencja w linię brzegową. 
Ingerencja w linię brzegową rzek. Budowa rynny spławnej i umocnienie progu wodnego narzutem. 
 

K_093, K_094 

Obszar Natura 2000 – obszary 
siedliskowe: Sandr Wdy 

Niwelacja terenu, ścięcie skarpy w celu utworzenia naturalnego zejścia do wody – ingerencja w linię brzegową. 
Istniejące na terenie formy ochrony przyrody – konieczne uzgodnienia planowanego zakresu prac z RDOŚ. 

K_098, K_099 

KORYTARZE EKOLOGICZNE 
Nadmorski Korytarz Ekologiczny Uzbrojenie terenu w elektryczność (złącze kablowe), wodę (studnia) i możliwość odbioru ścieków (szczelny 

zbiornik bezodpływowy). 
K_014 

Korytarz ekologiczny „Dolina 
Bytowej i lasów koło Bytowa” 

Budowa schodów skarpowych z pochylnią pomiędzy, zakończonych wąską półką (50 - 60 cm szerokości), dla 
wodowania kajaków. Oczyszczenie terenu z krzewów i zabudowy związanej z ogrodami działkowymi. 

K_107, K_108 

Regionalny korytarz ekologiczny 
Dolina Łupawy z Lasami Słupi 

Budowa ujęcia wody pitnej. Oczyszczenie terenu i dojścia do wody z krzewów i podrostów. K_116 

REZERWATY 
W pobliżu: Dolina Wierzycy Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Przez obszar płynie rzeka Słupia. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy obszaru wzmożonego ruchu 
kajakowego. 

Na szlaku rzeki 
Słupia. W pobliżu: 
K_051 

W pobliżu: Dolina Huczka Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Przez obszar płynie rzeka Słupia. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy obszaru wzmożonego ruchu 
kajakowego. 

Na szlaku rzeki Słupia 
pomiędzy K_050, a 
K_053-B 

W pobliżu: Gołębia Góra Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Przez obszar płynie rzeka Słupia. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy obszaru wzmożonego ruchu 
kajakowego. 

Na szlaku rzeki 
Słupia. W pobliżu 
K_103 i K_104 

W pobliżu: Mierzeja Sarbska Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Przez obszar płynie ciek Chełst, 
który jest dopływem rzeki Łeba. W związku z realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy 
obszaru wzmożonego ruchu kajakowego. 

Na szlaku rzeki 
Chełst. W pobliżu 
K_082 i K_083  

W pobliżu: Piaśnickie Łąki Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Obszar położony wzdłuż rzeki 
Piaśnica. W związku z realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy obszaru wzmożonego ruchu 
kajakowego. 

Na szlaku rzeki 
Piaśnica. W pobliżu 
K_013, K_016  
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Forma ochrony przyrody Ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania 
Numer 

karty/lokalizacja 
W pobliżu: Beka Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Przez obszar płynie rzeka Reda, 

której ujście znajduje się w obrębie rezerwatu. W związku z realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w 
okolicy obszaru wzmożonego ruchu kajakowego. 

Na szlaku rzeki Reda. 
W pobliżu K_018. 

W pobliżu: Krzywe Koło w pętli 
Wdy 

Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Przez obszar płynie rzeka Wda. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy obszaru wzmożonego ruchu 
kajakowego. 

Na szlaku rzeki Wda, 
pomiędzy K_098, a 
K_099. 

W pobliżu: Kręgi Kamienne Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Przez obszar płynie rzeka Wda. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy obszaru wzmożonego ruchu 
kajakowego. 

Na szlaku rzeki Wda, 
pomiędzy K_029 i 
K_078 a K_030 

W pobliżu: Ostrzycki Las 
Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Obszar rezerwatu znajduje się 
przy jeziorze Ostrzyckim. W związku z realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy obszaru 
wzmożonego ruchu kajakowego. 

Przy jeziorze 
Ostrzyckim. W 
pobliżu K_059, K_060 
i K_095 

W pobliżu: Jar Rzeki Raduni Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Przez obszar płynie rzeka 
Radunia. W związku z realizacją przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy obszaru wzmożonego ruchu 
kajakowego. 

Na szlaku rzeki 
Radunia, pomiędzy 
K_055, a K_057. 

W pobliżu: Jezioro Małe Łowne Na terenie obszaru nie planuje się wykonywania żadnych robót budowlanych. Przez obszar płynie rzeka Brda, 
która połączona jest z jeziorem Dużym Łownym i z jeziorem Charzykowskim. W związku z realizacją 
przedsięwzięcia można spodziewać się w okolicy obszaru wzmożonego ruchu kajakowego. 

Na szlaku rzeki Brda, 
w pobliżu K_092. 

POZOSTAŁE FORMY OCHRONY 
Zespół Przyrodniczo – 
Krajobrazowy: Rynna Dąbrowsko- 
Ostrzycka  

PL.ZIPOP.1393.ZPK.153 

Budowa kładki pod mostem drogowym z barierką, remont slipu, przenoska kajakowa. Pole namiotowe, wiaty, 
przepust w drodze. 

K_059, K_060 i K_095  

Zespół Przyrodniczo – 
Krajobrazowy: Rynna Brodnicko-
Kartuska PL.ZIPOP.1393.ZPK.150 

Budowa kładki pod mostem drogowym z barierką, remont slipu, przenoska kajakowa. K_059, K_060 

Użytek ekologiczny 
PL.ZIPOP.1393.UE.2212042.165 

Budowa pomostu i schodów, konieczne wyrównanie terenu. 
Konieczne uzyskanie potrzebnych uzgodnień z PGW Wodami Polskimi i Lasami Państwowymi. 

K_074 

Pomnik przyrody Nr rej. CRFOP: 
PL.ZIPOP.1393.PP.2201012.6918 

Niwelacja terenu na brzegu rzeki/ Poszerzenie istniejącego slipu. K_105 
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Forma ochrony przyrody Ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania 
Numer 

karty/lokalizacja 
Ogólnomiejski System Terenów 
Aktywnych Biologicznie - OSTAB 

Ingerencja w nabrzeże, budowa schodów skarpowych. Konieczne uzgodnienia z PGW Wody Polskie, Gdańskie 
Wody Sp. z o.o. 

K_008, K_009 

Tarliska łososi w obrębie rzeki 
Słupia 

Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach chronionych (jak np.: Europejska Sieć 
Ekologiczna Natura 2000) - muszą być realizowane pod nadzorem przyrodnika i ornitologa. 

K_053 
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W ramach realizacji poszczególnych inwestycji zostanie przeprowadzona ocena oddziaływania 
na środowisko we wskazany przez właściwy organ ochrony środowiska sposób. W większości 
lokalizacji wymagane będzie również pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne. Ta procedura 
skupia się na korzystaniu i ingerowaniu w środowisko wodne, które podczas realizacji 
powyższych prac będzie najbardziej narażone na ewentualny negatywny wpływ robót. 
Dodatkowo uzyskiwane będą również uzgodnienia i warunki techniczne od poszczególnych 
instytucji. Te postępowania pozwolą na dokładniejsze określenie oddziaływania planowanych 
robót na środowisko.  

Powyższa tabela przedstawia poglądowe zestawienie planowanych do wykonania obiektów i 
robót. Na etapie analizy wykonalności nie posiadamy jednak wystarczających danych 
dotyczących tych obiektów, metod wykonywania prac i wykorzystywanych materiałów. Nie 
jesteśmy w stanie jednoznacznie określić przewidywanego oddziaływania na cele i formy 
ochrony przyrody.  Możemy wstępnie przewidzieć, jak poszczególne roboty, a konkretnie ich 
realizacji, wpłyną na środowisko. Dokładna ocena wpływu na środowisko zostanie wykonana 
podczas przeprowadzania procedury środowiskowej (uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach). 

 

5.3 Uwarunkowania ocen oddziaływania na środowisko – procedury administracyjne 

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w art. 59 stanowi, że 
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacji 
następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 

 planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko; 

 planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez organ właściwy do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Ponadto realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone powyżej wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli: 

 przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest 
bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, 

 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000 został stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji 
wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. 
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Z powyższych postanowień wynika, że przedsięwzięcia, których realizacja musi być 
poprzedzona przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko, mogą być 
usystematyzowane w dwie podstawowe grupy: 

 takie, w których obowiązek ten wynika bezpośrednio z mocy prawa, 

 oraz takie, w stosunku do których obowiązek ten został nałożony w formie 
indywidualnego aktu administracyjnego. 

Artykuł 60 przedmiotowej ustawy zawiera delegację ustawową dla Rady Ministrów dla 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Delegacja została wykonana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1839 z późn. zm.). 

W §3 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono 
takie, które mogą wystąpić w ramach przedsięwzięcia: 

 (ust. 65) przystanie śródlądowe:  

o a) dla nie mniej niż 10 statków,  

o b) wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m;  

 (ust. 53) stałe pola kempingowe lub karawaningowe:  

o a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

o b) o powierzchni zagospodarowania nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż 
wymienione w lit. a. 

Jak już wskazano są to przedsięwzięcia, dla których konieczność przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko uzależniona jest od decyzji organu właściwego w sprawie 
wydania decyzji środowiskowej. 

Należy dodatkowo wskazać, iż konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy jedynie 
przedsięwzięć, dla których przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko, czyli tych określanych jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko albo tych mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, w stosunku do 
których na podstawie tzw. postępowania kwalifikacyjnego (screeningowego) obowiązek 
oceny został stwierdzony. Oznacza to, że dla przedsięwzięć, które uzyskały decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko, nie jest wymagane pozwolenie na budowę, co wynika 
wprost z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane. 

Procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

Wniosek o decyzję środowiskowa należy złożyć do urzędu miasta lub odpowiedniej 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a dokładnie art. 74. punkt 1. do 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o 
ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;  

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – 
kartę informacyjną przedsięwzięcia, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 – 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;  

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub 
elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;  

3a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność 
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa 
w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w 
przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie 
wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;  

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 
ust. 1 pkt 4–5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej 
nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy 
budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym 
zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i 
wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu 
granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a 
zdanie drugie;  

5) w przypadku przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest 
regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego 
braku, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim – informację 
o planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plan ten został przyjęty, albo informację 
o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla inwestycji strategicznych;  

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, 
wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie 
stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały 
ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu 
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ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z 
zastrzeżeniem ust. 1a;  

8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.).  

Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 6. 

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
urząd, do którego złożysz wniosek zdecyduje czy przeprowadzi ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.  

Jeśli urząd będzie przeprowadzał ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to 
należy przygotować i złożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje: 

 weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
 uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 
 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

 

Inne pozwolenia i dokumenty powiązane ze środowiskiem 

Zaświadczenie Natura 2000 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów Natura 2000 

Zaświadczenie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie ze środków 
unijnych. Wymaga złożenia wniosku o jego wydanie do właściwej Regionalnej Dyrekcji 
Środowiska, której podlega rozpatrywany obszar. 

Podstawa prawna: pkt. F.4.1. i F.4.3. załącznika II Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru 
sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat 
dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii 
audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy 
kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego. 
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Zgoda wodnoprawna 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) 
reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie 
zasobami wodnymi. 

W przypadku niniejszego przedsięwzięcia wody powierzchniowe są najbardziej narażone na 
negatywne oddziaływanie podczas robót budowalnych oraz późniejszego korzystania z 
powstałej infrastruktury. Procedura uzyskania zgody wodnoprawnej wymaga większej 
szczegółowości niż decyzja środowiskowa, a co za tym idzie dokładniej określa postępowanie 
podczas robót, wymagane środki ochronne, limity korzystania z wód i sposoby monitoringu 
wprowadzanych zanieczyszczeń. Pozwala na wymuszenie większej dokładności i ochrony na 
wykonawcy robót, oraz lepsze przygotowanie inwestycji tak, aby jak najmniej ingerować w 
środowisko wodne. 

Zgoda wodnoprawna może zostać udzielona w formie: 

 wydania pozwolenia wodnoprawnego, 

 przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego, 

 wydania oceny wodnoprawnej, 

 zwolnienia z zakazów. 
W ramach inwestycji poruszamy się wzdłuż brzegów rzek i akwenów, ingerujemy w istniejące 
i planujemy wykonanie nowych urządzeń wodnych w związku z tym częścią oceny będzie 
uzyskanie decyzji wodnoprawnych lub innych form legalizacji planowanych robót. 

Zgodnie z art. 389 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: 

 wykonanie urządzeń wodnych (np. mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty 
i przystanie), 

 zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na 
warunki przepływu wód, 

 lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:  
a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
b) nowych obiektów budowlanych, 

 gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, 

 ingerencja w linię brzegową. 
 

Zgodnie z art. 394 punkt 1 ww. ustawy zgłoszenia wodnoprawnego wymaga: 

 wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej 
sumę długości jego poszczególnych elementów, 
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 postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub 
usługowe, 

 prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 
energetycznych i telekomunikacyjnych, 

 wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego, 

 trwałe odwadnianie wykopów budowlanych, 
 prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany 

stanu wód podziemnych, 
 wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane i odprowadzanie nimi wody, 

o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest 
właścicielem, 

 odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów 
hydrogeologicznych, 

 wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie 
wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi powierzchni 
nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej 
powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, 
którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, 
gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych 
oddziaływaniem na wykonanie stawu, 

 przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju 
zamkniętego na długości nie większej niż 10 m, 

 przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 
drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach, 

 wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku  
z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń 
wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód, 

 wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków 
oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania 
z wód, 

 wykonanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych 
ilości wód i jakości wód służących do badania przewodności i temperatury wody w celu 
szacowania sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów, a także lokalizowanie tych 
urządzeń na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 
 

Zgodnie z art. 425. punkt 1 ww. ustawy ocena wodnoprawna jest wymagana dla inwestycji lub 
działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa 
w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w zakresie: 

 korzystania z usług wodnych; 
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 długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej; 
 piętrzenia wody podziemnej; 
 rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 
 wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących 

rozwój glonów; 
 wykonania urządzeń wodnych; 
 regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków 

naturalnych; 
 zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na 

warunki przepływu wód; 
 robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji 

terenowej; 
 działań, o których mowa w art. 227 ust. 3. 

 
Zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

Zakaz dotyczy gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także 
innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia 
przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania.  

Zwolnienie od zakazów obowiązujących w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów 
przeciwpowodziowych 

Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w celu zapewnienia 
szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót  
lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów 
przeciwpowodziowych, w tym: 

a) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania 
zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 

b) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 
3 m od stopy wału; 

c) prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących  
w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania 
darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania 
znaków; 

d) wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych 
z nimi funkcjonalnie; 

e) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów 
w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału; 

f) lokalizowania cmentarzy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. 
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5.4 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

 Zastosowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne oraz rodzaj charakterystyki 
zagospodarowania terenów w okolicach planowanej inwestycji w maksymalnym stopniu 
ograniczają jej wpływ na środowisko. Kierując się jednak zasadą przezorności, w trakcie 
trwania prac budowlanych jak i późniejszej eksploatacji inwestycji, przewiduje się różne środki 
ochronne i minimalizujące potencjalne wpływy przedstawione poniżej. 

Etap inwestycyjny 

Środowisko przyrodnicze 

Roboty budowlane prowadzone będą z należytą starannością; ze względu na ochronę szaty 
roślinnej unikać się będzie wjeżdżania ciężkim sprzętem na teren poza pasem robót. 

Ograniczona zostanie do niezbędnego minimum wycinka zieleni – wycince podlegać będą 
jedynie drzewa i krzewy będące w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenów oraz 
drzewa kwalifikujące się do wycinki sanitarnej. Pnie istniejących drzew w sąsiedztwie 
inwestycji zostaną zabezpieczone na czas trwania prac budowlanych (np. poprzez 
odeskowanie). Korzenie istniejących drzew przeznaczonych do zachowania zostaną 
zabezpieczone: 

 jeżeli zajdzie potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim 
sąsiedztwie drzew, zostanie zachowana szczególna ostrożność, prace w obrębie strefy 
korzeniowej będą wykonywane ręcznie;  

 prace te należą do robót „zanikających”, dlatego będą wykonywane pod stałą kontrolą 
inspektora nadzoru; 

 odsłonięte korzenie zostaną jak najszybciej przykryte gruntem, a jeśli to niemożliwe, 
zabezpieczone przed przesychaniem matami jutowymi; 

 do ewentualnego wycinania korzeni zostaną użyte ostre narzędzia ręczne, czysto 
ucięte korzenie regenerują się szybko i nie ulegają gniciu w takim stopniu, jak korzenie 
urwane czy wyszarpane; 

 powierzchnia cięć korzeni będzie zabezpieczona impregnatem oleistym; 

 po wycięciu korzeni zostanie proporcjonalnie zmniejszona masa asymilacyjna drzewa 
poprzez redukcję korony; cięcia w koronie zostaną wykonane w bardzo ograniczonym 
zakresie, pod ścisłą kontrolą inspektora nadzoru; 

 po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie 
zostaną okryte warstwą ziemi żyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym; 

 lokalizacja dróg dojazdowych i składowisk materiałów dopuszczalna jest poza 
zasięgiem koron drzew; 

 po wykonaniu zabiegów w obrębie strefy korzeniowej drzewo zostanie obficie 
podlane. 
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Nie będzie dopuszczać się do obsypywania drzew i krzewów w czasie wykonywania prac 
rozbiórkowych i budowlanych. 

Wycinka drzew oraz krzewów zostanie wykonana poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza 
okresem od 1 marca do 15 października. Opcjonalnie dopuszcza się prowadzenie wycinki  
w okresie lęgowym, po uprzednim stwierdzeniu przez ornitologa braku lęgów  
w zadrzewieniach przeznaczonych do wycinki. 

Utrzymanie porządku na terenie budowy i jej zaplecza dzięki odpowiedniej ilości i lokalizacji 
pojemników na odpady, sanitariatów i właściwej gospodarki materiałowej. 

Planowane jest również wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w ramach 
ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. 

Środowisko gruntowo – wodne 

Plac budowy i jego zaplecze zostanie zorganizowane z uwzględnieniem zasady minimalizacji 
zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni – przyjęta zostanie minimalna szerokość pasa 
robót tak, aby naruszeniu uległa jak najmniejsza powierzchnia gleb. Wierzchnia warstwa gleby 
wykorzystana będzie w miarę możliwości do zagospodarowania w ramach realizowanej 
inwestycji. 

Teren budowy zorganizowany będzie w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu 
i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac zostanie przywrócony  
do stanu poprzedniego. 

Wykopy otwarte w trakcie prac budowlanych będą chronione przed ich zalaniem (np. poprzez 
wykonanie szalunków wystających powyżej poziomu terenu przyległego, usypanie wałów 
ziemnych wzdłuż wykopów czy odprowadzanie wód z wykopów za pomocą pomp) w celu 
uniknięcia pogorszenia właściwości geotechnicznych i warunków prowadzenia prac 
budowlanych. 

Wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie 
sprzętu, będzie dbał o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację oraz posiadał środki  
i procedury neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych. 

Przechowywanie paliw i smarów będzie się odbywać w szczelnych zbiornikach  
w wydzielonych, uszczelnionych miejscach. 

Teren budowy wyposażony będzie w urządzenia sanitarne dla pracowników, ze szczelnymi 
pojemnikami do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze bytowym. 

Roboty budowlane prowadzone na akwenach i ciekach będą planowane poza okresami 
lęgowymi i tarliskami gadów płazów, ryb i ptactwa gniazdującego na obszarach objętych 
inwestycją.  

Zostaną zastosowane również różne środki ochronne takie jak kurtyny specjalne, 
przeciwzmętnieniowe, zasłony mułowe, zapory mułowe lub bariery mętności w celu 
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uniknięcia zbytniego mieszania się wód i unoszenia urobku. Możliwe jest również stosowanie 
siatek lub zasłon powstrzymujących przedostawanie się materiałów budowlanych  
do zbiorników. 

Klimat akustyczny 

Wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie 
sprzętu oraz będzie dbał o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację (stosowanie urządzeń  
o niskich parametrach emisji hałasu). 

Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem prowadzone będą 
co do zasady w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 18:00). Przestrzegane będą zasady 
wyłączania silników w czasie przerw w pracy. 

Maksymalnie zostanie ograniczony czas budowy poszczególnych etapów poprzez 
odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych. 

Gospodarka odpadami 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych wytwórca odpadów będzie: 

 w miarę możliwości redukował ilość powstających odpadów; 

 powstające odpady w pierwszej kolejności poddawał odzyskowi; 

 poddawał odpady unieszkodliwianiu, jeżeli odzysk z przyczyn technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych jest niemożliwy; 

 unieszkodliwiał odpady w miejscu ich wytwarzania, a w przypadku gdy nie jest  
to możliwe w miejscu najbliżej ich wytworzenia; 

 poddawał niesegregowane odpady komunalne odzyskowi lub unieszkodliwianiu; 

 w instalacji (spełniającym wymagania najlepszej dostępnej techniki) najbliżej  
ich wytworzenia; 

 zbierał odpady z placu budowy w sposób selektywny; 

 nie mieszał odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, o ile 
nie poprawi to bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania; 

 unieszkodliwianiu poddawał te odpady, z których zostały wysegregowane 
uprzednio odpady do odzysku. 

 

Etap operacyjny 

Dobrą praktyką na każdym powstającym obiekcie będzie ustawianie tablic informacyjnych 
zawierających podstawowe zasady korzystania ze świadczonych usług, regulaminu oraz 
kosztów i konsekwencji nieprzestrzegania ich. Aby uniknąć sytuacji awaryjnych, należy ustalić 
harmonogram przeglądów okresowych i cyklicznych napraw oraz odtwarzania infrastruktury 
kajakowej, dodatkowo wykonywać przeglądy i kontrole po wystąpieniu ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, takich jak podtopienia czy ulewne deszcze. 
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Środowisko przyrodnicze 

Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na cięciach korygujących  
i podkrzesujących oraz zabiegów sanitarnych (usunięcie posuszu, uszkodzonych konarów) 
najlepiej wykonać wczesną wiosną, przed rozpoczęciem procesu wegetacji. 

Nowo wprowadzona zieleń będzie pełnić funkcję biologiczną, estetyczną i ochronną. Ilość  
i gatunki nasadzanych roślin będą zależne od poszczególnych lokalizacji przystani. Dobór 
gatunkowy będzie uwzględniał warunki siedliskowe, nawiązywał do charakteru otoczenia oraz 
zapewni atrakcyjność kompozycji. Zwrócona będzie również uwaga na uniknięcie kolizji  
z istniejącym lub projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

W celu utrzymania akwenów w stanie pozwalającym na komfortowe użytkowanie, kiedy 
zaistnieje taka konieczność, przeprowadzane będą zabiegi związane z oczyszczaniem 
akwenów z ekspansywnie rozwijającej się roślinności wodnej. 

W obiektach wyposażonych w miejsca na ogniska warto zamieścić informację dot. możliwości 
pozyskania lub zakupu drewna. Ograniczy to zjawisko dzikiego karczowania drzew w pobliżu 
miejsca przebywania. 

Środowisko gruntowo-wodne 

Nie przewiduje się szczególnych rozwiązań chroniących środowisko gruntowo – wodne. 
Najbardziej istotną częścią infrastruktury w ramach ochrony środowiska gruntowo – wodnego 
będzie zapewnienie szczelnych zbiorników na ścieki bytowe w sanitariatach i toaletach, 
szczelne toalety typu TOI TOI oraz kosze na odpady. Powinny one być wykonane z materiałów 
niedopuszczających do wycieków, w przypadku koszy wykonane lub zabezpieczone tak, aby 
nie zostały wywrócone przez użytkowników, oraz uniemożliwiające dostęp zwierząt. 

Ważną częścią dbania o bezpieczeństwo środowiska gruntowo-wodnego będzie również 
wywóz ścieków z wyżej wspomnianych toalet i zbiorników z odpowiednią częstotliwością, 
serwisowanie i dbanie o poprane funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Odbiór 
nieczystości powinien być powierzony uprawnionej do tego firmie. 

Stan aerosanitarny 

Na etapie operacyjnym nie przewiduje się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko 
aerosanitarne, ponieważ nie przewiduje się oddziaływania tego typu na środowisko. 

Klimat akustyczny 

Na etapie operacyjnym nie przewiduje się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko 
akustyczne, ponieważ nie przewiduje się oddziaływania tego typu na środowisko. 

Gospodarka odpadami 

Odpady powstające w trakcie eksploatacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny, 
w miejscach i w pojemnikach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego. 
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Odpady będą zagospodarowywane zgodnie z prawem i przekazywane do odbiorców 
posiadających przewidziane prawem zezwolenia. 

Przekazywanie wytworzonych odpadów wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym 
stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności odpady będą 
przekazywane do odzysku lub recyklingu, a w przypadku braku takiej możliwości –  
do unieszkodliwienia (np. w drodze składowania). 

Rozwiązania alternatywne 

Alternatywą dla planowanej inwestycji może być pozostawienie stanu istniejącego bez zmian. 
Takie rozwiązanie przyczyni się jednak do dalszej degradacji środowiska przez „dziką” 
turystykę. Kolejnym rozwiązaniem byłby całkowity zakaz organizowania spływów lub 
ograniczenie tras kajakowych do obszarów mniej cennych przyrodniczo. Niestety pozostawia 
to dalszą możliwość nielegalnego korzystania z rzek i wchodzenia na obszary chronione,  
a co za tym idzie ich degradacji i niszczenia. 

Na etapie wizji lokalnych rozważano alternatywne rozwiązania w zakresie lokalizacji i formy 
infrastruktury objętej opracowaniem. Proponowane rozwiązania zostały przedstawione  
w kartach załączonych do analizy. W podrozdziale 3.2 „Wariantowanie zakresu 
przedsięwzięcia” przedstawiono również opcje rozważane na etapie konsultacji. 

Organizacja przystani w proponowanych lokalizacjach będzie najlepszym rozwiązaniem  
z punktu widzenia ochrony przyrody oraz kontrolowanego ruchu turystycznego. Pogodzi 
potrzebę społeczności z edukacją i ochroną cennych obszarów. 

 

5.5 Analiza skumulowanego oddziaływania realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

Na obecnym etapie inwestycji wykonano wstępną analizę skumulowanego oddziaływania 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Dane wymagane do określenia sposobu oddziaływania  
i jego zasięgu będą przedstawiane na etapie projektów budowlanych, uzyskiwania pozwoleń 
wodnoprawnych oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W celu oceny różnych czynników na rozwój i funkcjonowanie przystani przeprowadzona 
została analiza skumulowanego oddziaływania realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Analiza 
opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju turystyki wodnej. W analizie wzięto pod 
uwagę takie aspekty jak: 

 Lokalizacja i Dostępność: Pierwszym krokiem jest ocena lokalizacji infrastruktury. 
Sprawdzamy, czy jest ona atrakcyjnie usytuowana w kontekście dostępu do 
popularnych akwenów oraz komunikacji drogowej i wodnej. Dobra lokalizacja to 
kluczowy czynnik przyciągający turystów. Projekty opierają się zarówno na 
doposażeniu już istniejących przystani, jak i na powstaniu nowych inwestycji w 
miejscach obecnie niewyposażonych w infrastrukturę kajakową.  
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 Infrastruktura: Kolejnym ważnym aspektem jest stan istniejącej infrastruktury 
kajakowej. Oceniamy, czy przystań/przenoska posiada dobrą jakościowo, bezpieczną i 
spełniającą potrzeby (ilościowe i jakościowe) infrastrukturę służącą kajakarzom. To 
zapewnia wygodę i bezpieczeństwo turystom. Proponowane inwestycje będą miały 
zróżnicowany charakter. W większości inwestycji nie przewiduje się znaczących, 
inwazyjnych robót budowlanych. Występuje jednak kilka inwestycji, dla których 
przewidywana jest budowa nowych budynków sanitarnych oraz sanitariatów, co w 
większości przypadków wiąże się z doprowadzeniem do nich odpowiednich przyłączy. 

 Warunki Przyrodnicze i Ochrona Środowiska: Analiza uwzględnia wpływ 
infrastruktury na środowisko naturalne. Badamy, czy istnieją formy ochrony przyrody 
w okolicy oraz jakie działania podejmowane są w celu minimalizacji negatywnego 
wpływu na ekosystemy. Część planowanych inwestycji znajduje się w obrębie form 
ochrony przyrody, jednak roboty są planowane w sposób nieinwazyjny. 

W celu zmniejszenia ewentualnego oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko,  
w poniższej analizie założono, że na placu budowy oraz w trakcie eksploatacji infrastruktury 
będą implementowane wszystkie rozwiązania chroniące środowisko zawarte w punkcie 5.5.  

Etap II Pomorskich Szlaków Kajakowych stanowi uzupełnienie dla już istniejącej infrastruktury 
powstałej w ramach I etapu Pomorskich Szlaków Kajakowych. W etapie II planowany jest zbiór 
inwestycji, nieprzejawiających dużego ryzyka negatywnego oddziaływania na pobliskie tereny. 
Etap II Pomorskich Szlaków Kajakowych związany jest bowiem z modernizacją, bądź 
uzupełnieniem obecnie występującej infrastruktury powstałej w etapie I. Nowe inwestycje 
umożliwią rozproszenie ruchu kajakowego w obrębie istniejących już szlaków kajakowych. 
Jedynie na etapie inwestycyjnym nowo powstające projekty mogą oddziaływać na ruch 
kajakowy na już istniejących szlakach, które powstały w ramach Pomorskich Szlaków 
Kajakowych. Ewentualne utrudnienia w organizacji spływów będą miały jednak charakter 
krótkotrwały i odczuwalne będą jedynie w czasie przeprowadzanych robót budowlanych w 
zakresie cieków lub akwenów. 

Znacząca większość planowanych inwestycji nie zakłada większych robót budowlanych. 
Związana jest jedynie z uporządkowaniem terenu, a w niektórych przypadkach z 
oczyszczeniem powierzchni wód. Nowe przystanie kajakowe zakładają też powstanie 
pomostów oraz prace związane ze zmianą linii brzegowej wód wskutek powstających tam 
slipów. Działania przy tego rodzaju inwestycjach nie będą miały negatywnego oddziaływania 
na środowisko, a jedynie przyczynią się do poprawy stanu danego terenu, który obecnie 
wykorzystywany jest przez kajakarzy w sposób niezrównoważony.  

Przykładem mało inwazyjnej inwestycji jest Przystań Śluza, szlak rzeki Zbrzycy (K_089). W 
ramach planowanej inwestycji przewidziane jest oznakowanie przystani na moście od strony 
rzeki. Ułatwi to użytkownikom zlokalizowanie zejścia do wody. Na szlaku rzeki Zbrzycy oraz 
łączącej się z nią Brdy (przez jezioro Charzykowskie) istnieją już inwestycje związane z ruchem 
kajakowym, które powstały w ramach Etapu I Pomorskich Szlaków Kajakowych. Etap II, 
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którego dotyczy powyższa dokumentacja usprawni spływy i pozwoli realizować je na różnych 
odległościach i w różnych lokalizacjach. W sytuacji nieinwazyjnego zagospodarowania tej 
lokalizacji, nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania na środowisko, nawet w 
przypadku bliskiego sąsiedztwa.  

Bardziej inwazyjne pod kątem oddziaływania na środowisko mogą okazać się inwestycje, które 
zakładają powstanie nowych obiektów budowlanych. Wiążą się one z bardziej wymagającymi 
robotami budowlanymi, które polegać będą na podłączeniu do danych obiektów nowych 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych. Przykładami bardziej złożonych 
działań są prace zaplanowane na przystaniach kajakowych takich jak: 

 Gdańsk Opływ Motławy: budowa przystani kajakowo - żeglarskiej powiązana z 
rozbiórką istniejącego budynku i budowę obiektu modułowego, 3-piętrowego, 
pełniącego funkcję szkutni, hangaru dla małych jednostek, zaplecza integracyjnego 
i szkoleniowego dla dzieci i młodzieży; punktu socjalno - sanitarnego z toaletami, 
prysznicami; odbudową slipu z pogłębieniem; budową stałego punktu odbioru 
nieczystości z jednostek; 

 Pruszcz Gdański: budowa toru falowego – powstanie dwóch basenów „bałwanków” 
oraz ruchomych przegród, które w pozycji spoczynkowej umożliwiałyby niezakłócony 
przepływ wody i pozwalały na przepłynięcie zagospodarowanego odcinka Raduni bez 
konieczności zachowywania szczególnej ostrożności czy obnoszenia potencjalnie 
niebezpiecznego miejsca. Budowa trybun z elementów kamiennych, które dodatkowo 
wzmocnią brzeg; zabezpieczenie toru; 

 Dolina Charlotty: doprowadzenie przyłączy wody i prądu do kontenerów; budowa 
podwyższenia (platformy) pod tymczasowy obiekt – kontener socjalno-sanitarny. 
Kontener musi być wyposażony we własny szczelny zbiornik na nieczystości, który w 
sezonie będzie regularnie opróżniany przez pojazd asenizacyjny, poza sezonem 
kontener wraz ze zbiornikiem powinien być demontowany z platformy i przewożony 
w miejsce jego przechowania (poza terenem zalewowym); 

 Flisów-Łupawa: budowa budynku Rybakówki z zapleczem socjalno – sanitarnym dla 
kajakarzy; budowa basenu - zatoczki dla kajaków oraz pomostu; Doprowadzenie sieci 
wodociągowej i elektroenergetycznej, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości 
(szambo); budowa śluzy na połączeniu kanału działki nr 246 z kanałem działki nr 19/3; 

 Łupawa-Młyn: całoroczny budynek socjalno-sanitarny (w miejscu budynku 
przeznaczonego do rozbiórki) z parterem przystosowanym dla osób ze specjalnymi 
potrzebami oraz: toaletą, prysznicem, suszarnią ubrań, miejscem na umycie naczyń, 
tarasem; 

 Skwierawy: budowa obiektu wyposażonego w pomieszczenie socjalne, przebieralnie 
dla kajakarzy, zaplecze dla terenu – ok 35 m2; Wyznaczenie miejsc dla przenośnej 
toalety – utwardzenie terenu (ok 19 m2) i budowa drewnianych osłon (ok 15,3 mb); 
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 Korne: budowa budynku obsługi przystani wraz z przyłączami do mediów. Budynek 
wyposażony w pomieszczenia dla kajakarzy: sanitariaty, prysznice, pralnię z suszarnią, 
kuchnię, świetlicę oraz miejsca do suszenia sprzętu kajakowego, kamizelek itp.; 

 Miedzno: budowa budynku pełniącego funkcję zaplecza dla kajakarzy z sanitariatami, 
pomieszczeniami socjalnymi (kuchnia, suszarnia, sala z kominkiem) oraz magazynową 
(wypożyczania kajaków, magazyn sprzętu na czas zimowy, serwisowanie). Budynek z 
fotowoltaiką i pompą ciepła; Poprowadzenie sieci elektroenergetycznej, 
wodociągowej (lub własne ujęcie wody), montaż szamba; 

 Suleczyno-Kajlandia: budynek pełniący funkcję zaplecza sanitarnego przystani 
kajakowej o powierzchni zabudowy 80m2, przyłącza elektryczne i wodociągowe 
doprowadzające wodę i prąd do projektowanego budynku zaplecza, przykanalik 
sanitarny odprowadzający ścieki z projektowanego budynku zaplecza do 
projektowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne. 
Projektowany budynek będzie obiektem podpiwniczonym, parterowym z poddaszem 
użytkowym; 

 Obrowo: budowa obiektu socjalno–sanitarnego z płytą fundamentową. Obiekt 
modułowy, kontenerowy – 2 kontenery; 

 Klonówka: budowa zaplecza sanitarnego (toalety, prysznice, zaplecze kuchenne) – w 
formie kontenerowej lub poprzez adaptację istniejących budynków; 

 Jezioro Obłęskie: budowa magazynu sprzętu kajakowego, doposażenie budynku 
socjalnego w pralnię z suszarnią, zewnętrzne umywalki oraz kuchnię zewnętrzną; 
wykonanie oświetlenia ścieżek prowadzących do przystani. 

Większość planowanych zamierzeń ogranicza się do budowy elementów małej architektury z 
niewielkimi obiektami budowlanymi lub wymagające małego nakładu prac np.: pomosty, slipy, 
wiaty, naturalne zatoki, regulacja brzegu, przenoski wokół już istniejących elementów 
hydrotechnicznych. 

Niektóre z wymienionych przystani kajakowych zlokalizowane są na tym samym cieku  
(np. Flisów-Łupawa i Łupawa-Młyn znajdujące się na rzece Łupawie). Obecnie nie są jeszcze 
znane dokładne daty realizacji danych przedsięwzięć, jednak w przypadku nałożenia się na 
siebie etapów inwestycyjnych możliwe skumulowane oddziaływanie polegać może na 
transporcie drogą wodną nieczystości (osadów dennych w trakcie wykonywania prac  
w obrębie brzegów rzeki) i kumulowania się ich w dalszej części akwenu. Ze względu na dużą 
odległość projektowanych jednostek (ponad 4,0 km) nie przewiduje się jednak znaczącego 
skumulowanego oddziaływania na środowisko. 

Jedną z większych planowanych inwestycji jest przystań kajakowo – żeglarska w Gdańsku przy 
Opływie Motławy. Przewidziane są w niej między innymi roboty związane z budową obiektu 
modułowego, 3-piętrowego, pełniącego funkcję szkutni, hangaru, zaplecza integracyjnego i 
szkoleniowego dla dzieci i młodzieży; punktu socjalno – sanitarnego z toaletami i prysznicami 
oraz budowa stałego punktu odbioru nieczystości. W sąsiedztwie danej przystani nie planuje 
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się jednak innych inwazyjnych przedsięwzięć, dlatego też nie przewiduje się skumulowanego 
odziaływania na środowisko zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i na etapie operacyjnym. 
Dodatkowo przystań będzie realizowana na terenach zurbanizowanych, na których nie 
występują żadne formy ochrony przyrody. 

Na obecnym etapie prac można zatem stwierdzić, że realizacja przystani kajakowych nie 
będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na środowisko. W dalszej części pogłębiono 
jednak analizę w celu sprawdzenia ewentualnego oddziaływania na niektóre aspekty 
środowiskowe.  

Na etapie inwestycyjnym wystąpi zwiększenie poziomu hałasu w okolicy przedsięwzięć 
wskutek pracy ciężkiego sprzętu budowlanego. Występować będzie również zwiększona 
emisja zanieczyszczeń do powietrza. Istotne jest jednak, że wymienione negatywne 
oddziaływanie będzie miało charakter przejściowy i zakończy się w momencie zakończenia 
prac budowlanych. Ponadto nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania 
projektowanych inwestycji, ponieważ znajdują się one w oddalonych od siebie lokalizacjach. 
W przypadku blisko sąsiadujących inwestycji, w których zaplanowane są bardziej złożone 
działania, w chwili obecnej nie przewiduje się, żeby prace budowlane były zaplanowane  
w jednakowych terminach.  

Na etapie operacyjnym hałas może generować zwiększenie ruchu turystycznego. Zagrożeniem 
może okazać się zwiększona bądź nadmierna koncentracja ruchu turystycznego w okolicy 
przystani. Zwiększona liczba turystów przyczyni się również do większej ilości wytwarzanych 
odpadów oraz większego zużycia surowców, w szczególności wody i energii elektrycznej.  
Opisane powyżej zjawiska mają miejsce już teraz, jednak brakuje infrastruktury, która 
umożliwiłaby uporządkowanie obecnego stanu. Doposażenie istniejących przystani oraz 
budowa nowej infrastruktury pozwolą na większą kontrolę nad ruchem turystycznym i na 
ograniczenie niszczenia lokalnej zieleni oraz zanieczyszczania wód. Ostatecznie powinna się 
zatem przyczynić do zmniejszenia negatywnego odziaływania. Planowane inwestycje mogą 
mieć również pozytywne oddziaływanie na ludzi, w tym na okolicznych mieszkańców. 
Powstanie nowej infrastruktury może przyczynić się do zwiększenia miejsc noclegowych (m.in. 
powstanie pól namiotowych) oraz innych miejsc rekreacji i wypoczynku (m. in. powstanie wiat 
ze stołami i ławkami oraz miejsc na ogniska). Zwiększenie ruchu turystycznego w obrębie 
planowanych inwestycji przyczynić się może do wsparcia lokalnych przedsiębiorców, którzy 
zyskają nowych klientów. 

Warto podkreślić, że inwestycje kajakowe, które wymagają bardziej złożonych działań na 
etapie inwestycyjnym, nie będą realizowane w tym samym czasie co przystanie zaplanowane 
w ich najbliższej okolicy, nie ma tu więc mowy o kumulacji oddziaływania. Nie przewiduje się 
jednak, by na etapie operacyjnym wystąpiło skumulowane oddziaływanie ze względu na 
rodzaj budowanej infrastruktury. Małe obiekty typu ławki sanitariaty czy pola kempingowe, 
odpowiednio zarządzane i regularnie sprzątane nie będą miały wpływu mogącego się 
kumulować lub nakładać z innymi realizowanymi w okolicy inwestycjami.  
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Realizacja i funkcjonowanie zadań w ramach przedsięwzięcia jest działaniem, które będzie 
tworzyło pozytywne oddziaływania w relacji człowiek i środowisko wodne poprzez 
umożliwienie aktywnego turystycznego, rekreacyjnego i sportowego wykorzystania akwenów 
i dróg wodnych w regionie objętym analizą. 

Metody analizy skutków realizacji Przedsięwzięcia 

Analiza skutków przedsięwzięcia jest kluczowym elementem oceny jego wpływu na otoczenie 
oraz społeczność. Analiza przedstawiona w powyższym opracowaniu opiera się o dokumenty 
takich instytucji jak PGW Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowy 
Instytut Geologiczny i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz o bazy danych takie jak 
Bank Danych o Lasach, ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju) oraz Geoportal. Analiza 
przeprowadzona była m.in. w zakresie mapy szczególnego zagrożenia powodzią, wód 
podziemnych i powierzchniowych, danych o obszarach chronionych, w tym Natura 2000 oraz 
danych z nadleśnictwa. 

Istotną częścią wykonanej analizy są również wizje lokalne i konsultacje z osobami 
użytkującymi oraz obsługującymi istniejącą infrastrukturę. Na podstawie rozmów 
sporządzono notatki, które były materiałem wyjściowym do tworzenia kart będących 
załącznikami do niniejszego dokumentu.  

Kolejna metoda analizy wykorzystana w opracowaniu to zasada „nie czyń znaczącej szkody" 
środowisku czyli "Do No Significant Harm" (DNSH): Opiera się ona o sześć poniższych zasad:  

 Łagodzenie zmian klimatu; 

 Adaptacja do zmian klimatu takich jak: 

o spadek poziomu wód, 

o wzrost poziomu mórz, 

o zjawiska powodziowe, 

o silne wiatry, 

o ulewne opady, 

o wysokie i niskie temperatury; 

 Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; 

 Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów 
i recykling; 

 Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola; 

 Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.
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Tabela 23: Analiza zaplanowanych działań zgodnie z kryteriami zasady DNSH 

Kryterium DNSH Działania zgodne z zasadą 
Działania mogące zagrozić realizacji 

kryterium 

Łagodzenie zmian 
klimatu 

Budowa sanitariatów, toalet typu TOI TOI i kontenerów z pomieszczeniami socjalnymi. Powierzchnie 
utwardzone naturalnie lub z materiałów przepuszczalnych 

 

Nie przewiduje się działań mających 
uniemożliwić spełnienie kryterium 

Adaptacja do zmian 
klimatu 

Remonty i modernizacja infrastruktury, budowa pomostów pływających. Dobór odpornych na opady 
atmosferyczne materiałów, np. stal czy beton wyższej klasy wykorzystywany do posadawiania obiektów 
małej architektury, budowy barierek, wiat, znaków. Powierzchnie utwardzone naturalnie lub z materiałów 
przepuszczalnych. Stosowanie kurtyn i osłon wodnych. Budowa wiat i miejsc pozwalających na schronienie 
się przed opadami i wiatrem. Stosowanie oświetlenia w osłonach wodoodpornych. 

Nie przewiduje się działań mających 
uniemożliwić spełnienie kryterium 

Zrównoważone 
wykorzystywanie i 
ochrona zasobów 
wodnych i morskich 

Wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu, 
będzie dbał o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację oraz posiadał środki i procedury neutralizujące 
ewentualne wycieki substancji niebezpiecznych z maszyn budowlanych. 

Przechowywanie paliw i smarów będzie się odbywać w szczelnych zbiornikach w wydzielonych, 
uszczelnionych miejscach. 

Teren budowy wyposażony będzie w urządzenia sanitarne dla pracowników, ze szczelnymi pojemnikami 
do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze bytowym. 

Zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 
terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie placu budowy, poprzez 
wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy. 

Największe ryzyko zanieczyszczenia 
zasobów wodnych i morskich w 
przypadku planowanej inwestycji 
występuje na etapie realizacji 
projektu. 

Gospodarka o obiegu 
zamkniętym, w tym 
zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów i recykling 

W trakcie budowy odpady będą gromadzone w szczelnych pojemnikach umożliwiających ich segregację, a 
ewentualne elementy możliwe do ponownego wykorzystania będą składowane przez inwestora lub 
sprzedane. 

W czasie prowadzenia prac budowlanych wytwórca odpadów będzie stosował rozwiązania chroniące, tj.: 

 w miarę możliwości redukował ilość powstających odpadów, 
 powstające odpady w pierwszej kolejności poddawał odzyskowi, 

Niekontrolowane działania turystów i 
osób korzystających z przystani i 
planowanej infrastruktury.  
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Kryterium DNSH Działania zgodne z zasadą 
Działania mogące zagrozić realizacji 

kryterium 

 poddawał odpady unieszkodliwianiu, jeżeli odzysk z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 
ekonomicznych jest niemożliwy, 

 unieszkodliwiał odpady w miejscu ich wytwarzania, a w przypadku gdy nie jest to możliwe w miejscu 
najbliżej ich wytworzenia, 

 poddawał niesegregowane odpady komunalne odzyskowi lub unieszkodliwianiu w instalacji 
(spełniającym wymagania najlepszej dostępnej techniki) najbliżej ich wytworzenia, 

 zbierał odpady z placu budowy w sposób selektywny, 
 nie mieszał odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, o ile nie poprawi to 

bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania, 
 unieszkodliwianiu poddawał te odpady, z których zostały wysegregowane uprzednio odpady do odzysku, 
 wywoził odpady z obszaru budowy możliwie najszybciej oraz dokonywał ich niezwłocznej utylizacji. 
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą stosowane podobne rozwiązania jak na etapie realizacji ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na ich selektywną zbiórkę. 

Zapobieganie 
zanieczyszczeniom 
powietrza, wody lub 
gleby i jego kontrola 

Nie przewiduje się wystąpienia zanieczyszczeń powietrza na etapie eksploatacji inwestycji. Przed 
zanieczyszczeniami gleby i wody zabezpieczały będą szczelne sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na ścieki 
bytowe i szczelne toalety typu TOI TOI. Zostaną zastosowane również różne środki ochronne, takie jak 
kurtyny specjalne, przeciwzmętnieniowe, zasłony mułowe, zapory mułowe lub bariery mętności w celu 
uniknięcia zbytniego mieszania się wód i unoszenia urobku w sytuacji pogłębiania akwenów. Możliwe jest 
również stosowanie siatek lub zasłon powstrzymujących przedostawanie się materiałów budowlanych do 
zbiorników.   

W fazie budowy mogą wystąpić 
chwilowe i okresowe 
zanieczyszczenia powietrza, które 
ustąpią wraz z zakończeniem prac. 

Ochrona i odbudowa 
bioróżnorodności i 
ekosystemów 

Nasadzenia zastępcze, ograniczenie terenów utwardzonych. Planowana infrastruktura ograniczy „dziką” 
turystykę i ukierunkuje ruch kajakowy tak, aby nie ingerował w najcenniejsze przyrodniczo obszary. 

Ingerencja w linię brzegowa, wycinka 
zieleni. 
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W praktyce często stosuje się kombinację różnych metod (analiza akustyczna i prognoza 
hałasu przy pomocy programu SoundPLAN, inwentaryzacja przyrodnicza i dendrologiczna, 
pomiary ruchu turystycznego i obliczenia ilości kajakarzy, badania jakości wody i gruntu), aby 
uzyskać pełniejszy obraz skutków środowiskowych przedsięwzięcia. Analizy oparte są o 
obowiązujące przepisy prawa oraz podobne opracowania i już zrealizowane inwestycje takie 
jak: 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 Wytyczne dla zagospodarowania szlaków kajakowych w województwie 
pomorskim. 

 Analiza Wykonalności dla Przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze" – 
zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla 
rozwoju turystyki kajakowej. 

 

5.6 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

W myśl zapisów Konwencji EKG ONZ o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Kontekście 
Transgranicznym (Konwencja z Espoo – ratyfikowana przez RP i ogłoszona w Dz.U. 1999 nr 96 
poz. 1110) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373) oddziaływanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek, 
niekoniecznie globalne oddziaływanie, odczuwalne na terenie jednej ze stron konwencji z 
Espoo, spowodowane przedsięwzięciem zlokalizowanym na terenie innej strony. 

Ze względu na charakter inwestycji, a także jej odległość od morskiej granicy Polski stwierdza 
się, że realizacja oraz późniejsze użytkowanie inwestycji nie będą powodować oddziaływania 
transgranicznego.  
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6 Wykaz załączników 

A. Karty zadań: 
K_001_przenoska_Pruszcz_Gd_cukrownia 

K_002_przystan_Juszkowo 

K_003_przenoska_Juszkowo 

K_004_przenoska_StraszynKuznice 

K_005_przenoska_StraszynPredzieszyn 

K_006_Przystan_Straszyn 

K_007_przystan_Gdansk_Niterow 

K_008_przystan_Gdansk_Olszynski_Dwor 

K_009_przystan_Gdansk_Zawodnikow 

K_010_przenoska_Gdansk_Elblaska 

K_011_przystan_Gdansk_Korylka 

K_012-A_przystan_Gdansk-Olszynka-Kacza 

K_012-B_przystan_Gdansk-Orunia-Przybrzezna 

K_013_przystan_Debki 

K_014_przystan_Zarnowiec-Dmuchowo 

K_015_przystan_Zarnowiec-Dmuchowo 

K_016_przystan_Debki_kladka 

K_017_przystan_Parszkowo-Klanino 

K_018_przenoska_Reda 

K_019_przystan_Rybaczowka-Jasien 

K_020_przystan_Jasien 

K_021_przystan_Flisow-Lupawa 

K_022_przystan_Lupawa-Mlyn 

K_023_przystan_Kajaker_Lebien 

K_024_przenoska_Damnica_Lebien 

K_025_przystan_Damnica_Strzyzyno 

K_026_przystan_Zle-Mieso 
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K_027_przystan_Wieck 

K_028_przystan_Wojtal 

K_029_przystan_Odry 

K_030_pomost_Wojtal 

K_031_punkt_etapowy_Uroza 

K_032_przystan_Rytel 

K_033_przystanKarolewo 

K_034_przystan_Uboga 

K_035_przystan_Zapedowo 

K_036_przystan_Mylof-Zapora 

K_037_przystanek_Modrzejewo 

K_038_przystan_Lupawa 

K_039_przystan_Krzynia 

K_040_przenoska_Krzynia 

K_041_przystan_Lesny-Dwor 

K_042_przystan_Losino 

K_043_przystan_Lubun 

K_044_przystan_Gardna-Wielka 

K_045_przenoska_Smoldzino 

K_046_przystan_Smoldzino 

K_047_przystan_Gardnienskie-Legi 

K_048_przenoska_Czluchy 

K_049_przystan_Stojcino 

K_050_przystan_Bydlino 

K_051_przystan_Zimowiska 

K_052_przystan_Galezinowo 

K_053-A_przystan_Slupsk_Wyspa_Mlynska 

K_053-B_przystan_Most-Dziewic_w_Slupsku 

K_054_przystan_Jez.Obleskie 

K_055_przystan_Niestepowo 



Analiza wykonalności „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”  grudzień 2023 

243 

 

K_056_przystan_Lapino 

K_057_przystan_Trątkownica 

K_059_przenoska_Ostrzyce_jaz 

K_060_przenoska_Ostrzyce_Mlyn 

K_061_przenoska_Kolincz 

K_062_pomost_Sominy 

K_063_przystan_Skwierawy 

K_064_przystan_Lipusz_centrum 

K_065_przystan_Lipusz_szkola 

K_066_przystan_Krugliniec 

K_067_przystan_Lipusz_Lipowa 

K_068_przystan_Korne 

K_069_przenoska_Drzezewo 

K_070_przenoska_Zgojewo 

K_071_przenoska_Zelkowo_EW 

K_072_przystan_Zelikowo_jaz_I 

K_073-A_przenoska_Zelikowo_jaz_II 

K_073-B_przenoska_Zelikowo_jaz_III 

K_074_przystan_Kokoszki_Zawada 

K_077_przystan_Nowy-Staw 

K_078_przystan_Miedzno 

K_079_przenoska_Cegielnia 

K_080_przystan_Cegielnia 

K_081_przenoska_Cementownia 

K_082_przystan_Leba-Slowinska 

K_083_przystan_Stilo 

K_084_przystan_jez_schodno 

K_085_przenoska_Suleczyno 

K_086_przystan_Suleczyno-Kajlandia 

K_087_przystan_Parchowo 
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K_088_przystan_Mlynki_Bylina 

K_089_przystan_Sluza 

K_090_przystan_Czernica 

K_091_przystan_Konarzyny 

K_092_przystan_Ciecholewy 

K_093_przystan_Binduga 

K_094_rynna_Chocinski_Mlyn 

K_095_przystan_Krzeszna 

K_096_przenoska_Wdecki-Mlyn 

K_097_przystan_Młynki 

K_098_przystan_Bledno 

K_099_przystan_Zurawki 

K_100_jaz w Czarnym Młynie 

K_101_przenoska_j.Orle w Redzie 

K_102_przystan_Kniewo 

K_103_przystan_Golebia_Gora_II 

K_104_przystan_Golebia_Gora_I 

K_105_przystan_Osieczki 

K_106_przystan_Galezow 

K_107_przystan_Bytow 

K_108_przystan_Gostkowo_Osieki 

K_109_przenoska_Borsk 

K_110_Przenoska_ponizej_Borska 

K_111_przystan_Borsk_Plaza 

K_112_przystan_Wieprznica 

K_113_przystan_Sycowa Huta 

K_114_przenoska_Grzybowski Młyn 

K_115_przystan_Malbork 

K_116_przystan_Obrowo 

K_117_przystan_Lupawsko 
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K_118_przystan_Rozki 

K_119_przystan_Klonowka 

K_120_przystan_Mlynsk_Kaliska 

K_121_przystan_Zimne_Zdroje 

K_122_przystan_Czersk_Zukowo 

K_123_przystan_Funka 

K_124_przystan_Gdansk_Motlawa 

K_125_Przystan_i_przenoska_Ruda 

K_126_Przenoska_Zamek_Kiszewski 

 

B. Zestaw map poglądowych dla przedsięwzięcia 
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